
 

          Číslo smlouvy Objednatele: MK/438/2025 
JID: MKKMSS00128401 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
„Stavební úpravy objektu Rymice 104 “ 

 
uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a v návaznosti na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 
Objednatel  Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 

Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž 

Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka 

IČO :       00091138 

Bankovní ústav : Komerční banka a. s. 

Číslo účtu : 1034691/0100 

Telefon 
E-mail 
ID DS 
 
Kontaktní osoba 
Tel. 
E-mail 

: 
: 
: 
 
: 
: 
: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
envk6c7 
 
Petra Smetánková 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

a 
 
Zhotovitel : RAPOS, spol. s r.o. 

Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

Statutární orgán : Ing. Jaroslav Ševčík 

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940 

Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

b) ve věcech technických : Ing. Jan Chovanec 

IČO : 25504487 

DIČ 
 
Plátce DPH 

: 
 
: 

CZ25504487  
 
ANO 
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Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS 
Hlavní technik (technická kvalifikace) 

: 
: 

9a2wcqc 
Ing. Jan Chovanec 

 
 
 

2. PREAMBULE  
 

2.1. Tato smlouva jako celek se dále označuje jen jako „Smlouva“.  

2.2. Objednatel a Zhotovitel se dále společně označují jen jako „Smluvní strany“.  

2.3. Objednatel a Zhotovitel se označují jednotlivě dále jen jako „Smluvní strana“.  

2.4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se dále označuje jen „občanský 
zákoník“.  

 
3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.Objednatel je příspěvkovou organizací a vlastníkem mimo jiné:  

- pozemku par. č. st. 124 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 104 – 
stavba občanského vybavení,  

- pozemku par. č. 871 – ostatní plocha,  
to vše zapsáno na LV č. 626, pro k. ú. Rymice, obec Rymice, a vedeno u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov (dále souhrnně jen „Nemovitost“).  

 
2. V rámci Nemovitosti se nachází Muzeum Kroměřížska v přírodě (dále jen „Muzeum“).  

 
3. Současně Objednatel uvádí, že budou probíhat práce na:  

- pozemku par. č. 155/1 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 
10001, pro k. ú. Rymice, obec Rymice, a vedeno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Holešov (dále souhrnně jen „Pozemek 1“), který je ve vlastnictví Obce 
Rymice, sídlem č. p. 4, 76901 Rymice.  

- pozemku par. č. 722/1 – ostatní plocha, způsob využití silnice, zapsaný na LV č. 422, pro k. ú. 
Rymice, obec Rymice, a vedeno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Holešov (dále souhrnně jen „Pozemek 2“), který je ve vlastnictví Zlínského kraje, sídlem třída 
Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, oprávnění k hospodaření se svěřeným majetkem má Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlem K Majáku 5001, 76001 Zlín.  

Předmětný Pozemek 1 a Pozemek 2 jsou přístupovými komunikacemi k předmětným Nemovitostem.  
 

4. Objednatel má zájem na odborném provedení stavebních prací spočívající ve stavebních úpravách dvorní 
části objektu č. p. 104 Rymice, tj. v severní část objektu Muzea (dále jen „Dílo“), kdy v rámci stavebních 
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úprav bude provedena přestavba WC pro návštěvníky Muzea a současně také zázemí a část kuchyňky 
Muzea pro zaměstnance Objednatele. Součástí stavebních prací bude i provedení rekonstrukce rozvodů 
elektro, kanalizace, rozvodů vody a UT, kdy bude zejména u objektu odinstalována stávající jímky, která 
bude nahrazena domovní čistírnou odpadních vod. 

 
5. Cílem Díla je provedení stavebních prací spočívajících v úpravách dvorní části objektu Muzea, zejména 

zázemí pro zaměstnance Muzea, tj. Objednatele, a realizace nové domovní čistírny odpadních vod.   
 

6. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí, a že disponuje dostatečnou 
odbornou, technickou a personální kapacitou k provedení Díla. Zhotovitel současně prohlašuje,  
že disponuje dostatečnými prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytných k provedení Díla 
v rozsahu dle této Smlouvy, v požadované kvalitě a termínu plnění dle této Smlouvy. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami  
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou smluvní cenu dle této 
Smlouvy.  

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky  

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla bude dodávat takové výrobky, zařízení či materiály, které budou 
disponovat dlouhou životností, a povedou k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, a k řádnému 
managementu nakládání s odpady. V případě realizace stavebních prací nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu  
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem.  

 
10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci 
realizace plnění předmětu Smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel  
se zavazuje, že realizace předmětu této Smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní 
prostředí. 
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11. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený 
mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu této Smlouvy, nesmí 
obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů. 
 

12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k ochraně životního 
prostředí, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 

 
13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 9. až 12. tohoto 

článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících stavební činnosti, přičemž Zhotovitel je povinen 
tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 
V případě zjištění pochybení je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zajištění nápravy  
v přiměřené lhůtě; nezajistí-li Zhotovitel takovou nápravu, považuje se jeho jednání za podstatné porušení 
této Smlouvy. 

 

4. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
 

4.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu za Dílo.  

4.2. Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravách dvorní části objektu č. p. 104 Rymice, 
tj. v severní část objektu Nemovitosti, kdy zejména budou realizovány stavební úpravy v podobě přestavby 
WC pro návštěvníky Muzea, zázemí a část kuchyňky Muzea pro zaměstnance Objednatele. Součástí 
stavebních prací bude i provedení rekonstrukce rozvodů elektro, kanalizace, rozvodů vody a UT, kdy bude  
u objektu odinstalována stávající jímky, která bude nahrazena domovní čistírnou odpadních vod, to vše 
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Stavební úpravy objektu č. p 104 Rymice “, 
zpracovaná spol. GAZO s.r.o., IČO: 269 55 911, sídlem Jiráskova 889/18, 76701 Kroměříž, zastoupený Ing. 
Jan Zona, zodpovědný projektant Ing. Jan Zona (ČKAIT č. 1301528), autorizace pro obor IP00 – pozemní 
stavby (dále jen „Projektová dokumentace“), a v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb, Položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

4.3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s Projektovou dokumentací, kterou 
Objednatel poskytl v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, 
a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl Dílo realizovat. 

4.4. Zhotovením Díla se zejména rozumí úplné a bezvadné provedení Díla, včetně dodávek potřebného materiálu 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, a současně provedení všech souvisejících činností 
směřujících k řádnému dokončení Díla. Rozsah plnění dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele zahrnuje 
zejména, nikoliv však výlučně:  

4.4.1. zajištění přípravy místa práce; 

4.4.2. bourací práce; 

4.4.3. zhotovení zemních prací, spočívajících zejména ve výkopových a zakládacích pracích; 

4.4.4. realizaci stěn a příček; 

4.4.5. realizaci vnitřní povrchových úprav, zejména vnitřních omítek a podlah; 
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4.4.6. realizace vnějších povrchových úprav, zejména nátěr vnějších povrchů a oprava vnějších omítek; 

4.4.7. realizace izolací proti vodě, včetně tepelné izolace; 

4.4.8. dodávka zařizovacích předmětů, tj. vybavení; 

4.4.9. tesařské a truhlářské konstrukce; 

4.4.10. realizace podlah a obkladů; 

4.4.11. elektromontáže;  

4.4.12. stavební práce související s odstraněním současné jímky a instalace domovní čističky odpadních 
vod, včetně veškerého napojení; 

4.4.13. další úpravy dle Projektové dokumentace; 

4.4.14. zřízení a odstranění staveniště; 

4.4.15. řádné vedení stavebního deníku; 

4.4.16. veškerá nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany  
a ochrany životního prostředí; 

4.4.17. provedení veškerých opatření směřujících k zajištění čistoty na staveništi, odstranění veškerých 
odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnou právní úpravou, včetně odstraňování nečistot 
vzniklých v důsledku provádění Díla; 

4.4.18. dokumentace skutečného provedení stavby – pasport stavby. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje po provedené Díla uvést místo provádění Díla do původního stavu a vyklidit 
staveniště. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice 
v době provádění Díla. Pro provádění Díla jsou závazné všechny nezbytné platné normy ČSN. 

4.7. Předmět Smlouvy je definován: 

4.7.1. zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadávané podle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), která 
předcházela uzavření této Smlouvy, 

4.7.2. Projektovou dokumentací; 

4.7.3. rozhodnutím Městského úřadu Holešov o povolení stavby, č.j.: R/2024/74880/6 ze dne 16. 1. 2025, 

4.7.4. nabídkou Zhotovitele, 

4.7.5. podmínkami této Smlouvy vč. příloh. 

 
 

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, a to nejpozději do 30.11.2025. Do této doby se nezapočítávají 
překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti Zhotovitelem řádně oznámeny,  
a to písemně Objednateli. 

 
5.2. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno Objednateli (dále jen „Provedení díla “). Dokončením 

Díla se má na mysli stav, kdy Dílo slouží svému účelu a je provedeno, a to bez vad a nedodělků.  
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O provedení Díla, tedy o jeho dokončení a předání, pořídí Smluvní strany písemný předávací protokol, 
který podepíše Zhotovitel i Objednatel (dále jen „Předávací protokol“). 

 
5.3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat jej zpět Objednateli nejpozději 5 dní od Provedení díla. 

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn vyklidit staveniště  
na náklady Zhotovitele.  
 

5.4. Místem plnění a provádění Díla je umístění Nemovitostí, místo plnění je přesně vymezeno Projektovou 
dokumentací. Místem plnění je Nemovitost, ve které se nachází Muzeum. Místo odevzdání Díla je shodné 
s Místem plnění.  
 

5.5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s Místem plnění Díla a toto Místo 
plnění je plně způsobilé k řádnému plnění dle této Smlouvy.  

 
 

6. CENA DÍLA  
6.1. Cena Díla byla sjednána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku, a to v celkové částce:  

 
2 105 275,71 Kč (bez DPH) 

(slovy: dva miliony jedno sto pět tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých sedmdesát jedna 
haléřů) 

 
442 107,90 Kč DPH 21 % 

 
2 547 383,61 Kč (včetně DPH) 

(slovy: dva miliony pět set čtyřicet sedm tisíc tři sta osmdesát tři korun českých šedesát jedna 
haléřů) 

 
(dále jen „Cena Díla “) 

6.2. Cena Díla je stanovena na základě závazného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
6.3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného 

plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost 
Zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

6.4. Cena Díla je stanovena jako pevná v rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související  
s řádným Provedením díla dle této Smlouvy. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví 
včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby Provedení díla. Celková 
cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní 
opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, 
náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí Provedeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu Díla  
a odpovědnosti za škody.  

6.5. Cena Díla může být změněna jen dodatkem Smlouvy z níže uvedených důvodů: 
4.5.1. před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na Cenu Díla; 

v takovém případě bude Cena Díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

4.5.2. v případě změny na Díle či rozsahu Smlouvy oproti zadávací dokumentaci; v takovém případě jsou 
Smluvní strany povinny postupovat zejména v souladu s principy 3E a zásadami dle § 6 ZZVZ, 
a s přihlédnutím k pravidlům stanoveným v § 222 ZZVZ. 
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6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke Smlouvě nemá Zhotovitel 
právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby. 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
7.2. Cenu Díla uhradí Objednatel na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po řádném  

a včasném předání a převzetí Díla, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této 
Smlouvy. 

7.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) a zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře nebo v její příloze budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel 
je na faktuře povinen výslovně uvést, zda je či není plátcem DPH. 

7.4. Faktura bude nad rámec zákonem požadovaných náležitostí (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty) pro daňový doklad obsahovat také:  

• číslo a datum vystavení faktury,  
• číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

• soupis provedených prací, 
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného 

v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele), 

• lhůtu splatnosti faktury,  

• název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,  
• jméno a podpis osoby Zhotovitele, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

7.5. Přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí Díla. 
7.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla Objednatele. 
7.7. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud nebude obsahovat 

požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

 
 

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
8.1. Zhotoviteli nese nebezpečí škody na Díle od dne převzetí staveniště, včetně věcí určených k provedení Díla.   
8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo  

s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím 
protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení  
a předání staveniště Zhotovitelem. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, v souladu s cílem předmětu 
této Smlouvy.  

8.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, 
projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, 
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splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad 
Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla 
nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad. 

8.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 měsíců ode dne Provedení díla bez vad  
a nedodělků. 

8.6. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného Díla nebo jeho části a zjistí, že Dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
doby, přičemž Smluvní strany považují i reklamaci odeslanou Objednatelem v poslední den záruční doby  
za včas uplatněnou. 

8.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené dohodou Smluvních stran podle povahy  
a charakteru vady Díla, a nedohodnou-li se, pak nejpozději ve lhůtě 14 dní od oznámení vad Díla 
Objednatelem.  

8.8. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8.9. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad bez zbytečného odkladu a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší  
na základě záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

8.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí Díla Objednatelem jeho nesprávným 
jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění Zhotovitele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné 
Projektové dokumentace, dodané mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo 
nesprávnost Projektové dokumentace písemně upozornil, a Objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo 
jestliže Zhotovitel nemohl takovou nevhodnost pokynů nebo nesprávnost Projektové dokumentace  
při vynaložení odborné péče zjistit. 

8.11. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na Díle Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně, 
doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu, nebo datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána, včetně toho, jak se projevuje, a navržen způsob a lhůta pro její odstranění. Zhotovitel  
je povinen potvrdit přijetí reklamace a zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

8.12. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v záruční době předně bezplatné odstranění vady, 
nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, a nedohodnou-li se, pak 
ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady. 

8.13. Pokud Zhotovitel neodstraní Objednatelem reklamované vady řádně a včas, má Objednatel právo vady 
odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad Zhotovitele. 
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 
9.1. Zhotovitel odpovídá v plné míře za technickou úroveň Díla dle této Smlouvy.  
9.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k Provedení díla potřeba. Zhotovitel 

se zavazuje provést Dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou Projektovou dokumentací,  
s podmínkami příslušných rozhodnutí vydaných k provedení stavby a s požadavky veřejnoprávních orgánů, 
a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým 
normám, jejichž závaznost si Smluvní strany tímto sjednávají. 
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9.3. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi 
zaměstnanci Zhotovitele i případných poddodavatelů, za vybavení pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.  

9.4. V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým 
způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést více práce, je Zhotovitel povinen výskyt překážky 
Objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do Stavebního deníku. Zápis ve stavebním deníku bude 
podkladem pro jednání o případné změně závazku ze Smlouvy.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli výrobky, zařízení a materiály nové, nepoškozené, nepoužívané, 
nerepasované, které budou plně funkční a budou splňovat všechny požadavky dané touto Smlouvou, 
Projektovou dokumentací a nabídkou Zhotovitele.  

9.6. Při plnění Díla dle této Smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Zavazuje se však 
brát v úvahu upozornění a pokyny Objednatele, včetně upozornění týkajícího se možného porušování 
smluvních povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pro plnění předmětu této Smlouvy 
využít poddodavatele; v takovém případě odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.  

9.7. Zhotovitel zabezpečí odbornou úroveň realizace Díla odpovědnou osobou s požadovanou autorizací. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavebně-montážní deník před zahájením prací a po dokončení prací otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.  

9.8. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí, poctivě a pečlivě. Zhotovitel je 
povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, oborové normy) tak, 
aby jakost provedeného Díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Smlouvou. 

9.9. Zhotovitel je povinen na místě plnění zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících  
se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů. Zhotovitel je povinen  
na místě plnění zajistit pravidelný úklid, a z místa plnění zajistit odvoz odpadu. 

9.10. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly postupu prací dle dohody smluvních stran, jinak nejméně jednou za 14 kalendářních dnů.  

9.11. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Díla na objektu Objednatele a v jeho bezprostředním okolí 
s vysokou opatrností tak, aby zejména nezpůsobil škodu na konstrukcích či vnitřním vybavení objektu, tj. 
Muzea. V případě způsobení škody se Zhotovitel zavazuje takovou škodu nahradit v plné výši z vlastních 
prostředků či prostřednictvím svého pojistitele. Zhotovitel se zavazuje, že pro případ škody způsobené třetím 
osobám podnikatelskou činností bude mít po celou dobu realizace Díla sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000 Kč. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii takové pojistné smlouvy (nebo pojistný certifikát) na výzvu 
Objednatele. 

 
10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré nezbytné informace k provádění plnění Díla, 
zpřístupnit místo plnění, zpřístupnit odběrná místa energií a médií (náklady na spotřebovaný odběr energií  
a médií hradí Zhotovitel), být v průběhu plnění Díla ve stálém styku se Zhotovitelem, jakož mu i poskytnout 
nezbytnou součinnost, jakou lze na Objednateli spravedlivě požadovat.  

10.2. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost Zhotoviteli a jeho výzvu. 
10.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

plnění svých závazků. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni vzájemně se informovat o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit provádění kontroly Díla Objednatelem, popřípadě dalšími pověřenými 
osobami Objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a vykonávat na stavbě kontrolní 
činnost Zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, 
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technických norem, jiných právních předpisů a zejména v souladu s touto Smlouvou a Projektovou 
dokumentací. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit zápisem  
do Stavebního deníku a žádat odstranění případných vad. V případě zjištění porušení povinností ze strany 
Zhotovitele z této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat okamžitou nápravu a provádění Díla řádným 
způsobem, případně i provádění Díla přerušit. 

 
11. STAVENIŠTĚ, STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ DENÍK 

11.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené k realizaci Díla. Staveniště je vymezeno rovněž 
Projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody  
a elektřiny. 

11.2. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit realizaci Díla do 5 dní od doručení výzvy Objednatele 
k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol ve dvou 
stejnopisech, který obě smluvní strany podepíší, a každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými  
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

11.4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně 
Díla. 

11.5. Zhotovitel až do konečného předání Díla po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči 
okolnímu provozu a chodcům.  

11.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště  
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje na staveništi 
dodržovat hygienické předpisy. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude Zhotovitelem vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů  
od převzetí Díla Objednatelem, a bude proveden závěrečný úklid místa plnění. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou  
a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavebně-montážní 
deník. Na staveništi bude veden pouze jeden stavebně-montážní deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. 

11.9. Do stavebně-montážního deníku bude Zhotovitel denně zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, 

• časovém postupu prací, 

• kontrole jakosti provedených prací, 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla, 
• ostatní významné skutečnosti. 
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11.10. Zápisy ve stavebně-montážním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této 
Smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit  
a doručit druhé ze Smluvních stran. 

11.11. Stavebně-montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebně-montážního deníku zapisovat. Originál 
stavebně-montážního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s ostatní dokumentací při předání Díla. 

11.12. Mimo staveniště nesmí Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.  

11.13. Zhotovitel je dále povinen zajištovat pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz  
a likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění 
úklidu (po Zhotoviteli) započtena Objednatelem v plné výši vůči fakturaci Zhotovitele vč. smluvních pokut 
vyplývajících z této Smlouvy.  

 
12. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 

12.1. Zhotovitel je povinen koordinovat předání Díla s Objednatelem, a o termínu plánovaného předání Díla jej 
informovat alespoň 3 pracovní dny předem. 

12.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo nejpozději v termínu dle této Smlouvy, a v místě dle této Smlouvy. Prodlení 
Zhotovitel způsobené na straně Zhotovitel či jeho poddodavatelů jde k tíži Zhotovitel. 

12.3. Součástí předání Díla Zhotovitel je i předání technických dokumentů Objednateli, zejména těch, které jsou 
nezbytné k řádnému užívání, manipulaci, údržbě, či k uplatnění práv z vadného plnění. 

 
 

13. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ 
13.1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci Díla zejména za osobní účasti osoby (osob), prostřednictvím níž 

prokazoval splnění části technické kvalifikace v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky (seznam 
techniků).  

13.2. Pokud nastanou důvody pro změnu takové osoby odpovědného technika na straně Zhotovitel, může 
Zhotovitel ke změně takové osoby přistoupit pouze ze závažných důvodů s předchozím souhlasem 
Objednatele. Nově navržená osoba odpovědného technika přitom musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní 
kvalifikace, jakou disponovala osoba, kterou byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky. Objednatel udělí písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti ze strany Zhotovitele, 
jejíž přílohou budou doklady prokazující dosažení minimálně shodné úrovně odborné kvalifikace nové osoby 
jako u původní osoby. Objednatel může změnu osoby odmítnout pouze pokud předložené doklady 
neprokazují požadovanou úroveň odborné kvalifikace. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými případně prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky. Zhotovitel odpovídá za plnění 
poddodavatele tak, jako by plnil sám.  

13.4. Pokud nastanou důvody pro změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož byla prokazována kvalifikace, 
může Zhotovitel ke změně přistoupit pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nově navržený 
poddodavatel musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, jakou disponoval poddodavatel, kterým 
byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel udělí písemný souhlas 
se změnou do 5 dnů od doručení žádosti ze strany Zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele. Objednatel může změnu poddodavatele odmítnout pouze pokud 
předložené doklady neprokazují požadovanou úroveň kvalifikace.  



  

Stránka 12 z 15 

13.5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ručí za uspokojení povinnosti poddodavatele nahradit újmu případně 
způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, 
jestliže povinnost k náhradě újmy nesplnil poddodavatel sám. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 
14.1. Pro případ prodlení Zhotovitel s řádným a včasným dokončením a předáním Díla oproti termínům stanoveným 

dle této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny Díla uvedené v této Smlouvě (včetně DPH), a to za každý započatý kalendářní den prodlení. 

14.2. V případě, že Zhotovitele poruší pravidla a povinnosti stanovené pro udržování stavu místa plnění a chování 
na něm dle této Smlouvy nebo se dopustí závažného porušení předpisů BOZP a PO v místě plnění, sjednávají 
Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

14.3. V případě, že Zhotovitele poruší povinnosti jemu stanovené ve vztahu k zajištění a trvání pojištění po celou 
dobu provádění Díla a ve stanovené výši dle této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit splnění dané povinnosti Zhotovitele. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením 
staveniště ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 

14.5. V případě, že se ocitne Objednatel v prodlení s úhradou Ceny díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z Ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s úhradou Ceny díla. 

14.6. V případě, že Zhotovitele nezajistí přítomnost stavebně-montážního deníku na staveništi dle nebo nezajistí 
jeho řádné vedení, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ nepřítomnosti stavebně-montážního deníku nebo chybějícího denního 
zápisu v něm. 

14.7. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným a včasným odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle této 
Smlouvy sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení. 

14.8. V případě, že Zhotovitele nedodrží postup při změně člena realizačního týmu nebo při změně poddodavatele, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

14.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  
14.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy a nesnižuje rozsah náhrady škody. 
 

15. ZÁNIK SMLOUVY 
15.1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím 

lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti Smluvních stran – jednostranným právním jednáním, 
tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran.  

15.2. Kterákoliv Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této Smlouvy. Je tedy 
povinna druhé Smluvní straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění 
povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující Smluvní strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 5 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující Smluvní strana nezbavuje 
svých závazků ze Smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
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oznamující Smluvní strana nesplní, nebo není druhé Smluvní straně zpráva doručena včas, má druhá Smluvní 
strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy. 

15.3. Odstoupení od Smlouvy musí Smluvní strana odstupující oznámit druhé Smluvní straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna  
ze Smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno: 

15.4.1. prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště na výzvu Objednatele delší než 7 kalendářních 
dnů; 

15.4.2. prodlení Zhotovitele s řádným plněním Díla delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu 
stanovenému dle této Smlouvy; 

15.4.3. případy, kdy Zhotovitele plní Dílo v rozporu se zadáním Objednatele a touto Smlouvou,  
a Zhotovitele přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní; 

15.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele oprávněné osobě Objednatele i přes písemné 
upozornění Objednatele; 

15.4.5. neumožnění kontroly plnění Díla zástupcem Objednatele nebo jinou oprávněnou osobou 
podle této Smlouvy; 

15.4.6. neprokázání / nepředložení platného pojištění odpovědnosti dle této Smlouvy 
15.4.7. byl-li Zhotovitele podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele. 

 
15.5. Podstatným porušením Smlouvy Objednatelem opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je: 

15.5.1. prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti); 

15.5.2. přeruší-li písemně Objednatel plnění, a trvá-li přerušení plnění ze strany Objednatele déle jak 
2 měsíce. 

15.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při plnění Díla Zhotovitele opakovaně (tj. více než 2x) 
porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů, a na tato 
porušení Objednatel Zhotovitele písemně upozornil.  

 
16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude 
projednán a rozhodnut věcně a místně příslušným soudem České republiky určeným podle sídla Objednatele. 

16.2. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
 

 
17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto Smlouvu lze, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 
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18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které Zhotovitel získá v průběhu plnění Díla nebo v souvislosti s ním, budou považovány  
za informace důvěrného charakteru a Zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

 
18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé  

a dostupné. 
 
18.3. Pokud Zhotovitel při plnění Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 

průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

 
18.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

 
18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství  

dle § 504 občanského zákoníku. 
 

19. VYŠŠÍ MOC 
19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 

Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této Smlouvy a které nemohly být ani 
Objednatelem ani Zhotovitel objektivně předvídány nebo odvráceny.  

 
19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat  

při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 
19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 kalendářních dnů, vyjasní si obě Smluvní strany další 

postup realizace (plnění) dodávky, resp. změnu smluvních povinností.  
 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
20.1. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále jen „daň“), 
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit  

a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
- úplata za plnění dle této Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny  
- úplata za plnění dle této Smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty  

na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty  
na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 
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20.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění  

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
 
20.3. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této 

Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práva 
povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli. 

 
20.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou Smluvních stran, nebo 

osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

 
20.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu 

s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

 
20.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Dnem podpisu této Smlouvy 

pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k Dílu. 
 
20.7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

 
20.8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této Smlouvy. V případě, 

že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně 
bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. Uzavření písemného dodatku Smlouvy se v tomto případě 
nevyžaduje. 
 

20.9. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva bude stvrzena uznávaným elektronickým podpisem založeným  
na kvalifikovaném certifikátu osob jednajících za Smluvní strany. 

 
20.10. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,  

s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

 
20.11. Přílohy Smlouvy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet  

 
V Kroměříži 13. 5. 2025     V Holešově 14. 5. 2025 
 
Za Objednatele      Za Zhotovitele 
 
 
 
 
            
Mgr. Martina Miláčková     Ing. Jaroslav Ševčík 
ředitelka       jednatel 
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	5.3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat jej zpět Objednateli nejpozději 5 dní od Provedení díla. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn vyklidit staveniště  na náklady Zhotovitele.
	5.4. Místem plnění a provádění Díla je umístění Nemovitostí, místo plnění je přesně vymezeno Projektovou dokumentací. Místem plnění je Nemovitost, ve které se nachází Muzeum. Místo odevzdání Díla je shodné s Místem plnění.
	5.5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s Místem plnění Díla a toto Místo plnění je plně způsobilé k řádnému plnění dle této Smlouvy.
	6. Cena Díla
	6.2. Cena Díla je stanovena na základě závazného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	6.3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost Zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 2...
	6.4. Cena Díla je stanovena jako pevná v rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související  s řádným Provedením díla dle této Smlouvy. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů česk...
	6.5. Cena Díla může být změněna jen dodatkem Smlouvy z níže uvedených důvodů:
	6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke Smlouvě nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce,...
	7. Platební podmínky
	7.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
	7.2. Cenu Díla uhradí Objednatel na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po řádném  a včasném předání a převzetí Díla, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této Smlouvy.
	7.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) a zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře nebo v její příloz...
	7.4. Faktura bude nad rámec zákonem požadovaných náležitostí (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) pro daňový doklad obsahovat také:
	číslo a datum vystavení faktury,
	číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
	předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
	soupis provedených prací,
	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele),
	lhůtu splatnosti faktury,
	název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
	jméno a podpis osoby Zhotovitele, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
	7.5. Přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí Díla.
	7.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla Objednatele.
	7.7. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud nebude obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo př...
	8. nebezpečí škody a odpovědnost za vady
	8.1. Zhotoviteli nese nebezpečí škody na Díle od dne převzetí staveniště, včetně věcí určených k provedení Díla.
	8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo  s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi...
	8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, v souladu s cílem předmětu této Smlouvy.
	8.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti ...
	8.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 měsíců ode dne Provedení díla bez vad  a nedodělků.
	8.6. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného Díla nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané va...
	8.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené dohodou Smluvních stran podle povahy  a charakteru vady Díla, a nedohodnou-li se, pak nejpozději ve lhůtě 14 dní od oznámení vad Díla Objednatelem.
	8.8. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
	8.9. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad bez zbytečného odkladu a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na ...
	8.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí Díla Objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené ...
	8.11. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na Díle Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-...
	8.12. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v záruční době předně bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ...
	8.13. Pokud Zhotovitel neodstraní Objednatelem reklamované vady řádně a včas, má Objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad Zhotovitele.
	9. Práva a povinnosti stran
	9.1. Zhotovitel odpovídá v plné míře za technickou úroveň Díla dle této Smlouvy.
	9.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k Provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou Projektovou dokumentací,  s podmínkami příslušných rozhod...
	9.3. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi zaměstnanci Zhotovitele i případných poddodavatelů, za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygie...
	9.4. V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést více práce, je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést o...
	9.5. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli výrobky, zařízení a materiály nové, nepoškozené, nepoužívané, nerepasované, které budou plně funkční a budou splňovat všechny požadavky dané touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a nabídkou Zhotovitele.
	9.6. Při plnění Díla dle této Smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny Objednatele, včetně upozornění týkajícího se možného porušování smluvních povinností Zhotovitel dle této ...
	9.7. Zhotovitel zabezpečí odbornou úroveň realizace Díla odpovědnou osobou s požadovanou autorizací. Tato odpovědná osoba potvrdí stavebně-montážní deník před zahájením prací a po dokončení prací otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastn...
	9.8. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí, poctivě a pečlivě. Zhotovitel je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, oborové normy) tak, aby jakost provedeného Díla odpovídal...
	9.9. Zhotovitel je povinen na místě plnění zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících  se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů. Zhotovitel je povinen  na místě plnění zajistit pravidelný úklid, a z...
	9.10. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly postupu prací dle dohody smluvních stran, jinak nejméně jednou za 14 kalendářních dnů.
	9.11. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Díla na objektu Objednatele a v jeho bezprostředním okolí s vysokou opatrností tak, aby zejména nezpůsobil škodu na konstrukcích či vnitřním vybavení objektu, tj. Muzea. V případě způsobení škody se Zh...
	10. Spolupůsobení objednatele
	10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré nezbytné informace k provádění plnění Díla, zpřístupnit místo plnění, zpřístupnit odběrná místa energií a médií (náklady na spotřebovaný odběr energií  a médií hradí Zhotovitel), být v průběh...
	10.2. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost Zhotoviteli a jeho výzvu.
	10.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležit...
	10.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit provádění kontroly Díla Objednatelem, popřípadě dalšími pověřenými osobami Objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost Zhotovitele a v průběhu této činnost...
	11. Staveniště, stavebně-montážní deník
	11.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené k realizaci Díla. Staveniště je vymezeno rovněž Projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody  a elektřiny.
	11.2. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit realizaci Díla do 5 dní od doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě smluvní stra...
	11.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými  či jinými opatřeními zabraň...
	11.4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěžen...
	11.5. Zhotovitel až do konečného předání Díla po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	11.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště  a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje na staveništi dodržovat hygienické předpisy.
	11.7. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude Zhotovitelem vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů  od převzetí Díla Objednatelem, a bude proveden závěrečný úklid místa plnění. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objed...
	11.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavebně-montážní deník. Na staveništi bude veden pouze jeden stavebně-montážní deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti...
	11.9. Do stavebně-montážního deníku bude Zhotovitel denně zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
	stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků,
	časovém postupu prací,
	kontrole jakosti provedených prací,
	opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
	opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
	událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla,
	ostatní významné skutečnosti.
	11.10. Zápisy ve stavebně-montážním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této Smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit  a doručit druhé ze Smluvních stran.
	11.11. Stavebně-montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebně-montážního deníku zapisovat. Originál stavebně-montážního deníku předá Zhotovitel Objed...
	11.12. Mimo staveniště nesmí Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
	11.13. Zhotovitel je dále povinen zajištovat pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz  a likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po Zhotoviteli) zapo...
	12. Předání Díla, vlastnická práva
	12.1. Zhotovitel je povinen koordinovat předání Díla s Objednatelem, a o termínu plánovaného předání Díla jej informovat alespoň 3 pracovní dny předem.
	12.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo nejpozději v termínu dle této Smlouvy, a v místě dle této Smlouvy. Prodlení Zhotovitel způsobené na straně Zhotovitel či jeho poddodavatelů jde k tíži Zhotovitel.
	12.3. Součástí předání Díla Zhotovitel je i předání technických dokumentů Objednateli, zejména těch, které jsou nezbytné k řádnému užívání, manipulaci, údržbě, či k uplatnění práv z vadného plnění.
	13. Realizační tým a poddodavatelé
	13.1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci Díla zejména za osobní účasti osoby (osob), prostřednictvím níž prokazoval splnění části technické kvalifikace v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky (seznam techniků).
	13.2. Pokud nastanou důvody pro změnu takové osoby odpovědného technika na straně Zhotovitel, může Zhotovitel ke změně takové osoby přistoupit pouze ze závažných důvodů s předchozím souhlasem Objednatele. Nově navržená osoba odpovědného technika přito...
	13.3. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými případně prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele poda...
	13.4. Pokud nastanou důvody pro změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož byla prokazována kvalifikace, může Zhotovitel ke změně přistoupit pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nově navržený poddodavatel musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní...
	13.5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ručí za uspokojení povinnosti poddodavatele nahradit újmu případně způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže povinnost k náhradě újmy nes...
	14. Smluvní sankce
	14.1. Pro případ prodlení Zhotovitel s řádným a včasným dokončením a předáním Díla oproti termínům stanoveným dle této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla uvedené v této...
	14.2. V případě, že Zhotovitele poruší pravidla a povinnosti stanovené pro udržování stavu místa plnění a chování na něm dle této Smlouvy nebo se dopustí závažného porušení předpisů BOZP a PO v místě plnění, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovi...
	14.3. V případě, že Zhotovitele poruší povinnosti jemu stanovené ve vztahu k zajištění a trvání pojištění po celou dobu provádění Díla a ve stanovené výši dle této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní p...
	14.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
	14.5. V případě, že se ocitne Objednatel v prodlení s úhradou Ceny díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s úhradou Ceny díla.
	14.6. V případě, že Zhotovitele nezajistí přítomnost stavebně-montážního deníku na staveništi dle nebo nezajistí jeho řádné vedení, sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu  ve výši 500 Kč za každý zjištěný p...
	14.7. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným a včasným odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní ...
	14.8. V případě, že Zhotovitele nedodrží postup při změně člena realizačního týmu nebo při změně poddodavatele, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
	14.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	14.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy a nesnižuje rozsah náhrady škody.
	15. Zánik smlouvy
	15.1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti Smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tat...
	15.2. Kterákoliv Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v...
	15.3. Odstoupení od Smlouvy musí Smluvní strana odstupující oznámit druhé Smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro...
	15.4. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno:
	16. SPORY
	16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut věcně a místně příslušným soudem České republiky určeným podle sídla Objednatele.
	16.2. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
	17. Dodatky a změny smlouvy
	17.1. Tuto Smlouvu lze, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvn...
	18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
	18.1. Informace, které Zhotovitel získá v průběhu plnění Díla nebo v souvislosti s ním, budou považovány  za informace důvěrného charakteru a Zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní ro...
	18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé  a dostupné.
	18.3. Pokud Zhotovitel při plnění Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na...
	18.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb.,...
	18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství  dle § 504 občanského zákoníku.
	19. VYŠŠÍ MOC
	19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této Smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitel objekti...
	19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat  při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na p...
	19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 kalendářních dnů, vyjasní si obě Smluvní strany další postup realizace (plnění) dodávky, resp. změnu smluvních povinností.
	20. Závěrečná ustanovení
	20.1. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že:
	20.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění  do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	20.3. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práva povinností vyplývajících ze smluv uzavřených me...
	20.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou Smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v p...
	20.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uved...
	20.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Dnem podpisu této Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k Dílu.
	20.7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradi...
	20.8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizac...
	20.9. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva bude stvrzena uznávaným elektronickým podpisem založeným  na kvalifikovaném certifikátu osob jednajících za Smluvní strany.
	20.10. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,  s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za ...
	20.11. Přílohy Smlouvy, které jsou její nedílnou součástí:
	- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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