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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  SMP-2024-800-000018 ze dne 17. 4. 2024 
Číslo dodatku č.1 objednatele:  SMP-2024-800-000018-01  
Číslo smlouvy zhotovitele:  2024022 
 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění 
 

na vypracování projektové dokumentace: 

„OBNOVA VDJ RD“ 
PRO-2024-006 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva 
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
  
 
 
 
IČ: 65138066 
DIČ: CZ65138066 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  
Tel.: +420  
ID datové schránky: kncgujn 

(dále jen: „objednatel“) 

Zhotovitel: AQOL s.r.o. 
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289 
Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem 
Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních:  
 ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):   
  
 
IČ: 05109469 
DIČ: CZ05109469 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., č.ú.  
Tel:      +420  
ID datové schránky: 9ajv7hg 

(dále jen: „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění smlouvy  
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III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY 

 
V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto 
dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“. 

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat 
mu je bez vad a nedodělků včetně předání dokumentu o oznámení o zahájení řízení o povolení záměru vyda-
ného příslušným stavebním úřadem do 31. 3. 2026. 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným 
elektronickým podpisem. 

 
 
 
 
 
 
 
 V Jeseníku V Olomouci  
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………. ………………………………………… 
 za objednatele za zhotovitele 
 Ing. Václav Urban Ing. Lukáš Zimmermann 
 předseda představenstva jednatel společnosti 


