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Dodatek č.2   
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/21 ze dne 20.4.2017  

  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o. 

Sídlo: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava   

Zastoupený: Ing. Jiřím Musilem, jednatelem a Pavlem Malým, jednatelem 

Jednající: na základě plné moci Bc. Janem Šálkem, ředitelem 

IČO: 02449862 DIČ: CZ02449862  

Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57907 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  vae9mc5 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Jan Šálek, ředitel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Jan Šálek 

   

 

I. Preambule 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/21 týkající se akce :  

„Okna  na 1. ZŠ, Komenského náměstí čp. 117, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“) a její 
dodatek č.1  dne 24.4.2017 

 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění 

smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“): 

II. Předmět dodatku  č. 1 :  

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „Předmět díla se 

upravuje o vícepráce vyplývající z požadavků objednatele uvedené v příloze č.1“. 

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto: 



 

 

2 

 

 

a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Zhotovitel provede a řádně dokončí 

dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínech specifikovaných v odst. 4.2.1, 4.2.2  a 

4.2.3 smlouvy.“ 

b. Za odstavec 4.2.2  se vkládá nový odstavec  v tomto znění: 

„4.2.3.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat vícepráce dle dodatku č.2  smlouvy do 31.8.2017“  

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto: 

 

Cena díla dle Smlouvy o dílo  a jejího dod. č.1 bez DPH                            2.061.969,-   Kč                          

Vícepráce dle přílohy č.1 dodatku č.2                                                            122.324,- Kč               

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH                                                          2.184.293,-   Kč  

 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 

2.184.293,-Kč bez DPH (slovy: dva milióny sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát tři korun 

českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného 

plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

 

 

 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha č. 1: Rozpis víceprací pro dodatek č.2  

 
 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne                                                  V Jemnici dne                 
   
 
 
 
_____________________________                                                   ________________________________  

Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    
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DOLOŽKA 
Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona 
o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007. 
V Mladé Boleslavi dne  
 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 
 


