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[image: ]	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 292/2023/SS
 „Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

1.2 	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. se sídlem Panešova 3521, 2765 01 Mělník
identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648
bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100,
zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2023.
Předmět dodatku č. 4 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 4 je změna hodnoty díla etapy č. 3. 
Článek 5.1. se mění tak, se etapa č. 3 zvyšuje o klempířské a truhlářské vícepráce ve výši o 108 960 Kč bez DPH, 131 841,60 Kč s DPH, přílohou je změnový list a nově zní takto:
5.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků ve struktuře a členění dle jednotlivých etap, které jsou přílohou číslo 1 této smlouvy následovně:
etapa č. 1 ve výši 2 518 770,65 Kč bez DPH, 3 047 712,49 Kč s DPH – již uskutečněno
etapa č. 2 ve výši 5 588 085,32 Kč bez DPH, 6 761 583,23 Kč s DPH – již uskutečněno
etapa č. 3 ve výši 1 959 476 Kč bez DPH, 2 370 966 Kč s DPH
celkově ve výši 10 066 332,13 Kč bez DPH, 12 180 261,87 Kč s DPH.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 292/2023 zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet
Příloha č. 2: Změnový list

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 303/2025/R ze 
dne 5. 5. 2024.


V Mělníku, viz datum digit. podpisu			V Mělníku, viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Zbyněk Šnajdr
starosta města Mělník 					jednatel společnosti
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