	Evidenční list vyhrazené změny

	Název a evidenční číslo stavby:	Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice 562 511 0003 S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Název evidenčního listu: Doměr Jez
	Číslo IO/PS: SO PS

IO.01
	Číslo EL:

5.

	Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915

	
	
	
	Počet paré
	Příjemce

	Související dokumenty Evidenčního listu vyhrazené změny:
	
	
	
	

	
	
	
	
	Správce stavby (též v

	1.Oznámení nároku zhotovitel
	
	
	1
	elektronické verzi Intranet ŘVC

	
	
	
	
	ČR)

	2.Vyjádření SpS k Oznámení nároku
	
	
	2
	Objednatel

	3.Vyčíslení úpravy změn nákladů
	
	
	1
	Zhotovitel

	4.Projekt
	
	
	
	

	5 Kontrolní list stavby
	
	
	
	

	Popis Změny:
V souladu s Pod-článkem 12.2 Smluvních podmínek obecných Vám jako Správci stavby Zhotovitel předkládá oznámení nároku na úpravu skutečného množství položek dle skutečnosti. Jedná se o výplň drážek zálivkou, pro kotvení strojní technologie (hrazení a stavidlo) a prostorem „břich“ štětovnic, které přiléhají k tělesu jezu.

Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	606 323,22
	606 323,22

	

	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Správce stavby
	jméno
	
	datum
	
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i
tento Evidenční list vyhrazené změny.

Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Statutární orgán – ředitel)
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	
	podpis

	Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy:)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel (příkazce operace)
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	
	podpis

	Objednatel (vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Zhotovitel - (na základě plné moci) -ředitel oblasti Hodonín
	jméno
	
	datum
	
	
	

	Zhotovitel -(na základě plné moci)- - výrobně- technický ředitel
	jméno
	
	datum
	
	podpis
	

	
	Číslo paré:





