
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTURAOCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@aopk.gov.cz

číslo i< Jnací: 01098/KK/25

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Lukáš Voda
Sídlo: Smolnice 38, 439 14 Smolnice

IČO: 88026795
zapsaný v živnostenském rejstříku
(dále „zhotovitel“)

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo č. 01780/KK/24

Dne 16. 08. 2024 uzavřela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště

Kokořínsko - Máchův kraj, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČO

629 335 91 (dále jen „objednatel“) se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 01780/KK/24 (dále jen

„Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 (č.j. 03093/KK/24), jejímž předmětem je posečení luk a

rákosin v národní přírodní památce Hrabanovská černava na 11 dílčích plochách o celkové 

rozloze 6,92 ha ručně vedenou sekačkou, nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz

pokosené hmoty mimo lokalitu provádění díla.

Dle ustanovení čl. IV odst. 1 Smlouvy mělo být dílo provedeno a předáno nejpozději do 08.

11.2024.

V listopadu 2024 byl se zhotovitelem sepsán Protokol o předání a převzetí opatření, kde byly 

uvedeny drobné vady a nedodělky a zhotoviteli byl určen termín k jejich odstranění: 31. 01.

2025.

Dílo nebylo do dnešního dne kompletně provedeno a předáno.

Z tohoto důvodu objednatel, nemající zájem na pozdním plnění díla, odstupuje od

Smlouvy ke dni doručení tohoto odstoupení.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty dle 

ustanovení čl. Vlil odst. 1 Smlouvy a/nebo případný nárok objednatele na náhradu škody.

V Praze, dle el. podpisu

objednatel

RNDr. František Pele

AOPKČR
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