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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AQUASYS spol. s r.o. 
	IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447
	se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 26547
zastoupen jednatelem Jiřím Peřinou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.10.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 9.10.2024.

B.
Po zahájení provádění díla byla dne 16.11.2024 a dne 20.11.2024 v rybníku nalezena nevybuchlá munice typu Panzerfaust a protitanková mina. Na základě daných nálezů došlo s ohledem na doporučení Policie ČR k přerušení prací z důvodu zajištění bezpečnosti. Následně byl proveden pyrotechnický průzkum celé lokality. Po dobu provádění pyrotechnického průzkumu bylo přerušeno provádění díla, a to v období od 21.11.2024 do 5.1.2025.  
S ohledem na dané přerušení se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 13.3.2026.
Smluvní strany se dále v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech číslo 1, 2, 3 a 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	232 014,05 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-242 558,10 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o -10 544,05 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 13.3.2026.“
c)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 53 610 155,95 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnové listy číslo 1, 2, 3 a 5.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.5.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  07.05.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jiří Peřina
	starosta města Svitavy	jednatel AQUASYS spol. s r.o.
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