
Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: 
"Stavební úpravy objektu ZW - děkanát v areálu 

lékařské fakulty 2" 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 23. 06. 2023 

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

TOS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

Přílohy: 

Rozpočet 

Popis a zdůvodnění změny: 

Číslo změny stavby: 
Císlo SOIPS / 

/ číslo změny SO/PS: 

08 

Počet paré: 

1 X BYSTROŇ Group a.s. 

2 x Ostravská univerzita 

narovnáni neprovedených méněprací dle smlouvy a jejich dodatků a oprava administrativnéiho pochybeni v předchozích změnových listech respů dodatcích, kde byly mylně zařazeny 

položky: 

Dodatek t. 2 ZL 03 

D 14. ROZVAD�I'. DATOVÝ - RACK 

1 K 21.RD_R UPS pro server - 230V/2,21W/60 minut (lokálnij 

PP UPS pro server - 230V/2,21W/60 minut (lokálnO 

2 K 22.RD_R UPS pro server- 230V/2,21W/60 minut (lokálnij 

Dodatek t. 3 Zl06 

D 767 Konstrukce zámečnické 

3 K 767531121 Osazeni zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím 

To 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méně prací 
řešeného ZL 

129 718,22 

Procentuální podíl Méně 
prací ZL k celkové ceně 

stavby 

0,20% 

V "ádření - souhlas se změnou: 

Zhotovitel: jméno 

Objednatel: jméno 

TOS : jméno 

AD: jméno 

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL 

0,00 

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby 

0,00% 

Cena Méně prací a Víceprací 
řešeného ZL 

-129 718,22

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přen e 
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1 



REKAPITULACE STAVBY 

Kód: N6042021I 
Stavba: OU - stavební úpravy objektu z.w - děkanát Lékařské fakulty 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 16.9.2021 

Zadavatel: IC: 61988987 

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava DIC: 

Zhotovitel: 
BYSTRON Group a.s. 

IC: 27800466 
DIC: CZ27800466 

Projektant: IC: 60766859 

Ing.arch.Martin Janda.Lomná 1895, Frenštát p.R. DIC: 

Zpracovatel: IC: 
DIC: 

Poznámka: 
::;oupIs pracI Je sestaven s vyuzmm t;enove soustavy UH::i. t-'olozKy, Ktere pocnazI z teto cenove soustavy, Jsou ve sIoupcI ·t;enova 
soustava' označeny popisem 'GS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pnmo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
httos://oodminkv.urs.cz. 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
DPH zákl. přenesen. 21,00% 

sniž. přenesen. 15,00% 

I cena s DPH 
----------

v CZK 

Základ daně 
-129 718,22 

0,00 
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-129 718,22 

Výše daně 
0,00 

0,00 

-------=rn 11 s ,22 1 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: N6042021I 

Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód 

Ostravská univerzita, Dvořákova 13817, Ostrava 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis 

Náklady stavby celkem 

N6042022 
Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské 

fakultv - dohoda o narovnání 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana2z2 

16.9.2021 

Ing.arch.Martin 
Janda.Lomná 1895, 
Frenštát p.R. 

Cena bez DPH jCZK] Cena s DPH [CZK) 

-129 718,22 -129 718,22 

-129 718,22 -129 718,22 

Typ 

STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu 'Z>/v - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty 
dohoda o narovnání 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava 

Zhotovitel: 
BYSTROŇ Group a.s. 

Projektant: 
Ing.arch.Martin Janda.Lomná 1895, Frenštát p.R. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

OPI zákl. přenesená 
sniž. přenesená 

lcenas DPH 

Základ daně 
-129 718,22

0,00 
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v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

16. 9.2021

61988987 

27800466 
CZ27800466 

60766859 

-129 718,22

Výše daně 
0,00 
0,00 

-129 718,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty 

N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty -

dohoda o narovnání 

Zadavatel: Ostravská univerzita. Dvořákova 138/7, Ostrava 

BYSTROŇ Group a.s. Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

1 -Větrání kanceláří - m.č.4.19, 4.20-VZT-1 

14. - ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

------

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 
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16. 9.2021

Ing.arch.Martin 
Janda.Lomná 1895, 
Frenštát p.R. 

Cena celkem [CZK] 

-129 718,22

-3 084,38

-66 767,00

-8 125,69

-3 855,63

-4 270,06

-51 741, 15

-4 884,75

-28 861,99

-17 994,41



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OU - stavební úpravy objektu "NJ - děkanát Lékařské fakulty 

Objekt: 
N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty 

dohoda o narovnání 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

[PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava 

BYSTROŇ Group a.s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D 1 

I 13 I K 172552-9301 
pp 

21 K 99871-3103 
pp 

pp 

D 14. 
K 21.RD_R 

pp 
2 K 22.RD_R 

pp 

D HSV 

D 3 

[ 
8 

I 
K 

1
342272235 

pp 

D 6 
14 ! M I 5533011

pp 

D PSV 

D 712 

9 K 712998004 

pp 

[ 1 0 [�__[28342470 

pp 

i "f-,-99_8 _7_1-22_0_3_ 

pp 

D 766 
'15I K 1766211100 

pp 

G:61 M 17660012 
pp 

I 17 I M 17660013
pp 

Větrání kanceláří - m.č.4.19, 4.20 - VZT-1 
Montáž elektrického topidla pod pult recepce 
Montáž elektrického topidla pod pult recepce 
Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 24 m 
Plesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 24 m 
Sálavé topidlo s ochrannou mříží, matně černá barva, 
U=230 V, P=400 W 
Sálavé topidlo s ochrannou mřiži. matně černá barva, U=230 V. P=400 
w 

ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK 
UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální) 
UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální) 
UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální) 
Vzdálená správa - SNMP karta, typ AP9640 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kom letní konstrukce 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, ftouštlta pi'ičky 125 mm 

protipožární obložková zárubeň 800mm ocelová 

Práce a dodávky PSV 

Povlakové k in 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC 
na dešťovou vodu DN 11 O 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 
odvodňovacího prvku atikového chrtiče z PVC na dešfovou vodu DN 
110 
chrlič atikový ON 11 O s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P 
chrtič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
Plesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou(%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24m 

Konstrukce truhlářské 
I Montáž madel schodišťových dřevěných dílčí� 
Montáž madel schodišťových dlevěných dílčích 
madlo dřevěné, průřez 40x60 mm, zaoblené hrany 
Z/14 
madlo dřevěné, průřez 40x60 mm, zaoblené hrany Z/14 

I driák madla 
držák madla 
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Množství 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J .cena [CZK] 

16.9.2021 

Ing.arch.Martin 
Janda.Lomná 1895, 
Frenštát p.R. 

;:: celkem [CZ� 

-129 718,22

-3 084,38

f----- -33
41,

90

1 

f-------,,,,

-1�



Kód lPČ Typ 

11J 
1766660171 

pp 

19J M J61162086 

pp 

f 20 T Ml61162098 
j 
pp 

D 767 

L: J!F31121 

pp 
Online PSC 

[ 4 I M 169752160 
pp 

5 0767531234 

pp 
Online PSC 

[�69752166 

pp 

�1J,,,,,,203 

pp 

Popis 

í Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených ·ednokrídlových, šířky do 800 mm .L 
Montáž dvelních ki'idel dfevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednoki'idlových. šíiky do 800 
mm 
dvefe jednokfídlé dfevotřfskové povrch laminátový 

Jné 800x1970-2100mm 
dveře jednokřídlé dfevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-

MJ 

2100mm 

I dveře jednokfídlé dfevotřískové protipožární EI (EW)-- k 30 03 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm _L
us 

dveře jednokfídlé dfevotřískové protipožární EI (EW) 30 03 povrch 
laminátový plné 800x1970-2100mm 

Konstrukce zámečnické 
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím 
rohožím 
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo 
hliníkového zapuštěného z L profilů 
https:1/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/767531121 

rám pro zapuštěn( profil L-30130 25125 20130 15130-� m
rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al 
Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čisticích zón 

loch řes 1,5 do 2 m2 
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení záchytné vany plochy 
pfes 1.5 do 2 m2 
https:1/yodmlnky.urs.c,/item/CS URS 2024 01(767531234 

vana záchytná čistících zón z nerezového plechu 
včetně rámu fes 1,5 do 2m2 
vana záchytná čisticích zón z nerezového plechu včetně rámu ples 1.5 
do 2m2 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
Pfesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
ples 12 do 24 m 
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m2 

% 

Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

-1 844,66 

-14 428,321

�3 145, 70] 

-327,ool

-
----1821� 


	SKM_C301i25043014010
	SKM_C301i25043014011
	SKM_C301i25043014012

