
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
evidovaná u objednatele pod č. 006/OS/2025 

evidovaná u zhotovitele pod č. 18/2025 
 

(dále jen „tato smlouva“) 
 
uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a  

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 
mezi 

 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:    00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   1602011/0710 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SP spol. s r.o. 
se sídlem Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37741 
zastoupený:   Josefem Šindelářem, jednatelem 
IČO:   63669480  
DIČ:   CZ63669480  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu:   102964337/0300  

 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
(dále společně označeny jako „smluvní strany“).     
 
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 
za zhotovitele: Josef Šindelář, jednatel                                            
    
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele: XXX 
   XXX 
    
za zhotovitele:  XXX 
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Stavební úpravy pro pasovou linku ve 3. NP objektu VZ I“ (dále jen „Zadávací 
řízení“), a to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom důležitosti díla pro objednatele a faktu, že nedodání plnění 
v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínu, by objednateli způsobilo značnou hospodářskou škodu. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu Zadávacího řízení, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi,  které jsou nezbytné k plnění v dohodnutém rozsahu, kvalitě, termínu a za 
dohodnutou cenu. 

4. Účelem této smlouvy, resp. Zadávacího řízení, je provedení stavebních úprav ve 3. NP objektu VZ 
I za účelem vystěhování staré pasové linky a nastěhování nové pasové linky smluvním partnerem 
objednatele. 

5. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám 
Zadávacího řízení, k účelu daného Zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným 
v průběhu Zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou 
nijak dotčena. 

 
II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména zadávací dokumentace Zadávacího řízení a dále 

nabídka zhotovitele, jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jako „Nabídka“). Součástí 
Nabídky je závazný položkový rozpočet ve formě výkazu výměr s náležitostmi dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří 
jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

2. Technické podmínky stavebních úprav vyplývají z dokumentace pro provádění stavby zpracované 
společností Atelier A4 s.r.o., IČO: 27167119, se sídlem, Ruská 971/92, Praha 10 (dále jen „PD“), 
která slouží jako technické zadání pro provedení díla dle této smlouvy. Součástí PD je i výkaz 
výměr. Obsah PD je oběma smluvním stranám znám. 

 

III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební a montážní práce a 

dodat materiál zajišťující stavební úpravy prostoru ve 3.NP objektu VZ I Státní tiskárny cenin, 
s. p., na adrese Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „místo plnění“ nebo „objekt 
objednatele“ nebo „VZ I“) dle PD a dle Nabídky (výše a dále jen „dílo“ nebo „stavba“).  
 

2. Předmětem plnění a součástí díla jsou zejména následující činnosti: 
- komplexní stavební práce a komplexní montážní práce včetně bouracích prací v dotčených 

prostorách VZ I dle PD; 
- silnoproudé rozvody – umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody a rozvaděče; 
- slaboproudé rozvody;  
- rozvody ZTI, ústřední topení;  
- dodávka VZT, chlazení a MaR; 
- vypracování Registru rizik stavby zpracovaného autorizovaným bezpečnostním technikem 

zhotovitele; 
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- zpracování potřebné výrobní, dílenské a montážní dokumentace. Zhotovitel má povinnost tuto 
dokumentaci před vlastní realizaci předložit objednateli ke schválení; 

- zákres skutečného stavu dokončeného díla do jednoho paré PD; 
- předání dokladové části se všemi potřebnými doklady, dokumenty, zkouškami a měřeními, 

předepsanými zvláštními právními předpisy; 
- aplikace veškerých doprovodných a ochranných opatření zhotovitele zajišťujících ochranu 

stávajících prostor objednatele proti prachu a vedlejším stavebním vlivům. Zhotovitel bere na 
vědomí, že práce jsou prováděny za běžného provozu výrobního závodu objednatele. 

3. Součástí díla je zajištění dalších prací a činností, které budou souviset s prováděním díla, včetně 
zajištění nezbytné potřebné podrobné výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní dokumentací 
se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla, zejména revizní zprávy, doklady o 
certifikaci použitých výrobků, záruční listy a ostatní doklady (např. návody na použití a údržbu, 
prohlášení o shodě výrobků, protokoly o zaškolení, prohlášení o likvidaci stavebního odpadu, 
protokoly o provedených zkouškách a zaregulování systémů, protokoly o provedení funkčních 
zkoušek apod.). 

4. Součástí plnění díla je rovněž závazek zhotovitele k: 

a) poskytování součinnosti objednatelem stanovenému koordinátorovi BOZP v rozsahu 
potřebném pro plnění jeho úkolů, a to po celou dobu zapojení do příprav a zhotovení díla. 
Zhotovitel je povinen včas poskytovat informace a podklady, které jsou potřebné pro zhotovení 
plánu BOZP a jeho případné změny; je povinen brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora 
BOZP, dodržovat plán BOZP a postupovat podle předem dohodnutých opatření. 

b) zajištění koordinace s kupujícím stávající pasové linky a dodavatelem nové pasové linky v místě 
provádění díla;  

c) zajištění koordinace s dodavatelem stávajícího systému komplexního zabezpečení v místě 
provádění díla (EPS, PZTS apod.) při zajištění ochrany jednotlivých prvků systému komplexního 
zabezpečení objektu v průběhu realizace díla; 

d) zajištění ochrany prvků systému komplexního zabezpečení, které z provozních důvodů 
nemohou být demontovány v průběhu díla; 

e) zajištění ochrany stávajících integrovaných počítačových a telefonních rozvodů v průběhu 
realizace díla; 

f) zajištění koordinace s objednatelem, příp. s jeho smluvními partnery, při opravách a nátěrech 
oken na staveništi ve 3. NP. 

5. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a do 
řádného užívání schopné dílo v souladu s předmětem plnění této smlouvy.  

6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. doprava materiálu a osob 
do místa plnění, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti 
celého díla. 

7. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení v rozsahu Nabídky a 
podle PD a případného upřesnění ze strany autora PD nebo objednatele.  

8. Zhotovitel: 

a) prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem oprávněn a 
schopen provést dílo, tj. je oprávněn a schopen provádět činnost podle čl. VII (provádění 
předmětu smlouvy) této smlouvy a že je pro ně v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

b) provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škod na 
zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel. 
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c) provede dílo s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálu I. třídy jakosti a 
v kvalitě odpovídající všem platným normám, které se týkají předmětného díla. 

d) umožní a bude aktivně spolupracovat s firmami provádějícími pro objednatele jiné různé 
činnosti, a to ve stejné době a na stejném místě provádění díla.  

9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo dle čl. III této smlouvy převzít a zaplatit za 
něj cenu podle čl. V této smlouvy. 

10. Jakékoliv vícepráce nad rozsah předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést pouze s 
písemným souhlasem objednatele. Stejné platí v případě méněprací, tj. požadavku na neprovedení 
části předmětu smlouvy. Případné požadavky na změnu rozsahu a způsobu plnění předmětu dle 
této smlouvy provede objednatel nebo zhotovitel zápisem do stavebního deníku vedeného dle čl. 
VII odst. 11 této smlouvy. V návaznosti na tento požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového 
listu. Objednatel nemá povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit, a to 
zejména nebudou-li v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. Objednatelem schválený změnový list 
bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

 
 

IV. 
LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v příloze 
č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento podrobný harmonogram byl zpracován 
zhotovitelem v rámci Nabídky a respektuje následující milníky: 

a) datum zahájení stavebních prací dne 04. 08. 2025; 

b) dodávka a montáž venkovního lešení a stavebního výtahu, vč. vybourání montážního okna 
a parapetu nejpozději do 08. 08. 2025;  

c) přerušení veškerých stavebních prací v období od 11. 08. 2025 do 17. 08. 2025 z důvodu 
vystěhování staré pasové linky smluvním partnerem objednatele;  

d) datum předání dokončeného a provozuschopného díla objednateli, pro účely nastěhování 
nové pasové linky, nejpozději dne 24. 10. 2025; 

e) přerušení veškerých stavebních prací v období od 27. 10. 2025 do 02. 11. 2025 z důvodu 
nastěhování nové pasové linky smluvním partnerem objednatele, 

f) vyzdění parapetu, osazení okna, oprava fasády, demontáž lešení a stavebního výtahu 
v období od 03. 11. 2025 do 07. 11. 2025; 

g) datum předání a převzetí plně dokončeného a provozuschopného díla schopného trvalého 
užívání objednateli nejpozději dne 07. 11. 2025; 

h) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději do 14. 11. 2025. 

Případnou změnu podrobného harmonogramu prací lze v odůvodněných případech, s výjimkou 
lhůt dle tohoto odstavce, provést písemným protokolem podepsaným alespoň jedním zmocněncem 
pro jednání věcná a technická za každou smluvní stranu. 

2. Nejpozději v den zahájení stavebních prací podle odst. 1 písm. a) tohoto článku předá objednatel 
zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který podepíše alespoň 
jeden zmocněnec pro jednání věcná a technická za každou smluvní stranu. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 
harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram prací (provádění díla) a takto upravený 
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předat bezodkladně objednateli. V případě přerušení provádění díla z důvodů na straně 
objednatele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů souvisejících s tímto přerušením. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která 
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně písemně informovat o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. Lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku mohou být z důvodu prodlení zaviněného objednatelem 
prodlouženy pouze dodatkem k této smlouvě, odsouhlaseným oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany se dohodly, že doba prodlení musí být prokazatelná, a to zápisem do stavebního deníku 
vedeného dle čl. VII. odst. 11 této smlouvy. 
 

 
 

V. 
CENA 

 
1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a činí  

5,023.984,33 Kč bez DPH 
(slovy: pětmilionůdvacettřitisícdevětsetosmdesátčtyři koruny české a třicettři haléřů bez 

DPH) 

     (dále jen „celková cena“) 

2. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

3. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. V případě víceprací nebo 
méněprací provedených dle čl. III odst. 10 této smlouvy bude jejich cena vycházet z cen uvedených 
ve výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem, u nových položek neuvedených ve výkazu výměr 
z cenové soustavy ÚRS, případně z dohody obou smluvních stran. 

4. Celková cena je stanovena za plně dokončené, funkční, řádně a včas předané dílo. 

5. Daňové doklady (faktury) zhotovitel vystaví v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a 
a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Na každém vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že daň odvede 
objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH. 

 
VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Celková cena podle čl. V odst. 1 této smlouvy bude hrazena bezhotovostně, a to průběžně, na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za podmínek dále uvedených: 

a) Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele zjišťovací protokol vč. soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb za příslušný kalendářní měsíc do 3. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce. Technický dozor objednatele je povinen se k tomuto 
položkovému soupisu vyjádřit nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení.  

Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) za příslušný kalendářní měsíc následující 
den po obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vč. soupisu skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem v daném měsíci. Nedílnou součástí 
daňového dokladu (faktury) je technickým dozorem objednatele odsouhlasený zjišťovací 
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protokol, vč. soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. U dodávek se jedná o 
zabudované dodávky. 

Datem uskutečnění zdanitelného plnění u daňového dokladu (faktury) za příslušný kalendářní 
měsíc je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 

b) Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele zjišťovací protokol vč. soupisu všech 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. g) nejpozději 3 
pracovní dny před podepsáním Předávacího protokolu č. 2 zmocněnci pro jednání věcná a 
technická obou smluvních stran ve smyslu čl. X odst. 3 této smlouvy. Technický dozor 
objednatele je povinen se k tomuto položkovému soupisu vyjádřit nebo ho zhotoviteli vrátit 
k opravě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  

Poslední daňový doklad (fakturu) za provedení díla dle čl. IV odst. 1 písm. g) má zhotovitel 
právo vystavit následující den po podepsání Předávacího protokolu č. 2 zmocněnci pro jednání 
věcná a technická obou smluvních stran ve smyslu čl. X odst. 3 této smlouvy. Nedílnou součástí 
tohoto daňového dokladu (faktury) je podepsaný Předávací protokol č. 2 a konečný zjišťovací 
protokol vč. soupisu všech skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. 

Datem uskutečnění zdanitelného plnění u daňového dokladu (faktury) je datum podpisu 
Předávacího protokolu č. 2.  

c) Splatnost daňových dokladů (faktur) dle písm. a) a b) tohoto odstavce 1 je 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich vystavení.  

2. Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % z každé úhrady daňového dokladu (faktury) dle odst. 
1 písm. a) a b) tohoto článku, tj. z ceny vyfakturované za skutečně provedené práce, dodávky a 
služby v jednotlivých měsících a z ceny vyfakturované daňovým dokladem (fakturou) na základě 
Předávacího protokolu č. 2, zaokrouhleno vždy na jednotky korun směrem nahoru. O tuto částku 
bude vždy snížena úhrada příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dle odst. 1 písm. 
a) a b) tohoto článku.    

3. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) na e-mailovou adresu XXX. Na  daňovém 
dokladu (faktuře) bude uveden bankovní účet, na který má být platba provedena. Tento účet bude 
totožný s číslem bankovního účtu uvedeným v této smlouvě. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem přesto obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli 
k opravě podle odst. 9 tohoto článku. 

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran 
při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů. Objednatel poté požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, 
resp. vypracování znaleckého posudku nesou obě smluvní strany rovným dílem. 

6. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % celkové 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne podpisu 
Předávacího protokolu č. 2. Zádržné bude vyplaceno do 10 dnů od prokazatelného doručení 
písemné žádosti zhotovitele do datové schránky objednatele za předpokladu, že budou odstraněny 
všechny vady a nedodělky podle čl. X odst. 9 a 10 této smlouvy.   

7. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % celkové 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby na stavební 
část díla podle této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 10 dnů od doručení písemné žádosti 
zhotovitele do datové schránky objednatele za předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a 

mailto:podatelna@stc.cz
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nedodělky dle čl. X odst. 9 této smlouvy a vady, které byly do konce záruční doby na technologickou 
a stavební část díla dle čl. XI odst. 4 této smlouvy u zhotovitele uplatněny.  

8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě a veškeré 
údaje vyžadované právními předpisy, zejména ZDPH a § 435 OZ.  

9. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

- nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 

- nesprávné nebo neúplné náležitosti, 

- zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně registrovaný 
v databázi „Registrů plátců DPH“, nebo 

- zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH v platném a účinném 
znění. 

10. Vrácením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy správce daně 
nerozhodl, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Zhotovitel je povinen 
bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí 
správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost 
prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění, spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 
nastala. V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy prohlášení zhotovitele uvedená 
v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo zhotovitel poruší povinnost oznámit objednateli 
skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami považováno 
za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele odstoupit od této smlouvy za podmínek 
uvedených v čl. XIV této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na základě 
smlouvy bude od data podpisu smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je povinen sdělit druhé smluvní 
straně jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.  

13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele provést jakékoli zápočty svých 
pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli, ani 
postupovat svoje práva a povinnosti vůči objednateli na třetí osobu. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby. 

15. V případě, že zhotovitel započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za objednatelem z této smlouvy 
v rozporu s předchozími ustanoveními, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení. 

 
VII. 

PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné provedení díla, zejména musí být všechny dodávané 

materiály, komponenty a technologie nainstalovány tak, aby jejich provoz vyhovoval technickým a 
bezpečnostním normám platným v EU. Zároveň musí být v souladu s ustanovením § 153 
stavebního zákona a musí splňovat požadavky všech českých norem, které se vztahují na jejich 
technické provedení a bezpečnost práce s nimi dle platných předpisů, a zhotovitel je povinen doložit 
tuto skutečnost příslušnými certifikáty, prohlášeními o shodě nebo prohlášeními o vlastnostech v 
českém jazyce. 
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2. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) dodržovat veškeré právní předpisy hlavního města Prahy související s prováděním díla dle této 
smlouvy; 

b) odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací díla průběžně a na své náklady na skládku v souladu 
s platnými právními předpisy; 

c) průběžně a důsledně dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat 
veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, 
tak i vně tohoto objektu.  

d) dbát v maximální možné míře na bezpečnost související s určením objektu objednatele a 
bezpečnost práce; 

e) dodržovat PD dle čl. II odst. 2 této smlouvy; 

f) dodržovat podrobný harmonogram prací uvedený v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, 
že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude o tom neprodleně informovat 
objednatele zápisem do stavebního deníku. 

4. Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti, související s prováděním předmětu 
smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírovány, 
rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné pro plnění předmětu 
smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady týkající se díla zpracované 
zhotovitelem a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění jeho závazku. 

5. Při provádění prací podle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby provoz v 
objektu objednatele nebyl prováděním prací omezován, nebo byl omezen až po dohodě s 
objednatelem a jen na nezbytně nutnou dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla budou v místě plnění působit další dodavatelé 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré své práce v nezbytné míře koordinovat s prací těchto 
dalších dodavatelů, a to ve spolupráci s technickým dozorem objednatele. Zhotovitel neodpovídá 
za části díla provedené jinými dodavateli objednatele.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jednotlivých prvků a kabelových rozvodů systému 
komplexního zabezpečení objektu, jejichž připravenost a ochranu při realizaci díla bude zajišťovat 
zhotovitel ve smyslu čl. III odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy, je pro zachování veškerých práv ze 
smluvní záruky za jakost nezbytné, aby se zhotovitel zdržel veškerého neodborného zacházení 
s těmito prvky. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
takovým zásahem a porušením záručních práv vzniknou. 

8. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele budou běžně pracovat pouze v 
pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. V odůvodněných případech a dle pokynu objednatele je však 
zhotovitel povinen pracovat nad rámec uvedené pracovní doby nebo ve dnech pracovního klidu a 
pracovního volna. Pokud zhotovitel vznese požadavek na delší pracovní dobu nebo na práci ve 
dnech pracovního klidu a pracovního volna, musí tento požadavek projednat se zmocněncem pro 
jednání věcná a technická objednatele minimálně 3 pracovní dny před zahájením prací mimo 
pracovní dobu. 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 
stavbyvedoucí, který byl zhotovitelem uveden v Nabídce, rovněž koordinující práce na stavbě a 
který bude trvale přítomen v místě a po dobu pracovní doby zhotovitele při provádění díla. Po dobu 
jeho případné přechodné nepřítomnosti bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v 
průběhu provádění díla zástupce stavbyvedoucího rovněž uvedený v Nabídce. Zhotovitel je 
oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího nebo jeho zástupce pouze osobami splňujícími minimální 
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požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. Jakékoliv změny 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce budou možné vždy pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn odmítnout souhlas se změnou osoby navrženou 
zhotovitelem, pokud tato osoba splňuje veškeré shora uvedené požadavky. Zhotovitel je povinen 
společně se svojí žádostí o souhlas s takovou změnou osoby předložit dokumenty prokazující 
splnění požadavků objednatele dle zadávací dokumentace Zadávacího řízení, a to alespoň 
v prosté kopii. Za dostatečný souhlas objednatele s touto změnou je považováno vyjádření 
souhlasu prostřednictvím e-mailu mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních 
stran. 

10. Zhotovitel, jako původce odpadu ze stavební činnosti, je povinen tento odpad průběžně likvidovat 
v souladu s předpisy o likvidaci odpadu a v souladu se systémem řízení jakosti, životního prostředí 
a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci zhotovitele. 

11. Vedení stavebního deníku se řídí ustanovením § 166 stavebního zákona a vyhl. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník je po dobu realizace díla uložen 
u zhotovitele. Za objednatele jsou oprávněni do něj nahlížet a zapisovat technický dozor 
objednatele a zmocněnci pro jednání věcná a technická, projektant díla vykonávající autorský 
dozor a koordinátor BOZP. 

12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele. Přitom postupuje podle 
§ 2593 OZ. Technický dozor objednatele bude zajišťovat pracovník technického dozoru stavby.  

13. Objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele sleduje průběh provádění díla, zejména 
jsou-li práce prováděny podle PD a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a 
dalších předpisů. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru objednatele, kontroluje provádění 
díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě 
harmonogramu prací. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. 
Kontrolní den stavby řídí objednatel prostřednictvím svého technického dozoru. Zhotovitel se 
zavazuje, na žádost objednatele, zajistit účast stavbyvedoucího a odpovědných zaměstnanců 
zhotovitele na kontrolních dnech. 

14. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí objednatel zápis, který zašle zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu XXX. Zápis musí být následně zhotovitelem do 2 pracovních dnů písemně 
odsouhlasen nebo připomínkován a zaslán objednateli na e-mailovou adresu XXX. Pokud se 
zhotovitel ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se zápis ze strany zhotovitele za odsouhlasený, 
přičemž úkoly, činnosti a opatření uvedená v zápise jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li 
v souladu s touto smlouvou. Zápis musí vždy obsahovat osobu zodpovědnou za plnění úkolů, 
činností a opatření dle předchozí věty, jakožto i termín jejich splnění.  

15. Technický dozor objednatele je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu 
jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru, autorskému dozoru, koordinátoru 
BOZP a zmocněncům pro jednání věcná a technická, umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout technickému dozoru objednatele veškerou součinnost k 
provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na 
vyžádání veškerou dokumentaci a technickým dozorem objednatele požadované doklady.  

16.  Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku. Jestliže během kontroly technický dozor objednatele zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich zjištění, vady, vzniklé vadným prováděním díla odstranit, pokud se 
v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté vady neodstraní, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit si 
jejich odstranění třetí stranou. 

17. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud: 

mailto:rokos.pavel@stc.cz
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- stavbyvedoucí nebo jeho odpovědný zástupce dle odst. 9 tohoto článku není opakovaně 
dosažitelný, 

- je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 
č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

18.  Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru objednatele okamžitě odvolat z výkonu 
stavebních prací zaměstnance, kteří se podle názoru technického dozoru objednatele nechovají 
řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí, nebo neplní řádně své povinnosti, nebo jejichž 
přítomnost je z jiných důvodů podle názoru technického dozoru nežádoucí. 

19. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti 
z plnění smluvních povinností. 

20.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými. 
Výzva musí být učiněna 2 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se 
objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen nahradit 
náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném 
odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

21. Zhotovitel prokazatelně poučí své zaměstnance o dodržování obecně závazných právních 
předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci zhotovitele povinni dodržovat po 
dobu pobytu v objektu objednatele. Za BOZP a dodržování předpisů PO u svých zaměstnanců při 
provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou při provádění díla povinni 
nosit určené pracovní ochranné prostředky. 

22. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu 
objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody na majetku objednatele 
nebo třetích osob, a to včetně řádného úklidu materiálu, zbytků stavebního rumu a odpadu, a 
vlastního vybavení. 

23. Za účelem provádění nezbytných provozních činností objednatele zhotovitel umožní po 
předchozím oznámení objednatele průchod a průjezd staveništěm a provedení činností na 
staveništi ze strany zaměstnanců a dodavatelů objednatele. 

24. Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu nebo její část prostřednictvím svého (svých) 
poddodavatele(ů). V případě, že zhotovitel použije poddodavatele ve smyslu předchozí věty, 

a) není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele za případné nesplnění či vadné plnění 
příslušných závazků, a zhotovitel má i nadále odpovědnost za plnění předmětu této 
smlouvy jako by jí plnil sám; 

b) byl povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů dle zadávací dokumentace 
k Zadávacímu řízení a za podmínek tam uvedených; 

c) v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění, změna 
poddodavatele, nový poddodavatel) je zhotovitel povinen oznámit takovou změnu bez 
zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však 3 pracovní dny před takovou změnou. 
Zhotovitel je oprávněn změnit kvalifikačního poddodavatele pouze v případě, že zhotovitel 
doloží doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci alespoň ve stejném 
rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel; 

d)  zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž za řádné a včasné plnění se 
považuje úplná úhrada faktur vystavených poddodavatelem za plnění poskytovaná pro 
účely plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí platby 
objednatele dle této smlouvy. V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným 
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způsobem dozví, že ze strany zhotovitele došlo nebo dochází k nesplnění povinností 
zhotovitele dle věty první tohoto písm. d), a zhotovitel i přes předchozí písemné upozornění 
objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV této smlouvy.  

Tato smlouva nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich změny dle tohoto 
odstavce. 

25. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu: 

a) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.  března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 269/2014), a  

b) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 
v platném znění (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a  

c) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném 
znění (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),  

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou 
osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, 
Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006. 

26. Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 
nebudou pro účely plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým 
osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení  
č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

27. Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek 
uvedených v odst. 25 nebo 26 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, od momentu, 
kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně objednatele informovat.  

28. Porušení povinnosti zhotovitele v odst. 25, 26 nebo 27 tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy, na jehož základě má objednatel právo od této smlouvy odstoupit za podmínek 
uvedených v čl. XIV této smlouvy. 

29. Zhotovitel si je vědom a souhlasí s tím, že pro účely vystěhování staré pasové linky a nastěhování 
nové pasové linky smluvním partnerem objednatele umožní objednateli, smluvním partnerům 
objednatele a jejich zaměstnancům průchod a průjezd staveništěm, a použití venkovního lešení, 
montážní plošiny a stavebního výtahu. Cena za toto použití je součástí ceny dle čl. V této smlouvy. 

 
VIII. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění předmětu 

této smlouvy. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v 
plné výši nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu, a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění díla za ochranu podzemních, popř. i nadzemních 
rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících inženýrských sítí (např. rozvody 
vody, kanalizace, otopné vody apod.). 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět smlouvy 
podle této smlouvy. 
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4. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Této 
odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. 

5. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 

6. Obě smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně vyzvat 
druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se 
smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události. 

7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení 
druhé smluvní strany, nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost dle čl. XV této 
smlouvy.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění škody vzniklé jinému 
v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve veřejném rejstříku, včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl objednanou činnost, 
a to ve výši nejméně 50,000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu 
zůstane účinné po celou dobu provádění díla, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je 
zhotovitel povinen toto objednateli prokázat, a to ve formě prosté kopie pojistné smlouvy.  
Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu 
nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem. 

9. Pojistná smlouva dle předchozího odstavce musí pokrývat všechna rizika z poškození nebo zničení 
díla (včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla) nebo výrobních vybavení 
objednatele, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby dílo nebo výrobní 
zařízení mohly být v případě poškození nebo zničení řádně opraveny, nebo znovu zhotoveny. 
Pojistná smlouva musí pokrývat náklady v souvislosti s nápravou škod a kompenzaci ztrát, včetně 
nákladů na odborné poradenství, ceny demoličních a demontážních prací a odstraňování trosek 
jakékoliv povahy. 

 
IX. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
 
1. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu objednatele se vjezd, vstup a pohyb 

zaměstnanců zhotovitele musí řídit vnitropodnikovou dokumentací objednatele. Základním 
principem této dokumentace je identifikace všech osob vstupujících do objektu objednatele a 
aktualizace seznamu osob oprávněných vstoupit do objektu s právem objednatele nepovolit vstup. 
Bližší úprava práv a povinností smluvních stran je upravena v odst. 2 až 4 tohoto článku. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději 10 pracovních dní před zahájením realizace 
díla seznam osob provádějících dílo včetně určení zaměstnance, který je kontaktní osobou pro 
bezpečnostní zaměstnance STC (dále jen „odpovědný zaměstnanec zhotovitele“). Zhotovitel do 
seznamu osob uvede jméno, příjmení a číslo občanského průkazu všech těchto osob, k tomuto 
seznamu přiloží výpisy z rejstříku trestů těchto osob ne starší 3 měsíců. Objednatel odsouhlasí 
seznam osob do 2 pracovních dní ode dne jeho doručení. V opačném případě je zhotovitel povinen 
dle požadavků objednatele tento seznam upravit. Zhotovitel je povinen zajistit denní aktualizaci 
seznamu zaměstnanců zhotovitele. 
 

3. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla: 

a) uvolnění všech ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a předání 
staveniště v místě provádění díla;  

b) předání zařízení staveniště dle PD pro manipulaci se stavebním materiálem a místem pro 
zřízení zázemí díla; 
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c) vstup a vjezd zaměstnancům zhotovitele a případně poddodavatelů do objektu objednatele k 
plnění předmětu této smlouvy; 

d) poučení zaměstnanců zhotovitele a případně poddodavatele o dodržování ochranných a 
bezpečnostních opatření v objektu objednatele po dobu pobytu v objektu objednatele, a to 
formou zajištění podpisu „Prohlášení/poučení“ pro oblast ochrany informací, BOZP, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. Za BOZP a dodržování předpisů PO při provádění díla 
odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci zhotovitele a případně poddodavatele jsou při 
provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné prostředky; 

e) bezpečné pracovní podmínky, odpovídající normám EU; 

f) odběr elektrické energie a vody, a to na náklad objednatele; 

g) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím 
s prováděním díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele 
k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření; 

h) poučení zaměstnanců zhotovitele o dodržování interních směrnic a předpisů, které jsou povinni 
dodržovat ve smyslu odst. 4 písm. f) tohoto článku;  

i) předání 2 paré PD při podpisu smlouvy. 

4. Zaměstnanci zhotovitele jsou zejména 

a) oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou dohodnuty mezi 
zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran; do bezpečnostní režimové 
zóny objektu objednatele (dále jen „BRZ“) jsou zaměstnanci zhotovitele případně 
poddodavatele oprávněni vstupovat jen na základě vstupní identifikační karty s oprávněním 
vstupu do BRZ a za doprovodu odpovědného zaměstnance objednatele; 

b) oprávněni vjíždět do objektu objednatele za účelem realizace předmětu plnění, zejména složení 
materiálu; 

c) oprávněni parkovat svá vozidla v objektu objednatele jen na základě schválené oprávněné 
žádosti o povolení vjezdu motorového vozidla; Zhotovitel nemá nárok na parkování v objektu 
objednatele a o každé žádosti bude rozhodováno dle aktuálních parkovacích možností v objektu 
objednatele; 

d) povinni po celou dobu přítomnosti v objektu objednatele nosit viditelně vstupní identifikační karty 
a mít na sobě vlastní žlutou reflexní vestu (z důvodu odlišení od jiných dodavatelů objednatele) 
a u sebe platný průkaz totožnosti; V případě, že se zaměstnanci zhotovitele neprokáží vydanou 
vstupní identifikační kartou, nebudou do objektu STC vpuštěni. Po ukončení činností je 
zhotovitel povinen všechny vstupní identifikační karty vrátit. V případě ztráty, poškození nebo 
nevrácení vstupní identifikační karty je zhotovitel povinen uhradit náhradu vzniklé škody ve výši 
pořizovací ceny za každou vstupní identifikační kartu; 

e) povinni zdržet se vynášení jakýchkoli dat souvisejících s výrobou, jak na datových nosičích, tak 
v písemné podobě; 

f) povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy (zejména zákoník práce a bezpečnostní 
předpisy) a interní směrnice a předpisy objednatele, se kterými byli objednatelem seznámeni 
ve smyslu odst. 3 písm. h) tohoto článku; 

g) povinni uposlechnout pokynů bezpečnostních pracovníků STC; 

h)  povinni umožnit objednateli a jeho smluvním partnerům přístup na staveniště v 3. NP za účelem 
provádění oprav a nátěrů oken, a akceptovat termíny provádění těchto prací s tím, že zhotovitel 
výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že činnosti objednatele související s těmito opravami a 
nátěrem oken nebudou mít dopad do harmonogramu, jež je přílohou č. 2 této smlouvy. 
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5. Objednatel podnikne nezbytná opatření pro ochranu osob a věcí v místě plnění předmětu smlouvy. 
Odpovědný zaměstnanec zhotovitele je povinen hlásit bezpečnostním pracovníkům objednatele 
porušení bezpečnostních pravidel či závady na vstupních a bezpečnostních systémech. V případě 
závažného porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance zhotovitele může objednatel 
odmítnout, aby se tato osoba dále podílela na plnění předmětu této smlouvy, a odepřít jí přístup do 
místa plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly vzájemně koordinovat svoji činnost podle dohody v místě provádění 
díla. 

7. Zařízení staveniště bude pouze v místě provádění díla dle PD. 

8. Případné svařovací, letovací práce a práce s otevřeným ohněm se budou provádět v souladu 
s vnitropodnikovými předpisy objednatele a musí být objednateli předem nahlášeny a zapsány. 
Požární dohled do 18.00 hod. zajistí zhotovitel. 

 
X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d) této 
smlouvy bude provedeno v místě provádění díla písemným Předávacím protokolem č. 1 
podepsaným ve 2 vyhotoveních alespoň jedním zmocněncem pro jednání věcná a technická za 
každou smluvní stranu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Součástí tohoto 
Předávacího protokolu č. 1 je technickým dozorem objednatele odsouhlasený zjišťovací protokol 
včetně položkového soupisu všech skutečně provedených prací, dodávek a služeb ke dni podpisu 
Předávacího protokolu č. 1. 

2. Podpisem Předávacího protokolu č. 1 smluvní strany potvrdí předání a převzetí  

- dokončeného a provozuschopného díla pro účely nastěhování nové pasové linky, včetně 
požadované kompletní dokladové části. Za dokončené a provozuschopné dílo pro účely 
nastěhování nové pasové linky bude považováno dílo provedené v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou, vyjma provizorních úprav uvedených v PD části D.1.1.d - Zásady organizace 
výstavby – bod c) odst. 4 (vyzdění parapetu, osazení okna, opravy fasády, demontáž lešení a 
stavebního výtahu aj.). Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle a 
prokázat, že dílo bylo provedeno v prvotřídní kvalitě. 

Ke dni předání a převzetí zhotovitel předá objednateli dokladovou část, která bude obsahovat 
všechny potřebné revize, protokoly, dokumenty a písemnosti vyžadované závaznými technickými 
normami a podmínkami, jakož i právními předpisy. Podpis Předávacího protokolu č. 1 dle tohoto 
článku nemá vliv na platební podmínky sjednané v čl. VI. této smlouvy. 

3. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 písm. g) této 
smlouvy bude provedeno v místě provádění díla písemným Předávacím protokolem č. 2 
podepsaným ve 2 vyhotoveních alespoň jedním zmocněncem pro jednání věcná a technická za 
každou smluvní stranu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Součástí tohoto 
Předávacího protokolu č. 2 je technickým dozorem objednatele odsouhlasený zjišťovací protokol 
včetně položkového soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a další dokumentaci 
ke dni podpisu Předávacího protokolu č. 2. 

4. Podpisem Předávacího protokolu č. 2 smluvní strany potvrdí předání a převzetí plně 
dokončeného a provozuschopného díla schopného trvalého užívání.  

5. Pro předejití jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že odsouhlasení jednotlivých 
zjišťovacích protokolů vč. soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb ve smyslu čl. VI. 
odst. 1 písm. a) této smlouvy nepředstavuje dílčí předání a převzetí části díla, ale pouze podklad 
pro provádění průběžné úhrady ceny díla a celé dílo bude předáno postupem dle tohoto článku.  
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6. Pokud dílo nebude provedeno dle PD nebo nebude vyhovovat požadavkům pro instalaci nové 
pasové linky, nebude dílo jako celek, tj. žádná z jeho částí, objednatelem převzato ve smyslu odst. 
1 až 4 tohoto článku. 

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k předání 
dokončeného a provozuschopného díla pro účely nastěhování nové pasové linky ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 1 písm. d) této smlouvy, a dále k předání plně dokončeného díla dle smlouvy ve lhůtě dle čl. 
IV odst. 1 písm. g) této smlouvy. 

8. Za plně dokončené a provozuschopné dílo schopné trvalého užívání bude považováno dílo 
zhotovené v rozsahu stanoveném touto smlouvou, PD, podrobené všem předepsaným zkouškám. 
Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle a prokázat, že dílo bylo 
provedeno v prvotřídní kvalitě.  

9. Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem jsou důvodem 
k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla, podepsaném ve 2 vyhotoveních alespoň jedním 
zmocněncem pro jednání věcná a technická za každou smluvní stranu, bude uveden soupis vad a 
nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 5 dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla. 

10. Objednatel má právo převzít dílo i s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla a nebránícími 
instalaci pasové linky. V takovém případě uvede jejich soupis v protokole o předání a převzetí díla 
dle tohoto článku, včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící 
užívání díla musí být odstraněny do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

11. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

12. Po předání a převzetí díla dle odst. 3 tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
poskytnuté prostory ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. h) této smlouvy. O vyklizení prostorů uvedených 
v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíše alespoň 
jeden zmocněnec pro jednání věcná a technická za každou smluvní stranu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši podle čl. XIII odst. 2 této 
smlouvy. 

13. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele po 
podpisu Předávacího protokolu č. 2 podle čl. X odst. 3 a 4 této smlouvy. 

 
XI. 

ZÁRUKY 
 
1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době konečného předání a převzetí, a dále odpovídá 

za to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle Nabídky a PD. Jakost 
provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a 
směrnicím, vztahujícím se k předmětu smlouvy a obvyklé současné technické úrovni, včetně 
vhodnosti použitého materiálu. 

2.  Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění podle této smlouvy. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelnou pohromou, mechanickým poškozením 
nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. 

4.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na stavební část díla. Na technologickou 
část díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce 24 měsíců. Zhotovitel zaručuje, 
že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené PD. Technologickou 
částí díla se rozumí provedení všech prací, dodávek, služeb a činností nezbytných pro provedení 
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částí díla – zařízení vzduchotechniky a MaR bez kabelových rozvodů. Vše ostatní je stavební částí 
díla. 

5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu č. 2, pokud z povahy věci 
nevyplývá něco jiného. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému je 
objednatel objednal. 

7. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické na 
tel.:  XXX, v tomto případě následně potvrzené písemnou formou na e-mailovou adresu XXX. 
Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaslat do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace objednateli písemné 
stanovisko se svým vyjádřením k oznámení o reklamované vadě týkající se stavební nebo 
technologické části díla a sdělit termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu na technologické části díla do 5 dnů od jejího 
oznámení, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamovanou vadu na stavební části díla do 5 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak. 

10. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na díle, 
životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení 
případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 

11. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto 
vadu, náklady na odstranění vady nese zhotovitel i v tomto případě až  
do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel. 

13. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné k provozování díla.  

14. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě 
podle odst. 8 a 9 tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, 
v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, 
nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze záruky. 

15. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této 
smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. 

 
XII. 

OCHRANA INFORMACÍ 
 

1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly či 
získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této smlouvy. 
To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny 
zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám (např. poddodavatelům), kteří se podílejí na 
plnění dle této smlouvy, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto 
článku, a vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou 
dodržovány všemi osobami (včetně poddodavatelů), které se s neveřejnými informacemi seznámily 
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dle předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je považováno za 
porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace poskytla. 

3. Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat veškeré informace vzájemně poskytnuté 
v jakékoli objektivně vnímatelné formě v ústní, listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, 
jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou písemně označeny 
jako diskrétní informace (zkratka „DIS“) nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se 
jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se smluvní strany 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními 
údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití. 

5. Smluvní strany o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance, případně další 
osoby, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny. 

6. Smluvní strany se zejména zavazují: 

a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva výslovně 
připouští), 

b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám,  

c) zabezpečit data, popř. údaje v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně 
fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami, případně je zajistit 
proti ztrátě. 

7. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje na případy, kdy: 

a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama smluvní strana, 

b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění 
druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, 

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou 
informaci, 

d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy, 

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů. 

8. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany: 

a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména písemně 
či elektronicky), a jakékoli další materiály obsahující nebo odvozující informace neveřejného 
charakteru,  

b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 
neveřejných informací, 

c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní 
písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací,  
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d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 
neveřejné informace. Z tohoto jsou vyloučeny případy automaticky vytvořených zálohových 
kopií, které jsou vytvořeny pouze za účelem zálohy, za předpokladu, že mají odpovídající 
ochranu přístupu. 

9. V případě, že se některá ze smluvních stran hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 
odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných 
informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení platnosti 
této smlouvy. 

11. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu informací, které jedna ze smluvních stran označí jako 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit informace 
označené jako obchodní tajemství minimálně ve stejném rozsahu jako neveřejné informace 
definované v této smlouvě. Informace označené smluvními stranami jako obchodní tajemství 
nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu čl. XVII odst. 9 této smlouvy.    

 
XIII. 

SANKCE 
 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním díla podle čl. III této smlouvy ve lhůtách podle čl. IV odst. 1 
písm. a) nebo b) nebo d) nebo f) nebo g) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostor poskytnutý mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. 
X odst. 12 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. X odst. 9 nebo 10 této smlouvy, vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 9 této smlouvy, nebo nezašle-li 
zhotovitel své písemné stanovisko ve lhůtě dle čl. XI odst. 8 této smlouvy, vzniká objednateli právo 
na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení některé z povinností v čl. VII odst. 26 nebo 27 této smlouvy ze strany zhotovitele 
nebo ukáže-li se prohlášení čl. VII odst. 25 této smlouvy nepravdivým, má objednatel právo uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

6. V případech porušení povinností vyplývajících z čl. XII má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 200.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinnosti. 

7. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli podle § 
1970 OZ právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že právo objednatele na smluvní pokutu 
podle jednotlivých ustanovení tohoto článku se vzájemně nevylučuje a smluvní pokuty za jednotlivá 
prodlení se sčítají. 

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu, a to i škodu přesahující smluvní 
pokutu. 

10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury s 
jejich vyúčtováním. 
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XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem ve smyslu § 2001 a násl. OZ nebo v dalších případech uvedených v této smlouvě. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje: 

a) prodlení zhotovitele s plněním díla podle čl. III této smlouvy v jakékoliv lhůtě uvedené v čl. 
IV odst. 1 písm. a), nebo b), nebo d), nebo f), nebo g) této smlouvy, trvající déle než 7 
kalendářních dnů; 

b) pokud byl ohledně zhotovitele podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku, nebo 
bude ve vztahu k zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

c) bylo-li rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení zhotovitele bez 
likvidace; 

d) pokud zhotovitel neoznámil objednateli skutečnosti dle čl. VI odst. 11 této smlouvy; 

e) porušení povinnosti dle čl. VII odst. 24 písm. c) nebo d) této smlouvy; 

f) porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 8 nebo 9 této smlouvy; 

g) porušení povinnosti dle čl. XII této smlouvy; 

h) další případy stanovené touto smlouvou. 

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li objednatel podstatným způsobem ustanovení 
smlouvy tím, že neuhradil ani po upozornění příslušnou platbu v souladu s čl. VI této smlouvy. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení  
o odstoupení druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno 
doporučeně. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z 
této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Na vztahy založené za trvání této smlouvy se smlouva užije i 
v případě, že již byla ukončena. 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel do 3 pracovních dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

b) objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání, zhotovitel 
provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do 3 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení”. O předání a převzetí sepíší 
smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, 

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

5. Vyrovnání všech závazků a pohledávek se smluvní strany zavazuji provést do 30 kalendářních dnů 
od odstoupení od smlouvy.  
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XV. 
VYŠŠÍ MOC 

 
1. Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 

kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této 
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy (§ 2913 odst. 2 OZ). 

2. Jestliže je zřejmé, že v důsledku vyšší moci zhotovitel nebude schopen splnit svoji povinnost ve 
smluveném termínu, pak o tom zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele. Smluvní strany se 
bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup plnění této 
smlouvy.  

3. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, 
projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li 
k takovéto dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku 
zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav trvá. 

4. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, 
předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, nemá vliv 
na ujednání týkající se smluvních pokut, resp. smluvní povinnost uhradit smluvní pokutu není 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost dotčena, stejně tak tato skutečnost nemá vliv na ujednání 
týkajících se práva na odstoupení od smlouvy dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy. 

 
XVI. 

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má každá ze 
smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu 
jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů 
vzniklých mezi smluvními stranami z této smlouvy je obecný soud dle sídla objednatele. 

 
XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat, po dohodě obou smluvních stran, pouze písemnými dodatky 

takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy a jiná ujednání jsou neplatná, 
s výjimkou uvedenou v čl. VII odst. 24 této smlouvy a s výjimkou změny zmocněnců smluvních 
stran. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či pro jednání 
věcná a technická, budou smluvní stranou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou 
od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně písemné oznámení doručeno.  

2. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a předpisy souvisejícími. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit závazky podle 
této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a 
povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením 
nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny 
domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I 
v případě, že plnění jedné ze stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, 
nemůže zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu. 
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4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se 
některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické a 
morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V případě, 
že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany zhotovitele došlo 
nebo dochází k porušení Práv, a zhotovitel i přes předchozí písemné upozornění objednatele 
pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV této smlouvy. 

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat spravedlivé pracovní 
podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu s pracovněprávními předpisy a 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platnými v zemi, ve které je dle této smlouvy 
plněno. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že dodržuje povinnosti uvedené v tomto 
odstavci a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že se objednatel 
hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany zhotovitele došlo nebo dochází k 
nesplnění povinností zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a zhotovitel i přes předchozí 
písemné upozornění objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná 
nápravu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV této 
smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností a bezpečnostní 
ochranou výroby objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si 
vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétní. V tomto smyslu 
zhotovitel též poučí své zaměstnance a osoby, které použije k provádění díla (poddodavatele) 
v objektu objednatele. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená.  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený 
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato 
smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána a 
podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram prací 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc Josef Šindelář 
generální ředitel jednatel 
Státní tiskárna cenin, s. p. SP spol. s r. o. 
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