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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce měřící 

kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí 

soustavy ze dne 26.3.2024  
 

číslo smlouvy: 17619/2024-SŽ-GŘ-O8 
 

Smluvní strany: 

Kupující: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

  zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
 

 
 
Prodávající: NDCon LOGIC a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
B 19677 

  Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
  IČO 02785331, DIČ CZ02785331 

Zastoupená: Bc. Terezou Matlochovou, členem představenstva  
 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1, č.j. 29645/2025-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně 

Smlouvě o dodávce měřící kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy, číslo 

smlouvy Kupujícího: 17619/2024-SŽ-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne 26.3.2024, 

uveřejněné v registru smluv dne 28.03.2024 (dále jen „Smlouva“). 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 14.2. v návaznosti na čl.13.2. 

Smlouvy. 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 13 a jeho podbody Smlouvy dohodly na aplikaci inflační 

doložky za podmínek v tomto článku Smlouvy uvedených. Dodavatel předložil Objednateli 

včasnou žádost o uplatnění inflační doložky, a to s ohledem na přírůstek indexu 

spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, a to měsíce lednu, která 

vychází z dat Veřejné databáze Českého statistického úřadu dostupné na adrese Inflace – 

druhy, definice, tabulky | Statistika (dále jen „Index“ a „Rozhodné období“). Index 

v Rozhodném období činil 2,8 %. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny, resp. dílčích 

částí Ceny (ceny jednotlivých položek) uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílčí 

ceny“), spočívající v jejich navýšení o 2,8 %.   

 

https://csu.gov.cz/mira_inflace
https://csu.gov.cz/mira_inflace
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2.2 Dodavatel je oprávněn ode dne 17.05. 2025 fakturovat Objednateli v rámci jednotlivých 

fakturačních milníků Dílčí ceny navýšené dle odst. 2.1 tohoto Dodatku. Právo fakturovat 

takto navýšené Dílčí ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy se nevztahuje na fakturační 

milníky, které sice časově spadají do doby dle věty první tohoto odstavce, ale byly 

odloženy v důsledku prodlení Dodavatele (dále jen „Odložené milníky“). Odložené 

milníky jsou fakturovány dle původních Dílčích cen, tzn. jako by k aplikaci inflační doložky 

nedošlo. 

2.3 S ohledem na ustanovení čl. 2.1 a 2.2 tohoto Dodatku je jeho přílohou jak původní příloha 

č. 1 Smlouvy v původním znění, tedy před uzavřením tohoto Dodatku, která se bude 

vztahovat na případy dle čl. 2.2 tohoto Dodatku (příloha č. 1 tohoto Dodatku), tak 

i aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy upravená v souladu s ustanovením 2.1 tohoto 

Dodatku (příloha č. 2 tohoto Dodatku).  

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o 

informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 

odst. 1 ZRS.  

3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 

znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, 

která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 

jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 

za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 

informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 

označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
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3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 

z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Prodávající a dvě vyhotovení Kupující. 

3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Přílohy: 

1. Příloha č. 1 Smlouvy v původním znění dle Smlouvy 

2. Příloha č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku 

 

 

Za Kupujícího               Za Prodávajícího 

 

14.05.2025      16.05.2025 

Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 

…………………………………    ………………………………… 

Bc. Jiří Svoboda, MBA     Bc. Tereza Matlochová 

generální ředitel     člen představenstva 
 



Příloha č. 1 Specifikace ceny

Dílčí položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Konstrukční práce (výpočty, výrobní 
dokumentace, technologické postupy xxx xxx xxx Etapy a fakturace plnění

Procento 

z 

celkové 

ceny

Cena k fakturaci dle 

celkové ceny bez DPH
DPH Cena s DPH

Samotná přestavba sériových vozů 
(mechanická část, kontrukce skříně, kabeláž, 

příprava na vybavení, mimo měřicí technologie 
a IKT systémy)

xxx xxx xxx
zpracování a schválení projektové realizační dokumentaci, včetně 

závazných akceptačních postupů ve smyslu čl. 2.4 a) Smlouvy xxx xxx xxx xxx

Měřicí technologie spolu s IKT systémy (včetně 
instalace a oživení xxx xxx xxx

předání a akceptace sady technických podkladů sestávajících z 
pevnostních výpočtů, výkresové dokumentace rozložení 

jednotlivých komponentů vybavení vozu a výrobních výkresů pro 
přestavbu Měřícího vozu Objednateli, a to na základě 

Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ 
ve smyslu čl. 5 Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

Schvalování přestavby a homologace měřicí 
jednotky dle požadavků ERA (bez započtení 

vyhrazených změn v řádcích 8 a 9)
xxx xxx xxx

předání a akceptace sady technických podkladů sestávajících z 
pevnostních výpočtů, výkresové dokumentace rozložení 

jednotlivých komponentů vybavení vozu a výrobních výkresů pro 
přestavbu Řídicího vozu Objednateli, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

Celková cena bez vyhrazených změn* 499 800 000,00 Kč 104 958 000,00 Kč 604 758 000,00 Kč

dokončení části přestavby Měřicího vozu spočívající v úpravě a 
zásazích do pevnostní konstrukce Měřícího vozu (tzv. „velké 

přestavby“, jak bude tato blíže popsána ve schválené projektové a 
realizační dokumentaci), a to na základě Objednatelem 

podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 
Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

„Schválení“ Měřicího a Řídícího vozu po jejich 
přestavbě na základě vyhrazé změny pro 

území Slovenské republiky 
xxx xxx xxx

dokončení přestavby Měřicího vozu, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy
xxx xxx xxx xxx

„Schválení“ Měřicího a Řídícího vozu po jejich 
přestavbě na základě vyhrazé změny pro 

území Maďarské republiky 
xxx xxx xxx

dokončení přestavby Řídicího vozu, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy
xxx xxx xxx xxx

dokončení testovacích jízd, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy
xxx xxx xxx xxx

Schválení dle čl. 2.4 e) této Smlouvy Měřicího a Řídicího vozu, a to 
v části pro Českou republiku, a to na základě Objednatelem 

podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 
Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

* Celková cena je součtem výše uvedených 
položek, a to bez ohledu na to, že součástí 
ceny jsou i další práce. Dodavatel tyto další 
práce podřadí pod jednu z přededefinovaných 
kategoriím. Cílem Zadavatele je získat přehled 
o rozložení dílčích cenových položek. Uvedené 
nemá vliv na fakturaci plnění, která se odvíjí 
pouze od celkové ceny a je dána zadavatelem

uplynutí záruky na dodané Dílo, za podmínky, že v této době 
budou odstraněny všechny oprávněné v této době uplatněné vady 

Díla
xxx xxx xxx xxx

Cena dodávky měřicí kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy



Příloha č. 1  Specifikace ceny ve znění Dodatku č. 1

Cena dodávky měřicí kolejové 
jednotky pro diagnostiku trakční 

napájecí soustavy

Dílčí položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Konstrukční práce (výpočty, výrobní 
dokumentace, technologické postupy xxx xxx xxx

Etapy a fakturace plnění
Procento z 
celkové 
ceny

Cena k fakturaci dle 
celkové ceny bez DPH DPH Cena s DPH

Samotná přestavba sériových vozů 
(mechanická část, kontrukce skříně, kabeláž, 
příprava na vybavení, mimo měřicí 
technologie a IKT systémy) xxx xxx xxx

zpracování a schválení projektové realizační dokumentaci, včetně 
závazných akceptačních postupů ve smyslu čl. 2.4 a) Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

Měřicí technologie spolu s IKT systémy 
(včetně instalace a oživení xxx xxx xxx

předání a akceptace sady technických podkladů sestávajících z 
pevnostních výpočtů, výkresové dokumentace rozložení 

jednotlivých komponentů vybavení vozu a výrobních výkresů pro 
přestavbu Měřícího vozu Objednateli, a to na základě 

Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ 
ve smyslu čl. 5 Smlouvy

xxx xxx xxx xxx

Schvalování přestavby a homologace měřicí 
jednotky dle požadavků ERA (bez započtení 
vyhrazených změn v řádcích 8 a 9) xxx xxx xxx

předání a akceptace sady technických podkladů sestávajících z 
pevnostních výpočtů, výkresové dokumentace rozložení 

jednotlivých komponentů vybavení vozu a výrobních výkresů pro 
přestavbu Řídicího vozu Objednateli, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy
xxx xxx xxx xxx

Celková cena bez vyhrazených změn* 513 794 400,00 Kč 107 896 824,00 Kč 621 691 224,00 Kč

dokončení části přestavby Měřicího vozu spočívající v úpravě a 
zásazích do pevnostní konstrukce Měřícího vozu (tzv. „velké 

přestavby“, jak bude tato blíže popsána ve schválené projektové a 
realizační dokumentaci), a to na základě Objednatelem 

podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 
Smlouvy xxx xxx xxx xxx

„Schválení“ Měřicího a Řídícího vozu po jejich 
přestavbě na základě vyhrazé změny pro 
území Slovenské republiky xxx xxx xxx

dokončení přestavby Měřicího vozu, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy xxx xxx xxx xxx

„Schválení“ Měřicího a Řídícího vozu po jejich 
přestavbě na základě vyhrazé změny pro 
území Maďarské republiky xxx xxx xxx

dokončení přestavby Řídicího vozu, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy xxx xxx xxx xxx

dokončení testovacích jízd, a to na základě Objednatelem 
podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 

Smlouvy xxx xxx xxx xxx
Schválení dle čl. 2.4 e) této Smlouvy Měřicího a Řídicího vozu, a 
to v části pro Českou republiku, a to na základě Objednatelem 

podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 5 
Smlouvy xxx xxx xxx xxx* Celková cena je součtem výše uvedených 

položek, a to bez ohledu na to, že součástí 
ceny jsou i další práce. Dodavatel tyto další 
práce podřadí pod jednu z přededefinovaných 
kategoriím. Cílem Zadavatele je získat přehled 
o rozložení dílčích cenových položek. Uvedené 
nemá vliv na fakturaci plnění, která se odvíjí 
pouze od celkové ceny a je dána zadavatelem

uplynutí záruky na dodané Dílo, za podmínky, že v této době 
budou odstraněny všechny oprávněné v této době uplatněné vady 

Díla

xxx xxx xxx xxx


		2025-05-16T12:33:20+0000




