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Číslo smlouvy objednatele: 23052
Číslo smlouvy zhotovitele: 5796/2024

	
DODATEK Č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 23 052
na zhotovení stavby na akci:
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)



[bookmark: _Hlk188278430]I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Objednatel:			Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Sídlo:				Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
IČ:				276 61 989
DIČ:				CZ27661989
Zástupce:			Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
[bookmark: _GoBack]MUDr. Marcel Guřan,Ph.D., člen představenstva 
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:		Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
MUDr. Marcel Guřan,Ph.D. člen představenstva
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik
Číslo účtu:			2108637168/2700, UniCredit
Telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:		upjeuej
Zápis v OR:			u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

Zhotovitel:			Navláčil stavební firma, s.r.o.
Sídlo:				Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ:				253 01 144
DIČ:				CZ25301144
Zástupce:			Pavel Navláčil, jednatel
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:		Pavel Navláčil, jednatel

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího
Plátce DPH:			Ano
Číslo účtu.			245781298/0300, ČSOB, a.s.
Tel.:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:				info@navlacil.cz
ID datové schránky:		5f2pqxs
Zápis v OR:			u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 23287
[bookmark: _Ref1400213]II. PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 13. 3. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 23 052 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“ (dále jen „dílo“). 

Dodatkem č. 4 k této smlouvě byla provedena úprava Položkového rozpočtu. Předmětem tohoto dodatku č.4 (dále jen „dodatek“) je konkrétně změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy. 

Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 4 ke smlouvě mění článek 5.2. (cena díla) takto:


Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo celkem			         47.775.464,48 Kč bez DPH
Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH		         53.296.952,15 Kč bez DPH

		Změnový list č. 35				   22.971,56
		Změnový list č. 36				  -66.008,31
		Změnový list č. 37				  -13.665,56
		Změnový list č. 38				  -80.342,06
		Změnový list č. 39				  -19.834,95
		Změnový list č. 40				  -44.950,00
		Změnový list č. 41				  315.761,07
		Změnový list č. 42				  144.570,81
		

Cena celkem dle Změnových listů: 		                 258.502,56 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH			53.555.454,71 Kč bez DPH



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 260/2016 Sb.



Příloha Dodatku č. 4 SoD:

-	Změnové listy č.:
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42

Dodatek č. 4 se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne :		30. 4. 2025					Ve Zlíně dne : 30. 4. 2025


Objednatel:							Zhotovitel:




____________________________				__________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva					Pavel Navláčil, jednatel



____________________________
MUDr. Marcel Guřan,Ph.D. člen představenstva
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