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Dodatek č. 2 
ke smlouv ě o dílo ze dne 20.10.2015 

 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   00250805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:   
 
 
a 
 
 
1.2. Zhotovitel: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. 
Sídlo:   Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí 
Statutární zástupce: Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman, jednatelé 
IČO:   60647621 
DIČ:   CZ60647621 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:   
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350 
 
 
 
 

spolu uzavírají tento 
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo 
(dále jen „dodatek“) 

 
 
  
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 26.11.2015, jejímž předmětem je provedení stavby „Vimperk, ulice 
Pivovarská – chodník“. 
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III. PŘEDMĚT DODATKU 
 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím 
způsobem: 
 
 
1. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje - zní: 
 
„2.1 Předmětem díla je provedení akce „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“ a to v souladu 
s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Janouškem dne 08/2015, která tvoří 
přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, 
s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Janouškem dne 04/2016, která řeší 
změnu trasy chodníku a projektovou dokumentací zpracovanou společností JM PROJEKT, 
s.r.o., Palackého 104, 387 01 Volyně, která řeší změnu nosné konstrukce lávky na 
železobetonový systém (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném 
položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele tohoto díla, položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce 
zhotovitele podané v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění a položkovým rozpočtem 
méněprací ke dni podání nabídky v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění. Smluvní strany 
prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy 
seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické 
údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a 
kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy 
zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno 
užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i 
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla 
zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“ 
 
 
2. V odst. 3.1. článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 199 dní“ 
nahrazuje termínem „do 240 dní“. 
 
 
3. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní: 
 
„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 
Cena celkem bez DPH 5 341 831,- Kč 
 
(tj. slovy: pětmilion ůtřistačtyřicetjednatisícosmsett řicetjedna korun českých ) 
 
DPH 21 % 1 121 785,- Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem v četně DPH 6 463 616,-  Kč“ 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 
 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
  
Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 
 
Ve Vimperku dne 14.09.2016   Ve Vlachovo Březí dne 12.09.2016 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.  Ing. Martin Sellner v. r., Jaroslav Fleišman v. r. 
…………………………………   ………………………………… 
Město Vimperk     KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. 
Ing. Jaroslava Martanová    Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman 
starostka      jednatelé 
 
 
 
Schváleno usnesením RM Vimperk 
č. 827 ze dne 29.08.2016 


