D O D A T E K  Č . 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO



Číslo objednatele: 	SML/0327/2024/MH

Číslo dodavatele: 		24084/040147/01

na zhotovení díla:


Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli

Smluvní strany:

město Litovel
se sídlem:    		nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 			00299138
DIČ: 			CZ00299138
Zastoupené: 		Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 		585 153 135
e-mail: 		sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem: 		Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 			25869523
DIČ: 			CZ25869523
Zastoupené: 		Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: 	KB a.s., č.ú. 27-4176700287/0100
Tel. / fax spojení: 	585 757 041
e-mail: 		ids@ids-olomouc.cz
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“:
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a
zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele:
SML/0327/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 24084/040147/01na zhotovení
stavby: „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“, uzavřené mezi smluvními
stranami dne 14. 10. 2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č.2 je změna čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ,
odst. 3.1, bod (2).

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1, bod (2) Smlouvy se mění takto: „Termín ukončení stavby: nejpozději do 30. 5. 2025“.

IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

3. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 49. schůzi Rady města Litovel, č. usn. RM/
dne 10. 04. 2025.


Za objednatele: 				Za dodavatele:

V Litovli dne: ………………… 		V Olomouci, dne: …………………





………………………………………		………………………………………..
Viktor Kohout                                             Ing. Petr Buchta
      starosta města Litovle                                  člen představenstva
					IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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