Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
[bookmark: _GoBack]Projekt:	Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb

Ev.č.:	FV20472

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1.1
	Úpravy existujících kompozitů pro účely oprav (složení, vlákna, konzistence)
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2017

	1.2
	Plánování experimentů pro krátkodobé a dlouhodobé zkoušky
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2.1
	Úpravy existujících kompozitů pro účely oprav (složení, vlákna, konzistence
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2018

	2.2
	Plánování experimentů pro krátkodobé a dlouhodobé zkoušky
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2018

	2.3
	Výroba prvků pro dlouhodobé zkoušky a zahájení dlouhodobých měření
	Metrostav, 
TBG METROSTAV
	12/2018

	2.4
	Ověřování kontaktu existující konstrukce a nového kompozitu
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2018

	2.5
	Příprava numerických modelů a jejich kalibrace
	ČVUT
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	3.1
	Výroba a odzkoušení prvků na ohyb a smyk/protlačení
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2019

	3.2
	Provádění dlouhodobých měření
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2019

	3.3
	Numerické modelování experimentů
	ČVUT
	12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	4.1
	Výroba a odzkoušení tlačených sloupů
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2020

	4.2
	Provádění dlouhodobých měření
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2020

	4.3
	Numerické modelování experimentů
	ČVUT
	12/2020

	4.4
	Stanovení návrhových parametrů pro projektování
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	12/2020

	
	                                                     Rok 2021
	
	

	5.1
	Závěrečné vyhodnocení experimentální činnosti
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	09/2021

	5.2
	Kvantifikace návrhových parametrů
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	09/2021

	5.3
	Pravidla pro rekonstruování existujících staveb pomocí vysokohodnotných kompozitů
	Metrostav, ČVUT,
TBG METROSTAV
	09/2021



