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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Skluzavka, velký bazén koupaliště Bajda, Kroměříž“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/184/2025–1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČO:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel

název:					CENTROPROJEKT GROUP a.s.   
adresa:					Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČO:					01643541	
DIČ:					CZ01643541
statutární orgán:			Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
telefon:					xxx
e-mail:					xxx  
bankovní spojení:			Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:			Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
					xxx	
- ve věcech technických:		xxx	
					
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 5 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/184/2025 ze dne 24. 02. 2025 na akci: „Skluzavka, velký bazén koupaliště Bajda, Kroměříž“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl.  6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 1
	VCP – bourání konstrukcí
	 0,- Kč
	+72.488,97 Kč
	+72.488,97 Kč

	
	Celkem
	0,- Kč
	+72.488,97 Kč
	+72.488,97 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedená změna je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Cena se tímto zvyšuje o + 72.488,97 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3.767.294,97 Kč (bez DPH)
(slovy: tři miliony sedm set šedesát sedm tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých devadesát sedm haléřů)

791.131,68 Kč (DPH 21 %) 

4.558.426,65 Kč (včetně DPH)
(slovy: čtyři miliony pět set padesát osm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých šedesát pět haléřů)
4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
4.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
4.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 72. jednání, dne 14. 05. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/72/2089.

Přílohy:
	č. 1
	Změnový list č. 1



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)	


15.05. 2025					15.05. 2025
		
…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
Město Kroměříž					CENTROPROJEKT GROUP a.s.
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