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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“

(projekt „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_058/0005418)

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/616/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		2024

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
 (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel
název:					JOPEK Servis, s. r. o.
adresa:					Tečovice 14, 763 02 Zlín
IČO:					01583573
DIČ:					CZ01583573
statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel
telefon:					xxx 
e-mail:					xxx  
bankovní spojení:			Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Petr Kučerka, jednatel
- ve věcech technických:		xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	

					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/616/2024 ze dne 13. 12. 2024 na akci: „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).
2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3. ZMĚNy:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	číslo změny
	název změny
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	1
	[bookmark: _Hlk195776418]Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy
	0,00 Kč
	136 003,20 Kč
	136 003,20 Kč

	2
	Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení
	3 500,00 Kč
	60 890,60 Kč
	57 390,60 Kč

	3
	[bookmark: _Hlk195778031]Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa
	4 137,80 Kč
	71 119,54 Kč
	66 981,74 Kč

	[bookmark: _Hlk195778163]4
	Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor
	117 580,27 Kč
	222 214,26 Kč
	104 633,99 Kč

	5
	[bookmark: _Hlk195778304]Opravy omítek
	0,00 Kč
	124 574,56 Kč
	124 574,56 Kč

	
	celkem
	- 125 218,07 Kč
	614 802,16 Kč
	489 584,09 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	číslo změny
	název změny
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	1
	Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy
	+ 136 003,20 Kč
	odst. 1

	2
	[bookmark: _Hlk195777656]Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení
	+ 57 390,60 Kč
	odst. 1

	3
	Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa
	+ 66 981,74 Kč
	odst. 1

	4
	Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor
	+ 104 633,99 Kč
	odst. 1

	5
	Opravy omítek
	+ 124 574,56 Kč
	odst. 1

	
	celkem
	 + 489 584,09 Kč
	



3.4. Cena se tímto zvyšuje o 489 584,09 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3 337 728,09 Kč (bez DPH)
(slovy: tři miliony tři sta třicet sedm tisíc sedm set dvacet osm korun českých devět haléřů)

700 922,90 Kč (DPH 21 %)
(slovy: sedm set tisíc devět set dvacet dva korun českých devadesát haléřů) 

4 038 650,99 Kč (včetně DPH)
(slovy: čtyři miliony třicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát devět haléřů)

4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. [bookmark: _Ref58928154]Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami). 
4.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
4.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.9. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 71. jednání, dne 30. 04. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/71/2070.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu): 
						

15.05. 2025					07.05. 2025

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petr Kučerka, jednatel 
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