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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.	
Sídlo: 	Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený:					Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX		   
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
číslo účtu:	7408201/0100			
IČO:	26177005		
DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Projektant v projektové dokumentaci na stavbu „Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota“ navrhl celkem 10 hospodářských sjezdů, z toho 6 situačně umístěných a 4 neumístěné (nebyly zakreslené ve výkresové části). Po prohlídce stavby a po konzultaci s uživateli a budoucím vlastníkem nebyly nalezeny vhodné lokality k jejich umístění, proto je nezbytné tyto sjezdy ve výkazu výměr odečíst. 
Projektant dále v projektové dokumentaci stanovil rozměry všech sjezdů a to šířka 10 m a délka 2 m, maximálně však na hranu pozemku určeného pro stavbu. Vzhledem k tomu, že některé sjezdy končící na hraně pozemku nemají šířku 2 metry, je výměra na základě zaměření snížena.
Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění
následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:
Cena za provedení díla bez DPH: 		  	12 220 200,00 Kč
DPH 21 % činí 					  2 566 242,00 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH  			14 786 442,00 Kč

Nové znění:
Celková cena bez DPH 		  		12 220 200,00 Kč
Méněpráce bez DPH:					     176 589,85 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		12 043 610,15 Kč
DPH 21 % činí 					  2 529 158,13 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		14 572 768,28 Kč

Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.
	V Kutné Hoře dne 21.5.2025
	V Praze dne 20.5.2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy



Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková
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