ZMENOVY LIST

NPU, UOP v Olomouci — vystavba depozitniho skladu a technického zazemi s fotovoltaickou elektrarnou
reg.¢.stavby: 134V131000249 disfo ZL:
smiouva; NPU-391/68747/2024
objednatei: Narodni pamatkovy Ustav, IC: 75032333 12
zhotovitel: KAM! - BBP group, 1G0: 05264758
nézev ZL: | Pojizdné regaly
predmét zmény:

Dodavka a montaz kenzolowych regall

zduvodnéni nezbytnosti zmény (havdrie, pozadavek OPP, technicke divody atp.):
Doplnéni chybéjiciho vybaveni depozitu die pozadavku objednatele

zdivodnéni pfigin event. nepredvidatelnosti Zmeény:

V pribéhu realizace akce bylo zjisténo, Ze v zadani (vjkazu vymér) chybi konzolové regaly, a& byly v grafické &asti PD zakresleny, pficems objednatel s
nimi poéital

zduvodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Zménu neni moZné dodate&nd technicky oddélit od pivodni VZ, protoZe prace popsané v tomto zménavém listu piimo souvisi s pracemi plvodni
zakazky, jsou spolu provézané, jejich provedeni posiluje usel této investice. Samostatné zadan by bylo z hlediska organizace stavby i finanZnich
nakladl nelogické a neefektivni a z technicko-organizaénich dovodd nemozneé.

vliv na cenu dila: NE rozpodet: ménéprace
NE

cena: bez DPH K&

21%DPH 0,00 Kg

celkem 0,00 Ke
vliv na cenu dila: ANO rozpotet: viceprace
ANO

cena: bez DPH 170 000,00 K&

21%DPH 35 700,00 K&

celkem 205 00,00 K&

CELKOVA BILANGE MENEPRAGT A VICEPRACIT cena: bez DPH 17D 0,00 Ke
21%0PH ]

calkem | (S T, 00 Ke

vliv na termin dokoné&eni:

Zména nezpiisabi prodiouZeni teminu dokon&eni dila.
iiné vlivy (na zménu PD apod.):

Nemou

pfilohy :

Zmeénove rozpofty

podpis zhotovitele: Datum
podpis projektanta : — . Datum
N [ 2 20.55

podpis TDS : o [ Datum i
lll 1 C“T, W
e Datum

podpis objednatele: \ \\J ”H’f /(’(::P__ g‘*d_‘ zi( 'm

cisto ZL:

12

\Vyjadreni Projektanta

Se zménami navrZenymi v fomto zménovém Iisté souklasim.
Vyjadfeni TDS

Se zménami navrienymi v tomto zménavém listd souhlasim.

Vyjad¥eni objednatele
Se zménami navrZenymi v fomio zménovém lists souhlasim.

Dalsi vyjadieni

L




SOUPIS PRACI

Siavoa:
Depozitni sklad Olomouc
Obiakt;
8118 - Neinvesticni mobiliaf

12 VCP - Dopln&ni konzolovych regal

Histo: Datum: 29.04.2025
Zadavatsl: Projektant:
Zhotovitel Zpracovatal
PETYR K P M Mnostd  Joena[CZ  Cenacelem [CZK] |
Naklady soupisu celkem - 170 000,00
D OST Ostatni - pfistrojové a specializované vybaveni nového depozitu 170 000,00
kus 2,000 85 000,00 170 000,00

1 K OS8T-013 Kenzolovy regél




