
REKAPITULACE FAKTURACE PAD4

číslo objektu název objektu FAKTURACE (Kč)
C1/1 Stavební část, ražby, injektáže
E Geologický průzkum
VON Vedlejší a ostatní náklady
SO 11-01 Příprava území
SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště
SO 11-03/30 Vodovodní přípojka staveniště PAD4
SO 11-04/30 Kanalizační přípojka staveniště PAD4
SO 11-06/40 El. přípojka|VN staveniště PAD4
SO 11-09 Ochrana inženýrských sítí
SO 11-10 Demolice
SO 11-10 Výměna vodovodu DN 400
SO 11-40 Provizorní dopravní značení
SO 11-75/20 Přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4
ZS/1 Zařízení staveniště
C1/2 Provozní náklady po provedení ražeb
ZS/2 Zařízení staveniště po provedení ražeb

C E L K E M 712 198 862,23



Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 4

VÝVOJ SMLUVNÍ CENY

SoD 526 628 596,86

Dodatek hodnota dodatku cena díla po Dodatku
Dodatek č. 1 898 198,07 527 526 794,93
Dodatek č. 2 64 799 087,66 592 325 882,59
Dodatek č. 3 145 805 291,97 738 131 174,56
Dodatek č. 4 -20 668 763,34 717 462 411,22
Dodatek č. 5 -4 762 929,59 712 699 481,63
Dodatek č. 6 -500 619,40 712 198 862,23


