  SMLOUVA O DÍLO 
dodatek č.2
SD/2024/1275/2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                
Tomáš Kadeřábek                          




sídlo:   
Liščí 904, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02
IČO:   
74765493    

DIČ:    
CZ8909232673
ve věcech smluvních

       Tomáš Kadeřábek

ve věcech technických
Tomáš Kadeřábek


: 

bankovní spojení 
       3373319309/5500
dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 2 je:
1. Dle článku 2. bod 2.2 Cena za dílo se Dodatkem č.2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. 

Změnový list č.1   (byt č.4)                                                     213 151 Kč

Změnový list č.2   (byt č.9)                                                       37 631 Kč

Změnový list č.3   (byt č.17)                                                     55 451 Kč

Celkem k fakturaci:   306 233 Kč  (bez DPH) 
Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.2 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje
2. V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.2 se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:
Původní cena
Cena celkem bez DPH:                                                         1 301 295,- Kč

DPH 12%:                                                                                  156 155,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                    1 457 450,- Kč

Vícepráce – méněpráce

Cena celkem bez DPH:                                                             306 233,- Kč

DPH 12%:                                                                                     36 748,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                        342 981,- Kč
Cena celkem bez DPH:                                                          1 607 528,- Kč

DPH 12%:                                                                                   192 903,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                     1 800 431,- Kč

(slovy:jedenmilionosmsettisícčtyřistatřicetjednakorun)
3. Změna článku 4. bod 4.1 Smlouvy Termín plnění následovně:
Předání staveniště nejdříve od                         04.12.2024
Zahájení prací nejpozději do:                            20.12.2024

Dokončení prací, předání a převzetí díla do:   30.06.2025
Dohodnuté a odsouhlasené vícepráce v bytě č. 4 zapříčinily posunutí termínu. 
II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
III.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne: 20. 5. 2025 
dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 

…………………………………………….
……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
              Tomáš Kadeřábek
…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického                              
  Za věcnou správnost:
 Jan Hasman, technik OSBO
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