DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo č. 13/2025 ze dne 3.3.2025 na akci pod názvem
„Rekonstrukce dvou tenisových antukových kurtů Světlá nad Sázavou"
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.    , e-mail:     ; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.    , e-mail: 
IČ: 				00268321
DIČ: 				CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			SIBERA SYSTEM s.r.o.
se sídlem:			Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav
zastoupený: 			Jaromír Sibera, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 			
IČ: 				28528735
DIČ: 				CZ28528735
bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 			437833339/0800
zápis v obchodním rejstříku: 	Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148184
(dále také „Zhotovitel“)


2. Předmět dodatku
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025:


2.1. 	Rozšíření článku II. Předmět plnění
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (soupis prací je nedílnou součástí dodatku). Jedná se o změny v neprovedení rozvodů vody, odvodnění a chráničky. Po obvodu kurtů nebude provedena přídlažba v šířce 500 mm z betonové zámkové dlažby. Antukový povrch, včetně všech vrstev, bude rozšířen až k oplocení.  
Méněpráce, změny díla celkem:  - 326.292,29 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 51.611,- Kč

2.2. 	Změna článku IV. Cena díla, bod 4.3.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.3 se věta:
Cena díla činí celkem částku ve výši 2,050.184,29 Kč. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena zákonná sazba DPH. 
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena díla činí celkem částku ve výši 1,775.503,- Kč. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena zákonná sazba DPH.

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.3.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 19.5.2025, usnesením č. R/236/2025.

Ve Světlé nad Sázavou 23.5.2025

Za objednatele:							za zhotovitele:




……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Jaromír Sibera
starosta města							jednatel společnosti
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