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Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1724000155 (NET4GAS, s.r.o.) a E617-S-1238/2024  
(Správa železnic, státní organizace) 

 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

 
 
NET4GAS, s.r.o.  
Se sídlem: Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, Česká republika 
IČ: 27260364 
DIČ: CZ 27260364 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316,  
Zastoupená: Ing. Jaroslav Sedlák, prokurista a Ing. Jan Martinec, prokurista 

Bankovní spojení: XXX, č.ú.: XXX 
SWIFT : XXX 
IBAN : XXX 
E-mail: XXX 
dále jen „vlastník“ – na straně jedné 
Smlouva vlastníka č.: 
 
a 

 
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
dále jen „žadatel“ – na straně druhé 
 
Adresa pro zasílání korespondence: 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
Reg. číslo smlouvy:  
 

 

 
 
 

Dodatek 
 

Žadatel financuje realizaci záměru s názvem „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“. 
Realizací tohoto záměru je vyvolána potřeba upravit upravit stávající plynárenské zařízení v rámci SO 06-21-03 - 
T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody - ČÁST "d", (dále jen „přeložka“). 
 

Tímto dodatkem se upravuje článek I. Předmět smlouvy a to bod 3., psím. b předpokládaný termín ukončení 
realizace přeložky: 

 

Předpokládaný termín realizace přeložky: 

a/ předpokládané zahájení realizace:  09/2024 

b/ předpokládané ukončení realizace: 12/2025  

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž žadatel i vlastník obdrží po dvou 
stejnopisech  
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V Praze  dne 20. 5. 2025 V Praze dne 31. 3. 2025 

Za žadatele:  Za vlastníka: 

 

…………………………............…………..  ……………................……………………….. 
Ing. Mojmír Nejezchleb  Ing. Jaroslav Sedlák, prokurista 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   
 
 
 
 
  ……………………………………………….. 
  Ing. Jan Martinec, prokurista 
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