


DODATEK č. 12 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
	[bookmark: _Toc256429598][bookmark: _Toc243753682]číslo smlouvy v evidenci objednatele:
	290/2021




Město Mělník 
se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník
IČ: 00237051
bankovní spojení: č.ú.: 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s
ID datové schránky: hqjb2kg 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Společnost Z+V Vehlovice
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
ID datové schránky: 8w5c2iu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]zastoupena ve věcech technických: xxx
SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44
IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201
ID datové schránky: k5pbaia
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134
zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“)  tento 

DODATEK č. 12
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vehlovice – výstavba kanalizace“
I.
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“. Dále smluvní strany uzavřely mj. dodatek č.6. dodatek č.8 a dodatek č.11 k této smlouvě. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 12.
II.
1. V souladu se smlouvou a jejími dodatky bylo realizováno dílo SO 05 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní s celkovými náklady v hodnotě 30 088 889,57 Kč bez DPH, z toho z hlediska žádosti o podporu z dotačního programu Ministerstva zemědělství, Program MZe 129 413_2 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“:
a. Uznatelné (NSTČ): 24 609 255,35 Kč bez DPH,
b. Neuznatelné: 5 479 634,22 Kč bez DPH

2. Rozpis neuznatelných nákladů:
a. SO 01.1.1 Kanalizace – gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K za 2 526 487,72 Kč bez DPH
b. SO 03 Napojení domovních přípojek (veřejná část) za 1 715 060,10 Kč bez DPH
c. VRN: položka Realizační dokumentace za 57 000 Kč bez DPH
d. SO 04A-05 – Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel) za 766 159,21 Kč bez DPH
e. 05 – SO 04A-05 – Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel) za 414 927,19 Kč bez DPH
III.
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. 
Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením 
č. ______ ze dne ________.

	Objednatel: Město Mělník
V Mělníku 
	Zhotovitel: 
V Praze 

	


..........................................
Ing. Tomáš Martinec Ph.D.,starosta města
	              


 ......................................
  ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti



V Zásmukách


......................................
VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti
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