
D odatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0120/S1200/24 (objednatele)
č. 4024039  (zhotovitele)
ze dne 26.6.2024
pro akci 

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, P5“


Smluvní strany: 

Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem:  	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a
                        Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize
IČO: 		256 56 112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.
se sídlem:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupena:	Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva
IČO:		256 06 468
DIČ:		CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  B 4934
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).


PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace plnění z důvodu opožděné dodávky trubního materiálu výrobcem. 


Článek I.

V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto:
„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však do 31.05.2025, v opačném případě je v prodlení.“
 
Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.
ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů. 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
      č. 1 – Aktualizovaný harmonogram 



Za objednatele,					Za zhotovitele,
v Praze, dne					v Praze, dne




________________________________              _________________________________
Ing. Pavel Válek, MBA				Mgr. Martin Tutka
předseda představenstva			člen představenstva





__________________________________
Ing. Petr Bureš, člen představenstva 
a ředitel obchodní divize
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