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                                      SMLOUVA O DÍLO                       Č. SML.: 12/ORM/2025 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném 
znění (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

objednatel: 

Město Vysoké Mýto 

IČO: 00279773 

DIČ: CZ00279773 

sídlo: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 

datová schránka: 47jbpbt 

statutární zástupce: Ing. Jiraský František, starosta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí ORM 

e-mail: o  

tel: +420  

kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí ORM 

e-mail: o  

        tel: +420   

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

zhotovitel 

LUNEK, s.r.o. 

sídlo: Popkova 1003, 664 34 Kuřim 

IČO: 27684849 

DIČ: CZ27684849 

číslo účtu: 205999401/0300 

datová schránka: m2qjc7h 

statutární zástupce: Ing. Lukáš Nekvapil, jednatel 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Radek Farkaš 

e-mail: farkas@lunek.cz 

tel: 

mailto:farkas@lunek.cz
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kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Pleskač 

e-mail: pleskac@lunek.cz 

tel:  

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“) 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zakázky vedené pod názvem Město Vysoké Mýto 
FVE - 1. etapa (dále jen „Zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a Pokyny pro zadávání 
zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (dále jen „Pokyny“). 

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Výzvy k podání nabídek z zadávací 
dokumentace (dále jen „ZD“) jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený ZD; 

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
ZD; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení 
Smlouvy. 

1.3 S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Státního fondu životního 
prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“), z programu RES+, je v případě rozporu mezi 

ustanovením této Smlouvy a ustanovením podmínek SFŽP potřeba ustanovení této Smlouvy 

vykládat konformně s podmínkami SFŽP. 
 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
nebezpečí dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaických elektráren o 

celkovém instalovaném výkonu 110 kWp (s tolerancí až -1 %), s akumulací do baterií (dále jen 
„Dílo“). Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách.  

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. IV. této Smlouvy (dále 
jen „Projektová dokumentace“) a v souladu s Technickou specifikací, která tvoří přílohu č. V. 

této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace“) a která obsahuje také specifické požadavky 
stanovené poskytovatelem dotace. Objednatel upozorňuje, že těmto požadavkům musí 
Zhotovitel věnovat patřičnou pozornost. V případě rozporu mezi ustanoveními Technické 
specifikace a Projektové dokumentace budou mít přednost ustanovení Technické specifikace. 

2.4 Rozsah Díla je vymezen zejména oceněnými Položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. I.a, 

I.b a I.c této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a dalšími ustanoveními této Smlouvy. 
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2.5 Dílo bude realizováno na adrese (místo plnění): 
a. Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto 

b. Generála Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto 

c. Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto 

 

2.6 Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i 
v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu: 

a. doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro 
řádné provedení Díla;  

b. přesuny hmot (vertikální i horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací 
přípravky; 

c. náklady spojené s dodržováním BOZP na staveništi; 

d. náklady na případné ubytování pracovníků Zhotovitele;  

e. převzetí, složení, uskladnění a zabudování komponent zajišťovaných Objednatelem; 

f. komplexní vyzkoušení Díla;   

g. zřízení zařízení staveniště pro vlastní potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace;  

h. pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla;   

i. likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy;  

j. zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména 
technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizí, svařovací dokumentace a 
dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy;  

k. předání kompletních dokladů pro předání, provedení a řádné užívání Díla a kompletní 
dodavatelské dokumentace, včetně předání dokumentace skutečného provedení Díla; 

l. předání kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedené Díla, a že má 
takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 

prohlašuje, že má veškerá oprávnění a povolení nutná k provedení Díla, zejména veškerá 
živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povolení nutná k provedení Díla. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem, 
zejména norem ČSN, a dalších předpisů souvisejících s prováděným Dílem.  

2.9 Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Projektovou dokumentací. 
 

3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako 
„Cena Díla“), která je uvedena v příloze č. I.a, I.b a I.c této Smlouvy – Položkový rozpočet, 

jako Celková cena, v členění – Celková cena bez DPH, Výše DPH v Kč, Celková cena včetně DPH. 
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3.2 Takto stanovená Cena Díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými 
výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k provedení Díla. 

3.3 K Ceně Díla bude připočteno DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.  

3.4 Cena Díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedení víceprací 
nebo méněprací. 

3.5 Vícepráce jsou práce či dodávky, jejichž uskutečnění po Zhotoviteli vyžaduje Objednatel nad 
rámec Položkového rozpočtu. Vícepráce musí být Objednatelem vyžádány prokazatelným 
písemným způsobem, tj. schválením formou zápisu do stavebního deníku ze strany 
odpovědného zástupce Objednatele nebo emailem nebo zprávou doručenou do datové 
schránky ze strany odpovědného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit na 
provedení víceprací, pokud tyto vícepráce nepřesahují hodnotu 5 % Ceny Díla a pokud 
odpovídají charakteru Díla. Pokud nebudou splněna kritéria dle předchozí věty, je Zhotovitel 
oprávněn provedení víceprací odmítnout.  

3.6 Méněpráce vznikají vyloučením části prací nebo dodávek uvedených v Položkovém rozpočtu 

ze strany Objednatele nebo tím, že se prokáže, že skutečně provedené práce dle projektové 
dokumentace byly provedeny v menším rozsahu, než předpokládá Položkový rozpočet. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel má právo vyloučit část prací nebo dodávek, 
přičemž toto vyloučení musí být provedeno prokazatelným písemným způsobem (emailem, 

datovou schránkou nebo zápisem do stavebního deníku).  

3.7 Veškeré úpravy Ceny Díla vyvolané změnou rozsahu Díla (vícepráce/méněpráce) budou 
prováděny na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. V případě, že 
jednotkové ceny pro vícepráce/méněpráce nejsou v Položkovém rozpočtu obsaženy, platí, že 
jejich cena bude stanovena v úrovni 100 % výše položek Cenové soustavy ÚRS vydávané 
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, platné v době uzavření této Smlouvy; pokud některá 
z položek nebude v Cenové soustavě ÚRS obsažena, bude cena stanovena dohodou Smluvních 
stran jako cena obvyklá v místě a čase plnění. 

3.8 Při změně Ceny Díla z důvodu víceprací/méněprací se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 
k této Smlouvě ve smyslu předcházejících ustanovení o vícepracích/méněpracích, ve kterém 
zejména sjednají novou výši Ceny Díla a úpravu specifikace Díla. V případě, že 
vícepráce/méněpráce nepřekračují kumulativně částku 50 000 Kč bez DPH, postačuje sjednání 
víceprací/méněprací formou jejich specifikace a vyčíslení ve zjišťovacím protokolu či 
předávacím protokolu (tedy bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě). 
Vícepráce/méněpráce lze provést pouze v případě, že to nebude v rozporu s § 222 ZZVZ nebo 
Pokyny.    

 

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit 70 % Ceny příslušné části Díla (za části Díla se považují 
jednotlivá místa plnění dle čl. 2.5 Smlouvy) bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou 
splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli 
nejdříve po protokolárním převzetí Díla (bez připojení do distribuční soustavy) Objednatelem 

bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků provedeného Díla. 
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4.2 Na zbylých 30 % Ceny části Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po připojení FVE do 
distribuční soustavy. Pokud provozovatel distribuční soustavy odmítne provést připojení 
z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbylých 
30 % Ceny Díla následující den poté, kdy provozovatel distribuční soustavy odmítne provést 
připojení z důvodů ležících na straně Objednatele. 

4.3 Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené v čl. 3. této Smlouvy, případně 

upravené dle této Smlouvy. 

4.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo 
Smlouvy (pokud ho Smlouva obsahuje), název Zakázky a číslo projektu 7221400088. Pokud 

faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 

fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v 
souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře 
uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany. 

4.6 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně. 

4.7 Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a 
dodržovat rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce a řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, srovnatelné smluvní podmínky v oblasti 

rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a 
cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.  

 

5. TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:     

a. Předání staveniště: v případě místa plnění dle čl. 2.5 písm. a. a čl. 2.5 písm. b. Smlouvy - 

červenec až září 2025, v případě místa plnění dle čl. 2.5 písm. c. Smlouvy - červenec až 
září 2025 (v závislosti na klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). 
Objednatel bude informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 5 dnů 
před jeho předáním. 

b. Zahájení zhotovení Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy: do 10 pracovních dnů 
od předání staveniště. 

c. Dokončení a předání Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy bez připojení do 
distribuční sítě: do 30 dnů od předání staveniště. 

d. Podání žádosti o připojení do distribuční sítě: do 5 pracovních dnů od dokončení Díla dle 
písm. c výše. 
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V případě, že správce distribuční sítě nebude moct připojit FVE do distribuční sítě 
z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit tyto 
překážky do 7 pracovních dnů od sdělení těchto překážek správcem distribuční sítě. 

5.2 Dílčí termíny provádění konkrétních činností jsou detailněji specifikovány v příloze č. II. této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“). Harmonogram prací zpracuje Zhotovitel do 10 
pracovních dnů od předání staveniště. 

5.3 Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby zhotovení Díla v případě, že:  

a. Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této Smlouvy nebo vyplývající z právních 
předpisů nebo je v jejich plnění v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpoždění se 
zhotovením Díla nebo jeho příslušné části; 

b. Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude 
posunutý termín zahájení prací; 

c. Objednatel dodatečně zvýší objem prováděných prací Zhotovitelem o více než 5 %; 

d. Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla nebo jeho části; 
v takovém případě Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této 
Smlouvě, ve kterém sjednají nový termín dokončení a předání Díla nebo jeho části, a 

jehož přílohou bude aktualizovaný Harmonogram prací. 

e. V případě, že klimatické podmínky znemožní zahájení nebo pokračování prací dle 

Harmonogramu prací (dále jen „nevhodné klimatické podmínky“), prodlužuje se termín 
dokončení a předání Díla nebo jeho části o tolik dnů, o kolik nevhodné klimatické 
podmínky znemožnili zahájení nebo pokračování prací. Za nevhodné klimatické 
podmínky jsou považovány takové podmínky, které brání průběhu prací z důvodů 
technologických postupů předepsaných výrobcem, nebo takové podmínky, které za 
nevhodné označí obě Smluvní strany zápisem do stavebního deníku (např. bouřka, 
sněžení, silný déšť). Zhotovitel se nemůže dovolávat nevhodných klimatických podmínek 
v případě, že může realizovat jiné práce (mimo Harmonogram prací), tj. realizaci jiných 
prací nebrání technologické postupy nebo nepřiměřené obtíže, které by z toho vyplývali 
pro Zhotovitele.   

 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně navrhnout postup k odstranění těchto vad. 

Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotovení kompletního Díla dle jeho specifikace 
uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli).  
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6.3 Na realizaci Díla se musí podílet osoby, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to v rozsahu 

odpovídajícím jejich zařazení v realizačním týmu dle Výzvy. 

6.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo (resp. jeho příslušnou část), tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně, ve sjednané kvalitě a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění 
Díla samostatně dle svých pracovních postupů a návazností. 

6.5 Zhotovitel je povinen provést garanční testy při uvedení systému do provozu, kterými prokáže 
využitelnou kapacitu bateriového úložiště. Bližší informace ke způsobu provádění garančních 
testů si může Zhotovitel zjistit na Státním fondu životního prostředí ČR. 

6.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby vyhovovalo požadavkům a byl jej možné provozovat 
v souladu se Smlouvou o připojení, kterou má Objednatel uzavřenou s provozovatelem 
distribuční soustavy a která tvoří přílohu č. VI. této Smlouvy. 

6.7 Objednatel předá písemně Zhotoviteli staveniště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl 
zahájit práce v souladu s touto Smlouvou. 

6.8 Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá 
za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních 
povinností poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost 
Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splnění svých povinností dle této 
Smlouvy. 

6.9 Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy, 
místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu.  

6.10 Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii, rozvody vody a 
kanalizaci.  

6.11 Zhotovitel je oprávněn vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla.  

6.12 Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončení příslušné části Díla a jeho protokolárním 
předáním Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen 
zařízení a materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen 
staveniště bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek, materiálu, nečistot apod. 

6.13 Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných prací ve vztahu 
k předmětu Díla a podmínkám plnění této Smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na 
základě předem oznámených termínů. 

6.14 Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele.  
Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči 
Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době 
(minimálně v pracovní dny od 8:00 – 15:00) až do doby předání staveniště zpět Objednateli. 

6.15 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele.  

6.16 Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných 
náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištění místa provádění Díla 
a/nebo sousedních pozemků. Znečištění způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na 
vlastní náklady. 

6.17 Ke kontrole později zakrytých prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem ve 
stavebním/montážním deníku minimálně 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je 
povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými na vlastní náklady. 
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V případě že se Objednatel na základě výzvy Zhotovitele nedostavil k převzetí prací, a přesto 
bude požadovat odkrytí prací, pak v případě, že se prokáže, že byly práce provedeny v souladu 
s touto Smlouvou, náklady hradí Objednatel. Pokud se prokáže, že práce nebyly provedeny v 
souladu s touto Smlouvou, pak veškeré náklady s tímto vzniklé bude hradit Zhotovitel. 

6.18 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximální součinnost. 

6.19 Objednatel pro pracovníky a poddodavatele Zhotovitele bezúplatně zajistí: 

a. možnost využití WC (ať už ve formě mobilní toalety, tak ve formě možnosti využití 
sociálního zařízení v areálu); 

b. dodávky energií pro el. nářadí a osvětlení a vody. 

 

7. STAVEBNÍ/MONTÁŽNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na Díle až do okamžiku finálního převzetí Díla 
vést stavební a/nebo montážní deník (dále jen „stavební deník“). Účelem vedení stavebního 
deníku je řádná dokumentace průběhu a realizace všech kroků a prací na Díle a jednání obou 
Smluvních stran v souvislosti s prováděním Díla, jakož i dokumentace všech okolností a stavů, 
jež provádění Díla ovlivnily. 

7.2 Zhotovitel je povinen mít stavební deník trvale po celou dobu provádění Díla na staveništi a 

musí být během pracovní doby Zhotovitele (minimálně v pracovní dny 8:00 – 15:00) přístupný 
pro Objednatele, který je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit záznam.  

7.3 Vedení a obsah stavebního deníku musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. Denní 
záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen 
výjimečně tak může učinit v následující den. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo odpovědného zástupce Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v 
deníku odpovědný zástupce Objednatele či osoba jím zmocněná či odpovědný zástupce 
Zhotovitelova poddodavatele. Oprávněné osoby za obě Smluvní strany i za Zhotovitelova 
poddodavatele se uvedou v titulu stavebního deníku.  

7.4 Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Totéž platí i pro Zhotovitelova poddodavatele. 
Dohody podepsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, 

není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  

7.5 Zhotovitel je povinen při závěrečném předání a převzetí Díla předat Objednateli originál 
stavebního deníku. 

7.6 Zhotovitel je oprávněn použít elektronický stavební deník. V takovém případě se výše uvedená 
ustanovení tohoto článku 7. použijí přiměřeně. 

 

8. BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování platných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
environmentálních a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad a 
nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací, a to v souladu s právními předpisy. 
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8.2 Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících s 
ochranou životního prostředí a BOZP. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, 
odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je také povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a 
průběžně odstraňovat veškerá znečištění komunikací, ke kterým dojde provozem nebo jeho 
činností. 

8.4 Zhotovitel je povinen usilovat o minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti 
s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku v co největší míře usilovat o jejich další využití, 
recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Objednatel je povinen převzít příslušnou část Díla (za části Díla se považují jednotlivá místa 
plnění dle čl. 2.5 Smlouvy) od Zhotovitele, pokud daná část Díla nevykazuje jakékoliv vady a 
nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu. V opačném případě má Objednatel právo 
danou část Díla nepřevzít. 

9.2 V případě, že Objednatel odmítne danou část Díla převzít pro vady a nedodělky bránící 
řádnému a bezpečnému provozu, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.3 O předání a převzetí příslušné části Díla sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a 
převzetí Díla, který musí být podepsán zodpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. 
Pokud Objednatel převezme část Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu 
soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. O odstranění vad 
a nedodělků bude vypracován protokol. 

9.4 Zápis o předání a převzetí části Díla vždy bude obsahovat seznam příloh s protokoly ke 
kolaudačnímu řízení (veškeré doklady budou v českém jazyce), pokud budou takové třeba.  

9.5 Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní 
strany dohodnou. 

9.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí dané části Díla alespoň 5 dnů 
před plánovaným datem předání a převzetí dané části Díla. 

9.7 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo tato Smlouva stanoví provedení zkoušek, revizí 
a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek 
předcházet převzetí dané části Díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá 
Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce 
Objednatele a osobu pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na 
zkouškách. 

9.8 Dílo, resp. jeho příslušná část, musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, 
nezatížené jakýmikoli právy či zatíženími zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě 
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porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen odstranit jakékoli takové porušení na své 
náklady neprodleně.  

 

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Dílo nebo jeho příslušná část se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího 
protokolu o převzetí Díla nebo jeho části, ledaže se jedná o součást věci. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění Díla určitá část Díla stane součástí věci ve 
vlastnictví Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se vlastníkem takové části Díla vlastník 
příslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba). 

10.2 Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
nebo jeho části Objednateli. 

 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ 

11.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na stavební část Díla ve smyslu ust. § 2113 

a § 2619 Občanského zákoníku v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí Díla. V rámci 
technologické části Díla poskytuje Zhotovitel záruku za jakost jednotlivých komponent Díla 
v délce trvání záruky poskytnuté výrobcem každé komponenty, minimálně však v rozsahu 

stanoveném v příloze č. V. této Smlouvy – Technická specifikace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad 
Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

11.3 Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 

návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy 
Objednatelem. 

11.4 Oprávněně reklamované vady Díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není 
dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. 12 Smlouvy. 

11.5 Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel 

nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.  

11.6 V průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis 
na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů.  

11.7 Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s 
prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel. 

11.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které 
bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. 
Minimální výše pojistného plnění činí 4 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen 
na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. 
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12. SMLUVNÍ SANKCE  

12.1 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo realizací Díla nebo jeho části v termínech a 
lhůtách dle čl. 5.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla, resp. jeho příslušné části, bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se zahájením a/nebo s předáním řádně dokončeného Díla. 

12.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele realizovat Dílo za účasti osob, kterými prokazoval 
příslušnou část technické kvalifikace, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který se na 
realizaci Díla nebude podílet osoba, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval příslušnou 
část technické kvalifikace. To neplatí v případě, že jsou v daný den realizovány pouze práce, 
na nichž se osoba s příslušnou kvalifikací nemusí dle standardních pracovních postupů podílet. 

12.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 11.8 

Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny 
Díla bez DPH za každý i započatý den, po který nebude mít Zhotovitel výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uzavřenou. 

12.4 V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. 6. až 9. Smlouvy má Objednatel 
vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ 
nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v čl. 6. až 9. Smlouvy. 

12.5 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

12.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen „Občanský zákoník“). 
 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

14.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo 
v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní 
tajemství podle § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany 
prohlašují, že tato Smlouva (včetně příloh) nemá povahu obchodního tajemství a souhlasí 
s jejím uveřejněním v plném rozsahu. 

14.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné 
informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za 
plnění svých povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy kromě případů, kdy povinnost 
zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo 
z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany se 
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zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku Smlouvy bez časového omezení i po 
zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, 
povinna uhradit druhé Smluvní straně případnou vzniklou škodu a ušlý zisk. 

 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

15.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo 
jeho části, nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou. 

15.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, 
že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky. 

15.4 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a 
na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany. 

15.5 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že je 
Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků o více než 30 dnů 

oproti termínu stanovenému v čl. 5.1 písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení 
čl. 5.3 této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již 
řádně dokončené části Díla. Tím není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty. 

15.6 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené 
marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, 
které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se 
nerozumí ušlý zisk. 

 

16. REGISTR SMLUV 

16.1 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 

registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

16.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 



13/14 

16.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.  

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či 
nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále 
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném 
zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu původního ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch 
či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní 
strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této Smlouvy tak, aby 

nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních stran naplněny výše uvedené 
předpoklady. 

17.2 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny 
písemnou formou. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. 

17.3 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná dnem připojení 
platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
Smluvními stranami do této Smlouvy.  

17.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.   

17.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. 

17.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
2 (dvou) stejnopisech. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v 
elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

17.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. I. – Položkový rozpočet - Jiráskova 

Příloha č. I.b – Položkový rozpočet – Generála Závady 

Příloha č. I.c – Položkový rozpočet - Průmyslová 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají 
po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Vysoké Mýto dne 26.3.2025 usnesením 
č. 192/25. 

 

Ve Vysokém Mýtu dne  V Kuřimi  dne  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby  

  

 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S 
OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

Datum: 2025.05.13 

15:07:10 +02'00'
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