Smlouva ¢. 000409 00 17 na akci: Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni vefejnych toalet ve
stanicich metra Palmovka, Skalka, Dejvicka, Jifiho z Podébrad

Provadeéeci smlouva o dilo

k verejné zakdzce nazvané
,Modernizace a bezbariérové zpristupnéni verejnych
toalet v prazském metru”

Stanice metra ,, Palmovka, Skalka, Dejvickd, Jiriho z
Podébrad”

mezi

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova
spolecnost

a

KLEMENT a.s.

Cislo réamcové smlouvy Objednatele: 000849 00 16
Cislo provadéci smlouvy Objednatele: 000409 00 17
Cislo rAmcové smlouvy Zhotovitele: N16 106

Cislo provadéci smlouvy Zhotovitele:

1/35



Smlouva ¢. 000409 00 17 na akci: Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni vefejnych toalet ve

=

L ® N o U~ w DN

T A e T e e T T o =
L o N o Uk W N = O

stanicich metra Palmovka, Skalka, Dejvicka, Jifiho z Podébrad

OBSAH
UEEI SIMIOUVY .ttt ettt et et st st e e e e e e e e e s st st et et ee et et et eseeees s s st st st seseeseeeenennenenanes 5
PEEAMEBT SIMIOUVY ..ttt et e st e s bt e st e e eab e e st e e e bt e sabeeeaneesabeeeaneesn 5
VT o o] [0 T= o Y SN 6
Termin, INUtY @ doba PINENT c...ouiiiiee ettt b ettt st e s te st e saeesbeeneeenteeas 6
Cena Dila a platebni POAMINKY ......ccuiiiieiei e e et e e et e e e rr e e e s ta e e e e taeeeeneeeesnreeeans 7
Prava a povinnosti SMIUVNICH STran ........cooiiiiiiiii et 10
Pfejimaci fizeni a kontrola Dila Objednatelem..........c.eoiiiiiiiiiee e 23
ZATUKA ..ttt ettt ettt st h bt a e e e e h et R e b e e R e e Rt e Rt e R Rt s he e sheenRe e Rt e bt et e eaneeneenreenreenreen 25
POVETENE OSODY ..eiiiiiiiiiiiiie ettt ettt s e e e sttt e st e e s s ba e e e e ate e e sbaeee e abaeesaasteeesabaaeesnnbeeesnaseeeesssaeenns 26
Odpovédnost za Skodu @ SMIUVNT POKULY ....cceuiiiiiiiieccie e e e et e e e are e e eaaaeas 27
(076 o =T o =TT ) {0 o o - ol [P PSP 30
Soucinnost a vzdjemnd komunikace SMIUVNICh STran ........coouiiiiiiiiiiieeee e 30
Bankovni zaruka za radné provedeni Dila a bankovni zaruka za zarucni dobu .........cccccveeeeiciie e, 30
Vlastnické pravo k Dilu a nebezpeci Skody, dusevni VIastNiCtVi .......cccceeviveeieiiiiieiiiiee e 31
Platnost @ UCINNOST SMIOUVY ....oeiiiiiiieciiie e ctee sttt e et e et e e et e e e e tae e e stteeesstbaeesesseaeesasseeaaassseeesssseesasseeaans 32
REEENT SPOIUl .vvvvvreee ettt ettt et s e e s ee et b et et et et s s s s s sa et et et e s es s sse et esetesesessssasasseses et s nantetesesesasennnnas 33
VYKIQH SIMIOUVY L.ttt ettt et ettt e ae e s bt e bt e b et e et e s be e e sbbe s bt e esnbeebeeesaneenneas 33
Odkladaci podminky GEINNOSEE SMIOUVY .....ccccuiiiiiiiieeciiee ettt ee e et e e e sare e e e eara e e e s ba e e e esreeeeenraeas 34
ZAVErEENA USTANOVENT c..eiiitiiiiiiieieeteee ettt ettt et et s s st saeesaeen e eae s eaeesreesreeneeane s 34

2/35



Smlouva ¢. 000409 00 17 na akci: Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni vefejnych toalet ve
stanicich metra Palmovka, Skalka, Dejvicka, Jifiho z Podébrad

NASLEDUJICi SMLUVNi STRANY

1. Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciovd spolecnost, spolecnost zalozend a existujici podle
teského prava, se sidlem Sokolovskd 217/42, Praha 9, PSC 190 22, IC 00005886,
DIC: CZ00005886, platce DPH, zapsana do Obchodniho rejstfiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, sp. zn.: B 847, zastoupend Mgr. Martinem Gillarem, predsedou predstavenstva
a JUDr. Janem Blechou, mistopredsedou predstavenstva

(dale jako ,Objednatel”)
da

2. KLEMENT a.s., spolec¢nost zaloZena a existujici podle ¢eského prava, se sidlem Hlifnany 18, 400
02 Rehlovice, IC 25016695, DIC CZ25016695, platce DPH, zapsana do Obchodniho rejstfiku
vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn.: B 974, zastoupena Ing. Vlastimilem
Kanovskym, pfedsedou predstavenstva a Ing. Jaroslavem Novotnym, ¢lenem predstavenstva

(dale jako , Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale téz jen ,, Smluvni strany” a jednotlivé ,, Smluvni strana“).

uzavrely v souladu s ustanovenim § 2586 an. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,,0Z“) a v souladu s rdmcovou smlouvou o dilo ze dne 8.12.2016, kterd byla uzaviena
na zakladé vysledku otevieného zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku vedenou pod nazvem
»Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni verejnych toalet v prazském metru” dle ustanoveni § 27
zadkona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ“), tuto provadéci smlouvu o dilo (dale
jen “Smlouva”).
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DEFINOVANE POJMY

Pro odstranéni vSech pfipadnych pochybnosti Smluvni strany prohlasuji, Ze nasledujici pojmy v této
Smlouvé maji tento vyznam:

Dilo — Dilem se pro ucely této Smlouvy rozumi provedeni praci a sluzeb specifikovanych v pfiloze ¢. 1
(specifikace predmétu Dila) této Smlouvy Zhotovitelem s odbornou péci v Terminu, kvalité a za
podminek stanovenych touto Smlouvou zejména v ¢lanku 2. této Smlouvy. Dilo zahrnuje zejména
veskeré prace, doddavky a sluzby nezbytné k jeho fddnému zhotoveni.

Termin — ma vyznam uvedeny v ¢lanku 4. této Smlouvy

ZVZ — ma vyznam uvedeny v Uvodni ¢asti a v preambuli této Smlouvy, pism. (A)

Verejna zakazka — md vyznam uvedeny v preambuli této Smlouvy, pism. (A)

Cena - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 5. této Smlouvy

Dokonceni a predani Dila — mda vyznam uvedeny v odstavci 4.2 této Smlouvy

DSPS — ma vyznam uvedeny v odstavci 2.2. pism. (b) a odstavci 6.14. této Smlouvy

DPS — ma vyznam uvedeny v odstavci 2.2. pism. (a) a odstavci 6.15. této Smlouvy

CSN — znamena Ceska technicka norma

Zavadny stav - ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.6.1. této Smlouvy

BOZP — ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.7.11. této Smlouvy

PO — ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.7.11. této Smlouvy

OZP — mé vyznam uvedeny v pododstavci 6.7.11. této Smlouvy

Evidence plnéni — ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.9.1. této Smlouvy

P¥ejimaci fizeni — ma vyznam uvedeny v odstavci 7.1. této Smlouvy

Technicky dozor — ma vyznam uvedeny v odstavci 7.11. této Smlouvy

Povérené osoby — md vyznam uvedeny v odstavci 9.1. této Smlouvy

diivérna informace — ma vyznam uvedeny v pododstavci 11.1. této Smlouvy

Bankovni zadruka za fadné a vcasné provedeni Dila — ma vyznam uvedeny v ¢lanku 13. této Smlouvy

Bankovni zaruka za zaruéni dobu — md vyznam uvedeny v ¢lanku 13. této Smlouvy
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VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) tato Smlouva je uzaviena v souladu s rdamcovou smlouvou (dale jen ,Ramcova smlouva“)
uzavienou na zdakladé vysledkl otevieného zadavaciho fizeni dle ustanoveni § 27 ZVZ pro
zadani verejné zakazky s nazvem , Modernizace a bezbariérové zpristupnéni verejnych toalet
v prazském metru“, zverejnéné dne 9.3.2016 ve Véstniku verejnych zakazek pod evidenénim
Cislem 634004 (dale jen ,Vefejna zakazka“);

(B)  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou sluzeb a dalsich
plnéni, které bude poskytovat na zakladé této Smlouvy a Ze jsou mu zndmy jejich veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni nezbytné,

SE SMLUVNi STRANY DOHODLY TAKTO:
1.  Ucel Smlouvy

1. Ucelem této Smlouvy je upravit prava a povinnosti Smluvnich stran p¥i provadéni
Dila specifikovaného dale touto Smlouvou.

2. Ucelem této Smlouvy je Fadné provedeni Dila ve Smlouvou poZadované kvalité a
Terminu a za stanovenou Cenu s potifebnou péci Zhotovitele, pficemz Zhotovitel
obstara vse, co je k provedeni Dila tfeba.

2. Pfedmét Smlouvy

2.1. Predmétem této Smlouvy je zadvazek Zhotovitele na svij ndklad a nebezpeli provést
s vynalozenim odborné péce a na zakladé svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti pro
Objednatele Dilo spocivajici:

(a) ve stavebnich pracich - rekonstrukce verejnych toalet ve stanici metra (dale také jako
,,Dilo — stavebni ¢ast”):

Palmovka, SO 20
Skalka, SO 08

Dejvicka, SO 04

Jitiho z Podébrad, SO 07

(b) v ¢innostech s tim souvisejicich, zejména pak Cinnosti specifikované v ¢l. 2 odst. 2.2. této
Smlouvy (dale také jako ,Dilo — sluzby“;

(spolecné ¢i samostatné téz jako ,,Dilo”)

tak, jak je specifikovano touto Smlouvou véetné jejich pfiloh a dodatk(l. Dilo zahrnuje veskeré
prace, doddvky a sluzby nezbytné kjeho fadnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli za provedené Dilo zaplatit niZze sjednanou Cenu, a to za podminek a ve
Ih(tach sjednanych v této Smlouvé a zavazuje se za podminek stanovenych v této Smlouvé Dilo
dle této Smlouvy prevzit a zaplatit Cenu stanovenou touto Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou zpracovat zejména nize
uvedené Cinnosti souvisejici se stavebnimi pracemi:

(a) Zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS“), do které budou
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zapracovany pfipominky Objednatele a pfipadného zdstupce Objednatele uplatnéné
v pribéhu zpracovani DPS a v ramci pfipominek DPS, a to:

e v listinné podobé v poctu deseti (10) vytisk(;

e velektronické podobé ve formatech *.pdf, *.doc(x), *.xIs(x) a dwg na
prenosném kompaktnim disku (napf. CD ¢i DVD) v poctu jednoho (1) kusu;

(b) Geodetické zaméreni skutecného stavu a zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby (dale jen ,,DSPS“), a to:

e v listinné podobé v poctu osmi (8) vytiskd;

e velektronické podobé ve formatech *.pdf, *.doc(x), *.xIs(x) a dwg na
prenosném kompaktnim disku (nap¥. CD ¢i DVD) v poctu dvanacti(12) kus(;

DPS a DSPS musi byt zpracovany v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to zejména
v souladu se zdkonem €. 266/1994 Sb., o drahach (déale jen ,ZDrah”), obecné zavaznymi
normami a vnitropodnikovymi normami Objednatele, se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen.

(c) Projednani souhlasu s provadénim praci v metru, ptipadné dalsi nutnd povoleni
vyvstanuvsi z DPS, napf. DIO, DIR, zabory atp. ~

(d) Zajisténi vSech nutnych dokladd a podkladd k prejimkam stavebnich objekt(d a
technologickych souborl v ¢lenéni podle budoucich spravcd/sluzeb DP a kolaudaénimu
fizeni;

(e) Aktivaci Dila do majetku Objednatele — pfiprava podkladi

2.3. Tato Smlouva a jeji pfilohy stanovi konkrétni specifikaci Dila, které ma byt poskytnuto
svynaloZzenim odborné péce a na zakladé zvldStnich znalosti, odbornosti a peclivosti
Zhotovitelem v zavislosti na pokynech uréenych Objednatelem. BliZsi popis pfedmétu Cinnosti
a Dila je uveden v pfiloze €. 1 (Specifikace pfedmétu Dila)

3. Misto plInéni

3.1. Mistem plnéni stavebnich praci je stanice metra, na adrese:
Palmovka, Praha 8
Skalka, Praha 10
Dejvicka, Praha 6
Jitiho z Podébrad, Praha 2

3.2. Mistem plnéni zpracovani DSPS a DPS je sidlo Zhotovitele.
4, Termin, lhity a doba plnéni

4.1.  Smluvni strany v souladu s ¢l. 5.1. Ramcové smlouvy niZe sjednavaji zavazné terminy realizace
Dila, pficemz Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce tyto zavazné terminy dodrzet:

(a) Zhotovitel predlozi Objednateli DPS k vyjadreni do Ctyficeti (40) dni od vyzvy ucinéné
Objednatelem.

(b) Zhotovitel zapracuje pfipominky Objednatele k DPS do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl ode
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dne doruceni ptipominek Objednatele Zhotoviteli.

(c) Zhotovitel zahdji stavebni prace do tficeti (30) kalendarnich dnd ode dne konecného
schvaleni DPS Objednatelem.

(d) Zhotovitel za soucinnosti s Objednatelem protokolarné prevezme od Objednatele
stavenisté, na zdkladé vyzvy, kterou Objednatel doruci Zhotoviteli min. 3 kalendarni dny
pfed kondnim prevzeti a predani stavenisté. Vyzva k prevzeti stavenisté musi byt
Zhotoviteli dorucena nejpozdéji dvacaty sedmy (27) kalendafni den ode dne konecného
schvaleni DPS Objednatelem.

(e) Zhotovitel dokondéi a preda Dilo — stavebni ¢ast do osmdesati (80) kalendafnich dnli ode
dne protokolarniho pfedani a prevzeti stavenisté.

Dokoncenim a predanim Dila — stavebni ¢ast se mysli protokolarni pfedani a prevzeti Dila -
stavebni ¢ast bez jakychkoliv vad a nedodélkll, bez ojedinélych drobnych vad, véetné predani
veskerych nutnych dokumentd. Smluvni strany timto vylu€uji pouZiti § 2628 OZ o ojedinélych
drobnych vadach.

Jakoukoliv zménu sjednaného rozsahu Dila a terminl plnéni je Zhotovitel opravnén realizovat
pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu poskytnutého Objednatelem. V pfipadé, Ze
Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv zménu sjednaného rozsahu Dila bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, je povinen v pfipadé poZzadavku Objednatele na své vlastni
naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prdace; v Zdadném pripadé vsak
Zhotovitel vtakovémto pfipadé nemd narok na nadhradu naklad( ani jakékoliv ceny za
realizované prace ménici sjednany rozsah Dila i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak narok
na jejich uhradu pfiznavala.

Cena Dila a platebni podminky

Smluvni strany sjednavaji v souladu s pfilohou ¢. 2 Rdmcové smlouvy cenu Dila v nasledujici
vysi:

(a) Cena za zpracovani konec¢ného znéni DPS, tj. odsouhlasena podoba DPS Objednatelem, je
stanovena v celkové vysi 130 800,-- K¢ bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH").

(b) Cena za Dilo — stavebni ¢ast a cena za Dilo — sluzby (vyjma Cinnosti dle ¢l. 2, odst. 2
pism. (a) této Smlouvy) je stanovena v celkové vysi 19 384 891,35 K¢ bez DPH.

Celkem 19 515 691,35 K¢ (spolecné téz jako ,Cena Dila“)

Cena Dila dle ¢€l. 5., odst. 5.1. pism. b) této Smlouvy zahrnuje provedeni vsech cinnosti a praci
(zhotovovacich i pomocnych) nezbytnych k tadnému provedeni Dila podle technickych
podminek, véetné zajisSténi potfebného materidlu pro realizaci Dila v kvalitativni Urovni
Standardd, a poskytnuti vSech souvisejicich sluzeb s fadnym a véasnym provedenim Dila (napf.:
zpracovani DSPS a jinych nezbytnych dokumentaci).

Cena Dila zahrnuje zejména, nikoliv vSak vyhradné, naklady Zhotovitele na pojisténi, prlzkumy,
ostrahu a média na stavenisti, celni poplatky, ubytovani, mzdy, ostatni pfimé naklady, naradi
mechanické a elektrické, provozni a spravni reZie, uklid, dopravu hmotnych dodavek pro plnéni
predmétu Smlouvy a dopravu pracovnik(, zaskoleni obsluhy UTZ, pojisténi, odpadovou spravu,
inflaci a spravni poplatky. Spotfebované energie a sluzby odebrané v prostoru provadeéni Dila
v ramci plnéni Dila pIlné hradi Zhotovitel. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté s moznosti
méreni spotieby energie.
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Cena Dila je stanovena podle rozpoctu - ocenéném agregovaném vykazu vymér, ktery se
nachazi v pfiloze ¢. 2 Ramcové smlouvy (Ocenény agregovany vykaz vymér pro jednotlivé
stanice metra). Cena je uvedena bez DPH. Cena Dila je stanovena jako maximalné pripustna,
jejiz uplnost je zarucena ve smyslu ustanoveni § 2620 a § 2621 OZ. U Ceny Dila zarucuje
Zhotovitel jeji zavaznost.

Zhotovitel nese veskeré vicenaklady a pfipadné skody vzniklé chybnym provedenim Dila nebo
chybné pouZitou technologii k provedeni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti je v cené za Dilo — stavebni ¢ast zahrnuto vypracovani a
predani DSPS, jakoz i dalSich ¢innosti uvedenych v ¢l. 2 odst. 2 této Smlouvy (vyjma Cinnosti dle
¢l. 2, odst. 2 pism. (a) této Smlouvy).

ZpUsob ocenovani vicepraci a ménépraci

5.7.1. Vicepracemi jsou mysleny takové prace na Dile nebo jeho soucasti, které si Objednatel
u Zhotovitele objedna a jejichz potfeba vznikne z ville Objednatele po uzavieni této
Smlouvy.

5.7.2. Viceprace mohou byt uzavieny pouze na zakladé dodatku k této Smlouvé. Uprava
v nasledujicich odstavcich odstavce 5.7. této Smlouvy nezakladd pravo Zhotovitele
viceprace provadét bez uzavieni dodatku k této Smlouvé. Provadéni vicepraci musi byt
provedeny vidy v souladu se ZVZ.

5.7.3. Ménépracemi se rozumi ty prace, které Zhotovitel neprovede pfi realizaci Dila nebo
jeho soucasti dle této Smlouvy. V pfipadé vyskytu ménépraci strany Smlouvy sjednaly,
Ze Zhotoviteli nevznikd narok na jejich proplaceni a kone¢nad Cena bude poniZena o
cenu ménépraci vypoctenou dle odstavce 5.7.5. této Smlouvy.

5.7.4. Smluvni strany jsou si védomy, Ze Zhotovitel stanovil jednotkové, agregované ceny
praci, doddvek a veskerych dalSich poloZek, které jsou soucasti Dila. Tyto jednotkové,
agregované ceny jsou zavazné i pro ocenfiovani jakéhokoli mnoZstvi pfipadnych
vicepraci nebo ménépraci.

5.7.5. Oceniovani pfipadnych vicepraci, u kterych nelze wvyuZit jednotkovych cen
agregovaného vykazu vymér, se provede dle jednotkovych cen Katalogu popisli a
smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., v aktudIni cenové Grovni. Nebude-li
obsazena jednotkova cena v katalozich URS Praha, a.s., stanovi se jeji vy$e na zakladé
individudIni kalkulace dle Oborového kalkulaéniho vzorce, pouzivaného v URS Praha,
a.s. stim, ze pfimé naklady budou zcela zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O
zdokladovani pfimych nakladd rozhodne povéreny zdstupce investora, neucini-li tak,
pak rozhodne Objednatel. Nepfimé naklady (rezie vyrobni, reZie spravni a procento
zisku) bude pfevzato z metodiky URS Praha - tzv. SPON v poslednim znéni pro dany
obor stavebnich praci.

5.7.6. Jakékoliv pripadné viceprace ¢i ménéprace mimo zadany soupis praci nebo
projektovou dokumentaci mohou byt zahajeny pouze po uzavreni prislusného dodatku
ke Smlouvé. V pfipadé dodatecnych praci se Objednatel i Zhotovitel zavazuje
postupovat v souladu se ZVZ. K podpisu dodatku jsou opravnéni statutarni zastupci
Smluvnich stran nebo jejich zmocnénci na zakladé specidlni pIné moci.

Platebni podminky

5.8.1. Platby za Dilo budou provedeny na zakladé faktur - danovych dokladl (dale jen
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,Faktura” nebo ,Faktury”), vystavenych Zhotovitelem v zdkonné |h(té ode dne
uskuteénéni zdanitelného pInéni (dale jen ,DUZP“), a to nize uvedenym zplsobem:

(a) Platba za DPS odpovidajici ¢astce ve vysi dle ¢l. 5., odst. 5.1. pism. a) této Smlouvy
bude provedena na zakladé Faktury vystavené zhotovitelem v zdkonné lhaté od
DUZP, tj. ode dne predani a prevzeti DPS uvedeny v pfeddvacim protokolu, ktery
bude pfilohou Faktury.

(b)Platby za Dilo (vyjma platby za DPS) budou provedeny na zakladé Faktur
vystavenych v zdkonné lhité od DUZP, a to za skutecné provedené prace a Cinnosti
(bez DPH) stanovené na zakladé zjiStovaciho protokolu a soupisu skuteéné
provedenych praci a ¢innosti v pfislusném kalendafnim mésici za mésic zpétné,
odsouhlaseného Povérfenou osobou za Objednatele. DUZP je posledni kalendarni
den pfislusného mésice. Soupis skutecné provedenych praci a cinnosti bude
prilohou Faktury.

Konecnou Fakturu vystavi zhotovitel v zakonné lhité od DUZP, za ktery se povaZuje
den podpisu Protokolu o prevzeti Dila. Protokol o prevzeti Dila bude pfilohou
konecné Faktury.

K cendm bude uUc¢tovana DPH dle predpisti platnych v dobé fakturace, tj. bude-li
Zhotovitelem platce DPH z Ceské republiky, u pInéni stavebnich praci bude uplatfiovan
zvlastni rezim dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (déle jen
,ZDPH").

Faktury musi splfiovat nalezitosti stanovené ptislusnymi pravnimi pfedpisy v té dobé
ucinnymi, pficemz ke dni uzavieni Smlouvy se takovymi predpisy rozumi ZDPH
(zejména nalezitosti stanovené v ustanoveni § 29 a nasl.), dale zakon ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi (zejména ustanoveni § 11) a OZ (zejména ustanoveni § 435). Smluvni strany
dale sjednavaji, Ze na Fakturdch musi byt vidy uvedeny dalsi udaje, a to zejména:

(a) datum splatnosti;

(b) ¢islo Ramcové smlouvy, Cislo této Smlouvy;
(c) IC Objednatele a Zhotovitele;

(d) razitko a podpis zodpovédné osoby;

(e)v piipadé, Ze zhotovitelem je platce DPH z Ceské republiky, pak ¢iselny kdd
klasifikace produkce CZ-CPA.

Pfilohou Faktur musi byt rovnéZ i kopie zjistovaciho protokolu, jako jejich nedilnd
soucast.

V pripadé, Ze zaslanad Faktura nebude mit naleZitosti dariového dokladu nebo na ni
nebudou uvedeny udaje specifikované v odst. 5.8.3. této Smlouvy, nebo bude nelplna
a nespravna, je ji (nebo jeji kopii) Objednatel opravnén ve |h(té splatnosti Zhotoviteli
vratit k opravé ¢i doplnéni. V takovém pripadé se Objednatel nedostava do prodleni a
plati, Ze nova lh(ta splatnosti Faktury bézi az od okamziku doruceni opravené Faktury
Objednateli.

Smluvni strany dale sjednavaji, Ze Faktura musi byt zaslana doporucené na adresu
Objednatele uvedenou v zahlavi Smlouvy.
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Splatnost Faktur vystavenych na zdkladé této Smlouvy cini tficet (30) dn(i ode dne
doruceni fadné vystavené Faktury Objednateli. Dnem Uhrady se rozumi den, kdy byla
celkovd Ucétovana cdstka prokazatelné odepsana z uU¢tu Objednatele. V pfripadé
prodleni s placenim Faktury je Zhotovitel po uplynuti toleran¢ni doby tficet (30) dnl
opravnén ucétovat zdkonny urok z prodleni ve smyslu ustanoveni § 1970 OZ.

V ptipadé, 7e v Ceské republice dojde k zavedeni EURO jakozto Ufedni mény Ceské
republiky, bude proveden prepocet nabidkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle
uredné stanoveného sménného kursu. Veskeré platby za provedené Dilo, a to i
¢astecné platby dle shora uvedenych platebnich podminek, budou ode dne zavedeni
EURO, jakoZto uFedni mény Ceské republiky, hrazeny pouze v EURO.

Ke zméné Ceny Dila bude moziné pfrikrocit nejdfive po roce od uzavieni Smlouvy, a to
za predpokladu, 7e dojde ke zméné ro¢niho indexu cen vyhlaseného CSU o vice ne?
t 3 %. Ke zméné ceny muZe dojit maximalné o vysi zmény ceny rocniho indexu cen
vyhlageného CSU. Tato zména bude fe$ena pisemnym dodatkem k této Smlouvé.

Zhotovitel odpovida za spravné zatfidéni stavebnich praci do ciselného kddu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1. ledna 2008.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky
vyplyvajici z této Smlouvy proti jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem,
a to i vpripadé, kdy nékterd z pohledavek neni dosud splatnd. Smluvni strany se
dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist zadné své pohledavky
vyplyvajici z této Smlouvy proti pohleddvkam Objednatele.

Prava a povinnosti Smluvnich stran

Obecné zavazky

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Pfedmétem této Smlouvy jsou Cinnosti blize specifikované v pfiloze €. 1 této Smlouvy s
tim, Ze Smluvni strany sjedndvaji, Ze soucasti zdvazk(i Zhotovitele budou veskeré
komplexni a diléi ¢innosti, tedy i ty v pfiloze €. 1 pfimo neuvedené, vedouci k dosaZeni
predmétu a ucelu této Smlouvy, které Ize od Zhotovitele, jakoZzto profesné zpUsobilého
subjektu, pfi poskytovani plnéni poZadovat, neni-li vyslovné sjedndno jinak, véetné
zajisténi a dodani veskerého potfebného materidlu a nahradnich dilG. Soucasti plnéni
tedy budou zejména veskeré cinnosti vedouci k odstranéni ¢i minimalizaci rizika vzniku
Skody na zdravi, Zivoté ¢i majetku, omezeni trvalé a radné provozuschopnosti dopravni
cesty metro, odpovidajici obecné zavaznym pravnim predpisim a Zavaznym
predpisim. Pro odstranéni pochybnosti Smluvni strany konstatuji, Ze veskeré ¢innosti
zminéné v tomto pododstavci 6.1.1. jsou zahrnuty v Cené za Dilo dle ¢lanku 5. této
Smlouvy.

Obé Smluvni strany se zavazuji si vzdjemné poskytovat Uplné, pravdivé a vcasné
informace nutné k rddnému plnéni zavazkld a jmenovat povérené osoby v souladu s
¢lankem 9. této Smlouvy, které zajistuji koordinaci Smluvnich stran pti poskytovani
sluZzeb a provadéni Dila ¢i poskytovani sluzeb dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pro veskera realizovand plnéni zajistit nevyluénd a
neprenositelna uZivaci a dalsi potfebna prava, aby Objednatel nabyl veskerd opravnéni
z titulu prav dusevniho vlastnictvi nezbytna pro fadné a nerusené uzivani Dila.

Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potfebné technicko-organizacni
podminky vyplyvajici z této Smlouvy a specifikované v clanku 12. této Smlouvy
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.
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(Soucinnost a vzajemna komunikace Smluvnich stran).

Smluvni strany se zavazuji informovat bez zbytec¢ného odkladu druhou Smluvni stranu
o veskerych skutecnostech, které jsou vyznamné pro plnéni zavazkd Smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem predloZzen poZadavek na zménu predmétu
nebo rozsahu plnéni, neprodlené Objednateli sdélit pfipadné dopady této zmény na
¢asovy plan nebo Cenu Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi dostatecnou kapacitu svych zaméstnanc( pro
rozsah pozadovanych praci po celou dobu plnéni s potfebnou kvalifikaci.

v

Zhotovitel prohlasuje, Ze je dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zadkonl (dale jen ,zdkon o odpadech”) plvodcem odpadi
vznikajicich pfi provadéni Dila, a Ze je odpovédny za nakladani s témito odpady a je
povinen dodrzovat veskeré povinnosti dané zakonem o odpadech.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zavazky vyplyvajici z jeho nabidky ucinéné ve Verejné
zakdzce a zejména je povinen po celou dobu trvani této Smlouvy nepretrzité udrzovat v
platnosti certifikaty systému tizeni kvality ISO 9001.

Zhotovitel je po dobu trvani této Smlouvy povinen pfi poskytovani plnéni dodrZovat
technicko-kvalitativni pozadavky a dalsi podminky stanovené v této Smlouvé (véetné
pfiloh) a Zavaznych predpisech. Zavazné prepisy mohou kvalitativni pozadavky a
zpUsob provedeni prislusného plnéni podrobnéji upresnit. Zhotovitel je pfi poskytovani
pfislusného plnéni rovnéZz povinen postupovat s odbornou pécéi a vyuZivat
odpovidajicim zplsobem odborné a zdravotné zpUsobilé osoby, dodrzovat pfislusné
obecné zdvazné prdavni predpisy a Zavazné predpisy vztahujici se k prisluSnému druhu
pInéni, pfislugné normy CSN a usilovat o zajisténi maximalni mozné provozuschopnosti,
bezpecnosti a plynulosti dopravy v ¢asti dopravni cesty metro dotéené poskytovanym
plnénim. V rdmci dosazeni cilG plynoucich z této Smlouvy a dodrZzeni pravnich norem
vztahujicich se na predmét poskytovanych sluieb je Zhotovitel téZ povinen dbat
pokyn( povérenych osob Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich
se k provadéni Dila ¢i jakéhokoliv pokynu, ktery by byl schopny omezit nebo ohrozit
funkénost Dila, zplGsobit vadu a/nebo Zavadny stav. V pfipadé, Ze Zhotovitel
neupozorni Objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni Dila Ci
jakéhokoliv pokynu, ktery by byl schopny omezit nebo ohrozit funkénost Dila, zpUsobit
vadu a/nebo Zavadny stav, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto
vznikla.

Objednatel zajisti ohlaseni stavby/stavebni povoleni na vefejné toalety ve stanicich
metra Jifiho z Podébrad, Skalka, Palmovka, Dejvickd —zména provozniho a obsluzného
systému, zména dispozic, doplnéni bezbariérové WC kabinky, zajisténi kontroly a
monitorovani vstupu do rekonstruovanych prostor a soucasné nahrada starych
konstrukci a zafizeni tak, aby novy stav odpovidal soucasné platnym technickym
normdm a obecné platnym predpisim. Souhlas s provedenim ohlasené
stavby/stavebni povoleni preda Objednatel Zhotoviteli pfi predani stavenisté.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se jedna o stavbu na draze.

Objednatel pfedd zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté:
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(a) souhlas k provadéni stavby, pfipadné stavebni povoleni,

(b) vyjadfeni organ(l statni spravy a organizaci ke stavbé Dila,

(c) ostatni doklady k realizaci stavby Dila (smlouvy, rozhodnuti atd.).

6.1.15. Zhotovitel se zavazuje, ze bude s Objednatelem komunikovat vyhradné v ¢eském nebo

slovenském jazyce, a to na vSech pracovnich pozicich, at se jednd o komunikaci
verbalni ¢i pisemnou.

6.1.16. Znalost cesStiny nebo slovenstiny lze nahradit smluvnim zdvazkem na pfitomnost

vyhradné osobniho tlumocnika prislusného pracovnika (s odpovidajici certifikovanou
odbornou jazykovou znalosti), ktery bude po celou dobu plnéni dle této Smlouvy, a to
v rezimu 8 hodin denné&/ 5 dn( v tydnu, tomuto pracovnikovi bezprostfedné nablizku a
kdykoliv k osobnimu vyuZiti.

6.1.17. Zhotovitel se zavazuje dale zejména k:

(a) organizacni zabezpeceni provedeni komplexniho vyzkouseni,

(b) spolupréce pfi uvedeni do provozu

(c) spoluprace pti vydani kolaudacniho souhlasu,

Pojisténi

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén proti vzniku odpovédnosti za Skodu zplsobenou
Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam, Ze se uvedené pojisténi vztahuje na
odpovédnost Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle této Smlouvy, pfi nebo v
souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy, a Ze celkova ¢astka pojistného kryti
na zakladé takového pojisténi Cini alespor 100.000.000,- K¢ (slovy: sto miliond korun
Ceskych). Pojistnad smlouva je nedilnou soucdsti Ramcové smlouvy. Zhotovitel je povinen
udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani této
Smlouvy a Rdmcové smlouvy. Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen
nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli na jeho Zadost kopie platnych pojistnych
smluv vyZzadovanych dle odstavce 6.2.1. této Smlouvy a stvrzenek o zaplaceni pojistného
za Ucelem kontroly plnéni povinnosti Zhotovitele stanovenych ¢&lankem 6.2.1. této
Smlouvy. Zhotovitel neni oprdvnén zménit pojistné podminky bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Pro odstranéni pochybnosti Smluvni strany prohlasuji, Ze vySe pojisténi dle tohoto
odstavce 6.2. této Smlouvy, nemda povahu stanoveni vysSe Skody, kterou je mozino
predvidat. Skutecné vznikla skoda muze vysi pojisténi presahnout a Zhotovitel tedy za
tuto Skodu odpovida zplsobem stanovenym v odstavci 10.2. této Smlouvy.

Zhotovitel neni povinen pojistit rizika zplsobena:

(a) valkou, vojenskymi operacemi, a to v ramci valky vyhlasené i nevyhlasené, invazi a

obecné cinnosti cizich nepfatel,

(b) povstanim, revoluci, nepokoji, vojenskym prevratem nebo obcanskou valkou,

(c) ionizujici radiaci, radioaktivni kontaminaci, jadernym palivem, jadernym odpadem,
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radioaktivni toxickou vybu$ninou nebo jinym rizikovym komponentem vybusného
jaderného zatizeni nebo jeho soucasti,

(d) tlakovymi vinami letadel a ostatnich vzdusnych prostfedk( pohybujicich se nadzvukovou

nebo podzvukovou rychlosti,

(e) sarvatkami, nepokoji a porusenimi verejného poradku, pokud nejsou zplsobeny vyluéné

pracovniky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s provadénim praci a dodavek
pfi plnéni predmétu zakazky,

(f) plsobenim pfirodnich sil, které radny a zkuseny zhotovitel nemohl predvidat a jejichz

plUsobeni nemohl zabranit ani pfi vynalozeni veskerych sil a znalosti, které lze vzhledem
k jeho profesionalni kvalifikaci rozumné predpokladat.

6.3. Provozné predpisova soustava, Organizacni a fidici normy Objednatele a dalsSi zavazné
predpisy

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této Smlouvy v souvislosti s plnénim Dila
dodr?ovat obecné zdvazné predpisy, pfisluiné normy CSN, Provozni predpisovou
soustavu a Organizacni a fidici normy Objednatele véetné obchodnich, provoznich,
technickych a bezpecnostnich podminek v rozsahu stanoveném v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy nazvané Soupis Zavaznych predpisd (dale jen ,Zavazné predpisy”). Pro
odstranéni pochybnosti Smluvni strany konstatuji, Ze Zavazné predpisy maji povahu
vSeobecnych obchodnich podminek.

Smluvni strany sjednavaji, Ze vylucuji pouziti § 1753 OZ ve vztahu kvSeobecnym
obchodnim podminkam Objednatele.

V pripadé, Zze dojde ze strany Objednatele ke zméné Zavazného predpisu, jehoz zména je
v jeho dispozici, vyrozumi Objednatel pisemné Zhotovitele o zamyslené zméné takového
Zavazného predpisu alespon tficet (30) kalendafnich dni prede dnem ucinnosti takové
zmény, nebude-li Smluvnimi stranami sjednano jinak, a sdéli mu popis takové zamyslené
zmény. V pripadé oddvodnénych vécnych vyhrad k ozndmené zméné Zavaznych
predpist Smluvni strany na Zzadost Zhotovitele uclinénou ve Ihaté ctrnacti (14)
kalendarnich dnd ode dne doruceni ozndmeni o zméné avizovanou zménu projednaji za
ucelem dosazeni konsensu. Pokud nebude dosazeno konsensu, bude platit zména
konkrétniho predpisu provedena Objednatelem, a to s ucinnosti ke dni stanovenému
Objednatelem v pfislusSném Zavazném predpisu.

Odchylné od pododstavce 6.3.3. této Smlouvy Smluvni strany stanovi, Ze Objednatel je
opravnén provést bez predchoziho projednani se Zhotovitelem jakoukoliv zménu
Zavazného predpisu vyZzadovanou potfebou radného plnéni predmétu této Smlouvy di
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a Zhotovitel se zavazuje takovou zménu
bezodkladné akceptovat. Objednatel je povinen Zhotovitele seznamit s takovou zménou
Zavazného predpisu v dostate¢ném predstihu pred jejim provedenim, bude-li to za dané
situace mozné.

Zhotovitel se dale zavazuje bez dalsiho Fidit se operativnimi normami (napf. fonogramy,
rozkazy o vylukach), které nabyvaji ucinnosti v kratkém casovém obdobi, a které bude
formou zavaznych pokynl vydavat Objednatel v situacich, kdy bude nutné upravit
zpUsob poskytovani plnéni za Gcelem udrZeni fadné provozuschopnosti a bezpecénosti
dopravni cesty metro. Zhotovitel je povinen zfidit a udrZovat v provozu komunikacni
prostfedky, umoZiujici pfedavani uvedenych operativnich norem a kontakty na tyto
prostiedky pfedem oznamit Objednateli. Objednatel odpovida za zajiSténi pfistupnosti
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operativnich norem prostrednictvim Zhotovitelem zfizenych komunikacnich prostredk.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy seznamil se vSemi Zavaznymi
predpisy a vyslovné souhlasi s tim, aby jimi a jejich pfipadnymi zménami byl pfi plnéni
této Smlouvy v plném rozsahu vazan.

Bude-li po dobu trvani této Smlouvy provedena zména urcitého Zavazného predpisu
tykajiciho se technicko-kvalitativnich ¢i bezpecnostnich pozadavkd na plnéni a/nebo
zpUsobu poskytovani urcité ¢asti plnéni a Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do dvou
mésicl od okamziku, kdy se o zméné pfislusného Zavazného predpisu dozvédél nebo pfi
vynaloZeni odborné péce mél dozvédét, dostatecnym zplisobem zdlivodni, Ze se jednd o
zménu Zavazného predpisu, kterd ma nebo by mohla mit podstatny dopad na naklady
Zhotovitele vynaloZzené v souvislosti s poskytovanim zménami dotcené ¢&asti plnéni,
zavazuji se Smluvni strany postupovat tak, aby poskytovanim plnéni nedoslo k poruseni
ustanoveni ZVZ a nebylo ohroZeno ¢i zmafeno plnéni predmétu této Smlouvy.

Subdodavatelé Zhotovitele

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Zhotovitel je opravnén plnit svlij zdvazek z této Smlouvy prostfednictvim konkrétnich
subdodavatelll pouze tehdy, vyslovi-li s tim Objednatel pisemné souhlas. Objednatel
neni povinen udélit Zhotoviteli souhlas s vyuzZitim subdodavatele, pokud pfislusny
subdodavatel dle dlvodného nazoru Objednatele nesplfiuje nezbytné odborné
predpoklady pro poskytnuti prislusného plnéni nebo jeho financni situace neposkytuje
predpoklad tadného poskytnuti prislusného plnéni nebo nedisponuje odpovidajici
persondlni ¢i technickou kapacitou anebo by wvyuZiti daného subdodavatele dle
dlvodného nazoru Objednatele mohlo jinym zplsobem ohrozit poskytnuti fadného
plnéni dle Smlouvy. Timto ustanovenim nejsou dotéeny ostatni povinnosti Zhotovitele
vyplyvajici z této Smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za veskera plnéni poskytnutd dle této Smlouvy prostiednictvim
subdodavateld a jinych tretich osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnéni
poskytoval sam.

Smluvni strany si ujedndvaji, Ze na rozdil od ustanoveni § 2915 OZ je k nahradé Skody
zpUsobené jim, pripadné jim a subdodavatelem, jim a treti stranou nebo kombinaci
obou, povinen vzdy Zhotovitel.

V pripadé zaméru vyuZit subdodavatele k poskytnuti pfislusného plnéni je Zhotovitel
povinen Objednateli v dostate¢ném predstihu pred zahajenim plnéni dolozit, Ze vybrany
subdodavatel splfiuje odborné Ci jiné predpoklady a disponuje opravnénimi v rozsahu, ve
kterém by takové predpoklady a/nebo opravnéni musel dle této Smlouvy a/nebo
Zavaznych predpisd mit Zhotovitel (resp. jeho zaméstnanci), pokud by cast plnéni
zajistovanou prostfednictvim subdodavatele realizoval sam.

Souhlas se subdodavatelem dle ustanoveni pododstavce 6.4.1. se nevztahuje na ty
subdodavatele, ktefi byli Zhotovitelem oznaceni v nabidce k Verejné zakazce a jsou
uvedeni v priloze ¢. 4 této smlouvy (Subdodavatelé).

Odborna a zdravotni zptisobilost

6.5.1.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaméstnanci (¢i osoby cinné pro néj v jiném
obdobném poméru), jakoZ i zaméstnanci jeho subdodavateld (¢i osoby ¢inné pro
subdodavatele v jiném obdobném poméru), ktefi se budou podilet na ¢innostech dle
této Smlouvy, splfiovali po dobu vykonu takovych ¢&innosti poZadavky na odbornou a
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zdravotni zpUsobilost dle Zavaznych predpisi Objednatele a provadécich predpist k
ZDrah, a to dle jejich odborného a profesniho zaméreni a charakteru provadénych
¢innosti, zejména dle vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sh.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele predlozit Objednateli doklady o odborné
zkousce jednotlivych vedoucich praci na dopravni cesté metro, ktefi se budou podilet na
poskytovani plnéni, a to zejména (nikoliv vSak vylucné) nasledujici potvrzeni:

(a) Zdravotni zplsobilost pracovnikd dle druhu provadéné Cinnosti;

(b) SloZzeni odbornych zkousek dle Zavaznych predpisi Objednatele a obecné zavaznych

norem; a

(c) Kvalifikaci a opravnéni k jednotlivym cinnostem.

6.5.3.

6.5.4.

Pro odstranéni pochybnosti se stanovi, Ze Zhotovitel je povinen zajistit, aby jednotlivi
vedouci praci a pracovnici pfi a ve vykonu cinnosti disponovali platnymi a uéinnymi
doklady o shora vyZzadované odborné zplsobilosti po celou dobu vykonu jejich funkce
dle této Smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby veskefi jeho zaméstnanci (¢i osoby ¢inné pro néj
v jiném obdobném pomeéru), jakozZ i zaméstnanci jeho subdodavatell (¢i osoby ¢inné pro
subdodavatele v jiném obdobném poméru), ktefi se budou podilet na plnéni dle této
Smlouvy, byli zpUsobili k vykondvanym ¢innostem.

Zhotovitel neni oprdvnén poskytovat plnéni prostrednictvim osob nespliujicich
pozadavky na odbornou a/nebo zdravotni zplsobilost stanovené v této Smlouvé.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze v disledku vykonu ¢innosti vyZadujicich ve smyslu
predchozich odstavcd odbornou a/nebo zdravotni zplsobilost (nebo odborné zkousky)
osobami, které takovou odbornou a/nebo zdravotni zpUsobilosti (nebo odborné
zkousky) nedisponuji, mohou Objednateli ¢i tfetim osobdm vzniknout rozsahlé
majetkové skody ¢i Ujmy na Zivoté a zdravi nebo mohou byt Objednateli uloZeny
pfislusné verejnopravni sankce. Zhotovitel odpovidd za veskerou Skodu ¢i jinou
majetkovou Ujmu vzniklou Objednateli v disledku poruseni povinnosti dle pododstavcl
6.5.1. — 6.5.3. této Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 10.2 této Smlouvy.

6.6. Preventivni a informacni povinnost Zhotovitele pfi poskytovani plnéni

6.6.1.

6.6.2.

Zhotovitel je pfi poskytovani plnéni na zakladé této Smlouvy povinen vyvinout maximalni
usili k zajisténi prevence vzniku jakéhokoliv zavadného stavu pfi provadéni Dila, tedy
zejména, nikoliv vSak wvyhradné, nesouladu se zavaznymi technicko-kvalitativnimi
pozadavky a dalSimi podminkami ¢i parametry stanovenymi v této Smlouvé (véetné
ptiloh), a/nebo pfislusnych pravnich predpisech, nebo jiného skuteéného ¢i
potencidlniho ohroZeni ¢i omezeni provozuschopnosti, bezpecnosti anebo plynulosti
provozu na dopravni cesté metro, provozu metra, ohrozeni zdravi nebo Zivota lidi (dale
jen ,Zavadny stav“). Vznik Zavadného stavu nemusi byt vidy v pfimé souvislosti s
plnénim povinnosti Zhotovitele, resp. s jejich porusenim.

Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené prokazatelné pisemné vyrozumét o

zjiSténém Zavadném stavu spocivajicim v zavadach v provozuschopnosti, bezpecnosti,

plynulosti ¢i pravidelnosti dopravy na dopravni cesté metro, které vznikly v dlsledku

nespravné poskytnutého plnéni anebo jakymkoliv jinym porusenim povinnosti

Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy nebo pfislusnych pravnich pfedpis(, popfipadé i

bez pfi¢inéni Zhotovitele, a navrhnout Objednateli povahu a rozsah opravnych praci
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nezbytnych pro odstranéni Zavadného stavu ¢i jeho nasledkl. Oznameni Zhotovitele o
vzniku Zavadného stavu bude obsahovat alespon jméno a prijmeni osoby oznamujici
Zavadny stav a jeji kontaktni informace (e-mail/fax/telefonni ¢islo), uréeni mista
dotéeného Zavadnym stavem, popis, stupen zdvaznosti, charakteristiku navrhu
opravnych praci nezbytnych pro odstranéni Zdvadného stavu a o¢ekdvany ¢as odstranéni
Zavadného stavu, a jakékoliv dalsi sdéleni, k némuz je Zhotovitel povinen v ramci své
preventivni a informacni povinnosti dle odstavce 6.6 této Smlouvy.

Bez Ujmy obecnosti ustanoveni pododstavce 6.6.1. Smluvni strany stanovi, Ze Zhotovitel
je v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy povinen vyvinout maximalni
mozné usili k zamezeni vzniku Ujmy na Zivoté a zdravi osob a Skody na veSkerém majetku
(v€etné objekt( a zatizeni) tak, jak si minimalné Zada ustanoveni § 2900 an. OZ. Za tim
ucelem je Zhotovitel predevsim povinen vyvinout maximalni mozné usili k identifikaci
rizik vzniku Ujmy na Zivoté a zdravi osob a Skody na majetku vyplyvajicich nebo
souvisejicich s poskytovanim urcitého druhu plnéni. Zhotovitel je povinen Objednatele
prokazatelné vyrozumét o existenci a povaze takovych rizik bezprostfedné poté, co se
Zhotovitel o vzniku rizika dozvédél nebo pfi vynaloZeni odborné péce dozvédét mél, a
navrhnout Objednateli ve stejné Ihaté prijeti opatfeni dostatec¢nych k zamezeni nebo
zmirnéni identifikovanych rizik vzniku Skody ¢i Ujmy.

Poruseni povinnosti stanovenych v pododstavci 6.6.1. az 6.6.3. této Smlouvy se povazuje
za podstatné poruseni povinnosti Zhotovitelem.

Ostatni zavazky Zhotovitele ve vztahu k plnéni této Smlouvy

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

Pfed zahajenim provadéni Dila musi Zhotovitel poZadat odbor Technika o vydani
Souhlasu k pracim cizich organizaci dle Os3/1 - Smérnice pro ¢innost cizich organizaci ve
vztahu k provozu metra (Pfiloha ¢. 4 Rdmcové smlouvy). Zhotovitel se zavazuje zahdjit
¢innosti aZz po vyddni Souhlasu k pracim cizich organizaci, a to nejdfive kdatu
uvedenému v tomto Souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré Cinnosti bude provadét v souladu s platnymi zakony a
jinymi obecné zavaznymi pfedpisy.

Zhotovitel musi konat poZadované cinnosti s veSkerou moznou odbornou pédi, vidy
pfislusnymi Skolenymi a odbornymi zaméstnanci. Zhotovitel odpovida za splnéni
vSech odbornych a profesnich kritérii.

Zhotovitel je povinen zvat Objednatele na vyrobni vybory pfi zpracovani DPS. Objednatel
pozaduje svolani minimalné 3 vyrobnich vybord, a to:

(a) vyrobni vybor - zahajovaci;
(b) vyrobni vybor - v pribéhu zhotoveni;
(c) vyrobni vybor - zavérecny.

DPS a vsechny v ni navrZzené materidly a vyrobky musi byt odsouhlaseny Objednatelem
pred zahdjenim realizace Dila — stavebni ¢ast.

Zhotovitel musi prevzit na vyzvu Objednatele misto plnéni, tj. misto realizace stavebnich
praci a po vykonani pfislusnych stavebnich praci a sluZzeb pfedat zpét povérené
osobé Objednatele v Cistém, uklizeném a provozuschopném stavu, bez ekologické
zatéze.
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Stavebni prace nesmi narusit ani omezit provoz stanic metra.

Béhem provozu metra v dobé od cca 4.00 do 00.30 mohou stavebni prace probihat
pouze uvnitf vyhrazeného a predaného stavenisté a nesmi byt jejich provadénim
narusen ani omezen provoz stanice metra. Stavebni prace, které by mohly narusit nebo
omezit provoz stanice metra mohou byt provddény pouze v prepravnich vylukach, tzn.
v dobé od cca 00.30 do 4.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje podavat Objednateli hlaseni o vSech provedenych pracich Dila -
stavebni ¢ast, a to vidy v mési¢nim intervalu, nejpozdéji vsak do patého (5) dne
nasledujiciho kalendarniho mésice

Nestanovi-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si vyrobni a personalni
kapacity, které jsou nezbytné pro fadné plnéni svych zavazkl v souladu s touto
Smlouvou a/nebo Zavaznymi predpisy (kde se dale v této Smlouvé mluvi o pravech,
povinnostech, sankcich ap., vyplyvajicich ze Smlouvy, ma se za to, Ze jsou tim mysleny i
jeji prilohy, tedy zejména Zavazné predpisy).

6.7.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén rozsah praci jakkoli

jednostranné ménit, ani neni opravnén provadéni Dila prerusit dle ust. § 2594 odst. 2
0z.

6.7.11. Zhotovitel zajisti sezndmeni svych vedoucich zaméstnancl a vedoucich zaméstnancl

subdodavatel( se zavaznymi predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), pozarni ochrané (déle jen ,,PO“) a ochrané Zivotniho prostiedi (déle jen , 0ZP*).
Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatell pfi instruktaZzi obdrzi zadvazna pravidla
a zasady BOZP, PO a OZP a Zavazné predpisy uréené pro ¢innost pravnickych a fyzickych
osob na jednotlivych objektech a zafizenich. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a
subdodavatelll provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o BOZP,
PO, OZP a Zavaznych predpisech pro ostatni zaméstnance Zhotovitele a subdodavateld.
Soucasné zajisti, aby zaméstnanci v profesich vyjmenovanych ve vnitini normé slozZili
pfislusné odborné zkousky. O kazdé instruktdzi a zkouSce bude sepsan zdpis potvrzeny
pfislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni svych
zaméstnancl a svych subdodavatelll v oblasti pozarni ochrany ve smyslu vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sbh., o poZarni prevenci, v platném znéni, a Ministerstva
vhitra ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek poZarni ochrany, v platném
znéni, kterymi se provadéji ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrang, v
platném znéni, Zavaznych predpistli, véetné provedeni vSech potiebnych protipoZarnich
opatteni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi plnéni této Smlouvy.

6.7.12. Zhotovitel zabezpeé&i BOZP svych zaméstnanc( a dodriovani PO a OZP ze strany svych

zaméstnanc( a zaméstnancl subdodavatel(, véetné jejich vybaveni vécnymi prostredky
PO. Zhotovitel a subdodavatelé budou v pribéhu realizace této Smlouvy respektovat
predpisy a pravidla BOZP vcetné pravidel a pokynt, se kterymi byl Zhotovitel pisemné
seznamen povérenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plné odpovédny za poruseni
povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

6.7.13. Zhotovitel vypracuje jmenny seznam fyzickych osob, které se budou pfi poskytovani

plnéni pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, a
to vcéetné cisel obcanskych prikazli a Objednatel pro né zajisti povoleni ke vstupu do
prostor stanice metra. Tyto fyzické osoby se v prostordch stanice metra budou
pohybovat v pracovnich odévech oznacenych firmou Zhotovitele

6.7.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytovani plnéni véetné doby potiebné pro
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odstrafovani pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a Zavaznymi pfedpisy na Gseku OZP.

6.7.15. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkerd opatfeni, kterymi na co nejnizsi
moznou miru snizi vliv ¢innosti, které budou pfi poskytovani plnéni probihat, na Zivotni
prostredi a zdravi obyvatel a jejich obtéZovani nad miru primérenou pomériim hlukem,
prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem,
stinénim a vibracemi a dalSimi obtéZujicimi Ciniteli.

6.7.16. Zhotovitel odpovidd za veSkerou dokumentaci, kterou je podle obecné zavaznych
pravnich predpisi nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udrZovat v platnosti v
souvislosti s poskytovanim plnéni, véetné veskerych dokladd, za jim navrzené
technologické postupy a za jim navrzené a s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu
poskytovani plnéni oproti podkladim a pokynim, které jsou pro poskytnuti plnéni
zavazné.

6.7.17. Zhotovitel se v souvislosti s poskytovanim plnéni zavazuje zajistit zaméstnancim
Objednatele, ktefi budou ¢leny pracovniho tymu Objednatele, vhodné podminky pro
vykon prace nebo kontroly plnéni.

6.7.18. Zhotovitel se zavazuje splnit veskeré dalsi povinnosti, které mu v souvislosti s
poskytovanim plnéni stanovi tato Smlouva vcetné pfiloh, Zavazné predpisy a/nebo jiné
obecné zavazné pravni predpisy.

6.7.19. Zhotovitel zajisti dodrZovani zakazu pozivani alkoholickych napojt a jinych omamnych
latek na mistech poskytovani plnéni ze strany zaméstnancQ (¢i jinych pracovnikd)
Zhotovitele a subdodavatelll. Pozitivni zkouska na alkohol u zaméstnancl (i jinych
pracovnikl) Zhotovitele nebo subdodavateld provadénd podle platnych pravnich
predpist bude povaZovana za podstatné poruseni bezpecnostnich predpisli ze strany
Zhotovitele.

6.7.20. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodrZovat
veSkeré povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech, v platném znéni, a vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Pfi nakladani se
zdvadnymi latkami ve smyslu zékona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, véetné
ropnych latek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedenym zdkonem a
dodrZovat veskeré povinnosti z ného vyplyvajici. Zhotovitel je povinen fidit se pfi pInéni
této Smlouvy také viemi dal$imi pravnimi predpisy platnymi na Gzemi Ceské republiky,
které jsou urceny k ochrané Zivotniho prostredi.

6.7.21. Zhotovitel bere na védomi, Ze na objektech a zatizenich dochazi k provozovani
marketingové cinnosti Objednatele a tretich stran. Zhotovitel se v této souvislosti
zavazuje Objednateli umoznit provozovani této marketingové Ccinnosti, a to i
prostfednictvim smluvniho partnera Objednatele.

6.7.22. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit tuto
Smlouvu nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této Smlouvé ¢i na
zakladé této Smlouvy, ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této Smlouvy.

6.7.23. Zhotovitel ptebira v souladu s prdvem a s ohledem na zvolené technologie vystavby
plnou odpovédnost za vhodnost a bezpecnost veskerych ¢innosti a postupl, stejné jako
naradi, stavebnich mechanismu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti.

6.7.24. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéreni veSkerych praci, které budou
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dalsi Cinnosti zhotovitele zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci dorucena pisemné nejméné tri (3)
pracovni dny prfedem, pokud bude situace na stavbé vyzadovat okamzité reSeni
s ohledem na postup praci, zavazuji se Smluvni strany provéfit zakryvané prace
bezodkladné. O vysledku provéreni provedou Smluvni strany zdpis do stavebniho
deniku.

6.7.25. Zhotovitel zamezi pfistupu nepovolanych osob na stavenisté. Pracovni odév vSech

pracovnikd na stavbé bude opatfen logem spolecnosti.

6.7.26. Zhotovitel bude odpovidat vidy za pohyb svych zaméstnancl povinné oznacenych

firmou Zhotovitele a logem spole¢nosti, a dalSich povéfenych osob v prostorach
Objednatele s tim, Ze v pfipadé prokazatelné zplisobenych skod, zejména nedodrzenim
bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych norem, je plné odpovédny pfi jejich likvidaci
véetné ptip. opravnénych financ¢nich narokl na vyrovnani.

6.7.27. Béhem provadéni dila je Zhotovitel povinen na stavenisti a v jeho okoli (vietné

verejnych ploch a prenechanych inZenyrskych siti) udrzovat pofadek a Cistotu a bude na
své naklady a nebezpedi pribéiné odklizet a odvazet ze stavenisté a prilehlych ploch
veskery stavebni odpad, sut a zafizeni zhotovitele, které jiz nejsou potfebné, a bude je
ukladat pouze na mista k tomu urcenda. Pokud tak Zhotovitel neudini i pfes upozornéni
zastupce Objednatele, mohou byt odklizeci a Uklidové prace provedeny na ndklady
zhotovitele.

6.7.28. Zhotovitel je povinen chranit zajmy Objednatele podle svych nejlepSich profesnich

znalosti a schopnosti. Zhotovitel, jakoz i jeho zaméstnanci a subdodavatelé jsou povinni
se ve vztahu k plnéni této zakdzky zdrzet po celou dobu provadéni Dila az do jeho
fadného ukonceni v souladu s ustanovenimi této Smlouvy veskerych takovych vlastnich
aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiZz by mohli ohrozit opravnéné zajmy
Objednatele, popfipadé byt s témito zajmy ve stretu.

6.7.29. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu Objednatele neumisti na

stavenisté, jeho zafizeni i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni,
at jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Postup pfi odstranovani Zavadného stavu

6.8.1.

6.8.2.

Zhotovitel je po dobu trvani této Smlouvy povinen na vlastni nadklady a bez naroku na
uhrazeni Ceny odstranit Zavadny stav, ktery vznikl na jakémkoliv misté v souvislosti
s provadénim Dila v dlsledku nespravné poskytnutého plnéni Zhotovitelem nebo
jakymkoliv jinym porusenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této Smlouvy a/nebo
pfislusnych pravnich predpisli. Pro odstranéni pochybnosti se stanovi, Ze odstrafovani
Zavadného stavu a/nebo vady vzniklého z divodd uvedenych v tomto odstavci 6.8. se
nepovazuje za poskytovani plnéni dle této Smlouvy. Naproti tomu v ptipadech
odstranovani Zavadného stavu, ktery nenastal v dlsledku nespravné poskytnutého
plnéni Zhotovitelem nebo jakymkoliv jinym porusenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici
z této Smlouvy a/nebo prislusnych pravnich prfedpist budou Smluvni strany postupovat v
souladu s plnénim této Smlouvy a Objednatel udéli Zhotoviteli pfislusny pokyn k
odstranéni Zavadného stavu, je-li takového pokynu Objednatele ve smyslu této Smlouvy
Ci jinych obecné zavaznych predpisl tfeba, a to na zakladé pisemného odlvodnéného
upozornéni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani Zavadného stavu vzniklého dle pokynu
Objednatele ¢i ihned, tak aby pfedesSel vSem moinym a hrozicim Skodam, avsak vidy
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nejpozdéji ve Ihltach stanovenych v odstavci 8.3. této Smlouvy.

Zahdjenim odstrafovani Zavadného stavu Zhotovitelem se povazuje okamzik, kdy
Zhotovitel zahdjil analyzu povahy a pficin pfislusné zavady nebo vady.

Nezahaji-li Zhotovitel odstrafiovani Zadvadného stavu ve Ih(tach stanovenych v odstavci
6.8.2. této Smlouvy nebo nepostupuje-li pfi jejich odstrafiovani s odbornou péci a s
maximalnim urychlenim, Objednatel je za podminky vyrozuméni Zhotovitele opravnén
odstranit Zavadny stav na naklady Zhotovitele svépomoci nebo prostrednictvim jakékoliv
tfeti osoby, aniZz by tim bylo dotéeno jakékoliv pravo Objednatele (zejména pravo ze
zaruky nebo na smluvni pokuty) vyplyvajici z této Smlouvy a/nebo obecné zdvaznych
pravnich predpist, a aniz by tim byla dotena odpovédnost Zhotovitele za Skodu
vzniklou Objednateli v dlsledku necinnosti nebo nespravného postupu pfi odstranovani
Zavadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladné prokazatelné vyrozumét o tom, Ze
doslo k odstranéni Zadvadného stavu. Pti poruseni uvedené povinnosti odpovida za Skodu
(véetné uslého zisku) tim vzniklou Objednateli (véetné Skody vyplyvajici z narok
uplatnénych proti Objednateli ze strany tfetich osob) Zhotovitel.

Evidence poskytovaného pinéni a kontrolni ¢innost

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani této Smlouvy vést evidenci jednotlivych
druhd plnéni poskytovanych Objednateli na zakladé této Smlouvy a Zavaznych predpisl
(dale jen ,Evidence plnéni“), pokud tato povinnost nevyplyva ze stavebniho deniku. Tim
se mysli zejména, nikoliv vSak vyhradné, upozornéni, doporuceni, zapisy z jednani a
veskeré rozhodné skutecnosti, jez nejsou predmétem stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli nebo jeho Povérenému zdastupci v kterykoliv
pracovni den nahlédnout do Evidence plnéni za Ucelem pofizeni kopii, opist ¢i vypisU.
Objednatel nebo jeho Povéreny zastupce je opravnén k obsahu Evidence plnéni vznaset
pfipominky a poZadovat, aby byl o nich v Evidenci plnéni u¢inén zdpis. Zhotovitel se
zavazuje vyvinout veskeré moZné Usili, aby pfipominkdm Objednatele vyhovél.
Zhotovitel je dale povinen umozZnit kdykoli Objednateli kontrolni a auditni €innost
procesu a cinnosti ovliviujicich kvalitu poskytovaného plnéni, soulad provadéni ¢innosti
s touto Smlouvou a/nebo jinymi obecné zavaznymi predpisy véetné pristupu na veskera
pracovisté, na kterych bude dochdzet k poskytovani plnéni dle této Smlouvy a
nahlédnuti do jakékoli dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou
Cast Evidence plnéni bude Zhotovitel pribéiné preddvat Objednateli v terminech
stanovenych Zavaznymi predpisy.

Po ukonceni Smlouvy je Zhotovitel povinen predat Objednateli veskerou Evidenci plnéni,
o ¢emz Smluvni strany vyhotovi predavaci protokol.

Zhotovitel bude v prlibéhu provadéni Dila pravidelné zpracovdvat mésicni zpravy
Zhotovitele, které bude preddvat Povéfenym osobam Objednatele nejpozdéji 10. den
nasledujiciho mésice v mésici kdy prace na Dile byly vykondny a které budou obsahovat
minimalné nasledujici udaje:

Identifikacni data Dila

(a) Nazev, misto a doba realizace dila

(b) Zhotovitel
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(c) Aktualni seznam subdodavatel(
Stav vystavby
(a) Technicky a kvalitativni stav
(b) Prehled zkousek, testl a prevzatych praci na Dile
(c) BOZP a PO, zatizeni stavenisté a prelozky siti
(d) Nasazeni lidi, strojii a mechanizm
(e) Pfehled kontrol a jednani s organy statni / mistni spravy

Casovy priibéh vystavby

(a) Datum zahdjeni a planované datum ukonceni dila
(b) Vznikla zpoZzdéni — podrobna / konkrétni zdlvodnéni
(c) Predpokladana zpoZdéni — podrobna / konkrétni zdGvodnéni

Fotodokumentace

(a) Fotodokumentace priabéhu vystavby v digitalni formé na DVD
6.10. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke stavenisti

6.10.1. Zhotovitel je povinen zajistit radné vytyCeni stavenisté a béhem vystavby fadné
pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani Dila Objednateli.
Vytyc€eni stavajicich inZenyrskych siti zajisti Zhotovitel.

6.10.2. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo

chranit tak, aby v prabéhu provadéni Dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.10.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcd nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

6.10.4. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a veskeré ndklady na uvedeni siti do
plvodniho stavu nese Zhotovitel véetné pripadnych skod, sankci apod.

6.11. Povinnosti Zhotovitele pfi vybudovani zafizeni stavenisté

6.11.1. Provozni, sociadlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci.

6.11.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
6.11.3. Naklady na zfizeni a zajiSténi stavenisté jsou zapocitany v Cené Dila.
6.12. Povinnosti Zhotovitele pfi uzivani stavenisté

6.12.1. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.
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6.12.2. Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel
a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud ktéto cinnosti vyuZije verejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem téchto siti. Pfipadné naklady vzniklé dle tohoto odstavce nese
Zhotovitel.

6.12.3. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pripadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni. Pripadné naklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

6.12.4. Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

6.12.5. Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifika¢ni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé (zejména ndazev stavby a terminy
provedeni) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci
technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim
stavu. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. subdodavateld) Ize na stavenisti umistit
pouze se souhlasem Objednatele.

6.12.6. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

6.12.7. Zhotovitel je povinen prlibéiné ze stavenisté odstranovat vsechny druhy odpad,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo stavenisté.
Veskeré ndklady jsou zahrnuty v Cené Dila.

6.12.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni opatieni a hygienicka
opatreni a poZarni ochranu stavenisté i provadéného Dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy.

Vedeni stavebniho deniku

6.13.1. Zhotovitel je povinen vést v misté plnéni stavebni denik slouZici jako doklad o
prabéhu provadéni Dila. Stavebni denik Zhotovitel povede od pisemného predani
stavenisté az do konecného predani a prevzeti Dila. Do stavebniho deniku se zapisuji
vSechny skutecnosti rozhodné pro provadéni Dila, zejména denni Udaje o casovém
postupu praci a jakosti Dila.

6.13.2. Denni zaznamy se pisi do stavebniho deniku s ocislovanymi listy jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prlpisy. Denni zdznamy Citelné zapisuje a
podepisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce v den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech
nesmi byt ponechdna volna mista. Misto osoby stavbyvedouciho ¢i koordinatora mize
provadét potifebné zaznamy téz Objednatel ¢i Objednatelem povérena osoba, zejména
Technicky dozor.

6.13.3. V pripadé, kdy Zhotovitel nesouhlasi se zdznamem ve stavebnim deniku provedenym
Objednatelem, je povinen pftipojit k zaznamu do tfi pracovnich dnl svoje vyhrady.
V opacném pripadé se ma za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu soubhlasi.

6.13.4. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznam{ oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen
stavebni denik chranit pfed zcizenim a poSkozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
Objednateli a organu verejné spravy pro vykon stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti.
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Zhotoveni DSPS

6.14.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a predlozit Objednateli ke schvaleni zpracovanou
DSPS, a to nejpozdéji ke dni Dokonéeni a predani Dila.

6.14.2. DSPS se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v listinné a elektronické podobé
v poc¢tu vyhotoveni stanoveném v ¢l. 2 odst., 2 pism. (b) této Smlouvy, a to véetné
zdrojovych souborl, geodetické zaméreni skute¢ného stavu a to jak v listinné tak
digitalni verzi (ve formatech zdrojovych kddl a formatu vhodnych k dalSimu zpracovani
jako napriklad *.doc; *.docx; *.xIs; *.xIsx, *.dwg a rovnéz ve formatu *.pdf opatfeném
elektronickym podpisem).

Zhotoveni DPS

6.15.1. Pfi zpracovdni DPS budou Zhotovitelem svolany schlizky odborného vyboru, tj.
vyrobni vybor, a to v souladu s ¢l. 6 odst. 6.7.4. této Smlouvy. Pfed findlnim vyhotovenim
DPS bude DPS predloZena k pfipominkovému fizeni a odsouhlaseni Objednateli. Schlzka
bude svoldna ve formé pisemné pozvanky Povéifenym osobam nejméné tfi (3) pracovni
dny pred jejim konanim.

6.15.2. Soucasti DPS dokumentace se stanou rovnéZz pfipominky a poZadavky
ze strany Objednatele.

6.15.3. DPS se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v listinné a elektronické podobé
v poc¢tu vyhotoveni stanoveném v ¢l. 2 odst., 2 pism. (a) této Smlouvy, a to vietné
zdrojovych souborl, geodetické zaméreni skutecného stavu a to jak v listinné tak
digitalni verzi (ve formatech zdrojovych kodl a forméatu vhodnych k dalSimu zpracovani
jako napriklad *.doc; *.docx; *.xIs; *.xIsx, *.dwg a rovnéz ve formatu *.pdf opatfeném
elektronickym podpisem).

Prejimaci fizeni a kontrola Dila Objednatelem

Pfedmét plnéni - Dilo, ktery uskutecni Zhotovitel pro Objednatele na zakladé této Smlouvy
nebo v pfipadech operativnich pInéni, ktera bude Zhotovitel provadét na zakladé pokyni resp.
objednavek Objednatele, musi byt predmétem prejimaciho fizeni (dale jen ,,Pfejimaci Fizeni“).
Pfejimaci Fizeni je proces predani a prevzeti predmétu plnéni nebo jejich ¢asti a posouzeni
pfedaného plnéni provddéného na zdkladé pravidel dohodnutych Smluvnimi stranami za
Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji specifikacim vysledklim definovanym v této
Smlouvé ¢i plynoucim ze Zavaznych predpist. Zhotovitel vyzve Objednatele k provedeni
Prejimaciho fizeni alespon tfi (3) pracovni dny pfedem, neni-li Smluvnimi stranami sjednano
jinak. Objednatel potvrdi Zhotoviteli datum Ptejimaciho Fizeni. Uspé&$né Pfejimaci fizeni vede
k Dokonceni a predani Dila.

Zhotovitel se zavazuje ke dni vystaveni konecné Faktury prokazat, Ze ma v souladu s odstavcem
13.3. této Smlouvy uzavienou Bankovni zaruku za zarucni dobu. Pokud Zhotovitel neprokaze
nejpozdéji ke dni vystaveni konecné Faktury, Ze ma v souladu s odstavcem 13.3 dle této
Smlouvy uzavienou Bankovni zaruku za zaruéni dobu, dostava se Zhotovitel do prodleni a
Objednatel neni povinen uhradit vystavenou konecnou Fakturu, a to az do doby, nez Zhotovitel
prokaze, Zze ma vsouladu s odstavcem 13.3. této Smlouvy uzavienou Bankovni zaruku za
zarucni dobu .

Pti Pfejimacim Fizeni je Zhotovitel povinen predat Objednateli pfedmét pInéni a/nebo éasti
tohoto predmétu v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalité. O predani a prevzeti bude
sepsan predavaci protokol podepsany Povéfenymi osobami za Objednatele a Zhotovitele, ktery
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bude obsahovat zejména:

(a) Oznaceni Dila;

(b) Oznaceni Objednatele;

(c) Oznaceni Zhotovitele;

(d) Identifikaci R&mcové smlouvy a této Smlouvy;

(e) Strucny technicky popis jednotlivych ¢asti Dila podle plisobnosti spravc( DP;

(f) podpisy opravnénych osob Zhotovitele a Objednatele v¢. spravcli jednotlivych ¢asti;

(g) datum sepsani zapisu.
Objednatel je povinen prevzit radné provedeny predmét plnéni (Dilo — stavebni ¢ast) a
podepsat prislusny preddavaci protokol. Tuto povinnost Objednatel nema, jestlize neni Dilo
provedeno ve smyslu vyse uvedenych podminek, napfiklad v pfipadé nedodélkd c¢i jinak

nekvalitné provedeného Dila.

Objednatel neni povinen prevzit predmét plnéni, i pokud jsou na ném pfi Pfejimacim fizeni
shledany vady a nedodélky nebranici jeho bezpecnému a fadnému uzivani.

Pokud Objednatel odmitne dokoncené Dilo pfevzit, musi o tom byt sepsan zapis se stanovisky
obou Smluvnich stran se zdGvodnénim

Dilo (stavebni prace a s tim souvisejici ¢innosti) je provedeno radné a vcas, pokud je uvedeno
do provozu,. Dilo (zhotoveni DPS) je provedeno fadné a vcas, pokud je odsouhlaseno
Objednatelem a preddno Objednateli.

V ptipadé, Ze na zakladé Prejimaciho fizeni byly zjiStény vady vyZadujici zménu nebo doplnéni
pfedmétu plnéni, stanovi se dohodou Smluvnich stran nové terminy Prejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit tyto terminy Objednatel.

Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést uUpravy dle predchoziho odstavce bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak v terminu dohodnutém Smluvnimi stranami, neni
ustanovenim tohoto odstavce dotéena.

K zahdjeni Prejimaciho fizeni pfipravi Zhotovitel doklady o fadném provedeni Dila nebo &3sti
Dila dle technickych norem a predpisd, provedenych zkouskach, atestech, a to:

7.10.1. pisemné prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze Dilo bylo provedeno a dokonleno v
souladu s pfislusnymi zakony, normami a standardy, s podminkami uvedenymi ve
stavebnim povoleni, s Fadnymi technologickymi postupy a s dokumentaci, a Ze je Dilo je
prosté prav tretich osob,

7.10.2. original stavebni denik,
7.10.3. protokoly o zkouskach predepsanych projektem,
7.10.4. atesty pouZitych materidll, atesty si mizZe zhotovitel v pfedstihu objednat u nezavislé

firmy (vyzkumného Ustavu) v pripadé, Ze naroCnost pouzitého stavebniho
(technologického prvku) si bude vyZzadovat specialni zkousky,
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7.10.5. veskeré nezbytné protokoly a atesty &i jind potvrzeni pro uUspésné dokonceni
zkusebniho provozu, zejména pak kolaudacni souhlas,

7.10.6. doklad o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti,
7.10.7. doklad o vytyceni stavby,
7.10.8. dalsi doklady stvrzujici jakost Dila.

7.11. Objednatel mlzZe kdykoliv béhem plnéni této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povérené vykonem technického dozoru (dale jen ,Technicky dozor”) a
takovou delegaci pravomoci mize také kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke vsem
pravnim Ukonlm, které je oprdavnén cinit na zakladé této Smlouvy, pokud ze zmocnéni mu
udéleného Objednatelem nevyplyvd, Ze musi takovy krok s Objednatelem predem projednat.
Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, Zze Objednatel Technicky dozor zmocnil
ke vSem ukondm nutnym k vykonu jeho povinnosti bez jakychkoliv omezeni.

7.12. Objednatel nebo Technicky dozor je opravnén kdykoli kontrolovat realizaci Dila. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Dila vidy pred zakrytim ¢asti provedeného Dila, jejiz
provedeni jiz ndsledné neni moiné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel
realizuje Dilo v rozporu se svymi povinnostmi a v rozporu stouto Smlouvou, je Zhotovitel
povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit Zavadny stav a vady vzniklé nespravnou
realizaci Dila bez naroku na Uhradu stim spojenych nakladl a v pfimérené, Objednatelem
stanovené, |h(té. Kontrola realizace Dila bude pro Objednatele zabezpecena predevsim jeho
Technickym dozorem.

7.13. Zhotovitel je povinen na pozadani umoznit Objednateli nahlédnout do podkladd souvisejicich
s provadénim Dila, a dale je povinen prabéiné informovat Objednatele a Technicky dozor o
stavu projektovani Dila, stavu provadéni Dila, a jakychkoli poznatcich nebo problémech, které
by mohly mit vliv na fddné provedeni Dila.

7.14. Objednatel a jeho zastupci maji pravo zucastriovat se kontrolnich dnll na stavbé a veskerych
porad s projektanty, jakoZ i jednani Zhotovitele s osobami dotéenymi provadénim Dila.

8. Zaruka

8.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude provedeno fadné a v€as v souladu s touto Smlouvou,
zadavacimi podminkami a prejima zavazek, Ze Dilo bude zpUsobilé pro pouZiti ke smluvenému,
jinak k obvyklému ucelu a zachova si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za to, Ze v dlsledku poskytovani plnéni dle této
Smlouvy nedojde ke vzniku vady a/nebo Zavadného stavu v disledku nespravné poskytnutého
plnéni Zhotovitelem nebo jakymkoliv jinym porusenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této
Smlouvy a/nebo pfislusnych pravnich predpist. Délka zaruéni doby Dila je stanovena na dobu
60 mésicti od Dokonceni a predani Dila Objednateli, nebude-li Smluvnimi stranami ve vztahu k
urcité casti plnéni dohodnuto jinak. Zaruc¢ni doba nebézi po dobu od vzniku Zavadného stavu i
vady, za ktery odpovida Zhotovitel, do okamziku jeho fadného odstranéni. Zhotovitel odpovida
za vSechny faktické i pravni vady a Zavadné stavy, které vzniknou v dlsledku poskytnutych
plnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni doby, a to i po zaniku této Smlouvy. Tato zaruka je sjednana
jako zaruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ.

8.3. Veskeré vady nebo Zavadny stav, na které se vztahuje zaruka, je Objednatel povinen uplatnit
u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit oprdvnéné reklamované
vady, nejpozdéji vSak do 14 dnl od doruéeni reklamace vady a/nebo Zavadného stavu, pokud

25/35



Smlouva ¢. 000409 00 17 na akci: Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni vefejnych toalet ve

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

stanicich metra Palmovka, Skalka, Dejvicka, Jifiho z Podébrad

strany nedohodnou jiny termin. Jiny termin odstranéni vad se dohodne vidy pisemnou
formou. Vady a/nebo Zavadny stav, v jejichz dusledku by Objednateli mohla vzniknout Skoda
(napf. havarie), je Zhotovitel povinen odstranit neprodlené po jejich pisemném uplatnéni
Objednatelem, nejpozdéji vsak do 48 hodin od pisemného uplatnéni vady/Zavadného stavu u
Zhotovitele.

Reklamace vady a/nebo Zavadného stavu musi obsahovat popis vady/Zavadného stavu, musi
byt podepsdna opravnénym zastupcem Objednatele a dorucena Povéfené osobé.
V neodkladnych ptipadech muize byt vada a/nebo Zavadny stav reklamovan i jinym zptisobem
(napr. telefonicky), avSak tato reklamace musi byt bez zbyte¢ného odkladu potvrzena i
pisemné.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné oznamit Uplné odstranéni oznameného
Zavadného stavu a/nebo vady a prokazat znovudosaZeni Zavadnym stavem a/nebo vadou
nepfiznivé dotéenych kvalitativnich pozadavkli, podminek a jinych parametr( stanovenych
touto Smlouvou.

Povérené osoby

Kazda ze Smluvnich stran jmenuje povérené osoby (dale jen ,Povéfené osoby”). Povérené
osoby budou zastupovat Smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zaleZitostech souvisejicich
s plnénim této Smlouvy. Povérend osoba stanovi svého zastupce. Vystupuje-li zastupce za
Povéfenou osobu, ma stejné pravomoci jako povérena osoba. Povérené osoby nejsou
opravnény ke zménam jakychkoli smluv a k jejich dopliikim ani jejich zruseni, ledaze ziskaji
specialni plnou moc.

Kazdad Smluvni strana je opravnéna zménit ji jmenovanou Povéfenou osobu nebo jejiho
zastupce, je vSak povinna na takovou zménu druhou Smluvni stranu pisemné upozornit
(doporuc¢enym dopisem). VUci takové druhé Smluvni strané je zména ucinna, aZz kdyz se o ni
dozvi.

VSechny dokumenty majici vztah k plnéni Smlouvy a zapisy z jedndni, musi byt vyhotoveny
pisemné a podepsany Povéfenymi osobami obou Smluvnich stran nebo jejich zastupci.

Ustanovenim tohoto ¢lanku Smlouvy neni dotfeno postaveni osob opravnénych jednat
jménem Smluvnich stran.

Povérené osoby za Objednatele jsou:
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Povérené osoby za Zhotovitele jsou

Ve vécech smluvnich:
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10. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty
10.1. Obecnd ustanoveni o smluvnich pokutach

10.1.1. Smluvni strany nesou odpovédnost za zplsobenou skodu v rdmci platnych pravnich
predpisl a této Smlouvy.

10.1.2. Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k predchazeni skodam a k
minimalizaci vzniklych skod.

10.1.3. Z4adnad ze Smluvnich stran neodpovidd za $kodu, kterd vznikla v dasledku vécné
nespravného nebo jinak chybného zadani, které obdrZela od druhé Smluvni strany v
pripadé, Zze na nespravnost takového zadani druhou Smluvni stranu pisemné upozornila
pred vznikem odpovidajici $kody. Zadnd ze Smluvnich stran neni odpovédna za prodleni
zpUsobené prodlenim s plnénim zavazkd druhé Smluvni strany.

10.1.4. Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této Smlouvé povinen
Objednateli uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pfipadé
poZadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

(a) pti poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mit za nasledek preruseni
provozu ve stanici metra, se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a den prodleni s odstranénim omezeni nebo
preruseni provozu ve stanici metra;

(b) pti poruseni povinnosti dle odst. 6.7.1 — 6.7.8., 6.7.11,, 6.7.13,, 6.7.26., 6.7.27. a 6.12.1.
se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a den prodleni s odstranénim poruseni;

(c) pti nedodrzeni terminu k odstranéni vad v zarucni dobé se Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za vadu a kazdy den prodleni s jejim
odstranénim;

(d) pti prodleni Zhotovitele s dodrZzenim sjednaného terminu k provedeni Dila sjednavaji
Smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny Dila, a to za kazdy i zapocaty
den a pripad prodleni, kterou zaplati Zhotovitel Objednateli;

(e) pti poruseni povinnosti plnit své smluvni zdvazky pouze prostrednictvim Objednatelem
schvalenych subdodavateli/tfetich osob dle odstavce 6.4. této Smlouvy, ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zjistény ptipad;

(f) pfi poruseni povinnosti plnit své smluvni zdvazky prostfednictvim osob disponujicich
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odbornou a/nebo zdravotni zplsobilosti (nebo odbornymi zkouskami) v rozsahu
stanoveném v odstavci 6.5. této Smlouvy a tam uvedenych Zavaznych predpis(, ve vysi

20.000,- K¢ za kazdou zjisténou osobu nespliujici uvedené poZzadavky;

(g) pti poruseni povinnosti uzavfit a udrZovat v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu
stanoveném v odstavci 6.2. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit

smluvni pokutu ve vysi 5.000.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni.

(h) pfi poruseni povinnosti predlozit Objednateli doklady tykajici se pojisténi Zhotovitele

Smluvni strany sjedndvaji smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni;

(i) v ptipadé naruseni grafikonu, jimz se fidi provoz dopravni cesty metra vyvolaného
porusenim povinnosti Zhotovitelem nebo jinym ddvodem spocivajicim na strané
Zhotovitele, ve vysi 150.000,- K¢ za kazdy takovyto ptipad naruseni grafikonu a 1000,- K¢

za kazdou minutu takového naruseni grafikonu;

(j) v pfipadé Ze nebudou splnény odklddaci podminky Smlouvy ani ve I|h(té dle
pododstavce 18.1.4. zaplati Zhotovitel Objednateli navic smluvni pokutu ve vysi

5.000.000,- K¢.

(k) v pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim stavby dle odst. 4.1. této Smlouvy se

sjednava ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

() v ptipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad z Pfejimaciho fizeni se sjedndva ve vysi
5.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti sjednanému terminu odstranéni.

(m) Pokud Zhotovitel nedodrzi termin predani DSPS a DPS podle ¢lanku 6.14. a 6.15.,
uhradi Objednateli smluvni pokutu za kaZdy den prodleni ve vysi 0,1 % z celkové Ceny

Dila;

(n)v pfipadé poruseni povinnosti dle pododstavce 6.6.1. této Smlouvy ve vysi 20.000,- K¢ za

kazdy jednotlivy pfipad;

(o) v pripadé poruseni povinnosti stanovené dle pododstavce 6.9.4. této Smlouvy ve vysi

10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pFipad;

10.1.5. V pfipadé prodleni se zaplacenim Faktury ve sjednané Ihité splatnosti je Zhotovitel
po uplynuti toleranéni doby 30 dnli opravnén uctovat urok z prodleni ve vysi dvou setin
procenta (0,02 %) z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni, nejvyse vsak 20 %

z Ceny Dila.

10.1.6. V pripadé prodleni Zhotovitele s Uhradou platby, na niz vznikl Objednateli narok, a to
zejména pokud jde o smluvni pokuty, je Objednatel opravnén uctovat Urok z prodleni ve

vysi dvou setin procenta (0,02 %) z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.1.7. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a ukladany opétovné (tzn., Ze uplatnéni

jedné smluvni pokuty nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

10.1.8. Uplatnénim ndaroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim
nezanika povinnost Smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody
zplsobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a
nahrada skody se tedy hradi v plné vysi vedle smluvni pokuty. Ustanoveni tohoto
pododstavce 10.1.8. se neuplatni na smluvni pokuty, u kterych je vylouceni aplikace
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tohoto odstavce vyslovné stanoveno.

10.1.9. Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnd po doruceni pisemné vyzvy
— faktury k dhradé smluvni pokuty obsahujici struény popis a ¢asové urceni poruseni
smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi ddle obsahovat
informaci o poZadovaném zplsobu Uhrady smluvni pokuty.

10.2. Odpovédnost za Skodu; nebezpedi Skody na objektech a zatizenich

10.2.1. Zhotovitel odpovida za veskerou skodu zptsobenou Objednateli véetné uslého zisku a
jiné majetkové Ujmy, zejména Ujmy na jméni Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
Objednateli uhradit veskerou skodu, Ujmu na jméni ¢i jinou majetkovou Ujmu vzniklou
Objednateli v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, véetné skody
vzniklé Objednateli v dusledku uplatnéni narok( tretich osob, veskeré skody, ujmy na
jméni ¢i jiné majetkové Ujmy vzniklé v dlsledku soudniho, spravniho ¢i jiného
obdobného fizeni v podobé pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce z divodu poruseni
pravnich povinnosti zplsobenych Zhotovitelem nebo jemu pficitatelnych.

10.2.2. Vznese-li kterdkoliv osoba vici Objednateli narok na ndhradu skody, ujmy na jméni ¢i
jiné Ujmy vzniklé v souvislosti s plnénim zavazkd Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo
ucini-li kterykoliv organ verejné moci z uvedeného divodu kroky smérujici k zahajeni
spravniho ¢i jiného fizeni ¢i uloZeni sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
Objednateli veskerou moZnou soucinnost pfi obrané Objednatele proti takto
vznesenému ndroku, resp. jednani organu vefejné moci. Zhotovitel je povinen
Objednateli nahradit veSkeré naklady vynalozené v souvislosti s obranou proti takovému
naroku, resp. jedndni organu verejné moci. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele k
nahradé skody vzniklé Objednateli v disledku nutnosti uspokojit vzneseny narok, resp.
uhradit uloZzenou sankci.

10.2.3. Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Ujmu vzniklou Objednateli v disledku jednani ¢i
opomenuti kteréhokoliv (schvaleného ¢i neschvaleného) subdodavatele Zhotovitele tak,
jako by Slo o jednani ¢i opomenuti Zhotovitele.

10.2.4. Ve vztahu ke skodé dle pododstavch 10.2.1. az 10.2.3. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen nahradit Objednateli zpGsobenou Skodu v penézich. Zhotovitel je povinen
zaplatit Objednateli ndhradu Skody dle prvni véty tohoto odstavce do tficeti (30) dn
ode dne doruceni pisemné vyzvy Objednatele k zaplaceni ndhrady Skody v poZadované
vysi, ledaze Objednatel v uvedené vyzvé ozndmi Zhotoviteli jiny den splatnosti ndhrady
Skody. Smluvni strany timto vyloucily ustanoveni § 2951 OZ.

10.2.5. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené prokazatelné vyrozumét o hrozici
nebo vzniklé Skodé na objektech a zatizenich, o nichz se dozvédél nebo pti vynaloZeni
odborné péce mél dozvédét pti poskytovani plnéni, poskytnout Objednateli podrobny
popis hrozici nebo vzniklé Skody a navrhnout mu opatfeni nezbytna k prevenci vzniku
Skody nebo odstranéni nasledkd skodné udalosti.

10.2.6. Smluvni strany sjednavaji, Ze v pripadé vzniku Skody je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli ndhradu Skody ve vysi skutecné Skody a uslého zisku. V souvislosti s tim
Smluvni strany pro odstranéni pochybnosti sjedndavaji a Zhotovitel bere podpisem této
Smlouvy na védomi, Ze samotna hodnota majetku Objednatele, ktery mize byt dotcen
¢innosti Zhotovitele, presahuje fadové desitky miliard korun ¢eskych.

10.2.7. Smluvni strany se zavazuji ve vSech vyse uvedenych pfipadech k vyvinuti maximalniho
usili za tim ucelem, aby nedoslo ke vzniku a rozsifovani pfipadnych Skod a ndslednému

29/35



Smlouva ¢. 000409 00 17 na akci: Modernizace a bezbariérové zpfistupnéni vefejnych toalet ve

11.

11.1.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.

13.1.

13.2.

stanicich metra Palmovka, Skalka, Dejvicka, Jifiho z Podébrad

uplatiovani pripadnych postih( ¢i narokd.

10.2.8. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim svych povinnosti, paklize toto prodleni je v pfimé
souvislosti s plnénim povinnosti Objednatele, ktery je s pInénim svych povinnosti v
prodleni.

Ochrana informaci

Zhotovitel souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem, a prohlasuje, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 OZ ani za dGvérné udaje ¢i sdéleni ve smyslu ustanoveni
§ 1730 OZ a udéluje proto svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek. Timto ujedndnim vSak neni dotéena povinnost Zhotovitele k ochrané obchodniho
tajemstvi a dlvérnych informaci, které mu budou poskytnuty ze strany Objednatele. Pro
odstranéni pochybnosti Smluvni strany sjednavaji, Ze takovymi davérnymi informacemi jsou
veskeré informace, poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli. V pfipadé poruseni této povinnosti
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy
zjiStény pripad poruseni této povinnosti, ¢imZ neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
Skody zvlast a v pIné vysi.

Soucinnost a vzajemna komunikace Smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace nezbytné
pro fadné a véasné plnéni svych zavazkd.

Smluvni strany jsou povinny informovat druhou Smluvni stranu o veskerych skutecnostech,
které jsou nebo mohou byt daleZité pro fadné a véasné plnéni.

Zhotovitel je opravnén pozadovat konkrétni soucinnost Objednatele kdykoliv v prabéhu pInéni
Smlouvy, pficemz vSak takova soucinnost musi byt dostatecné specifikovana predem.

Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych
osob, povérenych pracovnikl nebo statutdrnich organd, popfipadé ¢lend statutarnich organ(
Smluvnich stran.

Pisemnost, ktera ma byt dle této Smlouvy doruc¢ena druhé Smluvni strané, musi byt dorucena
bud osobné, prostfednictvim drzitele postovni licence nebo elektronicky, a to vidy alespon
opravnéné Povérené osobé dle odstavce 9 této Smlouvy. V pfipadé, Ze takova pisemnost mlze
mit pfimy vliv na Gc¢innost této Smlouvy, musi byt doruc¢ena bud osobné, nebo prostfednictvim
drzitele postovni licence do sidla této Strany zasilkou doruc¢ovanou do vlastnich rukou, a to
vZdy osobé opravnéné dle zapisu v obchodnim rejstfiku za pfislusSnou Smluvni stranu jednat.

Bankovni zaruka za fadné provedeni Dila a bankovni zaruka za zarucni dobu

Za ucelem radného a vcasného provedeni Dila vystavi Zhotovitel ve prospéch Objednatele
bankovni zaruku za fadné a véasné provedeni Dila a tuto doruci Zhotoviteli bez zbytecného
odkladu po nabyti platnosti této Smlouvy.

Bankovni zaruka za fadné provedeni Dila bude vystavena na ¢astku ve vysi odpovidajici 5%
Ceny Dila bez DPH, tj. 975 784,60 KC. Bankovni zaruka za radné provedeni Dila bude nabyvat
ucinnosti dnem prevzeti stavenisté. Tato bankovni zaruka za fadné provedeni Dila musi byt
platna do doby (i) Ffadného ukonceni Dila dle této Smlouvy a (ii) podepsani Protokolu o prevzeti
Dila obéma Smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze by mél termin platnosti bankovni zaruky za
fadné provedeni Dila uvedeny v pfedloZené bankovni zaruce Zhotovitelem uplynout dfive, nez
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budou splnény podminky uvedené v predchozi vété tohoto bodu Smlouvy, je Zhotovitel
povinen na vlastni naklady v dostatecném predstihu zajistit potfebné prodlouZeni platnosti
této bankovni zaruky, jinak je Objednatel opravnén od této Smlouvy bez poskytnuti dodateé¢né
Ihdty odstoupit. Zhotovitel je povinen udrZovat platnost bankovni zaruky ve stanovené vysi
finanéniho plnéni po celou stanovenou dobu jeji platnosti.

Za ucelem tadného a vcasného plnéni povinnosti Zhotovitele v zaruéni dobé, zejm. radné
odstranovani zjisténych vad Dila, vystavi Zhotovitel ve prospéch Objednatele bankovni zaruku
za zarucni dobu. Bankovni zaruku musi Zhotovitel predloZit Objednateli nejpozdéji
s kone€nou Fakturou. Bankovni zaruka za zaru¢ni dobu bude vystavena na ¢astku ve vysi
odpovidajici 5% Ceny Dila bez DPH. Bankovni zdruka za zaruéni dobu bude nabyvat platnosti
datem vystaveni koneéné Faktury. Zhotovitel je povinen udrzovat platnost bankovni zaruky ve
stanovené vysi finan¢niho plnéni po celou stanovenou dobu jeji platnosti.

Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné tyto Udaje a naleZitosti:
(a) obchodni firma (nazev) spolecnosti, za kterou je bankovni zaruka poskytnuta;
(b) obchodni firma (nazev) vystavce bankovni zaruky;

(c) identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejiz splnéni je zaruka
vystavena;

(d) vySe bankovni zaruky na ¢astku odpovidajici 5% Ceny Dila;

(e) datum platnosti bankovni zaruky (od data vystaveni konecné faktury do konce pétileté
zarucni doby);

(f) neodvolatelnost bankovni zaruky po dobu jeji platnosti;

(g) vystavce bankovni zaruky se zavazuje vyplatit penize na zakladé prvni pisemné vyzvy
pfijemce, ve které prijemce prohldsi, Ze Zhotovitel nesplnil své smluvni zavazky z
pfedmétné smlouvy ve vztahu k odstrafiovani vad v zaruéni dobé;

(h) nazev prijemce bankovni zaruky (Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolec¢nost);

(i) bezpodminecnost pInéni na prvni vyzvu prijemce bankovni zaruky.

vs v

Vlastnické pravo k Dilu a nebezpeci skody, dusevni vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného Dila — stavebni ¢3st je Objednatel, a to od samého pocatku
provadéni Dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a zdniku zhotovovaného Dila az do okamZziku konecného
predani a prevzeti Dila Objednatelem.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezuplatné poskytuje Objednateli na dobu autorskopravni
ochrany dila, pro Uzemi celé Slunec¢ni soustavy a v neomezeném mnoZstevnim rozsahu
vyhradni licenci k wvytvéreni kopii, uZivani a zpfistupnéni dalSim osobam projektové
dokumentace nebo jakékoliv jeji ¢asti a také jakychkoliv dokumentd, listin, nacrtli, navrh,
zmén projektové dokumentace, program(l a dat vytvorenych nebo poskytnutych Zhotovitelem,
jez podle pravnich predpist predstavuji autorska dila, véetné prava upravovat a ménit takovato
autorska dila, a to za ucelem vystavby, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Uprav, oprav a
demolice stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti. Tato licence zlistane v platnosti béhem celé
Zivotnosti prislusnych ¢asti stavby a bude opravnovat jakoukoli osobu, kterd bude fadnym
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vlastnikem nebo uZivatelem pfislusné ¢asti stavby, vytvaret kopie, vyuzivat a zpfistupnit dalSim
osobam takova autorska dila za ucelem dokonceni, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Uprav,
oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti.

Smluvni strany sjednavaji, Ze DSPS a DPS se protokoldarnim predanim Zhotoviteli stava jeho
vlastnictvim a prechazi na néj prava ve smyslu autorskych prav a prava dusevniho vlastnictvi.
Smluvni strany tim vylucuji § 2633 OZ. DSPS a DPS se Smluvnimi stranami povazuje za dilo
vytvorené na objednavku ve smyslu stanoveni § 61 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zdkon) a
Objednatel je opravnén takové dilo (DSPS a DPS) dale rozmnoZovat, Cinit do néj Upravy,
distribuovat, verejné zpfistupnit, kopirovat, nahravat na nosice médii a jinak s dilem
disponovat. Pro odstranény veskerych pochybnosti Smluvni strany sjednaji, Zze Objednatel ma
k DPS a DSPS vyhradni bezuplatnou licenci k uziti DSPS a DSPS.

Platnost a tuc¢innost Smlouvy

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu osobami opravnénymi jednat jménem ¢i za
Smluvni strany a ucinnosti dle ¢l. 18 této Smlouvy.

Tuto Smlouvu lze zrusit:

15.2.1. dohodou Smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych zavazkl a
pohledavek,

15.2.2. odstoupenim od Smlouvy v pfipadech uvedenych v OZ ¢i v této Smlouvé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s
dodanim plnéni Dila déle nezZ tficet (30) dnd, a to z dlvodl vyluéné na strané Zhotovitele, a
nezjedna napravu ani do patnacti (15) dnl od doruceni pisemného oznameni Objednatele o
takovém prodleni.

Objednatel mize dale odstoupit od této Smlouvy bez dalsiho, tj. bez pfedchoziho upozornéni v
pripadé:

(a) porusi-li Zhotovitel nékterou z povinnosti uvedenou v ¢l. 6.2., 8.3. dle této Smlouvy nebo
nékterou z povinnosti dle platnych predpisl, norem a rozhodnuti pfislusnych organd,
zejména organd statni spravy, které je povinen pfi plnéni zdvazku zalozeného touto
Smlouvou dodrZovat;

(b) bude-li Zhotovitel plnit zavazek zaloZeny touto Smlouvou ¢i Rdmcovou smlouvou,
v rozporu se zaddvacimi podminkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

(c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi predpisy pro provadéni
¢innosti, k niZ se zavazuje touto Smlouvou;

(d) Zhotovitel nesplni jakoukoli svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy fadné a vcas a
nesplni tuto povinnost ani vdodatecné pfimérené Ihaté ktomu poskytnuté
Objednatelem, s vyjimkou dle odstavce 15.3 této Smlouvy;

(e) Zhotovitel porusuje povinnosti dle této Smlouvy podstatnym zplsobem ¢i opakované;

(f) Zhotovitel porusi podstatnym zplsobem jakékoli pravni predpisy, normy, povoleni,
souhlasy ¢i nafizeni nebo Zavazné predpisy;

(g) vaci majetku Zhotovitele je vedeno insolvencni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o
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upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé
nakladd insolvenéniho tizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek Zhotovitele je
zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprava podle zvlastnich pravnich
predpis(;
(h) Zhotovitel neodstrani Zavadny stav nebo vadu dle této Smlouvy.
Ukonceni této Smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, ochrany
informaci, zaruk, rfeseni sport a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zUstat v
platnosti i po ukonéeni této Smlouvy.
Reseni spord
Smluvni strany budou feSit pripadné spory tykajici se plnéni této Smlouvy predevsim
vzajemnym jedndnim zadstupcd Smluvnich stran, a to na zékladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla
do péti (5) kalendarnich dnd od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této Smlouvy.
Ustanovenim tohoto ¢lanku 16. neni dotéeno prdvo opravnéné strany domahat se v pripadé
poruseni ustanoveni této Smlouvy, Zavaznych predpisl Ci jinych obecné zavaznych pravnich
predpisl vydani prislusného rozhodnuti soudu v souladu se zakonem ¢. 99/1963 Sb., obcansky
soudni fad, v platném znéni.

Vyklad Smlouvy

Pro vyklad této Smlouvy plati nasledujici interpretacni pravidla, ledaze z kontextu vyslovné
vyplyva jinak:

17.1.1. vyrazy poufZité v jednotném cisle zahrnuji mnozné cislo a naopak;

17.1.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobé zahrnuje i jeji pripadné zmény, pokud byly uéinény
zpUsobem, ktery je v souladu s touto Smlouvou;

17.1.3. odkaz na jakykoliv dokument je odkazem na dokument v podobé, jakou ma v
pfislusné dobé, véetné provedenych zmén a doplikl, kromé pripad(, ve kterych jsou
zmény ¢i dopliky pfislusného dokumentu podminény souhlasem jedné ze stran této
Smlouvy, a takovy souhlas nebyl udélen;

17.1.4. nadpisy v této Smlouvé slouZi pouze k usnadnéni orientace a nemaji vliv na vyklad
ustanoveni této Smlouvy;

17.1.5. pfilohy této Smlouvy tvofi jeji nedilnou soucast.
17.1.6. Priority smluvnich dokumentu jsou nasledujici:
(a) tato Smlouva;
(b) Rd&mcova smlouva

(c) zadavaci dokumentace pro vybér Zhotovitele

(b.1) textova Cast
(b.2)  vykresova ¢ast, dispozicni feseni
(b.3) agregovany soupis praci
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(b.4) Standardy

(d) nabidka Zhotovitele vcéetné vsech jejich pfiloh
Odkladaci podminky tcinnosti Smlouvy
Specifikace odkladacich podminek uc¢innosti Smlouvy

18.1.1. Tato Smlouva je uzaviena jejim podpisem opravnénymi osobami vSech Smluvnich
stran.

18.1.2. Vznik prav a povinnosti stran podle této Smlouvy je podminén splnénim nasledujici
odkladaci podminky uc¢innosti Smlouvy:

(a) predlozeni bankovni zaruky dle ¢lanku 13 této Smlouvy,
18.1.3. Po splnéni uvedené podminky se Smlouva stane uGc¢innou.

18.1.4. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nebude odklddaci podminka ucinnosti Smlouvy
definovana v pododstavci 18.1.2. Smlouvy spinéna ve Ihité do devadesati (90) dnl ode
dne uzavreni Smlouvy z divodl spocivajicich ryze na strané Zhotovitele, je Objednatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit a pozadovat smluvni pokutu dle pododstavce
10.1.4. pism. I).

Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou souvisejici, se Fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obcanskym zakonikem.

Tuto Smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo rusit pouze pisemné. V pfipadé zmény ¢i doplnéni
dohodou se vyZaduje pisemny dodatek k této Smlouvé s ohledem na ustanoveni § 564 OZ.

Smluvni strany vyloudily poufZiti ustanoveni § 1729, § 1793, § 2609, § 2595 OZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zadna z nich neni opravnéna postoupit sva prava a povinnosti
vyplyvajici z této Smlouvy treti strané bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni
strany.

Prava a povinnosti Smluvnich stran z této Smlouvy prechdzeji na jejich pravni nastupce.

Tato Smlouva spolu se viemi prilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi Smluvnimi stranami a nahrazuje vSsechny dosavadni smlouvy, dohody a ujednani
vztahujici se k predmétu této Smlouvy, které byly v minulosti ucinény v pisemné ¢i Ustni
podobé.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni Smlouvy stane neplatnym, z(stavaji ostatni ustanoveni i
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ kazda Smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni pfi podpisu této Smlouvy.
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19.9. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou ptilohy:

P 1 — Specifikace pfedmétu Dila pfedana k R&mcové smlouvé — viz RS 000849 00 16

P 2 — Ocenény agregovany vykaz vymér SO _B 20, SO_A 08, SO_A 04, SO A 07,— viz RS
000849 00 16

P 3 —Subdodavatelé

V Praze dne V Rehlovicich dne
Mgr. Martin Gillar Ing. Vlastimil Kariovsky
predseda predstavenstva predseda predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost KLEMENT a.s.
V Praze dne V Rehlovicich dne
JUDr. Jan Blecha Ing. Jaroslav Novotny
mistopredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost KLEMENT a.s.
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