
                                      Dodatek č. 5
   ke Smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1. 9. 2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Zalužany 

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: veronika.machovcova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX,
                                                                  XXXXXXXXXX
          Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1. 9. 2021 včetně Dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 174911/2025 dne 30. 4. 2025 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.14 ze dne             29. 4. 2025 (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Zalužany.


Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 188509/2025 dne 12. 5. 2025.  




III.

Státnímu pozemkovému úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Příbram byla předána po dokončení dílčí část Hlavního celku 6.2.8 a) „Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“.  Pobočka Příbram provedla dne                 5. 2. 2025 kontrolu odevzdané dílčí části Hlavního celku 6.2.8 a) a potvrzuje, že součet řešeného a neřešeného území činní celkový počet 881 MJ.

Vzhledem k tomu, že došlo k upřesnění počtu MJ v dílčí části Hlavního celku 6.2.8 a) dochází současně i ke změně počtu MJ u 6.4 Hlavního celku 3 „Mapové dílo“, který s dílčí částí Hlavního celku 6.2.8 a) souvisí. 

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.8 a) Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a v 6.4. Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro KoPÚ Zalužany takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  2 624 350,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  1 292 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     132 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  4 049 100,00 Kč

	DPH 21 %
	     850 311,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 899 411,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě –   Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“:


6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku 

        6.2.8 a) Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

                                                                          původní počet 882 MJ na nový počet 881 MJ 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
                                                                          původní počet 882 MJ na nový počet 881 MJ 


       
V.

V rámci probíhajících KoPÚ Zalužany došlo ke změně na straně Objednatele č.1, kde v kontaktních údajích byl e-mail v.machovcová@spucr.cz nahrazen veronika.machovcova@spu.gov.cz.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1. 9. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.5 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.5 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
         
Za Objednatele č. 1:					         Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.
	23.05.2025	22.05.2025
„elektronicky podepsáno“
______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 

Za Zhotovitele:
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
21.05.2025

_______________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                                                                   UID: spudms00000015571721
Dodatek č.5 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Zalužany
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	35 
	500,00
	17 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	713
	700,00
	499 100,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	181
	900,00
	162 900,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	161
	2 000,00
	322 000,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	330
	2 000,00
	660 000,00
	15.11.2022

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření
	 100 bm
	97
	2 000,00
	194 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	881
	250,00
	220 250,00
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	881
	300,00
	264 300,00
	30.4.2023

	6.2.8 a)
	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	881
	300,00
	264 300,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 624 350,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	882
	600,00
	529 200,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	882
	150,00
	132 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	21
	1 000,00
	21 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	70 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900,00
	900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	697
	800,00
	557 600,00
	do 8 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 292 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	881
	150,00
	132 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 624 350,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 292 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 049 100,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	850 311,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 899 411,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň

	23.05.2025
	
	
	
	22.05.2025
	
	

	 „elektronicky podepsáno“
	
	
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
	
	
	
	
	

	 21.05.2025
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	

	Funkce: jednatel 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





