Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova“ 

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo 1598/OD/2024 ze dne 30. 10. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 3694/25-RM ze dne 15. 5. 2025, na akci:

„Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:      Rubeška 215/1, Vysočany 190 00 Praha 9  
[bookmark: _GoBack]Zastoupený:	 
IČO: 		26177005
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 30. 10. 2024 smlouvu o dílo č. 1598/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  opravě povrchu komunikace na akci: „Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova“
 

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet) bylo u opravy kamenného dvojřádku, větší objem těsnění spár krytu vozovky zálivkou zastudena a vyšší počet výškové úpravy vstupů revizních šachet kanalizace, uličních vpustí a vodovodního uzávěru. Méně práce (odpočet) vzešly ze skutečného rozsahu provedených oprav. Vzhledem k dobrému stavu ložné vrstvy po odfrézování obrusné vrstvy  byl snížen rozsah sanací ložné vrstvy, ze skutečného zaměření stavby vyplynul menší objem postřiku živičného - spojovacího i menší rozsah frézování a pokládky ložné vrstvy.
Vše viz změnový list č. 1.







III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:
Provedené změny se týkají frézování živičného krytu, sanací v ložné vrstvě, nástřiku spojovacího asfaltu, pokládky obrusné vrstvy, zálivky těsnících spár krytu vozovky  a rozsahu oprav kamenného dvojřádku.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

     odpočet      -  338 472,12 Kč
přípočet     +  218 139,20 Kč 
celkem       -   120 332,92 Kč 

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy takto:

6.2. a) 
Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 4 480 007,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

b)
Cena díla dle smlouvy se na základě odpočtu za méněpráce ve výši 120 332,92 Kč ponižuje. Cena díla se sjednává takto:
Cena díla dle smlouvy		4 480 007,00 Kč bez DPH
Méněpráce				   120 332,92 Kč bez DPH
___________________________________________________________________
Cena díla celkem			4 359 674,08 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.


IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1598/OD/2024 uzavřené dne 30. 10. 2024, na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

Příloha: Plná moc pro Ing. Víta Weselého
   
V Jihlavě dne: 23. 5. 2025				V Jihlavě dne:	21. 5. 2025																				

					                                                                                         


…………………………………				……………………………      
Za objednatele						Za zhotovitele	             	
Statutární město Jihlava					COLAS CZ, a.s.		
Mgr. Petr Ryška								
primátor			          			                   
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