
  

D o d a t e k  č. 2  
    

                    k e  S m l o u v ě  o  d í l o   

s názvem „ Ostrov - rekonstrukce kanalizace “ 
Č. j.: VS-63768-379/ČJ-2018-800750-VERZAK 

 

 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

ČR - Vězeňská služba České republiky  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního 

ředitele VS ČR ze dne 31.12.2024,  č.j.: VS-85190-57/ČL-2019-800020-SP  ředitel Věznice 

Ostrov, vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd 

Adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 - při výkonu  působností  v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České 

republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení:  xxxxxxxxx 

číslo účtu:               xxxxxxxxxxxx 

správce zakázky:   Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov 

IČ: 00212423 

bankovní spojení: xxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxx 

IS DS: 6ezd4v8   

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel) 

 

 

a 

 

 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

1578 

jejímž jménem jedná Ing. Adam Sinevič, jednatel  

                                   Oldřich Řáha  jednatel 

IČ:         40233308 

DIČ: CZ40233308 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

č. ú.:                     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IS DS:                  xm9a5kh 

(dále jen „zhotovitel” nebo „Zhotovitel) 
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Níže psaného dne, měsíce a roku se smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 v tomto znění: 
 
 
 

Preambule 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se 

zhotovitel zavázal provést a předat objednateli za dohodnutou cenu dílo spočívající 

v provedení stavební zakázky – „Ostrov – rekonstrukce kanalizace“, jejímž investorem 

je objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 2 reflektuje změny v osobám odpovědných osob na obou stranách, 

současně změnu ceny díla v důsledku výskytu méněprací a víceprací a konečně změnu 

termínu dokončení II. etapy. 

 

 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým mění 

následující smluvní ujednání, ve znění Dodatku č. 1, takto:   

 
 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 781     

kalendářních dnů, přičemž: 

 

      

     II. ETAPA maximálně do 415 kalendářních dnů od dílčího předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, k němuž dojde nejpozději do 30.4.2024.  

 

 
 

V. 

Cena díla 

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 

 

a) Cena za dílo I. Etapa 

27 483 970,48 bez DPH,  

slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set sedmdesát,48 

5 771 633,80 Kč sazba DPH 21%,  

slovy: pět milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set třicet tři, 80 

33 255 604,28 Kč vč. DPH,  

slovy:  třicet tři milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set čtyři, 28 

  

b)  Cena za dílo II. Etapa 

30 429 073,40 Kč bez DPH,  

slovy: třicet milionů čtyři sta dvacet devět tisíc sedmdesát tři, 40 

6 390 105,41 Kč sazba DPH 21%, 

 slovy: šest milionů tři sta devadesát tisíc jedno sto pět, 41 

36 819 178,81 Kč vč. DPH,  
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slovy: třicet šest milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát osm,81 

 

                                                     c) Cena za dílo celkem 

57 913 043,88 Kč bez DPH,  

slovy: padesát sedm milionů devět set třináct tisíc čtyřicet tři, 88 

12 161 739,21 Kč sazba DPH 21%,  

slovy: dvanáct milionů jedno sto šedesát jeden tisíc sedm set třicet devět, 21 

70 074 783,09 Kč vč. DPH,  

slovy: sedmdesát milionů sedmdesát čtyři tisíc sedm set osmdesát tři, 09  

 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a)  bez omezení: 

Jméno:                                     vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd. 

Adresa pro doručování:  Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,  

                                                 Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov  

Telefon:               + 420 353 240 600 

E-mail:     ZNedved@vez.ost.justice.cz 

Rozsah zastupování:               bez omezení 

 

      b)  ve věcech ekonomických: 

Jméno:                                     Ing. Vladimír Koča  

Adresa pro doručování:  Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,  

                                                 Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov  

           Telefon:               + 420 353 240 603 

           E-mail:     VKoca@vez.ost.justice.cz 

           Rozsah zastupování:        ve věcech ekonomických 

 

       c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost  

    faktur a odsouhlasení provedených prací: 

 

Jméno:                                     ing. xxxx xxxxxx  

Adresa pro doručování:  Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,  

                                                 Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov  

Telefon:               xxxxxxxxxxxxxxxxx 

            E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Rozsah zastupování:               ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, 

                                                převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení 

                                                provedených prací     

 

  d) ve věcech TDI:  

 

Jméno:                                     Ing. Miroslav Voříšek 

Adresa pro doručování:   

Telefon:               xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

            E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rozsah zastupování:               ve věcech TDI 
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  e)  koordinátor BOZP: 

 

Jméno:                                     Ing. Zdeňka Janoščíková  

Adresa pro doručování:  Stromovka 4709, 430 01 Chomutov  

Telefon:               xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rozsah zastupování:               koordinátor BOZP 

 

   f)   ve věcech autorského dozoru: 

 

              Jméno:                                   Ing. Jan Šinták 

  Adresa pro doručování:  P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary  

  Telefon:               xxxxxxxxxxxxxxxx 

  E-mail:     projekce@sintak.cz 

  Rozsah zastupování:   ve věcech autorského dozoru 

 

2. Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:  

a) bez omezení: 

- Ing. Adam Sinevič, jednatel 

 tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: sinevic@vhs.cz 

- Oldřich Řáha, jednatel 

 tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: raha@vhs.cz 

 

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a uplatňování 

práv, vyplývajících z této smlouvy: 

- xxx xxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxx xxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

- xxx xxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 

1.  Smluvní strany shodně uvádějí, že smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo ze dne 

29.5.2023, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále 

v platnosti beze změny.  

2.  Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. 

3.  Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala 

jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 

o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na 

základě zákona o registru smluv provede Objednatel.  
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4.  Obě strany prohlašují společně, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že 

si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.        

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č.  1 – osvědčení o autorizaci – Jan Zajíček 

Příloha č.  2 – souhrnná rekapitulace změnových listů I a II etapy 

Příloha č.  3 – rekapitulace víceprací I etapy 

Příloha č.  4 – změnové listy víceprací I etapy– ZL 24, ZL 26, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 32,     

                                                                            ZL 33, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38,  

                                                                            ZL 39, ZL 40, ZL 44, ZL 45, ZL 48, ZL 50  

Příloha č.  5 – rekapitulace méněprací I etapy 

Příloha č.  6 – změnové listy méněprací I etapy– ZL 20   

Příloha č.  7 – rekapitulace víceprací II etapy 

Příloha č.  8 – změnové listy víceprací II etapy– ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 22,  

                                                                              ZL 23, ZL 25, ZL 27, ZL 28, ZL 41, ZL 42,    

                                                                              ZL 43, ZL 46, ZL 47, ZL 49 

 

 

 

 

V Ostrově dne 23.05.2025                    V Teplicích dne 22.05.2025 

 

 

 

 

za Objednatele : za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………                        ……………..………………………… 

Vrchní rada          Ing. Adam Sinevič 

plk. Ing. Zdeněk Nedvěd           jednatel                 

ředitel věznice 


