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1 Popis rozvojové úpravy 

Předmětem úpravy je realizace redesignu veřejné části ISVR (zahrnující OR+SR, ESM a ESF). V rámci tohoto plnění 
bude provedena:  

• Vytvoření prostředí DEV v prostorách dodavatele; 
• Vytvoření prostředí TEST a PROD v přiděleném prostoru SPCSS, popřípadě jiném určeném objednatelem; 
• Instalace základního frameworku na bázi produktu Liferay; 
• Vytvoření nové podoby nahlížecích funkcí veřejné části ISVR (dle provedené analýzy viz příloha č. 2); 
• Vytvoření nové podoby editačních funkcí veřejné části ISVR (dle provedené analýzy viz příloha č. 2); 
• Provedení integrace na vnitřní část ISVR, pečetící službu 602. 

 

1.1 Specifikace budování portálového řešení na bázi Liferay s využitím Vue.js 

1.1.1 Úvod 

Tato specifikace popisuje architekturu a plán vývoje nového portálového řešení postaveného na platformě Liferay 
s vývojem frontendové části formou single page aplikací (SPA) v jazyku Vue.js. Portál bude rozdělen do dvou 
hlavních fází dle typu funkcionality – nahlížecí a editační. Cílem je vybudování moderního, modulárního a uživatelsky 
přívětivého řešení pro správu a poskytování digitálních služeb. 
 

1.1.2 Východiska projektu 

Projekt vychází z detailní analytické fáze, jejímž výstupem je definice struktury portálu, popis jednotlivých obrazovek 
a jejich funkčních vazeb. Analýza zahrnovala zmapování uživatelských rolí, procesních toků a systémových integrací. 
Tyto výstupy slouží jako podklad pro návrh architektury a implementaci. 
 

1.1.3 Architektura řešení 
Backendová část řešení bude postavena realizována v technologii JAVA a bude sloužit ke komunikaci s vnitřní částí 
ISVR a poskytování dat a komunikačních služeb pro frontend veřejné části ISVR. Platforma Liferay poskytne správu 
obsahu, uživatelů Frontend bude tvořen samostatnými SPA aplikacemi ve Vue.js. 
 

1.1.4 Fáze implementace 

Fáze I – Vývoj nahlížecích funkcí 
• Vytvoření prostředí 
• Vybudování frameworku 

• Tvorba datového modelu, přijetí a parserování indexu 

• DB a Elastic search 

• Vývoj BE  
o Vývoj pro komunikaci se SL vnitřní části 

• Vývoj FE funkcí 
o Vyhledávání ve všech registrech (OR, ESM, ESF) 
o Zobrazení výsledků vyhledávání seznam a detail 
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o Sbírka listin 

• Sdílené služby 

o Generování výpisů 

o Integrace na pečetící službu 602 

 

Fáze I – Vývoj editačních funkcí 
• Rozšíření WS BE o služby zajišťující editační funkce proti vnitřní části ISVR 

• Zapojení JAAS a řízení práv uživatelů 

• Vývoj FE funkcí 
o Prvozápis 

o Editace 

o Fúze, sloučení 
o Výmaz 

o Další editační formuláře 

 

1.1.5 Technologický stack 

Frontend: Vue.js  

Backend: JAVA 

CMS: Liferay  

Integrace: OAuth2, SAML, externí systémy (např. pečetící služba 602, JAAS, interní část ISVR, apod.) 
DevOps: Git, Docker, CI/CD (např. GitLab CI), Kubernetes pro orchestraci 
 

1.1.6 Zajištění kvality a bezpečnosti 
End user testy 

UX/UI testy 

Validace vstupů, řízení oprávnění, auditní záznamy 

Penetrační testování a revize bezpečnostních nastavení Liferay 

 

1.2 Závěr 
Cílem portálového řešení je nabídnout moderní uživatelské rozhraní, škálovatelnou architekturu a efektivní správu 
obsahu a procesů. Kombinací platformy Liferay a SPA ve Vue.js bude dosaženo vysoké míry přizpůsobení 
uživatelskému komfortu i potřebám správy ze strany provozovatele. 
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2 Nezbytná součinnost MSp 

• Poskytnutí konzultací pro detailizaci zadání (zejména ve vazbě úprav formulářů ve fázi editačních funkcí). 
• Zprostředkování jednání s 3. stranami a zajištění jejich nezbytné součinnosti pro naplnění cílů rozvojové 

úpravy. 
• Příprava potřebné infrastruktury včetně platformního SW. 
• Převzetí a otestování úpravy systému s cílem provedení akceptačního procesu. 
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3 Harmonogram realizace 

Časový harmonogram je v tuto chvíli pouze orientační a bude upřesněn na základě detailní analýzy. 

Činnost Termín ukončení1 

Objednání T0 

Realizace I. etapy - náhledové funkce  T0+6 měsíců 

Realizace I. etapy - editační funkce T0+11 měsíců 

Pozn.: 1 - harmonogram kalkuluje s pracovními dny v režimu T+ 

 

4 Pracnost realizace 

Předmětem přílohy č. 1 

Přičemž rozdělení mezi etapu 1 nahlížecí funkce a etapu 2 editační funkce je následující: 

Etapa Analýza Vývoj Testování Dokumentace Řízení Celkem 

E1: Nahlížecí funkce 88,0 MD 407,5 MD 80,25 MD 22,0 MD 35,0 MD 632,75 MD 

E2: Editační funkce 78,0 MD 222,0 MD 44,5 MD 11,5 MD 18,0 MD 374,0 MD 

 

 

 


