		Číslo Smlouvy Objednatele: 16/2017					Číslo Smlouvy Zhotovitele:   306/2017
		Jednoduchá  pozemková úprava  v k.ú. Vrchotice
Smlouva o dílo – Jednoduché  pozemkové úpravy  v k.ú. Vrchotice
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 16/2017 ze dne 23.11.2017 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Pobočka Benešov
Zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. 

Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXX
Tel.: 		XXXX
E-mail: 		XXXX
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100
IČO:		25094459
DIČ: 		CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143.

Osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav: XXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna předmětu díla z upřesnění přídělů na rekonstrukci přídělů, vložení nové položky aktualizace podkladů do položkového výkazu činnosti a snížení počtu měrných jednotek (MJ) u etapy 1.2 Dokumentace nároků přídělů a u etapy 2.1 Nový soupis nároků, dle zaměření skutečného stavu. Současně dochází ke změně bodu 8.1 Smlouvy, a to na způsob fakturace dílčí podle dokončení jednotlivých etap.

 2. Předmět Dodatku
2.1 Dochází k vložení nové položky do položkového výkazu činností
Aktualizace podkladů
Počet MJ: 21
Cena za MJ bez DPH: 900 Kč
V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 18 900 Kč bez DPH

2.2 Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap
1.2 Dokumentace nároků přídělů
[bookmark: _Hlk196729879]počet MJ dle smlouvy o dílo: 25,8073
počet MJ dle skutečného provedení: 21
cena za MJ bez DPH: 1 900 Kč
cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 49 033,87 Kč (25,8073 MJ x 1 900 Kč/MJ)
cena dle skutečného provedení bez DPH: 39 900 Kč (21 MJ x 1 900 Kč/MJ) 
V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 9 133,87 Kč bez DPH 

[bookmark: _Hlk196730291]2.1 Nový soupis nároků, dle zaměření skut. stavu
počet MJ dle smlouvy o dílo: 25,8073
počet MJ dle skutečného provedení: 21
cena za MJ bez DPH: 1 200 Kč
cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 30 968,76 Kč (25,8073 MJ x 1 200 Kč/MJ)
cena dle skutečného provedení bez DPH: 25 200 Kč (21 MJ x 1 200 Kč/MJ) 
V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 5 768,76 Kč bez DPH 

[bookmark: _Hlk196730528]Nově je celková cena JPÚ Vrchotice 311 800 Kč bez DPH, tedy 377 278 Kč včetně DPH.

2.3. Odůvodnění dodatku
[bookmark: _Hlk196731557]Ke změně předmětu díla z upřesnění přídělů a rekonstrukci přídělů dochází z důvodu, že se dochovaly pouze neúplné podklady pro určení hranic přídělů. Z toho plyne výraznější složitost a pracnost při zajišťování podkladů pro dokončení řízení. Z důvodu změny předmětu díla a vzhledem k tomu, že dílo bylo z objektivních příčin přerušeno na dlouhou dobu, je do smlouvy vložena nová položka Aktualizace podkladů a údajů a nových skutečností před pokračováním v plnění díla. Ke snížení počtu měrných jednotek dochází z důvodu vypuštění bloku č. 2 (ZPMZ 174) z obvodu JPÚ – v tomto bloku vypadly grafické příděly – došlo k převodu původních grafických parcel do stavu KN.

3. Závěrečná ustanovení
3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2.   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.




ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ



PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: Benešov		Místo: Praha

Datum: 23.5.2025		Datum: 23.5.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Milan Nový
Funkce: vedoucí Pobočky Benešov,
Státní pozemkový úřad 		Funkce: jednatel










Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková










	Příloha č. 1 - žádost - JPÚ v k.ú. Vrchotice-Položkový výkaz činností

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis činností
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Geometrické a polohové určení obvodů JPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	82
	1 400
	      114 800,00    
	30.6.2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Aktualizace dokladů
	ha
	21
	900
	       18 900,00    
	30.9.2025
	

	1.2.
	Dokumentace nároků přídělů
	ha
	21
	1 900
	       39 900,00    
	30.9.2025
	

	2.1.
	Nový soupis nároků, dle zaměření skut. stavu
	ha
	21
	1 200
	       25 200,00    
	31.11.2025
	

	2.2.
	Předložení kompletní dokumentace JPÚ včetně DKM a SPI
	ks
	2
	16 000
	       32 000,00    
	do tří měsíců od výzvy zadavatele
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	135
	600
	       81 000,00    
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	      311 800,00    
	 
	

	DPH 21 % v Kč
	 
	       65 478,00    
	 
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	      377 278,00    
	 
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V Benešově dne :  23.5.2025      
	V Praze dne: 23.5.2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………..
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Rostislav Trochta
	Milan Nový
	

	vedoucí Pobočky Benešov
	jednatel
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