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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/18018 Letkov - průtah" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500009969 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:  011/25/0497/I 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000069 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

  

 

(dále jen „kontaktní osoby objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

obec Letkov 

sídlo:  Ke Hřišti 117, 326 00 Letkov 

zastoupený: Ing. Jana Jamrichová, starostka obce 

IČO: 00574155 DIČ: CZ00574155 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Jana Jamrichová, tel. , e-mail:   (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č.2“) 

 (dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

 

 

1.3. Zhotovitel: 

EUROVIA CZ a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,  
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vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady 

IČO: 45274924 DIČ: 45274924  

telefon:  e-mail:   

datová schránka: bjpdzta 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

                  EUROVIA CZ, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň 

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/18018 Letkov - průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. 

této smlouvy. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce silnice III/18018 obcí Letkov v délce 

cca 1,2 km. Součástí stavby je vybudování nové okružní křižovatky, parkovacích stání a chodníků. 

Další součástí je výstavba nové dešťové kanalizace a nezbytné přeložky plynárenského zařízení. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 110, 120, 130, 160 – Komunikace včetně odvodnění (100%) 

b) Dešťová kanalizace SO 01 – Dešťová kanalizace (50%) 

c) Dešťová kanalizace SO 02 – Odpadní koryto (50%) 

d) SO 510 Přeložka plynovodu (100%) 

e) SO 900 – Vedlejší rozpočtové náklady (60%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 140, 150, 160 – Místní komunikace a chodníky pro pěší včetně odvodnění (100%) 

b) Dešťová kanalizace SO 01 – Dešťová kanalizace (50%) 

c) Dešťová kanalizace SO 02 – Odpadní koryto (50%) 

d) Dešťová kanalizace SO 03 a 04 – Přeložky inženýrských sítí + dešťové přípojky (100%) 

e) SO 900 – Vedlejší rozpočtové náklady (40%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností: 1)BOULA IPK s.r.o., IČO: 28035461, se 

sídlem Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, zpracované v 11/2024, č. zakázky 0610, 2) Ing. 

Zdeněk Bláha, IČO: 11375701, se sídlem Chotíkov 74, 330 17, zpracované v 11/2024 – 

vodohospodářské objekty, 3) Korecký s.r.o., IČO: 05206855, se sídlem Barákova 505/70, 326 

00 Plzeň, zpracované v 11/2024 – přeložka plynovodu (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 
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c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j. MMP/065067/24 ze dne 7.2.2024 vydané 

Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, nabytí právní moci dne 22.3.2024; s 

rozhodnutím o povolení provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou č.j. MMP/15609/20 

ze dne 26.5.2020 vydané Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním; s 

rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení k provedení stavby vodního díla 

veřejnou vyhláškou č.j. MMP/320894/24 ze dne 10.7.2024, nabytí právní moci dne 14.8.2024; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 

geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 

kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

f) Čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

g) Seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich kvalifikace podle katalogu odpadů podle skutečnosti 

h) Seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážných lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 
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d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2025 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
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díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 
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2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    70 618 410,14 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 41 185 909,12 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 29 432 501,02 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 
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3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,55 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvaceti tří (23) měsíců od předání staveniště. 
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Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do dvaceti jedna (21) měsíců  

včetně zimní přestávky od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce dvou (2) měsíců na 

předání dokladů požadovaných objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  04/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Část díla pro objednatele č.1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 23 měsíců od předání 

staveniště, (21 měsíců stavební práce včetně zimní přestávky, následně poběží lhůta 2 měsíců na 

předání požadovaných dokladů zadavatelem). 

4.6. Část díla pro objednatele č.2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 23 měsíců od předání 

staveniště, (21 měsíců stavební práce včetně zimní přestávky, následně poběží lhůta 2 měsíců na 

předání požadovaných dokladů zadavatelem). 

4.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
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prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    l  
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 
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6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 
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7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do dvaceti jedna měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 
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8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.12. Po ukončení stavebního deníku předá objednatel zhotoviteli jeho elektronickou verzi. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

f) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

g) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

h) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení + 

v elektronické podobě ve formátu pdf.) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 
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vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 
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skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 
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sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 
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bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 



SOD „III/18018 Letkov - průtah“ 

 

Stránka 18 z 22 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 
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13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 59:41 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 
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d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 
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17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.9. Zadavatel č. 2 obec Letkov bude žádat o schválení příspěvku na SO 140, 150, 160 místní 

komunikace a chodníky včetně odvodnění z dotačního programu SFDI. V případě přiznání dotace 

budou na schválenou část rozděleny náklady na uznatelné a neuznatelné. 

18.10. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.11. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.12. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.13. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  EUROVIA CZ a.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Zdeněk Novák 

generální ředitel      člen správní rady 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

___________________________ 

obec Letkov 

Ing. Jana Jamrichová 

starostka obce 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_______________ ___________ 

 



Podepsal Zdeněk Novák
DN: Cfi=Zdeněk Novák, o=EUROVIA 
CZa.s., ou=1445964, 
email=zdenek.  novak@vinci- 
constnjction.com
Datum: 2025.04.07 1 2:14:32 +02'00'

REKAPITULACE NAKLADU

111/18018 Letkov - průtah

Stavební objekty SÚS PK Obec Letkov
Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

SO 110, 120, 130, 160 Komunikace včetně odvodnění 25 679 767,56 5 392 751,19 31 072 518,75

SO 140, 150, 160 Místní komunikace a chodníky pro pěší včetně 
odvodnění 10 921 049,83 2 293 420,46 13 214 470,29

SO 900
Vedlejší rozpočtové náklady (SŮSPK 60%, 
Obec Letkov 40%) 2 222 874,00 466 803,54 2 689 677,54 1 481 916,00 311 202,36 1 793 118,36

SO 01 Dešťová kanalizace (SÚS PK 50%, obec 50%) 6174 818,80 1 296 711,95 7 471 530,75 6174 818,80 1 296 711,95 7 471 530,75
SO 02 Odpadní koryto (SÚS PK 50%, obec 50%,) 6 716 562,84 1 410 478,20 8 127 041,04 6 716 562,84 1 410 478,20 8127 041,04

SO 03 a 04 Přeložky inženýrských sítí+dešťové přípojky 4138 153,55 869 012,25 5 007 165,80

SO 510 Přeložka plynovodu 391 885,92 82 296,04 474 181,96

CELKEM bez DPH 41 185 909,12 29 432 501,02
DPH 21% | 8 649 040,92 6 180 825,21
Cena včetně DPH 49 834 950,04 35 613 326,23

CELKEM bez DPH 70 618 410,14
DPH 21% | 14 829 866,13
Cena včetně DPH 85 448 276,27

Zdeněk 
Novák



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Účastník: IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 48 769 784,94

2025-001

III/18018 LETKOV PRŮTAH

EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

40 305 607,39

Sazba daně Základ daně Výše daně

40 305 607,39 8 464 177,5521,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-001

Stavba:

Místo: LETKOV Datum:

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

13 214 470,2910 921 049,83SO 140,150,160
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY PRO PĚŠÍ 

VČETNĚ ODVODNĚNÍ

III/18018 LETKOV PRŮTAH

24.03.2025

BOULA IPK s.r.o.

BOULA IPK s.r.o.

4 482 795,903 704 790,00SO 900 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

31 072 518,7525 679 767,56SO 110,120,130,160 KOMUNIKACE VČETNĚ ODVODNĚNÍ

40 305 607,39 48 769 784,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS PK, p.o. DIČ:

Účastník: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 679 767,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 679 767,56 21,00% 5 392 751,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 072 518,75

III/18018 LETKOV PRŮTAH

SO 110,120,130,160 - KOMUNIKACE VČETNĚ ODVODNĚNÍ

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 679 767,56

HSV - Práce a dodávky HSV 25 679 767,56

    1 - Zemní práce 4 724 478,32

    2 - Zakládání 1 097 728,80

    4 - Vodorovné konstrukce 104 463,84

    5 - Komunikace pozemní 16 181 603,33

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 2 010 796,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 238 910,94

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 315 702,40

    998 - Přesun hmot 6 083,20

SO 110,120,130,160 - KOMUNIKACE VČETNĚ ODVODNĚNÍ

III/18018 LETKOV PRŮTAH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 679 767,56

D HSV Práce a dodávky HSV 25 679 767,56

D 1 Zemní práce 4 724 478,32

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 6 660,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222

VV "STÁVAJÍCÍ PODKLAD KOMUNIKACE" 6660 6 660,00

2 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 6 660,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242

VV "STÁVAJÍCÍ KRYT KOMUNIKACE - ZAS T4" 6660 6 660,00

3 K 113154558

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 

000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm

m2 6 660,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154558

VV "STÁVAJÍCÍ KRYT KOMUNIKACE - ZAS T3" 6660 6 660,00

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 180,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

VV "STÁVAJÍCÍ OBRUBY V TRASE" 180 180,00

5 K 122257204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 m3

m3 6 904,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122257204

VV "KOMUNIKACE - URČENO Z PŘÍČNÝCH ŘEZŮ" 2497 2 497,00

VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ" 0,5*8814 4 407,00

6 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 1 555,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101

VV "PŘEDPOKLAD 20 % CELKOVÉHO OBJEMU"

VV 0,2*(6904+219+198+456) 1 555,00

7 K 129951122

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého prokládaného kamenem

m3 12,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951122

8 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 219,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 1,5*1,5*1,5*65 219,00

9 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 198,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*1,5*165 198,00

10 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 456,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ" 0,4*0,5*2280 456,00

11 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 428,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104

VV
"ODVOZ NA MEZISKLÁDKU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

990*0,1+230*0,5
214,00

VV
"ODVOZ NA STAVBU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

990*0,1+230*0,5
214,00

III/18018 LETKOV PRŮTAH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751128AGR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním a s případným 

poplatekem za skládku - zemina a kamení, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 3 430,00

VV "PŘEDPOKLAD 40 % CELKOVÉHO OBJEMU"

VV "POLOŽKA 113107222" 0,2*6660*0,4 533,00

VV "POLOŽKA 122257204" 6904*0,4 2 762,00

VV "POLOŽKA 131251100" 219*0,4 88,00

VV "POLOŽKA 132251101" 198*0,4 79,00

VV "POLOŽKA 132251104" 456*0,4 182,00

VV "TERÉNNÍ ÚPRAVY" -990*0,1-230*0,5 -214,00

13 K 162751129AGR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním - zemina a kamení s 

obsahem arzenu, na vzdálenost dle možností 

zhotovitele

m3 5 465,00

VV
"NEBEZPEČNÁ ZEMINA A KAMENÍ - PŘEDPOKLAD 60 % 

CELKOVÉHO OBJEMU"

VV "POLOŽKA 113107222" 0,2*6660*0,6 799,00

VV "POLOŽKA 122257204" 6904*0,6 4 142,00

VV "POLOŽKA 131251100" 219*0,6 131,00

VV "POLOŽKA 132251101" 198*0,6 119,00

VV "POLOŽKA 132251104" 456*0,6 274,00

14 K 171201222

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné 

látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 03

t 9 837,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201222

VV

"BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH A 

ODSOUHLASENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z MÍSTA ULOŽENÍ 

TDS NEBO INVESTOREM"

VV "NEBEZPEČNÁ ZEMINA A KAMENÍ" 1,8*5465 9 837,00

15 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 313,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

VV
"ODVOZ NA STAVBU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

990*0,2+230*0,5
313,00

16 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 115,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103

VV
"SO 103 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - DOSYP - STŘEDOVÝ 

OSTROV" 230*0,5
115,00

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 197,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 1*65 65,00

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*1*165 132,00

18 K 174251109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k 

ceně za prohození sypaniny
m3 197,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251109

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 394,00 CS ÚRS 2025 01

VV 197*2 'Přepočtené koeficientem množství 394,00

20 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 53,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*0,4*165 53,00

21 K 175151109
Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození 

sypaniny
m3 53,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151109

22 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 106,00 CS ÚRS 2025 01

VV 53*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,00

23 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 8 814,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302

VV
"SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+250+30+0,5*(320+85+20)
5 373,00

VV
"SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+60+10+0,5*(275+30)
2 778,00

VV
"SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO OBRUBY" 

435+160+0,5*135
663,00

24 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 990,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 510 510,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 230 230,00

25 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 159,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 250*0,1*1,6 40,00

VV "SO 120 TRASA B" 510*0,1*1,6 82,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 230*0,1*1,6 37,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 990,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 510 510,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 230 230,00

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 20,00 CS ÚRS 2025 01

VV 990*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,00

28 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 990,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 510 510,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 230 230,00

D 2 Zakládání 1 097 728,80

29 K 212752702

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová 

jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 125

m 2 280,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752702

VV "SO 110 TRASA A" 730*2 1 460,00

VV "SO 120 TRASA B" 375*2 750,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 35*2 70,00

D 4 Vodorovné konstrukce 104 463,84

30 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 13,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*0,1*165 13,00

31 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112

32 M 59224483
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 

500x500mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

33 K 452386111

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu 

vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 

pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452386111

D 5 Komunikace pozemní 16 181 603,33

34 K 564671111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, 

s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 250 mm

m2 17 628,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671111

VV "SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ - 100 % PLOCHY"

VV
"VOZOVKA - SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+250+30+0,5*(320+85+20)
5 373,00

VV
"VOZOVKA - SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+60+10+0,5*(275+30)
2 778,00

VV
"VOZOVKA - SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO 

OBRUBY" 435+160+0,5*135
663,00

VV
"VOZOVKA - SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+250+30+0,5*(320+85+20)
5 373,00

VV
"VOZOVKA - SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+60+10+0,5*(275+30)
2 778,00

VV
"VOZOVKA - SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO 

OBRUBY" 435+160+0,5*135
663,00

35 K 564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-

32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 8 814,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730111

VV "SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ - 100 % PLOCHY"

VV
"SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+250+30+0,5*(320+85+20)
5 373,00

VV
"SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+60+10+0,5*(275+30)
2 778,00

VV
"SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO OBRUBY" 

435+160+0,5*135
663,00

36 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 310,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 60 60,00

37 K 564861115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm
m2 179,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861115

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 179 179,00

38 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 8 216,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111

VV
"SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+0,4*(320+85+20)
5 050,00

VV
"SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+0,4*(275+30)
2 677,00

VV
"SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO OBRUBY" 

435+0,4*135
489,00
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39 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 310,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 60 60,00

40 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 8 131,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952113

VV
"SO 110 TRASA A + LOŽE PRO OBRUBY" 

4880+0,3*(320+85+20)
5 008,00

VV
"SO 120 TRASA B + LOŽE PRO OBRUBY" 

2555+0,3*(275+30)
2 647,00

VV
"SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + LOŽE PRO OBRUBY" 

435+0,3*135
476,00

41 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

m2 7 870,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111

VV "SO 110 TRASA A" 4880 4 880,00

VV "SO 120 TRASA B" 2555 2 555,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 435 435,00

42 K 567132115

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 40,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115

VV "SO 110 TRASA A" 30 30,00

VV "SO 120 TRASA B" 10 10,00

43 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 7 870,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107

VV "SO 110 TRASA A" 4880 4 880,00

VV "SO 120 TRASA B" 2555 2 555,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 435 435,00

44 K 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 7 870,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112

VV "SO 110 TRASA A" 4880 4 880,00

VV "SO 120 TRASA B" 2555 2 555,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 435 435,00

45 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 7 870,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106

VV "SO 110 TRASA A" 4880 4 880,00

VV "SO 120 TRASA B" 2555 2 555,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 435 435,00

46 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 7 870,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

VV "SO 110 TRASA A" 4880 4 880,00

VV "SO 120 TRASA B" 2555 2 555,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 435 435,00

47 K 581141215
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 

CB II tl. 240 mm
m2 310,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581141215

VV "SO 110 TRASA A" 250 250,00

VV "SO 120 TRASA B" 60 60,00

48 K 581141318
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 

CB III tl. 220 mm
m2 179,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581141318

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 179 179,00

49 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty

m2 160,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591141111

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 160 160,00

50 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 162,00 CS ÚRS 2025 01

VV 160*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 162,00

51 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 40,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111

VV "SO 110 TRASA A" 30 30,00

VV "SO 120 TRASA B" 10 10,00

52 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 41,00 CS ÚRS 2025 01

VV 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

53 K 810351811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN do 200
m 80,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810351811

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 80 80,00

54 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 

hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
m 195,00 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121

VV "PŘÍPOJKY UV" 65*3 195,00

55 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

160x1000mm SN8
m 201,00 CS ÚRS 2025 01

VV 195*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 201,00

56 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 390,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310

VV "UV" 65*6 390,00

57 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 390,00 CS ÚRS 2025 01

58 K 877310320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

150

kus 25,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320

VV "ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE" 25 25,00

59 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/125/45°
kus 25,00 CS ÚRS 2025 01

60 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 48,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211851

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 48 48,00

61 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

kalištěm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302

62 M 59223332 vpusť uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

63 K 895941312
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 195 mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312

64 M 59223320
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/195x50mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

65 K 895941321
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 195 mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321

66 M 59223323
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná betonová 

450/195x50mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

67 K 895941332
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941332

68 M 59223330
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm 

betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

69 K 899132112

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s 

rámem samonivelačním s ošetřením podkladních 

vrstev hloubky přes 25 cm

kus 32,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132112

VV "STÁVAJÍCÍ POKLOPY V TRASE" 32 32,00

70 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného šoupátkového
kus 14,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212

71 K 899132213
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného hydrantového
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132213

72 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 Kg
kus 30,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203211

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 30 30,00

73 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112

74 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 26,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 18 18,00

VV "SO 120 TRASA B" 7 7,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 1 1,00

75 M 55242332
mříž vtoková obrubníková pro uliční vpusť 580x680, 

zatížení 12,5 tuny
kus 39,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 23 23,00

VV "SO 120 TRASA B" 14 14,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 2 2,00

76 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 65,00 CS ÚRS 2025 01

77 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
m3 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623171

VV "ZASLEPENÍ PŘÍPOJEK STÁVAJÍCÍCH UV V TRASE" 40*0,2 8,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 238 910,94

78 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 14,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

VV 2+7+5 14,00

79 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 2 2,00

80 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 7,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 7 7,00

81 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 5,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 5 5,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly 

velikosti do 1 m2
kus 2,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914431112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 2 2,00

83 M 40445204 zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm kus 2,00 CS ÚRS 2025 01

84 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 7,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 7 7,00

85 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,00 CS ÚRS 2025 01

86 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou čáry, 

přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
m2 438,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 438 438,00

87 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 438,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 438 438,00

88 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot čáry, plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 438,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 438 438,00

89 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 595,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213

VV "SO 110 TRASA A" 320 320,00

VV "SO 120 TRASA B" 275 275,00

90 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 452,00 CS ÚRS 2025 01

VV 443*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 452,00

91 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 

1000x150x250mm
m 155,00 CS ÚRS 2025 01

VV 152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 155,00

92 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 135,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 135 135,00

93 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 138,00 CS ÚRS 2025 01

VV 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 138,00

94 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 173,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213

VV "SO 110 TRASA A" 85+20 105,00

VV "SO 120 TRASA B" 30 30,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 38 38,00

95 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm m 15,00 CS ÚRS 2025 01

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,00

96 M 58380410
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

300x250mm
m 77,00 CS ÚRS 2025 01

VV 75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,00

97 M 58380450
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

300x250mm
m 85,00 CS ÚRS 2025 01

VV 83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 85,00

98 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 35,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

VV 0,4*0,1*(595+173) 31,00

VV 0,3*0,1*135 4,00

99 K 919124121

Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 

odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 40,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919124121

100 K 919716111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze 

svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2
t 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919716111

VV "KARI SÍŤ OKA 10X10CM, D 8MM"

VV "SO 110 TRASA A" 250*0,00787*2 4,00

VV "SO 120 TRASA B" 60*0,00787*2 1,00

VV "SO 130 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA" 179*0,00787*2 3,00

101 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 156,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122

102 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 156,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211

103 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 156,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 919794441

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 

poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 

m2

kus 50,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919794441

VV 32+14+4 50,00

105 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 15 740,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311

VV 7870*2 15 740,00

106 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132

107 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211

108 K 966006231

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové 

části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek včetně 

sloupku nebo konzole

kus 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006231

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 315 702,40

109 K 997221555AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením, uložení na skládku s 

hrubým urovnáním a s případným poplatekem za 

skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle 

možnosti zhotovitele

t 1 532,00

VV "POLOŽKA 113154558" 0,230*6660 1 532,00

110 K 997221566AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením a s poplatkem za uložení na 

skládku - asfalt s dehtem ZAS T4, na vzdálenost dle 

možnosti zhotovitele

t 1 225,00

VV "POLOŽKA 113107242 - TL. 80 MM" 0,184*6660 1 225,00

111 K 997221665

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 1 225,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221665

VV

"BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH A 

ODSOUHLASENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z MÍSTA ULOŽENÍ 

TDS NEBO INVESTOREM"

VV "ZAS T4" 1225 1 225,00

112 K 997221577AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením, uložení na skládku s 

hrubým urovnáním a s případným poplatekem za 

skládku - beton, na vzdálenost dle možnosti 

zhotovitele

t 156,00

VV "POLOŽKA 113202111" 0,205*180 37,00

VV "POLOŽKA 129951122" 1,76*12 21,00

VV "POLOŽKA 810351811" 0,18*80 14,00

VV "POLOŽKA 890211851" 1,76*48 84,00

D 998 Přesun hmot 6 083,20

113 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 901,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 005 74 155

Obec Letkov DIČ:

Účastník: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 921 049,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 921 049,83 21,00% 2 293 420,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 214 470,29

III/18018 LETKOV PRŮTAH

SO 140,150,160 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY PRO PĚŠÍ VČETNĚ 

ODVODNĚNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Letkov Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 921 049,83

HSV - Práce a dodávky HSV 10 921 049,83

    1 - Zemní práce 2 411 696,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 128 983,35

    4 - Vodorovné konstrukce 10 128,13

    5 - Komunikace pozemní 5 725 462,20

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 189 804,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 399 928,10

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 46 189,20

    998 - Přesun hmot 8 857,60

SO 140,150,160 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY PRO PĚŠÍ VČETNĚ 

ODVODNĚNÍ

III/18018 LETKOV PRŮTAH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Letkov Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 921 049,83

D HSV Práce a dodávky HSV 10 921 049,83

D 1 Zemní práce 2 411 696,72

1 K 113105113

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, kladených do 

cementové malty se spárami zalitými cementovou 

maltou

m2 16,00 2 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105113

VV "STÁVAJÍCÍ VJEZD" 16 16,00

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 

zámkové dlažby

m2 450,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

VV "STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY V TRASE" 450 450,00

3 K 113106190

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv 

rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně 

plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými 

kamenivem

m2 54,00 2 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106190

VV "STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V TRASE" 12*3*1,5 54,00

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 930,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222

VV "STÁVAJÍCÍ PODKLAD KOMUNIKACE" 565 565,00

VV "STÁVAJÍCÍ PODKLAD CHODNÍKŮ" 16+450+54+50 570,00

VV "STÁVAJÍCÍ VJEZDY NA POZEMKY RD" 795 795,00

5 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 635,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242

VV "STÁVAJÍCÍ KRYT KOMUNIKACE - ZAS T4" 635 635,00

6 K 113107336

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 50,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107336

VV "STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY V TRASE" 50 50,00

7 K 113154558

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 

000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm

m2 635,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154558

VV
"STÁVAJÍCÍ KRYT KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - ZAS T3" 

635
635,00

8 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 390,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

VV "STÁVAJÍCÍ OBRUBY V TRASE" 390 390,00

9 K 122257204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 m3

m3 4 160,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122257204

VV
"MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY - URČENO Z 

PŘÍČNÝCH ŘEZŮ" 1880
1 880,00

VV "SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ" 0,2*7829+0,1*7144 2 280,00

10 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 844,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101

VV "PŘEDPOKLAD 20 % CELKOVÉHO OBJEMU"

VV 0,2*(4160+14+48) 844,00

III/18018 LETKOV PRŮTAH

SO 140,150,160 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY PRO PĚŠÍ VČETNĚ 

ODVODNĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 129951122

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého prokládaného kamenem

m3 2,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951122

12 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 1,5*1,5*1,5*4 14,00

13 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 48,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*1,5*40 48,00

14 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 498,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104

VV
"ODVOZ NA MEZISKLÁDKU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

1830*0,1+66
249,00

VV
"ODVOZ NA STAVBU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

1830*0,1+66
249,00

15 K 162751128AGR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním a s případným 

poplatekem za skládku - zemina a kamení, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

m3 1 594,00

VV "PŘEDPOKLAD 40 % CELKOVÉHO OBJEMU"

VV "POLOŽKA 113107222" 0,2*1930*0,4 154,00

VV "POLOŽKA 122257204" 4160*0,4 1 664,00

VV "POLOŽKA 131251100" 14*0,4 6,00

VV "POLOŽKA 132251101" 48*0,4 19,00

VV "TERÉNNÍ ÚPRAVY" -1830*0,1-66 -249,00

16 K 162751129AGR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním - zemina a kamení s 

obsahem arzenu, na vzdálenost dle možností 

zhotovitele

m3 2 765,00

VV
"NEBEZPEČNÁ ZEMINA A KAMENÍ - PŘEDPOKLAD 60 % 

CELKOVÉHO OBJEMU"

VV "POLOŽKA 113107222" 0,2*1930*0,6 232,00

VV "POLOŽKA 122257204" 4160*0,6 2 496,00

VV "POLOŽKA 131251100" 14*0,6 8,00

VV "POLOŽKA 132251101" 48*0,6 29,00

17 K 171201222

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné 

látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 03

t 4 977,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201222

VV

"BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH A 

ODSOUHLASENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z MÍSTA ULOŽENÍ 

TDS NEBO INVESTOREM"

VV "NEBEZPEČNÁ ZEMINA A KAMENÍ" 1,8*2765 4 977,00

18 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 249,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

VV
"ODVOZ NA STAVBU - PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY" 

1830*0,1+66
249,00

19 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 66,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103

VV "SO 120 TRASA B - DOSYP CHODNÍKŮ" 66 66,00

20 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV "ULIČNÍ VPUSTI" 1*4 4,00

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*1*40 32,00

21 K 174251109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k 

ceně za prohození sypaniny
m3 36,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251109

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 72,00 CS ÚRS 2025 01

VV 36*2 'Přepočtené koeficientem množství 72,00

23 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*0,4*40 13,00

24 K 175151109
Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození 

sypaniny
m3 13,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151109

25 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 26,00 CS ÚRS 2025 01

VV 13*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,00

26 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 7 164,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302

VV "VOZOVKA - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320 1 320,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165 1 165,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295 295,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 15 15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6
6,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3
3,00

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 135 135,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045 1 045,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465 465,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45
45,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114 114,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79 79,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57
57,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18 18,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6 6,00

VV
"DLAŽEBNÍ KOSTKY 10/10 - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 

20
20,00

VV "LOŽE PRO OBRUBY" 0,5*(85+1790+60+180)+0,3*2005 1 659,00

27 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 830,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003

VV "SO 110 TRASA A" 1400 1 400,00

VV "SO 120 TRASA B" 370 370,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 60 60,00

28 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 293,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 1400*0,1*1,6 224,00

VV "SO 120 TRASA B" 370*0,1*1,6 59,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 60*0,1*1,6 10,00

29 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 830,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

VV "SO 110 TRASA A" 1400 1 400,00

VV "SO 120 TRASA B" 370 370,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 60 60,00

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 37,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1830*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,00

31 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 1 830,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111

VV "SO 110 TRASA A" 1400 1 400,00

VV "SO 120 TRASA B" 370 370,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 60 60,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 983,35

32 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 16,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132

VV "SO 110 TRASA A" 15,5 16,00

33 M 59228414
palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 

1000mm přírodní
kus 91,00 CS ÚRS 2025 01

VV 16*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 91,00

34 K 348942142

Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze 

sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do 

vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 

51 mm

m 16,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348942142

VV "SO 110 TRASA A" 15,5 16,00

D 4 Vodorovné konstrukce 10 128,13

35 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 3,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

VV "PŘÍPOJKY UV" 0,8*0,1*40 3,00

36 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112

37 M 59224483
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 

500x500mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

38 K 452386111

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu 

vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 

pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452386111

D 5 Komunikace pozemní 5 725 462,20
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39 K 564671111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, 

s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 250 mm

m2 7 829,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564671111

VV "SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ - 100 % PLOCHY"

VV "VOZOVKA - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

VV "VOZOVKA - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320 1 320,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165 1 165,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295 295,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 15 15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6
6,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3
3,00

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 135 135,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045 1 045,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465 465,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45
45,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114 114,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79 79,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57
57,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18 18,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6 6,00

VV "LOŽE PRO OBRUBY" 0,5*(85+1790+60+180)+0,3*2005 1 659,00

40 K 564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-

32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 7 144,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730111

VV "SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ - 100 % PLOCHY"

VV "VOZOVKA - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320 1 320,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165 1 165,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295 295,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 15 15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6
6,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3
3,00

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 135 135,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045 1 045,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465 465,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45
45,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114 114,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79 79,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57
57,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18 18,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6 6,00

VV "LOŽE PRO OBRUBY" 0,5*(85+1790+60+180)+0,3*2005 1 659,00

41 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 7 366,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320 1 320,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165 1 165,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295 295,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 15 15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6
6,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3
3,00

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 135*2 270,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045*2 2 090,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465*2 930,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45*2
90,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114*2 228,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79*2 158,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57*2
114,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18*2 36,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6*2 12,00

VV "LOŽE PRO OBRUBY" 0,3*2005 602,00

42 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 1 531,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111

VV
"SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE + LOŽE PRO OBRUBY" 

685+0,4*(85+1790+60+180)
1 531,00

43 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 1 320,00 0 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952113
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VV
"SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE + LOŽE PRO OBRUBY" 

685+0,3*(85+1790+60+180)
1 320,00

44 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

m2 685,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

45 K 567132115

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 20,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 20 20,00

46 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 685,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

47 K 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 685,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

48 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 685,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

49 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 685,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 685 685,00

50 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 20,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 20 20,00

51 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 20,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,00

52 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 836,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320 1 320,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165 1 165,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295 295,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 15 15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6
6,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3
3,00

53 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 

přírodní
m2 2 808,00 CS ÚRS 2025 01

VV "CHODNÍK - SO 110 TRASA A" 1320*1,01 1 333,00

VV "CHODNÍK - SO 120 TRASA B" 1165*1,01 1 177,00

VV "CHODNÍK - SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 295*1,01 298,00

54 M 59245012
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 

barevná
m2 26,00 CS ÚRS 2025 01

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 110 TRASA A" 

15*1,01
15,00

VV "KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 120 TRASA B" 5*1,01 5,00

VV
"KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 6*1,01
6,00

55 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

barevná
m2 30,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 16*1,01 16,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 11*1,01 11,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 3*1,01
3,00

56 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 1 964,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211213

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 135 135,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045 1 045,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465 465,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45
45,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114 114,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79 79,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57
57,00
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VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18 18,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6 6,00

57 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 

přírodní
m2 1 705,00 CS ÚRS 2025 01

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 134*1,01 135,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 110 TRASA A" 1045*1,01 1 055,00

VV "VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 120 TRASA B" 465*1,01 470,00

VV
"VJEZDY NA POZEMKY RD - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 45*1,01
45,00

58 M 59245010
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 

barevná
m2 1,00 CS ÚRS 2025 01

VV "PARKOVACÍ STÁNÍ - SO 110 TRASA A" 1*1,01 1,00

59 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 

barevná
m2 253,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 110 TRASA A" 114*1,01 115,00

VV "VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 120 TRASA B" 79*1,01 80,00

VV
"VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - SO 140 MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE" 57*1,01
58,00

60 M 59246088
dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm 

barevná
m2 24,00 CS ÚRS 2025 01

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 110 TRASA A" 18*1,01 18,00

VV "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - SO 120 TRASA B" 6*1,01 6,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 189 804,53

61 K 810351811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN do 200
m 20,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810351811

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 10*2 20,00

62 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 

hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
m 40,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121

VV "PŘÍPOJKY UV" 4*10 40,00

63 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

160x1000mm SN8
m 41,00 CS ÚRS 2025 01

VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,00

64 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 24,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310

VV "UV" 6*4 24,00

65 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 24,00 CS ÚRS 2025 01

66 K 877310320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

150

kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320

VV "ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE" 4 4,00

67 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/125/45°
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

68 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211851

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 8 8,00

69 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

kalištěm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302

70 M 59223332 vpusť uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

71 K 895941312
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 195 mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312

72 M 59223320
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/195x50mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

73 K 895941321
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 195 mm
kus 4,00 6 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941321

74 M 59223323
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná betonová 

450/195x50mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

75 K 895941332
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941332

76 M 59223330
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm 

betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

77 K 899132112

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s 

rámem samonivelačním s ošetřením podkladních 

vrstev hloubky přes 25 cm

kus 9,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132112

VV "STÁVAJÍCÍ POKLOPY V TRASE" 9 9,00

78 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného šoupátkového
kus 3,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212

79 K 899132213
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného hydrantového
kus 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132213

80 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 Kg
kus 10,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203211

VV "STÁVAJÍCÍ UV V TRASE" 10 10,00

81 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112
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82 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 4 4,00

83 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 4,00 CS ÚRS 2025 01

84 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
m3 2,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623171

VV "ZASLEPENÍ PŘÍPOJEK STÁVAJÍCÍCH UV V TRASE" 10*0,2 2,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 399 928,10

85 K 911381812

Odstranění silničního betonového svodidla s 

naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 

0,8 m

m 10,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911381812

VV "STÁVAJÍCÍ SVODIDLO V TRASE" 10 10,00

86 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 9,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

VV 1+2+5+1 9,00

87 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 1 1,00

88 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 2,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 2 2,00

89 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 5,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 5 5,00

90 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 1,00 CS ÚRS 2025 01

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 1 1,00

91 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 7,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 7 7,00

92 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,00 CS ÚRS 2025 01

93 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou čáry, 

přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
m2 38,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 38 38,00

94 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 38,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 38 38,00

95 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot čáry, plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 38,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111

VV "VIZ. PŘÍLOHA PD - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" 38 38,00

96 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 85,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113

VV "SO 110 TRASA A" 45+6 51,00

VV "SO 120 TRASA B" 15+2 17,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 15+2 17,00

97 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm m 76,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 45*1,02 46,00

VV "SO 120 TRASA B" 15*1,02 15,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 15*1,02 15,00

98 M 59217093
obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-

290mm
m 10,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 6*1,02 6,00

VV "SO 120 TRASA B" 2*1,02 2,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 2*1,02 2,00

99 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 1 790,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213

VV "SO 110 TRASA A" 810+330 1 140,00

VV "SO 120 TRASA B" 250+175 425,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 200+25 225,00

100 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 1 269,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 794*1,02 810,00

VV "SO 120 TRASA B" 250*1,02 255,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 200*1,02 204,00

101 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 542,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 330*1,02 337,00

VV "SO 120 TRASA B" 175*1,02 179,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 25*1,02 26,00

102 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 

1000x150x250mm
m 16,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SO 110 TRASA A" 16*1,02 16,00

103 K 916133112

Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům 

se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože 

z betonu prostého s boční opěrou

m 60,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916133112

VV "SO 110 TRASA A" 60 60,00

104 M 59217075
obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 

300x300mm
m 61,00 CS ÚRS 2025 01

VV 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,00

105 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 2 005,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213

VV "SO 110 TRASA A" 1280 1 280,00

VV "SO 120 TRASA B" 580 580,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 145 145,00

106 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 2 045,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2005*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 045,00

107 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 180,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213

VV "SO 110 TRASA A" 50 50,00

VV "SO 120 TRASA B" 55 55,00

VV "SO 140 MÍSTNÍ KOMUNIKACE" 75 75,00

108 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm m 102,00 CS ÚRS 2025 01

VV 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102,00

109 M 58380410
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

300x250mm
m 5,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,00

110 M 58380450
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 

300x250mm
m 77,00 CS ÚRS 2025 01

VV 75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,00

111 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 145,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

VV 0,4*0,1*(85+1790+60+180) 85,00

VV 0,3*0,1*2005 60,00

112 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 54,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122

113 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 54,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211

114 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 54,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112

115 K 919794441

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 

poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 

m2

kus 13,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919794441

VV 9+3+1 13,00

116 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 1 370,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311

VV 685*2 1 370,00

117 K 966001213 Odstranění nástěnky stabilní zabetonované kus 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001213

VV "STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNKA V TRASE" 1 1,00

118 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001311

VV "STÁVAJÍCÍ KOŠE V TRASE" 5 5,00

119 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 12,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132

120 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 18,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211

121 K 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonových nebo železobetonových DN do 300 mm

m 6,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008111

VV "STÁVAJÍCÍ PROPUSTKY V TRASE" 6 6,00

122 K 966008311

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z 

betonu železového

m3 8,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008311

VV "STÁVAJÍCÍ ČELA PROPUSTKŮ V TRASE" 5*3*0,5*1 8,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 450,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451

VV "STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY V TRASE" 450 450,00

124 K 979094441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

m2 54,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979094441

VV "STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V TRASE" 12*3*1,5 54,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 46 189,20

125 K 997221555AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením, uložení na skládku s 

hrubým urovnáním a s případným poplatekem za 

skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle 

možnosti zhotovitele

t 146,00

VV "POLOŽKA 113154558" 0,230*635 146,00

126 K 997221566AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením, uložení na skládku s 

hrubým urovnáním - asfalt s dehtem ZAS T4, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 117,00

VV "POLOŽKA 113107242 - TL. 80 MM" 0,184*635 117,00

127 K 997221665

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 117,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221665

VV

"BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH A 

ODSOUHLASENÝCH DODACÍCH LISTŮ Z MÍSTA ULOŽENÍ 

TDS NEBO INVESTOREM"

VV "ZAS T4" 117 117,00

128 K 997221577AGR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením, uložení na skládku s 

hrubým urovnáním a s případným poplatekem za 

skládku - beton, na vzdálenost dle možnosti 

zhotovitele

t 297,00

VV "POLOŽKA 113105113" 0,586*16 9,00

VV "POLOŽKA 113106123" 0,26*450 117,00

VV "POLOŽKA 113106190" 0,4*54 22,00

VV "POLOŽKA 113107336" 0,33*50 17,00

VV "POLOŽKA 113202111" 0,205*390 80,00

VV "POLOŽKA 129951122" 1,76*2 4,00

VV "POLOŽKA 810351811" 0,18*20 4,00

VV "POLOŽKA 890211851" 1,76*8 14,00

VV "POLOŽKA 911381812" 0,556*10 6,00

VV "POLOŽKA 966008111" 0,753*6 5,00

VV "POLOŽKA 966008311" 2,4*8 19,00

D 998 Přesun hmot 8 857,60

129 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 2 768,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Účastník: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 280 35 461

BOULA IPK s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 704 790,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 704 790,00 21,00% 778 005,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 482 795,90

III/18018 LETKOV PRŮTAH

SO 900 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 704 790,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 704 790,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 1 821 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 241 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 600 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 022 790,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

SO 900 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

III/18018 LETKOV PRŮTAH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: LETKOV Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant: BOULA IPK s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: BOULA IPK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 704 790,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 704 790,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 1 821 000,00

1 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000

2 K 012234000 Vytyčení obvodu stavby kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012234000

3 K 012344000 Vytyčovací práce kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000

4 K 012354000
Zaměření a výpočet kubatur stavebních (zemních) 

prací
kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012354000

5 K 012414000 Geometrický plán kpl. 1,00 1 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000

P

Poznámka k položce:

Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních, geometrický plán bude v 

souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická 

mapa vyhotovena, a dále vyhotovení geometrických plánů pro vymezení 

rozsahu věcných břemen.

6 K 012434000 Geodetická aktualizační dokumentace (GAD DTM) kpl. 1,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012434000

P

Poznámka k položce:

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude 

zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické 

mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. 

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které 

jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve 

vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou 

včetně jejích příloh.

7 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby kpl. 1,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném 

systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 

vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy 

souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. 

Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s 

katastrální mapou.

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

9 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl. 1,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000

VV "PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ" 1 1,00

10 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl. 1,00 S ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000

VV "PRŮBĚŽNĚ PO CELOU DOBU REALIZACE" 1 1,00

D VRN3 Zařízení staveniště 241 000,00

11 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl. 1,00 0 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031203000

12 K 032103000 Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032103000

13 K 032503000 Skládky na staveništi kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000

14 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000

15 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034203000

16 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000

17 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000

18 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 600 000,00

19 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl. 1,00 6 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000

D VRN7 Provozní vlivy 1 022 790,00

20 K 072002000AGR

Silniční provoz - oprava objízdných tras po výstavbě 

(ACO 11+ 50/70 tl. 50mm + spojovací postřik 0,3 

kg/m2 + frézování tl. 50 mm + odvoz na skládku dle 

možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým 

urovnáním a s případným poplatekem za skládku - 

asfalt bez dehtu ZAS T2) 

m2 1 800,00

21 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000

22 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000

VV "PO CELOU DOBU REALIZACE" 1 1,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

23 K 094203000 Zimní opatření na stavbě kpl. 1,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094203000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 CC-CZ: 221
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2025-03re2

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

29 920 916,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

29 920 916,83 6 283 392,5321,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 36 204 309,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-03re2

Stavba:

Místo: Letkov Datum:

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA5 007 165,804 138 153,55
SO 03 SO 

04

SO 03 - Přeložky inženýrských sítí + 04 Dešťová 

kanalizační přípojky

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

14 943 061,5012 349 637,60SO 01 Dešťová kanalizace

29 920 916,83 36 204 309,36

16 254 082,0713 433 125,68SO 02 Odpadní koryto

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

24.03.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 349 637,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 349 637,60 21,00% 2 593 423,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 943 061,50

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 01 - Dešťová kanalizace

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 349 637,60

HSV - Práce a dodávky HSV 12 269 912,02

    1 - Zemní práce 5 414 240,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 154 632,50

    4 - Vodorovné konstrukce 296 653,13

    5 - Komunikace pozemní 82 513,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 850,00

    8 - Trubní vedení 6 067 524,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 473,81

    997 - Přesun sutě 188 486,39

    998 - Přesun hmot 4 537,35

PSV - Práce a dodávky PSV 79 725,58

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 79 725,58

SO 01 - Dešťová kanalizace

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 349 637,60

D HSV Práce a dodávky HSV 12 269 912,02

D 1 Zemní práce 5 414 240,37

1 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 022,650 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107212

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "stoka A2 dl. 11,0m"11,0*2,1 23,100

VV "stoka A3 dl. 3,1m"3,1*2,1 6,510

VV "stoka B1 dl. 5,0m"5,0*2,1 10,500

VV "odstranění lože komunikace"1166,2*1,7 1 982,540

VV Součet 2 022,650

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 022,650 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "stoka A2 dl. 11,0m"11,0*2,1 23,100

VV "stoka A3 dl. 3,1m"3,1*2,1 6,510

VV "stoka B1 dl. 5,0m"5,0*2,1 10,500

VV "odstranění lože komunikace"1166,2*1,7 1 982,540

VV Součet 2 022,650

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

4 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "stoka A2 dl. 11,0m"11,0*2,1 23,100

VV "stoka A3 dl. 3,1m"3,1*2,1 6,510

VV "stoka B1 dl. 5,0m"5,0*2,1 10,500

VV komunikace Součet 40,110

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 880,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV "odhad"12,0*30,0*8,0 2 880,000

VV Součet 2 880,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 360,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301

VV "odhad"12,0*30,0 360,000

VV Součet 360,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 128,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV "stoka A"

VV "plynovod"6*1,6+6*1,8+6*1,7+1*1,8 32,400

VV "vodovod"6*1,6+6*1,8+5*1,7 28,900

VV "kanalizační přípojky DN 150"4*1,6+1*1,8+3*1,7 13,300

VV "stoka B"

VV "plynovod"2*1,7+6*1,6 13,000

VV "vodovod"2*1,8+7*1,6 14,800

VV "kanalizační přípojky DN 150"1*1,8+9*1,6 16,200

VV "stoka A2"

VV "plynovod"1*1,6 1,600

VV "stoka A3"

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 01 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodovod"1*1,8 1,800

VV "stoka A4"

VV "plynovod"1*1,6 1,600

VV "vodovod"1*1,6 1,600

VV "stoka A7"

VV "plynovod"1*1,7 1,700

VV "stoka B1"

VV "vodovod"1*1,6 1,600

VV Součet 128,500

8 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 

mm
m 12,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV "stoka A"

VV "kanalizace splašková"2*1,6+2*1,8+2*1,7 10,200

VV "stoka B"

VV "kanalizace splašková"1*1,8 1,800

VV Součet 12,000

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 11,300 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV "stoka A"

VV "sdělovací vedení"1*1,6 1,600

VV "stoka B"

VV "sdělovací vedení"1*1,7+2*1,6 4,900

VV "stoka A1"

VV "sdělovací vedení"1*1,6 1,600

VV "stoka A4"

VV "sdělovací vedení"1*1,6 1,600

VV "stoka A6"

VV "sdělovací vedení"1*1,6 1,600

VV Součet 11,300

10 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121

VV "v místě výkopu, poté mobilně přesouvána"2,0 2,000

VV lávka Součet 2,000

11 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122

VV lávka 2,000

VV Součet 2,000

12 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002411

VV "v místě výkopu, poté mobilně přesouván"2,5*2,0 5,000

VV plech Součet 5,000

13 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002412

VV plech 5,000

VV Součet 5,000

14 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 45,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227

VV
"v místě výkopu, max. po 20 m výkopu, poté mobilně 

přesouváno"2*20,0+2,5*2
45,000

VV oplocení Součet 45,000

15 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 45,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228

VV oplocení 45,000

VV Součet 45,000

16 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 192,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004111

VV
"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m nad 

pádovou hranu"60,0*3,2
192,000

VV žebřík Součet 192,000
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17 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 192,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004112

VV žebřík 192,000

VV Součet 192,000

18 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 95,000 CS ÚRS 2024 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "stoka A4 dl. 6,0m - š. 5,0m"6,0*5,0 30,000

VV "stoka A5 dl. 5,0m - š. 5,0m"5,0*5,0 25,000

VV "stoka A6 dl. 8,0m - š. 5,0m"8,0*5,0 40,000

VV ornice Součet 95,000

19 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3
m3 2 174,461 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254207

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV
"stoka A, dl. 0,680.13 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, 

DN 500 a DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,003.90 km, pr.hl. 2,91m"3,90*2,91*1,6 18,158

VV
"0,003.90 - 0,008.40 km, pr.hl. 2,20m (-0,56m 

komunikace)"4,5*2,20*1,6
15,840

VV
"0,008.40 - 0,015.80 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m 

komunikace)"7,4*2,03*1,6
24,035

VV
"0,015.80 - 0,030.50 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m 

komunikace)"14,7*1,85*1,6
43,512

VV
"0,030.50 - 0,041.15 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m 

komunikace)"10,65*1,82*1,6
31,013

VV
"0,041.15 - 0,052.47 km, pr.hl. 1,78m (-0,56m 

komunikace)"10,85*1,78*1,6
30,901

VV
"0,052.47 - 0,091.09 km, pr.hl. 1,96m (-0,56m 

komunikace)"38,62*1,96*1,6
121,112

VV
"0,091.09 - 0,132.52 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"41,43*2,13*1,6
141,193

VV
"0,132.52 - 0,158.27 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"25,75*2,13*1,6
87,756

VV
"0,158.57 - 0,201.31 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m 

komunikace)"42,74*1,82*1,6
124,459

VV
"0,201.31 - 0,232.73 km, pr.hl. 1,80m (-0,56m 

komunikace)"31,42*1,80*1,6
90,490

VV
"0,232.72 - 0,271.47 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m 

komunikace)"38,75*1,39*1,8
96,953

VV
"0,271.47 - 0,296.65 km, pr.hl. 1,19m (-0,56m 

komunikace)"25,18*1,19*1,8
53,936

VV
"0,296.65 - 0,315.41 km, pr.hl. 1,18m (-0,56m 

komunikace)"18,76*1,18*1,8
39,846

VV
"0,315.41 - 0,339.70 km, pr.hl. 1,36m (-0,56m 

komunikace)"24,29*1,36*1,8
59,462

VV
"0,339.70 - 0,361.31 km, pr.hl. 1,53m (-0,56m 

komunikace)"21,61*1,53*1,8
59,514

VV
"0,361.31 - 0,410.35 km, pr.hl. 1,77m (-0,56m 

komunikace)"49,04*1,77*1,8
156,241

VV
"0,410.35 - 0,444.45 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m 

komunikace)"34,1*1,85*1,8
113,553

VV
"0,444.45 - 0,480.77 km, pr.hl. 1,97m (-0,56m 

komunikace)"36,32*1,97*1,8
128,791

VV
"0,480.77 - 0,520.53 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m 

komunikace)"39,76*2,18*1,7
147,351

VV
"0,520.53 - 0,561.63 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m 

komunikace)"41,1*2,19*1,7
153,015

VV
"0,561.63 - 0,600.75 km, pr.hl. 2,07m (-0,56m 

komunikace)"39,12*2,07*1,7
137,663

VV
"0,600.75 - 0,634.87 km, pr.hl. 2,02m (-0,56m 

komunikace)"34,12*2,02*1,7
117,168

VV
"0,634.87 - 0,680.13 km, pr.hl. 1,32m (-0,56m 

komunikace)"45,26*1,32*1,8
107,538

VV Mezisoučet 2 099,500

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠA01 - ŠA08"(3,0-1,6)*3,0*1,95*8 65,520

VV "ŠA10 - ŠA15"(3,0-1,8)*3,0*1,62*6 34,992

VV "ŠA16 - ŠA18"(3,0-1,7)*3,0*2,19*3 25,623

VV "ŠA20"(3,0-1,8)*3,0*1,34*1 4,824

VV Mezisoučet 130,959

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠA1 - ŠA20"3,0*3,0*0,25*18,0 40,500

VV Mezisoučet 40,500

VV
"stoka B, dl. 0,413.88 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, 

DN 500 a DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,004.70 km, pr.hl. 2,96m"4,7*2,96*1,7 23,650

VV
"0,004.70 - 0,006.80 km, pr.hl. 2,29m (-0,56m 

komunikace)"2,1*2,29*1,7
8,175

VV
"0,006.80 - 0,015.47 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m 

komunikace)"8,67*2,18*1,7
32,131

VV
"0,015.47 - 0,048.30 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m 

komunikace)"32,83*2,03*1,7
113,296

VV
"0,048.30 - 0,072.10 km, pr.hl. 1,69m (-0,56m 

komunikace)"23,8*1,69*1,7
68,377

VV
"0,072.10 - 0,092.45 km, pr.hl. 1,58m (-0,56m 

komunikace)"20,35*1,58*1,7
54,660

VV
"0,092.45 - 0,113.50 km, pr.hl. 1,60m (-0,56m 

komunikace)"21,05*1,60*1,8
60,624

Strana 7 z 79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254207


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"0,113.50 - 0,141.95 km, pr.hl. 1,92m (-0,56m 

komunikace)"28,45*1,92*1,8
98,323

VV
"0,141.95 - 0,166.25 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m 

komunikace)"24,3*2,19*1,6
85,147

VV
"0,166.25 - 0,211.13 km, pr.hl. 2,17m (-0,56m 

komunikace)"44,88*2,17*1,6
155,823

VV
"0,211.13 - 0,256.10 km, pr.hl. 2,34m (-0,56m 

komunikace)"44,97*2,34*1,6
168,368

VV
"0,256.10 - 0,301.07 km, pr.hl. 2,36m (-0,56m 

komunikace)"44,97*2,36*1,6
169,807

VV
"0,301.07 - 0,348.02 km, pr.hl. 2,26m (-0,56m 

komunikace)"46,95*2,26*1,6
169,771

VV
"0,348.02 - 0,390.64 km, pr.hl. 2,24m (-0,56m 

komunikace)"42,62*2,24*1,6
152,750

VV
"0,390.64 - 0,431.88 km, pr.hl. 2,27m (-0,56m 

komunikace)"41,24*2,27*1,6
149,784

VV Mezisoučet 1 510,686

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠB01-ŠB03"(3,0-1,7)*3,0*1,87*3 21,879

VV "ŠB04"(3,0-1,8)*3,0*2,19*1 7,884

VV "ŠB05-ŠB11"(3,0-1,6)*3,0*2,26*7 66,444

VV Mezisoučet 96,207

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠB01-ŠB11"3,0*3,0*0,25*11 24,750

VV Mezisoučet 24,750

VV "stoka A1, dl. 0,006.60 km, š.r. 1,6m vč. pažení, dN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,003.80 km, pr.hl. 1,70m (-0,56m 

komunikace)"3,8*1,70*1,6
10,336

VV "0,003.80 - 0,006.60 km, pr.hl. 2,29m"2,8*2,29*1,6 10,259

VV Mezisoučet 20,595

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š1"(3,0-1,6)*3,0*2,33 9,786

VV Mezisoučet 9,786

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š1"3,0*3,0*0,25 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV "stoka A2, dl. 0,018.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,002.00 km, pr.hl. 1,83m (-0,56m 

komunikace)"2,0*1,83*1,6
5,856

VV "0,002.00 - 0,004.10 km, pr.hl. 2,23m"2,1*2,23*1,6 7,493

VV "0,004.10 - 0,016.00 km, pr.hl. 2,26m"11,9*2,26*1,6 43,030

VV "0,016.00 - 0,018.00 km, pr.hl. 2,41m"2,0*2,41*1,6 7,712

VV Mezisoučet 64,091

VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š2-Š3"(3,0-1,6)*3,0*2,41*2 20,244

VV Mezisoučet 20,244

VV "prohloubení pod šachty"

VV "Š2-Š3"3,0*3,0*0,25*2 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV "stoka A3, dl. 0,008.50 km, š.r. 1,8m vč. pažení, DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,006.00 km, pr.hl. 1,89m"6,0*1,89*1,8 20,412

VV
"0,006.00 - 0,008.50 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m 

komunikace)"2,5*1,43*1,8
6,435

VV Mezisoučet 26,847

VV "stoka A4, dl. 0,014.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,006.10 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m 

komunikace)"6,1*1,39*1,6
13,566

VV
"0,006.10 - 0,009.20 km, pr.hl. 1,24m (-0,56m 

komunikace)"3,1*1,24*1,6
6,150

VV
"0,009.20 - 0,014.30 km, pr.hl. 1,77m (-0,1m 

ornice)"5,1*1,77*1,6
14,443

VV Mezisoučet 34,159

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š5"(3,0-1,6)*3,0*1,8 7,560

VV Mezisoučet 7,560

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š5"3,0*3,0*0,25 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV "stoka A5, dl. 0,011.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,008.60 km, pr.hl. 1,74m (-0,56m 

komunikace)"8,6*1,74*1,6
23,942

VV
"0,008.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 2,01m (-0,1m 

ornice)"2,4*2,01*1,6
7,718

VV Mezisoučet 31,660

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š6"(3,0-1,6)*3,0*2,0 8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š6"3,0*3,0*0,25 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV "stoka A6, dl. 0,011.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"5,6*2,13*1,6
19,085

VV
"0,005.60 - 0,011.30 km, pr.hl. 2,41m (-0,1m 

ornice)"5,7*2,41*1,6
21,979

VV Mezisoučet 41,064

VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š7-Š8"(3,0-1,6)*3,0*2,43*2 20,412

VV Mezisoučet 20,412

VV "prohloubení pod šachty"

VV "Š7-Š8"3,0*3,0*0,25*2 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV "stoka A7, dl. 0,007.20 km, š.r. 1,7m vč. pažení, DN 500"

VV "st. 0,000.00 - 0,001.75 km, pr.hl. 0,13m"1,75*0,13*1,7 0,387

VV
"0,001.75 - 0,007.20 km, pr.hl. 0,71m (-0,56m 

komunikace)"5,45*0,71*1,7
6,578

VV Mezisoučet 6,965

VV "stoka B1, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 400"
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VV
"st. 0,000.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,79m (-0,56m 

komunikace)"10,5*1,79*1,6
30,072

VV
"0,010.50 - 0,021.95 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m 

komunikace)"11,45*1,43*1,6
26,198

VV
"0,021.95 - 0,033.75 km, pr.hl. 1,47m (-0,56m 

komunikace)"11,8*1,47*1,6
27,754

VV
"0,033.75 - 0,040.95 km, pr.hl. 1,59m (-0,56m 

komunikace)"7,2*1,59*1,6
18,317

VV
"0,040.95 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,21m (-0,56m 

komunikace)"2,7*1,21*1,6
5,227

VV Mezisoučet 107,568

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š9"(3,0-1,6)*3,0*1,44 6,048

VV "Š10"(3,0-1,6)*3,0*1,43 6,006

VV "Š11"(3,0-1,6)*3,0*1,65 6,930

VV "Š12"(3,0-1,6)*3,0*0,77 3,234

VV Mezisoučet 22,218

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š9"3,0*3,0*0,25*4 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV výkop Součet 4 348,921

VV výkop/100*50 2 174,461

20 K 132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3
m3 2 174,461 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354207

VV výkop/100*50 2 174,461

VV Součet 2 174,461

21 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 23,407 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133254102

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "šachta ŠA09"

VV 3,1*2,9*2,73 24,543

VV Mezisoučet 24,543

VV "šachta ŠA14"

VV 2,5*3,4*2,62 22,270

VV Mezisoučet 22,270

VV šachty Součet 46,813

VV šachty/100*50 23,407

22 K 133354102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 23,407 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133354102

VV šachty/100*50 23,407

VV Součet 23,407

23 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 63,676 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "šachta ŠA09"

VV 3,1*2,73*2+2,9*2,73*2 32,760

VV Mezisoučet 32,760

VV "šachta ŠA14"

VV 2,5*2,62*2+3,4*2,62*2 30,916

VV Mezisoučet 30,916

VV pažení Součet 63,676

24 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 63,676 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112

VV pažení 63,676

VV Součet 63,676

25 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 5 098,848 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV
"stoka A, dl. 0,680.13 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, 

DN 500 a DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,003.90 km, pr.hl. 2,91m"3,19*2,91*2 18,566

VV
"0,003.90 - 0,008.40 km, pr.hl. 2,20m (-0,56m 

komunikace)"4,5*2,20*2
19,800

VV
"0,008.40 - 0,015.80 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m 

komunikace)"7,4*2,03*2
30,044

VV
"0,015.80 - 0,030.50 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m 

komunikace)"14,7*1,85*2
54,390

VV
"0,030.50 - 0,041.15 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m 

komunikace)"10,65*1,82*2
38,766

VV
"0,041.15 - 0,052.47 km, pr.hl. 1,78m (-0,56m 

komunikace)"10,85*1,78*2
38,626

VV
"0,052.47 - 0,091.09 km, pr.hl. 1,96m (-0,56m 

komunikace)"38,62*1,96*2
151,390

VV
"0,091.09 - 0,132.52 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"41,43*2,13*2
176,492

VV
"0,132.52 - 0,158.27 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"25,75*2,13*2
109,695
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"0,158.57 - 0,201.31 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m 

komunikace)"42,74*1,82*2
155,574

VV
"0,201.31 - 0,232.73 km, pr.hl. 1,80m (-0,56m 

komunikace)"31,42*1,80*2
113,112

VV
"0,232.72 - 0,271.47 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m 

komunikace)"38,75*1,39*2
107,725

VV
"0,271.47 - 0,296.65 km, pr.hl. 1,19m (-0,56m 

komunikace)"25,18*1,19*2
59,928

VV
"0,296.65 - 0,315.41 km, pr.hl. 1,18m (-0,56m 

komunikace)"18,76*1,18*2
44,274

VV
"0,315.41 - 0,339.70 km, pr.hl. 1,36m (-0,56m 

komunikace)"24,29*1,36*2
66,069

VV
"0,339.70 - 0,361.31 km, pr.hl. 1,53m (-0,56m 

komunikace)"21,61*1,53*2
66,127

VV
"0,361.31 - 0,410.35 km, pr.hl. 1,77m (-0,56m 

komunikace)"49,04*1,77*2
173,602

VV
"0,410.35 - 0,444.45 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m 

komunikace)"34,1*1,85*2
126,170

VV
"0,444.45 - 0,480.77 km, pr.hl. 1,97m (-0,56m 

komunikace)"36,32*1,97*2
143,101

VV
"0,480.77 - 0,520.53 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m 

komunikace)"39,76*2,18*2
173,354

VV
"0,520.53 - 0,561.63 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m 

komunikace)"41,1*2,19*2
180,018

VV
"0,561.63 - 0,600.75 km, pr.hl. 2,07m (-0,56m 

komunikace)"39,12*2,07*2
161,957

VV
"0,600.75 - 0,634.87 km, pr.hl. 2,02m (-0,56m 

komunikace)"34,12*2,02*2
137,845

VV
"0,634.87 - 0,680.13 km, pr.hl. 1,32m (-0,56m 

komunikace)"45,26*1,32*2
119,486

VV Mezisoučet 2 466,111

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠA01 - ŠA08"(3,0-1,6)*1,95*2*8 43,680

VV "ŠA10 - ŠA15"(3,0-1,8)*1,62*2*6 23,328

VV "ŠA16 - ŠA18"(3,0-1,7)*2,19*2*3 17,082

VV "ŠA20"(3,0-1,8)*1,34*2*1 3,216

VV Mezisoučet 87,306

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠA1 - ŠA20"3,0*0,25*4*18,0 54,000

VV Mezisoučet 54,000

VV
"stoka B, dl. 0,413.88 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, 

DN 500 a DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,004.70 km, pr.hl. 2,96m"4,7*2,96*2 27,824

VV
"0,004.70 - 0,006.80 km, pr.hl. 2,29m (-0,56m 

komunikace)"2,1*2,29*2
9,618

VV
"0,006.80 - 0,015.47 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m 

komunikace)"8,67*2,18*2
37,801

VV
"0,015.47 - 0,048.30 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m 

komunikace)"32,83*2,03*2
133,290

VV
"0,048.30 - 0,072.10 km, pr.hl. 1,69m (-0,56m 

komunikace)"23,8*1,69*2
80,444

VV
"0,072.10 - 0,092.45 km, pr.hl. 1,58m (-0,56m 

komunikace)"20,35*1,58*2
64,306

VV
"0,092.45 - 0,113.50 km, pr.hl. 1,60m (-0,56m 

komunikace)"21,05*1,60*2
67,360

VV
"0,113.50 - 0,141.95 km, pr.hl. 1,92m (-0,56m 

komunikace)"28,45*1,92*2
109,248

VV
"0,141.95 - 0,166.25 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m 

komunikace)"24,3*2,19*2
106,434

VV
"0,166.25 - 0,211.13 km, pr.hl. 2,17m (-0,56m 

komunikace)"44,88*2,17*2
194,779

VV
"0,211.13 - 0,256.10 km, pr.hl. 2,34m (-0,56m 

komunikace)"44,97*2,34*2
210,460

VV
"0,256.10 - 0,301.07 km, pr.hl. 2,36m (-0,56m 

komunikace)"44,97*2,36*2
212,258

VV
"0,301.07 - 0,348.02 km, pr.hl. 2,26m (-0,56m 

komunikace)"46,95*2,26*2
212,214

VV
"0,348.02 - 0,390.64 km, pr.hl. 2,24m (-0,56m 

komunikace)"42,62*2,24*2
190,938

VV
"0,390.64 - 0,431.88 km, pr.hl. 2,27m (-0,56m 

komunikace)"41,24*2,27*2
187,230

VV Mezisoučet 1 844,204

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠB01-ŠB03"(3,0-1,7)*1,87*2*3 14,586

VV "ŠB04"(3,0-1,8)*2,19*2*1 5,256

VV "ŠB05-ŠB11"(3,0-1,6)*2,26*2*7 44,296

VV Mezisoučet 64,138

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠB01-ŠB11"3,0*0,25*4*11 33,000

VV Mezisoučet 33,000

VV "stoka A1, dl. 0,006.60 km, š.r. 1,6m vč. pažení, dN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,003.80 km, pr.hl. 1,70m (-0,56m 

komunikace)"3,8*1,70*2
12,920

VV "0,003.80 - 0,006.60 km, pr.hl. 2,29m"2,8*2,29*2 12,824

VV Mezisoučet 25,744

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š1"(3,0-1,6)*2,33*2 6,524

VV Mezisoučet 6,524

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š1"3,0*0,25*4 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "stoka A2, dl. 0,018.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,002.00 km, pr.hl. 1,83m (-0,56m 

komunikace)"2,0*1,83*2
7,320

VV "0,002.00 - 0,004.10 km, pr.hl. 2,23m"2,1*2,23*2 9,366

VV "0,004.10 - 0,016.00 km, pr.hl. 2,26m"11,9*2,26*2 53,788

VV "0,016.00 - 0,018.00 km, pr.hl. 2,41m"2,0*2,41*2 9,640

VV Mezisoučet 80,114
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VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š2-Š3"(3,0-1,6)*2,41*2*2 13,496

VV Mezisoučet 13,496

VV "prohloubení pod šachty"

VV "Š2-Š3"3,0*0,25*4*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "stoka A3, dl. 0,008.50 km, š.r. 1,8m vč. pažení, DN 600"

VV "st. 0,000.00 - 0,006.00 km, pr.hl. 1,89m"6,0*1,89*2 22,680

VV
"0,006.00 - 0,008.50 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m 

komunikace)"2,5*1,43*2
7,150

VV Mezisoučet 29,830

VV "stoka A4, dl. 0,014.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,006.10 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m 

komunikace)"6,1*1,39*2
16,958

VV
"0,006.10 - 0,009.20 km, pr.hl. 1,24m (-0,56m 

komunikace)"3,1*1,24*2
7,688

VV
"0,009.20 - 0,014.30 km, pr.hl. 1,77m (-0,1m 

ornice)"5,1*1,77*2
18,054

VV Mezisoučet 42,700

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š5"(3,0-1,6)*1,8*2 5,040

VV Mezisoučet 5,040

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š5"3,0*0,25*4 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "stoka A5, dl. 0,011.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,008.60 km, pr.hl. 1,74m (-0,56m 

komunikace)"8,6*1,74*2
29,928

VV
"0,008.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 2,01m (-0,1m 

ornice)"2,4*2,01*2
9,648

VV Mezisoučet 39,576

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š6"(3,0-1,6)*2,0*2 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š6"3,0*0,25*4 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "stoka A6, dl. 0,011.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300"

VV
"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m 

komunikace)"5,6*2,13*4
47,712

VV
"0,005.60 - 0,011.30 km, pr.hl. 2,41m (-0,1m 

ornice)"5,7*2,41*4
54,948

VV Mezisoučet 102,660

VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š7-Š8"(3,0-1,6)*2,43*2*2 13,608

VV Mezisoučet 13,608

VV "prohloubení pod šachty"

VV "Š7-Š8"3,0*0,25*4*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "stoka A7, dl. 0,007.20 km, š.r. 1,7m vč. pažení, DN 500"

VV "st. 0,000.00 - 0,001.75 km, pr.hl. 0,13m"1,75*0,13*2 0,455

VV
"0,001.75 - 0,007.20 km, pr.hl. 0,71m (-0,56m 

komunikace)"5,45*0,71*2
7,739

VV Mezisoučet 8,194

VV "stoka B1, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 400"

VV
"st. 0,000.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,67m (-0,56m 

komunikace)"10,5*1,67*2
35,070

VV
"0,010.50 - 0,021.95 km, pr.hl. 1,31m (-0,56m 

komunikace)"11,45*1,31*2
29,999

VV
"0,021.95 - 0,033.75 km, pr.hl. 1,47m (-0,56m 

komunikace)"11,8*1,47*2
34,692

VV
"0,033.75 - 0,040.95 km, pr.hl. 1,59m (-0,56m 

komunikace)"7,2*1,59*2
22,896

VV
"0,040.95 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,21m (-0,56m 

komunikace)"2,7*1,21*2
6,534

VV Mezisoučet 129,191

VV "rozšíření pro šachtu"

VV "Š9"(3,0-1,6)*1,44*2 4,032

VV "Š10"(3,0-1,6)*1,43*2 4,004

VV "Š11"(3,0-1,6)*1,65*2 4,620

VV "Š12"(3,0-1,6)*0,77*2 2,156

VV Mezisoučet 14,812

VV "prohloubení pod šachtu"

VV "Š9"3,0*0,25*4*4 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV boxy Součet 5 098,848

26 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 5 098,848 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232

VV boxy 5 098,848

VV Součet 5 098,848

27 K 162750000R

Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním a případného 

poplatku za skládku

t 1 776,053

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním a případného poplatku za skládku

VV "zemina bez arzenu"

VV -zásypzem -40,000

VV obsyp 1 431,518

VV lože 207,494

VV "potrubí DN300"3,14*0,157*0,157*DN300 4,737

VV "potrubí DN400"3,14*0,21*0,21*DN400 79,042

VV
"potrubí DN500"3,14*0,26*0,26*DN500a-

3,14*0,26*0,26*DN500b
50,805

VV "potrubí DN600"3,14*0,34*0,34*DN600 127,516

VV "šachty DN1000"3,14*0,65*0,65*0,92*43 52,482
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VV "ŠA09"1,9*2,1*0,92 3,671

VV "ŠA19"1,5*2,0*0,92 2,760

VV "podkladní desky ŠA09 a ŠA19"2,1*2,3*0,1-2,6*1,7*0,1 0,041

VV
"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr- cca 300m3 - nesoudržný 

materiál"300,0
300,000

VV přesun Součet 2 220,066

VV přesun/100*40*2 1 776,053

28 K 162750001R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním
t 2 664,079

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním

VV "nebezpečná zemina"

VV přesun/100*60*2 2 664,079

VV Součet 2 664,079

29 K 171200000R Poplatek za skládku t 4 440,132

PP Poplatek za skládku

P

Poznámka k položce:

bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených diodacích 

listů z místa uložení TDS neo investorem

VV
"bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených 

diodacích listů z místa uložení TDS neo investorem"

VV přesun*2 4 440,132

VV Součet 4 440,132

30 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 300,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV
"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 300,0m3 - nesoudržný 

materiál"300,0
300,000

VV zásyp Součet 300,000

31 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 591,600 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesun na stavbě

VV zásyp*1,972 591,600

VV Součet 591,600

32 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 40,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV
"stoka A3 dl. 3,1m, A4 dl. 3,0m, A6 dl. 5,0m, B1 dl. 5,0m - cca 

40,0m3"40,0
40,000

VV zásypzem Součet 40,000

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1 431,518 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.5"

VV DN300*1,6*0,615-3,14*0,157*0,157*DN300 55,484

VV DN400*1,6*0,720-3,14*0,21*0,21*DN400 578,531

VV DN500a*1,7*0,818-3,14*0,26*0,26*DN500a 290,519

VV DN500b*1,7*0,818-3,14*0,26*0,26*DN500b 8,484

VV DN600*1,8*0,99-3,14*0,34*0,34*DN600 498,500

VV obsyp Součet 1 431,518

34 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 2 741,357 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě

VV obsyp*1,915 2 741,357

VV Součet 2 741,357

35 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 95,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121

VV ornice 95,000

VV Součet 95,000

36 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,938 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní univerzál

VV ornice*1,02*0,02 1,938

VV Součet 1,938

37 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 037,466 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4"

VV DN300*1,6 97,920

VV DN400*1,6 913,296

VV DN500a*1,7 419,135

VV DN500b*1,7 12,240

VV DN600*1,8 632,340

VV pláň Součet 2 074,931

VV pláň/100*50 1 037,466

38 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 1 037,466 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV pláň/100*50 1 037,466

VV Součet 1 037,466

39 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 95,000 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023

VV ornice 95,000

VV Součet 95,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 154 632,50

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060 CS ÚRS 2024 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV DN300 61,200

VV DN400 570,810

VV DN500a 246,550

VV DN500b 7,200

VV DN600 351,300

VV Součet 1 237,060

D 4 Vodorovné konstrukce 296 653,13

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV DN300*1,6*0,1 9,792

VV DN400*1,6*0,1 91,330

VV DN500a*1,7*0,1 41,914

VV DN500b*1,7*0,1 1,224

VV DN600*1,8*0,1 63,234

VV lože Součet 207,494

42 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 51,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "40"11,0 11,000

VV "60"15,0 15,000

VV "80"8,0 8,000

VV "100"17,0 17,000

VV Součet 51,000

43 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 11,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "40"11,0 11,000

VV Součet 11,000

44 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "60"15,0 15,000

VV Součet 15,000

45 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 8,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "80"8,0 8,000

VV Součet 8,000

46 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 17,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "100"17,0 17,000

VV Součet 17,000

47 K 452112122
Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 

do 200 mm pod poklopy a mříže
kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "120"10,0 10,000

VV Součet 10,000

48 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV "120"10,0 10,000

VV Součet 10,000

49 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 2,575 CS ÚRS 2024 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*2,3*0,1+0,5+0,5 1,483

VV "ŠA19"1,7*2,6*0,1+0,5+0,15 1,092

VV Součet 2,575

50 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení
m2 1,740 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*0,1*2+2,3*0,1*2 0,880

VV "ŠA19"1,7*0,1*2+2,6*0,1*2 0,860

VV Součet 1,740

51 K 452351112

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 

odstranění

m2 1,740 CS ÚRS 2024 02

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*0,1*2+2,3*0,1*2 0,880

VV "ŠA19"1,7*0,1*2+2,6*0,1*2 0,860

VV Součet 1,740

52 K 463211142

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 

líce

m3 1,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 

objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV "opěvnění odtokové koryta"2,0*0,4*2,0 1,600

VV Součet 1,600

D 5 Komunikace pozemní 82 513,91

53 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

54 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 40,110 9 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952113

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

55 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

56 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 80,220 CS ÚRS 2024 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107

VV komunikace*2 80,220

VV Součet 80,220

57 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134131

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

58 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 40,110 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145132

VV komunikace 40,110

VV Součet 40,110

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 850,00

59 K 617633111
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet - 

krystalizační nátěr
m2 15,900 CS ÚRS 2024 02

PP Vnitřní úprava povrchu betonových šachet - krystalizační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617633111

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,5*1,5*2+1,5*1,3*2 8,400

VV "ŠA19"1,5*1,0*2+1,5*1,5*2 7,500

VV Součet 15,900

D 8 Trubní vedení 6 067 524,56

60 K 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400 m 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN 

přes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820391811

VV "viz PD D1.3.7.4"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

61 K 820441811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600 m 11,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN 

přes 400 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/820441811

VV "viz PD D1.3.7.9 a PD D1.3.7.8"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,1+1,5+2,0+2,0 11,600

VV Součet 11,600

62 K 871321101R Spojovací materiál kus 1,000

PP Spojovací materiál

VV "spojovací materiál - těsnící prvky - pracovní spára"1,0 1,000

VV Součet 1,000

63 K 871365000R Napojení na stávající kanalizaci kus 6,000

PP Napojení na stávající kanalizaci

P
Poznámka k položce:

- utěsnění prostupů

VV
"napojení na stávající inženýrské sítě, vč. podružných prací a 

materiálu a utěsnění"6,0
6,000

VV Součet 6,000

64 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 61,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV 61,2 61,200

VV DN300 Součet 61,200

65 M 28617028
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x1000mm SN12
m 62,118 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12

VV DN300*1,015 62,118

VV Součet 62,118

66 M 28617474 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 300 kus 11,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 300

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

67 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 570,810 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871390320

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV 570,81 570,810

VV DN400 Součet 570,810

68 M 28617041
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

400x6000mm SN12
m 579,372 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12

VV DN400*1,015 579,372

VV Součet 579,372

69 M 28617475 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 400 kus 97,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 400

VV 97,0 97,000

VV Součet 97,000

70 K 871420320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 500
m 246,550 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871420320

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV 246,55 246,550

VV DN500a Součet 246,550

71 M 28617042
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

500x6000mm SN12
m 250,248 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12

VV DN500a*1,015 250,248

VV Součet 250,248

72 M 28617476 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500 kus 42,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500

VV 42,0 42,000

VV Součet 42,000

73 K 871420330
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 16 z polypropylenu DN 500
m 7,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 16 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871420330

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV 7,2 7,200

VV DN500b Součet 7,200

74 M 28617099
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

500x6000mm SN16
m 7,308 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16

VV DN500b*1,015 7,308

VV Součet 7,308

75 M 28617476 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

76 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 

polypropylenu DN 600
m 351,300 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 

žebrovaného SN 16 DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440430

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV 351,3 351,300

VV DN600 Součet 351,300

77 M 28617281
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 

SN16
m 356,570 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16

VV DN600*1,015 356,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 356,570

78 M 28617477 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600 kus 60,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600

VV 60,0 60,000

VV Součet 60,000

79 K 877310440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 150
kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 2,0+2,0+1,0 5,000

VV Součet 5,000

80 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizační DN 160

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 2,0+2,0+1,0 5,000

VV Součet 5,000

81 K 877360440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 250
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

82 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizační DN 250

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

83 K 877370310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370310

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

84 M 28614784 zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 315 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 315

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

85 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného odboček DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320

VV "viz TZ D1.3.7.4"

VV "odbočka 300/300"3,0 3,000

VV "odbočka 300/200"1,0 1,000

VV Součet 4,000

86 M 28617217
odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 

300/300
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/300

VV "viz TZ D1.3.7.4"

VV "odbočka 300/300"3,0 3,000

VV Součet 3,000

87 M 28617215
odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 

300/200
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200

VV "viz TZ D1.3.7.4"

VV "odbočka 300/200"1,0 1,000

VV Součet 1,000

88 K 877370440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 300
kus 19,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 3,0+2,0+2,0+2,0+5,0+5,0 19,000

VV Součet 19,000

89 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP DN 300 kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP DN 300

VV 3,0+2,0+5,0+5,0 15,000

VV Součet 15,000

90 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizační DN 315

VV 2,0+2,0 4,000

VV Součet 4,000

91 K 877390440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 400
kus 39,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 16,0+14,0+9,0 39,000

VV Součet 39,000

92 M 28617484 vložka šachtová kanalizace PP DN 400 kus 39,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP DN 400

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 16,0+14,0+9,0 39,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 39,000

93 K 877420440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 500
kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877420440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 13,0+2,0 15,000

VV Součet 15,000

94 M 28617485 vložka šachtová kanalizace PP DN 500 kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP DN 500

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 13,0+2,0 15,000

VV Součet 15,000

95 K 877440440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 600
kus 13,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877440440

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 6,0+6,0+1,0 13,000

VV Součet 13,000

96 M 28617486 vložka šachtová kanalizace PP DN 600 kus 13,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP DN 600

VV "viz PD D1.3.7.7.2"

VV 6,0+6,0+1,0 13,000

VV Součet 13,000

97 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 

do 1,5 m3
m3 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890311851

P
Poznámka k položce:

přesné množství bude upřesněno v rámci realizace

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV "vtokový objekt - odhad 1m3"1,0 1,000

VV "výtokové čelo - odhad 1m3"1,0 1,000

VV Součet 2,000

98 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

99 K 892381111
Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 61,200 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111

VV DN300 61,200

VV Součet 61,200

100 K 892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 824,560 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892421111

VV DN400+DN500a+DN500b 824,560

VV Součet 824,560

101 K 892441111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 600 m 351,300 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892441111

VV DN600 351,300

VV Součet 351,300

102 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

těsnících zkouškách vodou
kus 9,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892442111

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

103 K 894302171
Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 22,276 CS ÚRS 2024 02

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 

tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302171

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV
"ŠA09"1,9*2,1*0,3+2,1*1,82*0,3*2+1,3*1,82*2-

3,14*0,31*0,31*0,3*2-3,14*0,2*0,2*0,3
8,003

VV
"ŠA19"1,5*2,4*0,25+2,0*2,26*2+1,0*2,26*2-

3,14*0,31*0,31*0,3-3,14*0,35*0,35*0,25
14,273

VV Součet 22,276

104 K 894302271
Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 30/37
m3 1,606 CS ÚRS 2024 02

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 

vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302271

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*1,9*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 0,927

VV "ŠA19"1,5*2,0*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 0,679

VV Součet 1,606

105 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 600 mm
kus 23,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 23,0 23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,000

106 M 59224337 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus 23,000 CS ÚRS 2024 02

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 23,0 23,000

VV Součet 23,000

107 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 800 mm
kus 9,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410102

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

108 M 59224338 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm kus 9,000 CS ÚRS 2024 02

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

109 K 894410103
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 1000 mm
kus 9,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 

1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410103

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

110 M 59224339
dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 

100cm
kus 9,000 CS ÚRS 2024 02

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

111 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 93,000 CS ÚRS 2024 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 93,0 93,000

VV Součet 93,000

112 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 16,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

113 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 16,000 CS ÚRS 2024 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

114 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 500 mm
kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

115 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

116 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 1000 mm
kus 19,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 19,0 19,000

VV Součet 19,000

117 M 59224162
skruž betonová kanalizační se stupadly 

100x100x12cm
kus 19,000 CS ÚRS 2024 02

PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 19,0 19,000

VV Součet 19,000

118 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 35,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 

(konus) DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 35,0 35,000

VV Součet 35,000

119 M 59224312
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
kus 35,000 CS ÚRS 2024 02

PP
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 

stupadla poplastovaná

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 35,0 35,000

VV Součet 35,000

120 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 deska zákrytová
kus 6,000 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 

1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

121 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x16,5cm
kus 6,000 CS ÚRS 2024 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

122 K 894501111
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné zřízení
m2 25,936 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných oboustranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*1,82*2+1,3*1,82*2 12,376

VV "ŠA19"2,0*2,26*2+1,0*2,26*2 13,560

VV Součet 25,936

123 K 894501112
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné odstranění
m2 25,936 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných oboustranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*1,82*2+1,3*1,82*2 12,376

VV "ŠA19"2,0*2,26*2+1,0*2,26*2 13,560

VV Součet 25,936

124 K 894501121
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

jednostranné zřízení
m2 4,350 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501121

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,9*0,3*2+2,1*0,3*2 2,400

VV "ŠA19"1,5*0,25*2+2,4*0,25*2 1,950

VV Součet 4,350

125 K 894501122
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

jednostranné odstranění
m2 4,350 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501122

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,9*0,3*2+2,1*0,3*2 2,400

VV "ŠA19"1,5*0,25*2+2,4*0,25*2 1,950

VV Součet 4,350

126 K 894501211 Bednění deskových stropů šachet zřízení m2 3,892 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*0,25*2+1,9*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 2,071

VV "ŠA19"1,5*0,25*2+2,0*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 1,821

VV Součet 3,892

127 K 894501212 Bednění deskových stropů šachet odstranění m2 3,892 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*0,25*2+1,9*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 2,071

VV "ŠA19"1,5*0,25*2+2,0*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 1,821

VV Součet 3,892

128 K 894501221 Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení m2 3,450 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501221

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,5*1,3 1,950

VV "ŠA19"1,0*1,5 1,500

VV Součet 3,450

129 K 894501222 Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění m2 3,450 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501222

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,5*1,3 1,950

VV "ŠA19"1,0*1,5 1,500

VV Součet 3,450

130 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 2,220 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,128 1,128

VV "ŠA19"1,092 1,092

VV Součet 2,220

131 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,661 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608211

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"0,298 0,298

VV "ŠA19"0,296+0,067"výtokové čelo kari 100/100/8" 0,363

VV Součet 0,661
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

kus 43,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV
"bez odvětrání, s pantovým závěsem, elastomerovým 

těsněním"43,0
43,000

VV Součet 43,000

133 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 43,000 CS ÚRS 2024 02

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "viz PD D1.3.7.7.3"

VV
"bez odvětrání, s pantovým závěsem, elastomerovým 

těsněním"43,0
43,000

VV Součet 43,000

134 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 11,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"5,0 5,000

VV "ŠA19"6,0 6,000

VV Součet 11,000

135 K 899633171

Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném 

výkopu

m3 2,602 CS ÚRS 2024 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném 

výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633171

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV
"betonové výtokové čelo"1,6*0,35*2,65+0,75*0,6*2,65-

3,14*0,26*0,26*0,35
2,602

VV Součet 2,602

136 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

zřízení
m2 13,680 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121

VV "viz TZ D1.3.7.9"

VV "ŠA19"1,6*2,65*2+0,35*1,6*2+0,75*0,6*2+0,6*2,65*2 13,680

VV Součet 13,680

137 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

odstranění
m2 13,680 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122

VV "viz TZ D1.3.7.9"

VV "ŠA19"1,6*2,65*2+0,35*1,6*2+0,75*0,6*2+0,6*2,65*2 13,680

VV Součet 13,680

138 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 1 237,060 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV DN300+DN400+DN500a+DN500b+DN600 1 237,060

VV Součet 1 237,060

139 K 899910201
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 

délky potrubí do 50 m
m3 2,826 CS ÚRS 2024 02

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 

cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910201

VV "viz PD D1.3.7.8"

VV "DN600"3,14*0,3*0,3*10,0 2,826

VV Součet 2,826

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 473,81

140 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 7,200 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911111111

VV "viz TZ D1.3.7.1 a D1.3.7.9"

VV "ŠA19"2,45+1,15+1,15+2,45 7,200

VV Součet 7,200

141 M 55261135 trubka ocelová vně Pz pro lisované spoje d 32 m 7,200 CS ÚRS 2024 02

PP trubka ocelová vně Pz pro lisované spoje d 32

VV "viz TZ D1.3.7.1 a D1.3.7.9"

VV "ŠA19"2,45+1,15+1,15+2,45 7,200

VV Součet 7,200

142 K 911121100R M+D drobného materiálu m 1,000

PP M+D drobného materiálu

VV "viz PD D1.3.7.9"

VV
"upevnění zábradlí - chemické kotvy, kotevní plotna, šrouby, 

matice, podložky atd."1,0
1,000

VV Součet 1,000

143 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 

hl 20 mm s těsnicím profilem
m 48,700 CS ÚRS 2024 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122111

VV řezání 48,700

VV Součet 48,700

144 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 48,700 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ D1.3.7.1"

VV "stoka A2"11,0*2+2,1*2 26,200

VV "stoka A3"3,1*2+2,1*2 10,400

VV "stoka B1"5,0*2+2,1*1 12,100

VV řezání Součet 48,700

145 K 931994111
Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím 

profilem
m 30,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry 

styčné u prefa dílců bobtnajícím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994111

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"2,1*4+1,9*4 16,000

VV "ŠA19"1,5*4+2,0*4 14,000

VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 188 486,39

146 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 220,182 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV kamenivo+asfalt+beton 1 220,182

VV suť Součet 1 220,182

147 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 23 183,458 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV suť*19,0 23 183,458

VV Součet 23 183,458

148 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 220,182 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

VV suť 1 220,182

VV Součet 1 220,182

149 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 14,304 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

VV 0,72+9,744+3,84 14,304

VV beton Součet 14,304

150 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 193,364 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

VV 606,795+586,569 1 193,364

VV kamenivo Součet 1 193,364

151 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 12,514 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV 8,824+3,69 12,514

VV asfalt Součet 12,514

D 998 Přesun hmot 4 537,35

152 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 227,779 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

153 K 998276125

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 

m

t 227,779 9 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125

D PSV Práce a dodávky PSV 79 725,58

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 79 725,58

154 K 715174012

Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, 

kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do 

tmelů

m2 19,350 CS ÚRS 2024 02

PP

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, 

kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715174012

VV "viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.8 a D1.3.7.9"

VV "ŠA09"1,3*1,5+1,5*1,5*2+1,5*1,3*2 10,350

VV "ŠA19"1,5*1,0+1,5*1,0*2+1,5*1,5*2 9,000

VV Součet 19,350

155 M 63232600
dlaždice z taveného čediče šestihranné jemný rastr D 

200mm tl do 25mm
m2 20,898 CS ÚRS 2024 02

PP
dlaždice z taveného čediče šestihranné jemný rastr D 200mm tl do 

25mm

VV 19,35*1,08 20,898
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,898

156 K 998715111
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 

vlivům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t 1,399 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 

omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998715111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 433 125,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 433 125,68 21,00% 2 820 956,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 254 082,07

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 02 - Odpadní koryto

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 433 125,68

HSV - Práce a dodávky HSV 12 913 669,73

    1 - Zemní práce 2 788 555,12

    2 - Zakládání 2 168 730,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 416 646,95

    4 - Vodorovné konstrukce 1 367 429,78

    5 - Komunikace pozemní 94 372,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 407,50

    8 - Trubní vedení 4 534 761,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 297,57

    997 - Přesun sutě 5 613,99

    998 - Přesun hmot 8 854,93

PSV - Práce a dodávky PSV 519 455,95

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 519 455,95

SO 02 - Odpadní koryto

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 433 125,68

D HSV Práce a dodávky HSV 12 913 669,73

D 1 Zemní práce 2 788 555,12

1 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 300,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211231

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 300,0 300,000

VV Součet 300,000

2 K 111211232
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 

1:3
kus 50,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211232

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 21,0+29,0 50,000

VV Součet 50,000

3 K 111251103

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

přes 500 m2 strojně

m2 1 240,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 1240,2 1 240,200

VV Součet 1 240,200

4 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 300,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 300,0 300,000

VV Součet 300,000

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 21,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101104

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 21,0 21,000

VV Součet 21,000

6 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 

do 1100 mm
kus 29,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101105

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 29,0 29,000

VV Součet 29,000

7 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 300,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155115

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 300,0 300,000

VV Součet 300,000

8 K 112155125
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 500 s naložením
kus 50,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155125

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 21,0+29,0 50,000

VV Součet 50,000

9 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 100,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 100,0 100,000

VV Součet 100,000

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 300,000 CS ÚRS 2024 02

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 02 - Odpadní koryto
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "vč. naložení a odvezení na skládku do 25km"300,0 300,000

VV Součet 300,000

11 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 21,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 21,0 21,000

VV Součet 21,000

12 K 112251105 Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm kus 29,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 29,0 29,000

VV Součet 29,000

13 K 113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 52,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107152

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "st. 0,388.75 - 0,396.30 km, dl. 0,007.55 km"7,55*4,0 30,200

VV "st. 0,129.30 - 0,134.80 km,dl. 0,005.50 km"5,5*4,0 22,000

VV komunikace Součet 52,200

14 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 52,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162

VV komunikace 52,200

VV Součet 52,200

15 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 52,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182

VV komunikace 52,200

VV Součet 52,200

16 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 1 350,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111

VV "provizorní komunikace"1350,0 1 350,000

VV Součet 1 350,000

17 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 24,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

18 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

VV "viz TZ D.1.3.8.1 a PD D1.3.8.2"

VV "plynovod"1*3,2 3,200

VV Součet 3,200

19 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 14,400 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.2"

VV "sděl. kabel"4*2,8+1*3,2 14,400

VV Součet 14,400

20 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 564,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV 425,0+139,0 564,000

VV Součet 564,000

21 K 124253102
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 656,500 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253102

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV "viz tabulka ploch a kubatur"1313,0 1 313,000

VV vykopávky Součet 1 313,000

VV vykopávky/100*50 656,500

22 K 124353102
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně
m3 656,500 CS ÚRS 2024 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124353102

VV vykopávky/100*50 656,500

VV Součet 656,500

23 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 203,809 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4"

VV "řez 3 - rámová porpust, dl. 0,053,25 km"

VV
"st. 0,334.00 - 0,346.85 km, pr.hl. 

1,39m"((2,95+5,5)*1,39)/2*12,85
75,465

VV "0,346.85 - 0,366.85 km, pr.hl. 1,30m"((2,95+5,5)*1,30)/2*20,0 109,850

VV
"0,366.85 - 0,368.85 km, pr.hl. 1,56m (-0,3m hum. 

vrstva)"((2,95+5,5)*1,56)/2*2,0
13,182

VV
"0,368.85 - 0,387.25 km, pr.hl. 2,69m (-0,3m hum. 

vrstva)"((2,95+5,5)*2,69)/2*18,4
209,121

VV Mezisoučet 407,618

VV jámanez Součet 407,618

VV jámanez/100*50 203,809

24 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 428,311 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251205

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4"

VV "řez 2 - DN 1200, dl. 0,101.25 km, š.r. 2,8m vč. pažení"

VV
"st. 0,040.70 - 0,060.86 km, pr.hl. 2,05m (-0,2m 

ornice)"20,16*2,05*2,8
115,718

VV
"0,060.86 - 0,072.50 km, pr.hl. 2,32m (-0,2m 

ornice)"11,64*2,32*2,8
75,613

VV
"0,072.50 - 0,079.73 km, pr.hl. 2,46m (-0,2m 

ornice)"7,23*2,46*2,8
49,800

VV
"0,079.73 - 0,090.30 km, pr.hl. 2,51m (-0,2m 

ornice)"10,57*2,51*2,8
74,286

VV
"0,090.73 - 0,121.25 km, pr.hl. 2,83m (-0,2m 

ornice)"30,52*2,83*2,8
241,840

VV
"0,121.25 - 0,129.00 km, pr.hl. 3,29m (-0,2m 

ornice)"7,75*3,29*2,8
71,393

VV "0,129.00 - 0,134.80 km, pr.hl. 3,56m"5,8*3,56*2,8 57,814

VV "0,134.80 - 0,137.20 km, pr.hl. 3,48m"2,4*3,48*2,8 23,386

VV "0,137.20 - 0,141.95 km, pr.hl. 2,99m"4,75*2,99*2,8 39,767

VV Mezisoučet 749,617

VV "řez 4 - DN 1400, dl. 0,011.90 km, š.r. 3,2m vč. pažení"

VV
"st. 0,387.25 - 0,392.70 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m 

komunikace)"5,45*2,81*3,2
49,006

VV
"0,392.70 - 0,399.15 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m 

komunikace)"6,45*2,81*3,2
57,998

VV Mezisoučet 107,004

VV jámaza Součet 856,621

VV jámaza/100*50 428,311

25 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 203,809 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104

VV jámanez/100*50 203,809

VV Součet 203,809

26 K 131351205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 428,311 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351205

VV jámaza/100*50 428,311

VV Součet 428,311

27 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 31,123 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4"

VV "řez 5 - DN 600, dl. 0,010.00 km, š.r. 1,67m vč. pažení"

VV
"st. 0,000.00 - 0,004.20 km, pr.hl. 2,42m (-0,1m 

ornice)"4,2*2,42*1,67
16,974

VV
"0,004.20 - 0,010.00 km, pr.hl. 1,79m (-0,1m 

ornice)"5,8*1,79*1,67
17,338

VV Mezisoučet 34,312

VV "rozšíření pro šachty"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŠC1"(3,0-1,67)*3,0*2,16 8,618

VV "ŠC2"(3,0-1,67)*3,0*1,42 5,666

VV Mezisoučet 14,284

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠC1-ŠC2"3,0*3,0*0,25*2 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV "řez 6 - DN 500, dl. 0,008.00 km, pr.hl. 1,5m vč. pažení"

VV
"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 0,38m (-0,1m 

ornice)"1,2*0,38*1,5
0,684

VV
"0,001.20 - 0,008.00 km, pr.hl. 0,83m (-0,1m 

ornice)"6,8*0,83*1,5
8,466

VV Mezisoučet 9,150

VV rýha Součet 62,246

VV rýha/100*50 31,123

28 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
m3 31,123 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203

VV rýha/100*50 31,123

VV Součet 31,123

29 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 27,232 CS ÚRS 2024 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101

VV "viz TZ D.1.3.8.1 a PD D1.3.8.2"

VV "plynovod"1*(1,6*3,2*1,1) 5,632

VV Mezisoučet 5,632

VV "sděl. kabel"4*(1,5*2,8*1,0)+1*(1,5*3,2*1,0) 21,600

VV Mezisoučet 21,600

VV Součet 27,232

30 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 68,815 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4"

VV "řez 5 - DN 600, dl. 0,010.00 km, š.r. 1,67m vč. pažení"

VV
"st. 0,000.00 - 0,004.20 km, pr.hl. 2,42m (-0,1m 

ornice)"4,2*2,42*2
20,328

VV
"0,004.20 - 0,010.00 km, pr.hl. 1,79m (-0,1m 

ornice)"5,8*1,79*2
20,764

VV Mezisoučet 41,092

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠC1"(3,0-1,67)*2,16*2 5,746

VV "ŠC2"(3,0-1,67)*1,42*2 3,777

VV Mezisoučet 9,523

VV "prohloubení pod šachty"

VV "ŠC1-ŠC2"3,0*0,25*4*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "řez 6 - DN 500, dl. 0,008.00 km, pr.hl. 1,5m vč. pažení"

VV
"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 0,38m (-0,1m 

ornice)"1,2*0,38*2
0,912

VV
"0,001.20 - 0,008.00 km, pr.hl. 0,83m (-0,1m 

ornice)"6,8*0,83*2
11,288

VV Mezisoučet 12,200

VV boxy Součet 68,815

31 K 151811133
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 

5 m
m2 602,320 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811133

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4"

VV "řez 2 - DN 1200, dl. 0,101.25 km, š.r. 2,8m vč. pažení"

VV
"st. 0,040.70 - 0,060.86 km, pr.hl. 2,05m (-0,2m 

ornice)"20,16*2,05*2
82,656

VV
"0,060.86 - 0,072.50 km, pr.hl. 2,32m (-0,2m 

ornice)"11,64*2,32*2
54,010

VV
"0,072.50 - 0,079.73 km, pr.hl. 2,46m (-0,2m 

ornice)"7,23*2,46*2
35,572

VV
"0,079.73 - 0,090.30 km, pr.hl. 2,51m (-0,2m 

ornice)"10,57*2,51*2
53,061

VV
"0,090.73 - 0,121.25 km, pr.hl. 2,83m (-0,2m 

ornice)"30,52*2,83*2
172,743

VV
"0,121.25 - 0,129.00 km, pr.hl. 3,29m (-0,2m 

ornice)"7,75*3,29*2
50,995

VV "0,129.00 - 0,134.80 km, pr.hl. 3,56m"5,8*3,56*2 41,296

VV "0,134.80 - 0,137.20 km, pr.hl. 3,48m"2,4*3,48*2 16,704

VV "0,137.20 - 0,141.95 km, pr.hl. 2,99m"4,75*2,99*2 28,405

VV Mezisoučet 535,442

VV "řez 4 - DN 1400, dl. 0,011.90 km, š.r. 3,2m vč. pažení"

VV
"st. 0,387.25 - 0,392.70 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m 

komunikace)"5,45*2,81*2
30,629

VV
"0,392.70 - 0,399.15 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m 

komunikace)"6,45*2,81*2
36,249

VV Mezisoučet 66,878

VV boxy2 Součet 602,320

32 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 68,815 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232

VV boxy 68,815

VV Součet 68,815
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 151811233
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 

do 5 m
m2 602,320 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811233

VV boxy2 602,320

VV Součet 602,320

34 K 155213000R Statické zajištění sloupu VO kus 1,000

PP Statické zajištění sloupu VO

VV "kompletní provedení zajíštění sloupu VO proti pádu"1,0 1,000

VV Součet 1,000

35 K 162750000R

Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním a případného 

poplatku za skládku

t 34,276

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním a případného poplatku za skládku

VV "zemina bez arzenu"

VV "sedlo"8,927 8,927

VV "deska"2,975 2,975

VV "potrubí"3,14*0,91*0,91*DN1400 30,943

VV přesunsk Součet 42,845

VV přesunsk/100*40*2 34,276

36 K 162750001R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním
t 51,414

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním

VV "nebezpečná zemina"

VV přesunsk/100*60*2 51,414

VV Součet 51,414

37 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 973,150 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV jámanez+jámaza+rýha+(vykopávky-násyp) 2 561,075

VV -zásyp -614,775

VV přesun Součet 1 946,300

VV přesun/100*50 973,150

38 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 731,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV (přesun/100*50)*10 9 731,500

VV Součet 9 731,500

39 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 973,150 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

VV přesun/100*50 973,150

VV Součet 973,150

40 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 731,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV (přesun/100*50)*10 9 731,500

VV Součet 9 731,500

41 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 78,410 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV "násyp"78,41 78,410

VV násyp Součet 78,410

42 K 171200000R Poplatek za skládku t 85,690

PP Poplatek za skládku

P

Poznámka k položce:

bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených diodacích 

listů z místa uložení TDS neo investorem

VV
"bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených 

diodacích listů z místa uložení TDS neo investorem"

VV přesunsk*2 85,690

VV Součet 85,690

43 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 892,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV skládka*2 3 892,600

VV Součet 3 892,600

44 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 946,300 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV přesun 1 946,300

VV skládka Součet 1 946,300

45 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 614,775 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV jámanez+jámaza+rýha 1 326,485

VV -zásypkom -62,686

VV -obsyp -21,096

VV -lože -66,885

VV -sedlo+8,927 -75,936

VV -drenobsyp -11,245

VV -deska+2,975 -43,708

VV -práh -1,980

VV -"potrubí DN1200"3,14*0,765*0,765*DN1200 -186,058

VV "potrubí DN1400"3,14*0,91*0,91*DN1400 30,943

VV -"potrubí DN 600"3,14*0,345*0,345*DN600 -3,737

VV -"potrubí DN 500"3,14*0,275*0,275*DN500 -1,900

VV -"rámový propust"2,4*1,44*43,25 -149,472

VV -"šachty prefa"3,14*0,65*0,65*1,79*2 -4,749

VV
-"šachty mono"2,7*2,7*2,3"Š1"-11,5*2,5"Š2"-8,78*1,97"Š3"-

9,62*2,24"Š4"-8,12*2,45"Š5"-4,62*2,91"Š6"
-117,701

VV
"hutněný zásyp mimo vozovky do úrovně současného terénu 

zeminou z výkopu"

VV "st. 0,388.75 - 0,396.30 km"4,5 4,500

VV zásyp Součet 614,775

46 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 62,686 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "viz D1.3.8.4"

VV "odpad z rybníku"

VV "výkop"110,432 110,432

VV -"potrubí"3,14*0,91*0,91*11,9 -30,943

VV -"bet. lože"2,975 -2,975

VV -"lože"4,463 -4,463

VV -"bet. sedlo"8,925 -8,925

VV -"pražce"10*0,044 -0,440

VV zásypkom Součet 62,686

47 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 123,617 S ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě

VV zásypkom*1,972 123,617

VV Součet 123,617

48 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,245 S ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "Viz PD D1.3.8.4"

VV "drenážní obsyp - st. 0,344.00 - 0,387.25 km"0,13*2*43,25 11,245

VV drenobsyp Součet 11,245

49 M 58343959
kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 vč. přesunu na 

stavbě
t 22,490 S ÚRS 2024 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 vč. přesunu na stavbě

VV drenobsyp*2,0 22,490

VV Součet 22,490

50 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 21,096 S ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "DN 600"DN600*1,67*0,99-3,14*0,345*0,345*DN600 12,796

VV "DN 500"DN500*1,5*0,85-3,14*0,275*0,275*DN500 8,300

VV obsyp Součet 21,096

51 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 40,399 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě

VV obsyp*1,915 40,399

VV Součet 40,399

52 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 048,500 CS ÚRS 2024 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV 1945,5+103,0 2 048,500

VV Součet 2 048,500

53 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 296,900 CS ÚRS 2024 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV (2048,5-564,0)*0,1*2 296,900

VV Součet 296,900
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54 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 187,500 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451121

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 2187,50 2 187,500

VV Součet 2 187,500

55 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 44,625 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní univerzál

VV 2187,5*1,02*0,02 44,625

VV Součet 44,625

56 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 546,350 CS ÚRS 2024 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV "svahování výkopu"1092,7/100*50 546,350

VV Součet 546,350

57 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 546,350 CS ÚRS 2024 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151112

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV "svahování výkopu"1092,7/100*50 546,350

VV Součet 546,350

58 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 203,740 CS ÚRS 2024 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17"

VV "svahování násypu"203,74 203,740

VV Součet 203,740

59 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 141,410 CS ÚRS 2024 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV 141,41 141,410

VV Součet 141,410

60 K 184813211
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 

nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm
m 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 

1:5, výšky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813211

VV "ochranna stromu - jedle bělokorá"1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 2 168 730,50

61 K 212752411

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 86,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752411

VV "Viz PD D1.3.8.4"

VV "drenážní obsyp - st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25*2 86,500

VV Součet 86,500

62 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 1 350,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 

mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111

VV "provizorní komunikace"1350,0 1 350,000

VV Součet 1 350,000

63 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 300,000 CS ÚRS 2024 02

PP panel silniční 3,00x1,50x0,15m

VV 300,0 300,000

VV Součet 300,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 416 646,95

64 K 312311811 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 10,489 CS ÚRS 2024 02

PP
Zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312311811

VV "viz PD D1.3.8.6 a PD D1.3.8.9, D3.1.8.12 a D3.1.8.14"

VV "šachta Š1 - výplňový beton"2,5 2,500

VV "šachta Š2 - výplňový beton"5,9 5,900

VV "šachta Š3 - výplňový beton"0,375*1,5+0,02*0,06 0,564

VV "šachta Š4 - výplňový beton"0,375*0,95+0,02*0,22 0,361

VV "šachta Š5 - výplňový beton"(1,12+0,15*3)*0,55 0,864

VV "šachta Š6 - výplňový beton"0,2*1,5 0,300

VV Součet 10,489

65 K 312351411
Zřízení kruhového bednění výplňových 

nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m
m2 3,665 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové za 

každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312351411

VV "viz PD D1.3.8.9"

VV "šachta Š3"2,17*0,25+2,17*0,3+1,6*0,3 1,674
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachta Š4"1,53*0,25+1,53*0,3+3,83*0,3 1,991

VV Součet 3,665

66 K 312351412
Odstranění kruhového bednění výplňových 

nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m
m2 3,665 3 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové za 

každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312351412

VV "viz PD D1.3.8.9"

VV "šachta Š3"2,17*0,25+2,17*0,3+1,6*0,3 1,674

VV "šachta Š4"1,53*0,25+1,53*0,3+3,83*0,3 1,991

VV Součet 3,665

67 K 348211111
Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu 

obj kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm
m3 0,900 CS ÚRS 2024 02

PP

Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry 

do 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348211111

VV 6,0*0,3*0,5 0,900

VV Součet 0,900

68 K 348215111 Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m m3 11,250 CS ÚRS 2024 02

PP

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene 

neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových 

sítí s povrchovou úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348215111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,290.00 - 0,335.00 km, š. 0,5m, v. 0,5m"45,0*0,5*0,5 11,250

VV Součet 11,250

69 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 6,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s 

profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348351211

VV 6,0*0,5*2 6,000

VV Součet 6,000

70 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné 

odstranění
m2 6,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s 

profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348351212

VV 6,0*0,5*2 6,000

VV Součet 6,000

71 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v přes 1,6 do 2,0 m
m 176,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130

VV 30,0+90,0+56,0 176,000

VV Součet 176,000

72 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 

50x2x2000mm
m 184,800 CS ÚRS 2024 02

PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

VV 176,0*1,05 184,800

VV Součet 184,800

73 K 352231114
Zdivo horní části stok z cihel kanalizačních tl 120 mm - 

otevřený výkop pro stoku DN 900/1600
m3 0,385 CS ÚRS 2024 02

PP
Zdivo horní části stok na cementovou maltu SBM v otevřeném výkopu z 

cihel kanalizačních tl. 120 mm pro stoku DN 900/1600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/352231114

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.14"

VV "zaslepen trouby DN 1400"3,14*0,7*0,7*0,25 0,385

VV Součet 0,385

74 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,400 CS ÚRS 2024 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,040.70 - 0,141.95 km"DN1200 101,250

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25 43,250

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15 km"DN1400 11,900

VV Mezisoučet 156,400

VV "stoka C st. 0,000.00 - 0,010.00 km"DN600 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV
"zatrubnění záchytného příkopu st. 0,000.00 - 0,008.00 

km"DN500
8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 174,400

75 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 5 t
kus 44,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti 

jednotlivě do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389121111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km, rámová propust"44,0 44,000

76 M 59383462 propust rámová 2,00x1,00x1,00m kus 44,000 CS ÚRS 2024 02

PP propust rámová 2,00x1,00x1,00m

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km, rámová propust"44,0 44,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 367 429,78

77 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "viz PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,040.70 - 0,141.95 km"DN1200*2,5*0,15 37,969
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25*2,95*0,15 19,138

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15 km"DN1400*2,5*0,15 4,463

VV "stoka C"DN600*1,675*0,26 4,355

VV "odpadní koryto"DN500*1,2*0,1 0,960

VV lože Součet 66,885

78 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 

25000 mm2
kus 90,520 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV DN1200/2,5*2 81,000

VV DN1400/2,5*2 9,520

VV Součet 90,520

79 M 59223735 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 kus 81,000 CS ÚRS 2024 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV DN1200/2,5*2 81,000

VV Součet 81,000

80 M 59223736 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1400 kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1400

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV DN1400/2,5*2 9,520

VV Součet 9,520

VV 10,0 10,000

81 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 8,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, 

D1.3.8.12, D1.3.8.14"

VV "80"1,0 1,000

VV "100"2,0 2,000

VV "šachta Š1"1,0 1,000

VV "šachta Š3"1,0 1,000

VV "šachta Š4"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV "šachta Š6"1,0 1,000

VV Součet 8,000

82 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.9, D1.3.8.12"

VV "šachta Š3"1,0 1,000

VV "šachta Š4"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 3,000

83 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18"

VV "80"1,0 1,000

VV Součet 1,000

84 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18, D1.3.8.6, D1.3.8.14"

VV "100"2,0 2,000

VV "šachta Š1"1,0 1,000

VV "šachta Š6"1,0 1,000

VV Součet 4,000

85 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 46,683 CS ÚRS 2024 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4, D1.3.8.6"

VV "st. 0,040.70 - 0,141.95 km"2,5*0,1*DN1200 25,313

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"2,95*0,1*43,25 12,759

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15 km"2,5*0,1*DN1400 2,975

VV Mezisoučet 41,047

VV "šachta Š1"2,9*2,9*0,1 0,841

VV "šachta Š2"3,8*3,2*0,1 1,216

VV "šachta Š3"2,7*3,6*0,1 0,972

VV "šachta Š4"2,7*3,6*0,1 0,972

VV "šachta Š5"3,8*2,85*0,1 1,083

VV "šachta Š6"2,3*2,4*0,1 0,552

VV Mezisoučet 5,636

VV deska Součet 46,683

86 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 84,863 CS ÚRS 2024 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,040.70 - 0,141.95 km"0,75*DN1200 75,938

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15 km"0,75*DN1400 8,925

VV sedlo Součet 84,863

87 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 1,980 CS ÚRS 2024 02

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na 

dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452318510

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.6"

VV "st. 0,010.05 km"0,3*0,6*6,0 1,080

VV "st. 0,158.00 km"0,3*0,6*5,0 0,900

VV práh Součet 1,980

88 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení
m2 37,950 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4 a D1.3.8.6, D1.3.8.9"

VV "st. 0,040.70 - 0,141.95 km"0,1*DN1200*2+0,1*2,5*2 20,750

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"0,1*43,25*2+0,1*2,95*2 9,240

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15 km"0,1*DN1400*2+0,1*2,5*2 2,880

VV Mezisoučet 32,870

VV "šachta Š1"2,9*0,1*4 1,160

VV "šachta Š2"3,8*0,1*2+3,2*0,1*2 1,400

VV "šachta Š3"2,7*0,1*2+3,6*0,1*2 1,260

VV "šachta Š4"2,7*0,1*2+3,6*0,1*2 1,260

VV Mezisoučet 5,080

VV bednění Součet 37,950

89 K 452351112

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 

odstranění

m2 37,950 CS ÚRS 2024 02

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112

VV bednění 37,950

VV Součet 37,950

90 K 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 4,116 CS ÚRS 2024 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny 

tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky 

kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211131

VV "viz PD D1.3.8.4"

VV "odlehčovací příkop"1,47*0,2*14,0 4,116

VV Součet 4,116

91 K 463211152

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 

líce

m3 200,400 CS ÚRS 2024 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 

objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152

VV "viz PD D1.3.8.4 a D1.3.8.16"

VV
"výtokový objekt - kamenná rovnanina min. 150kg, plocha 

35,5m2 odečet ze situace"35,5*0,4
14,200

VV
"st. 0,000.00 - 0,040.70 km, plocha 2,0m2 odečet ze 

situace"40,7*0,4*2,0
32,560

VV
"st. 0,141.95 - 0,334.00 km, plocha 2,0m2 odečet ze 

situace"192,05*0,4*2,0
153,640

VV rovnanina Součet 200,400

D 5 Komunikace pozemní 94 372,17

92 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 22,000 0 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0 22,000

VV Součet 22,000

93 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 22,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952113

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0 22,000

VV Součet 22,000

94 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 22,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0 22,000

VV Součet 22,000

95 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 44,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0*2 44,000

VV Součet 44,000

96 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 22,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0 22,000

VV Součet 22,000

VV Součet 0,000

97 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 22,000 CS ÚRS 2024 02
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PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145122

VV "viz TZ D1.3.8.1, st. 0,129.30 - 0,134.80km"5,5*4,0 22,000

VV Součet 22,000

98 K 596411112
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl do 80 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 76,160 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro 

plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411112

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "záchytný příkop"0,4*0,6*34,0+2,0*34,0 76,160

VV Součet 76,160

99 M 59246016
dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 

80mm přírodní
m2 78,445 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní

VV 76,16*1,03 78,445

VV Součet 78,445

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 407,50

100 K 617633111
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet - 

krystalizační nátěr
m2 41,256 CS ÚRS 2024 02

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet - krystalizační nátěr šachet 

čtyř a vícehraných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/617633111

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,0*1,05*4-(3,14*0,765*0,765*2)/2 6,562

VV "šachta Š2"3,6*1,2+3,0*1,2+1,85*1,2*2-(3,14*0,765*0,765*2)/2 10,522

VV "šachta Š3"1,6*1,07+2,7*1,37*2+1,8*0,87-2,4*1,44*2 3,764

VV "šachta Š4"1,8*1,64+2,7*1,64*2+1,53*1,14-2,4*1,44*2 6,640

VV
"šachta Š5"1,05*1,4*2,85*1,4+1,35*1,4+2,17*1,4+1,14*1,4-

3,14*0,275*0,275-2,4*1,44-3,14*0,91*0,91-3,14*0,22*0,22
5,944

VV
"šachta Š6"1,5*2,31*2+1,4*2,31*2-3,14*0,91*0,91*2-

3,14*0,345*0,345
7,824

VV Součet 41,256

101 K 627633111
Vnější úprava povrchu betonových šachet -  

krystalizační nátěr šachet čtyř a vícehranných
m2 128,349 S ÚRS 2024 02

PP
Vnější úprava povrchu betonových šachet - krystalizační nátěr šachet 

čtyř a vícehranných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/627633111

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*2,3*4-3,14*0,765*0,765*2 21,165

VV "šachta Š2"2,5*2,5*2+2,45*2,5*2+3,5*2,5-3,14*0,765*0,765*2 29,825

VV "šachta Š3"2,23*1,97+3,4*1,97*2+1,43*1,97*2-2,4*1,44*2 16,511

VV "šachta Š4"1,917*2,24*2+3,12*2,24*2+2,065*2,24-2,4*1,44*2 20,279

VV
"šachta Š5"1,55*2,45+3,6*2,45+1,95*2,45+2,65*2,45+1,5*2,45-

3,14*0,275*0,275-2,4*1,44-3,14*0,22*0,22-3,14*0,91*0,91
21,117

VV
"šachta Š6"2,2*2,91*2+2,1*2,91*2-3,14*0,91*0,91*2-

3,14*0,345*0,345
19,452

VV Součet 128,349

D 8 Trubní vedení 4 534 761,22

102 K 822522112
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200
m 101,250 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/822522112

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV 101,25 101,250

VV DN1200 Součet 101,250

103 M 59222066
trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1200 

120°
m 102,263 CS ÚRS 2024 02

PP trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1200 120°

VV DN1200*1,01 102,263

VV Součet 102,263

104 K 822522112R
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200
m 11,900

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1400

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,387.25 - 0,399.15"11,9 11,900

VV DN1400 Součet 11,900

105 M 59222480R
trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1400 

120°
m 12,019

PP trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1400 120°

VV DN1400*1,01 12,019

VV Součet 12,019

106 K 871321101R Napojení na stávající kanalizační řad kus 2,000

PP Napojení na stávající kanalizační řad

VV
"viz napojení na stávající síť vč. prací a podružného materiálu 

a utěsnění, začištění - Stoka C"2,0
2,000

VV Součet 2,000

107 K 871321102R Spojovací a montážní materiál soubor 1,000

PP Spojovací a montážní materiál

VV "doplňkový spojovací a montážní"1,0 1,000

VV Součet 1,000
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108 K 871420420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 

polypropylenu DN 500
m 8,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 

žebrovaného SN 12 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871420420

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "záchytný příkop"8,0 8,000

VV DN500 Součet 8,000

109 M 28617287
trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou 

DN 500x6000mm SN12
m 8,120 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 

500x6000mm SN12

VV DN500*1,015 8,120

VV Součet 8,120

110 M 28617476 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 500

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

111 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 

polypropylenu DN 600
m 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 

žebrovaného SN 16 DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440430

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "stoka C"10,0 10,000

VV DN600 Součet 10,000

112 M 28617281
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 

SN16
m 10,150 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16

VV DN600*1,015 10,150

VV Součet 10,150

113 M 28617477 kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP kroužek těsnící kanalizace PP korugované DN 600

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

114 K 877370440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 300
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370440

VV "viz TZ D1.3.1.8"

VV "ŠC1"1,0 1,000

VV Součet 1,000

115 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300

VV "viz TZ D1.3.1.8"

VV "ŠC1"1,0 1,000

VV Součet 1,000

116 K 877420440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 500
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877420440

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV Součet 1,000

117 M 28617485 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV Součet 1,000

118 K 877440440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 

PP trub korugovaných DN 600
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877440440

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "ŠC1"2,0 2,000

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV Součet 3,000

119 M 28617486 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600 kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "ŠC1"2,0 2,000

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV Součet 3,000

120 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 1,990 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 

do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851

VV "stávající kanalizační šachta u šachty ŠC2"3,14*0,65*0,65*1,5 1,990

VV Součet 1,990

121 K 892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 8,000 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892421111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV DN500 8,000

VV Součet 8,000

122 K 892441111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 600 m 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 600
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892441111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV DN600 10,000

VV Součet 10,000

123 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

těsnících zkouškách vodou
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892442111

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

124 K 892521111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 1200 m 101,250 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 1200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892521111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "odpadní koryto st. 0,040.70 - 0,141.95"DN1200 101,250

VV Součet 101,250

125 K 892522111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 900 při těsnících 

zkouškách vodou
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN přes 900

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892522111

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

126 K 892551111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 1400 m 11,900 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 1400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892551111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "odpadní koryto st. 0,387.25 - 0,399.15"DN1400 11,900

VV Součet 11,900

127 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001

VV "viz PD D1.3.8.2"

VV "ŠC1 a ŠC2"2,0 2,000

VV Součet 2,000

128 K 894302171
Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 36,785 CS ÚRS 2024 02

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 

tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302171

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, PD D1.3.8.9, D1.3.8.12 a 

D1.3.8.14"

VV
"šachta Š1"2,7*2,7*0,35+2,7*1,7*0,35*2+2,0*1,7*0,35*2-

3,14*0,765*0,765*0,35*2
6,858

VV
"šachta Š2"2,5*1,9*0,35*2+3,5*1,9*0,35+1,85*1,9*0,35*2-

3,14*0,765*0,765*0,35*2
6,827

VV

"šachta 

Š3"8,87*0,35+1,6*1,37*0,35+3,4*1,37*0,35*2+1,085*1,37*0,35-

2,4*1,44*0,35*2

5,233

VV

"šachta 

Š4"9,62*0,35+3,12*1,64*0,35+3,15*1,64*0,35+1,53*1,64*0,35

+1,472*1,67*0,35*2-2,4*1,44*0,35*2-3,14*0,275*0,275*0,35

7,063

VV

"šachta 

Š5"8,12*0,3+1,05*1,9*0,35+3,6*1,9*0,35+1,35*1,9*0,35+2,65*

1,9*0,35+1,5*1,9*0,35-3,14*0,275*0,275*0,35-2,4*1,44*0,35-

3,14*0,91*0,91*0,35

6,983

VV -3,14*0,22*0,22*0,35 -0,053

VV
"šachta Š6"2,1*2,31*0,35*2+1,5*2,31*0,35*2-

3,14*0,34*0,34*0,35-3,14*0,91*0,91*0,35*2
3,874

VV Součet 36,785

129 K 894302271
Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 30/37
m3 12,057 CS ÚRS 2024 02

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 

vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302271

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*2,7*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 1,752

VV "šachta Š2"11,5*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 2,804

VV "šachta Š3"8,78*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 2,124

VV "šachta Š4"9,62*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 2,334

VV "šachta Š5"8,12*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 1,959

VV "šachta Š6"2,2*2,1*0,25-3,14*0,3*0,3*0,25 1,084

VV Součet 12,057

130 K 894410103
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 1000 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 

1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410103

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

131 M 59224339
dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 

100cm
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

132 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18, D1.3.8.6, D1.3.8.12"

VV 2,0+1,0+1,0 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

133 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.12"

VV 2,0 2,000

VV "šachta Š2"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 4,000

134 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.12"

VV 2,0 2,000

VV "šachta Š2"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 4,000

135 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 

(konus) DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18"

VV "ŠC1"1,0 1,000

VV Součet 1,000

136 M 59224312
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 

stupadla poplastovaná

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18"

VV "ŠC1"1,0 1,000

VV Součet 1,000

137 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 deska zákrytová
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 

1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.12"

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV "šachta Š2"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 3,000

138 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x16,5cm
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.18 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.12"

VV "ŠC2"1,0 1,000

VV "šachta Š2"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 3,000

139 K 894501111
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné zřízení
m2 107,129 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných oboustranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*1,7*2+2,0*1,7*2 15,980

VV "šachta Š2"2,5*1,9*2+3,5*1,9+1,85*1,9*2 23,180

VV "šachta Š3"1,6*1,37+3,4*1,37*2+1,085*1,37*2 14,481

VV "šachta Š4"1,472*1,64*2+3,12*1,64*2+1,53*1,64 17,571

VV "šachta Š5"1,05*1,9+3,6*1,9+1,35*1,9+2,65*1,9+1,5*1,9 19,285

VV "šachta Š6"2,1*2,31*2+1,5*2,31*2 16,632

VV Součet 107,129

140 K 894501112
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné odstranění
m2 107,129 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných oboustranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*1,7*2+2,0*1,7*2 15,980

VV "šachta Š2"2,5*1,9*2+3,5*1,9+1,85*1,9*2 23,180

VV "šachta Š3"1,6*1,37+3,4*1,37*2+1,085*1,37*2 14,481

VV "šachta Š4"1,472*1,64*2+3,12*1,64*2+1,53*1,64 17,571

VV "šachta Š5"1,05*1,9+3,6*1,9+1,35*1,9+2,65*1,9+1,5*1,9 19,285

VV "šachta Š6"2,1*2,31*2+1,5*2,31*2 16,632

VV Součet 107,129

141 K 894501121
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

jednostranné zřízení
m2 22,859 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501121

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*0,35*4 3,780

VV "šachta Š2"3,5*0,35+1,85*0,35*2+2,5*0,35*2 4,270

VV "šachta Š3"2,23*0,35+3,4*0,35*2+1,435*0,35*2 4,165

VV "šachta Š4"1,917*0,35*2+3,12*0,35+3,15*0,35+2,065*0,35 4,259

VV "šachta Š5"1,55*0,3+3,6*0,3+1,95*0,3+2,65*0,3+1,5*0,3 3,375

VV "šachta Š6"2,1*0,35*2+2,2*0,35*2 3,010

VV Součet 22,859

142 K 894501122
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

jednostranné odstranění
m2 22,859 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 

a vícehranných jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*0,35*4 3,780

VV "šachta Š2"3,5*0,35+1,85*0,35*2+2,5*0,35*2 4,270

VV "šachta Š3"2,23*0,35+3,4*0,35*2+1,435*0,35*2 4,165

VV "šachta Š4"1,917*0,35*2+3,12*0,35+3,15*0,35+2,065*0,35 4,259

VV "šachta Š5"1,55*0,3+3,6*0,3+1,95*0,3+2,65*0,3+1,5*0,3 3,375

VV "šachta Š6"2,1*0,35*2+2,2*0,35*2 3,010

VV Součet 22,859

143 K 894501211 Bednění deskových stropů šachet zřízení m2 17,455 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.6, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*0,25*4+3,14*0,3*0,3*0,25 2,771

VV
"šachta 

Š2"3,5*0,25+2,45*0,25*2+2,5*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25
3,421

VV
"šachta 

Š3"2,23*0,25+3,4*0,25*2+1,435*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25
3,046

VV

"šachta 

Š4"1,917*0,25*2+3,12*0,25+3,15*0,25+2,065*0,25+3,14*0,3*0

,3*0,25

3,113

VV

"šachta 

Š5"1,55*0,25+3,6*0,25+1,95*0,25+2,65*0,25+1,5*0,25+3,14*0

,3*0,3*0,25

2,883

VV "šachta Š6"2,2*0,25*2+2,1*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 2,221

VV Součet 17,455

144 K 894501212 Bednění deskových stropů šachet odstranění m2 17,455 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.6, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,7*0,25*4+3,14*0,3*0,3*0,25 2,771

VV
"šachta 

Š2"3,5*0,25+2,45*0,25*2+2,5*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25
3,421

VV
"šachta 

Š3"2,23*0,25+3,4*0,25*2+1,435*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25
3,046

VV

"šachta 

Š4"1,917*0,25*2+3,12*0,25+3,15*0,25+2,065*0,25+3,14*0,3*0

,3*0,25

3,113

VV

"šachta 

Š5"1,55*0,25+3,6*0,25+1,95*0,25+2,65*0,25+1,5*0,25+3,14*0

,3*0,3*0,25

2,883

VV "šachta Š6"2,2*0,25*2+2,1*0,25*2+3,14*0,3*0,3*0,25 2,221

VV Součet 17,455

145 K 894501221 Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení m2 35,080 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501221

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,0*2,0 4,000

VV "šachta Š2"7,1 7,100

VV "šachta Š3"5,37 5,370

VV "šachta Š4"5,87 5,870

VV "šachta Š5"8,12 8,120

VV "šachta Š6"2,2*2,1 4,620

VV Součet 35,080

146 K 894501222 Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění m2 35,080 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501222

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"2,0*2,0 4,000

VV "šachta Š2"7,1 7,100

VV "šachta Š3"5,37 5,370

VV "šachta Š4"5,87 5,870

VV "šachta Š5"8,12 8,120

VV "šachta Š6"2,2*2,1 4,620

VV Součet 35,080

147 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 19,194 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.7 a PD D1.8.3.8, D1.3.8.10, 

D1.3.8.11, D1.3.8.13, D1.3.8.15"

VV "šachta Š1"2,006 2,006

VV "šachta Š2"4,042 4,042

VV "šachta Š3"2,981 2,981

VV "šachta Š4"3,862 3,862

VV "šachta Š5"3,393 3,393

VV "šachta Š6"2,910 2,910

VV Součet 19,194

148 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 2,092 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608211

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.7 a PD D1.8.3.8, D1.3.8.10, 

D1.3.8.11, D1.3.8.13, D1.3.8.15"

VV "šachta Š1"0,297 0,297

VV "šachta Š2"0,436 0,436

VV "šachta Š3"0,276 0,276

VV "šachta Š4"0,378 0,378

VV "šachta Š5"0,360 0,360

VV "šachta Š6"0,345 0,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,092

149 K 899103112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250

kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.9, D1.3.8.12"

VV "šachta Š3"1,0 1,000

VV "šachta Š4"1,0 1,000

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 3,000

150 M 55241010
poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s 

ventilací
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací

VV "šachta Š3 - s odvětráním, uzamykatelný"1,0 1,000

VV "šachta Š4 - s odvětráním,  uzamykatelný"1,0 1,000

VV "šachta Š5 - s odvětráním, uzamykatelný"1,0 1,000

VV Součet 3,000

151 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

VV "viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.14"

VV "ŠC1 a ŠC2"1,0+1,0 2,000

VV "šachta Š1 + Š2"1,0+1,0 2,000

VV "šachta Š6"1,0 1,000

VV Součet 5,000

152 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "viz PD D1.3.8.2"

VV
"ŠC1 a ŠC2 - bez odvětrání, s elastomerovým těsněním, 

litinový"1,0+1,0
2,000

VV Součet 2,000

153 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s 

odvětráním
kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním

VV "šachta Š1 - s odvětráním, uzamykatelný"1,0 1,000

VV "šachta Š2 - s odvětráním,  uzamykatelný"1,0 1,000

VV "šachta Š6 - s odvětráním, uazmyketelný"1,0 1,000

VV Součet 3,000

154 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 35,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12 a 

D1.3.8.14"

VV "šachta Š1"3,0 3,000

VV "šachta Š2"5,0 5,000

VV "šachta Š3"3,0 3,000

VV "šachta Š4"6,0 6,000

VV "šachta Š5"9,0 9,000

VV "šachta Š6"9,0 9,000

VV Součet 35,000

155 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 7,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899503111

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9"

VV "šachta Š1"2,0 2,000

VV "šachta Š2"2,0 2,000

VV "šachta Š3"2,0 2,000

VV "šachta Š4"1,0 1,000

VV Součet 7,000

156 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 25,345 CS ÚRS 2024 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "obetonování rámové propusti"0,293*43,25*2 25,345

VV obetonování Součet 25,345

157 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 18,000 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "zatrubnění záchytného příkopu"8,0 8,000

VV "podchycení vody z rybníku"10,0 10,000

VV Součet 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 297,57

158 K 911121100R M+D drobného materiálu m 1,000

PP M+D drobného materiálu

VV "viz TZ 301-1 a PD 301-8"

VV "kotevní plotna, šrouby, matice, podložky atd."1,0 1,000

VV Součet 1,000

159 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 32,300 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz TZ D1.3.8.1"

VV "zábradlí st. 0,141.95 km - vtokové čelo"6,1*2+1,15*3 15,650

VV "zábradlí st. 0,334.00 km - výtokové čelo"6,6*2+1,15*3 16,650

VV Součet 32,300

160 M 13010019R
tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) DN 

32mm
t 0,068

PP tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) DN 32mm

VV "hm. 1m 2,09kg vč. žárového zinkování"32,3*2,09/1000 0,068

VV Součet 0,068

161 K 919411121R
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro 

propustek z trub přes DN 600
kus 2,000

PP
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro propustek z trub 

přes DN 600

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.6"

VV "vč. bednění a odbednění, kari sítí a krystalizačního nátěru"

VV "st. 0,040.70 km"1,0 1,000

VV "st. 0,141.95 km"1,0 1,000

VV Součet 2,000

162 K 919411122R
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro 

propustek z trub přes DN 600
kus 1,000

PP
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro propustek z trub 

přes DN 600

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.6"

VV "vč. bednění a odbednění, kari sítí a krystalizačního nátěru"

VV "st. 0,141.95 km"1,0 1,000

VV Součet 1,000

163 K 919411123R
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro 

propustek z trub přes DN 600
kus 1,000

PP
Čelo vtokové/výtokové z betonu prostého C20/25 pro propustek z trub 

přes DN 600

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.6"

VV "vč. bednění a odbednění, kari sítí a krystalizačního nátěru"

VV "st. 0,141.95 km"1,0 1,000

VV Součet 1,000

164 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 77,250 0 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935111211

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25 43,250

VV "záchytný příkop"34,0 34,000

VV Součet 77,250

165 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 77,250 CS ÚRS 2024 02

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV "st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25 43,250

VV "záchytný příkop"34,0 34,000

VV Součet 77,250

166 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 176,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 

1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822

VV 30,0+90,0+56,0 176,000

VV Součet 176,000

D 997 Přesun sutě 5 613,99

167 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 43,476 6 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV kamenivo 30,798

VV živice 11,484

VV beton 1,194

VV suť Součet 43,476

168 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 826,044 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV suť*19,0 826,044

VV Součet 826,044

169 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 43,476 0 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

VV suť 43,476

VV Součet 43,476

170 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 1,194 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

VV 1,194 1,194

VV beton Součet 1,194

171 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,798 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,66+15,138 30,798

VV kamenivo Součet 30,798

172 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 11,484 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV 11,484 11,484

VV živice Součet 11,484

D 998 Přesun hmot 8 854,93

173 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 

betonu otevřený výkop
t 1 749,985 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 

železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271301

174 K 998271324
Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené 

monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m
t 1 749,985 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 

železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271324

D PSV Práce a dodávky PSV 519 455,95

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 519 455,95

175 K 715174012

Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, 

kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do 

tmelů

m2 91,906 CS ÚRS 2024 02

PP

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, 

kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715174012

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4"

VV
"st. 0,344.00 - 0,387.25 km - rámový 

porpust"0,275*43,25*2+1,575*43,25
91,906

VV Součet 91,906

176 M 63232631
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 

250x250x25mm
m2 99,258 CS ÚRS 2024 02

PP dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 250x250x25mm

VV 91,906*1,08 99,258

VV Součet 99,258

177 K 715174022
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 

čedičovými tl přes 25 do 40 mm do tmelů
m2 34,170 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s 

úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715174022

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV "žlábek + kyneta šachta Š1"4,1 4,100

VV "žlábek + kyneta šachta Š2"7,5 7,500

VV
"žlábek + kyneta šachta 

Š3"1,5+0,3*2,17+0,3*2,17+3,55+0,3*1,6
6,832

VV
"žlábek + kyneta šachta 

Š4"0,95+1,53*0,3+1,53+4,75+0,3*3,83
8,838

VV "žlábek + kyneta šachta Š5"4,8 4,800

VV "žlábek + kyneta šachta Š6"2,1 2,100

VV Součet 34,170

178 M 63232626
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 

400x300x35mm
m2 12,528 CS ÚRS 2024 02

PP dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 400x300x35mm

VV "viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6"

VV "žlábek + kyneta šachta Š1"4,1*1,08 4,428

VV "žlábek + kyneta šachta Š2"7,5*1,08 8,100

VV Součet 12,528

179 M 63232630
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 

200x200x25mm
m2 24,376 CS ÚRS 2024 02

PP dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x25mm

VV
"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.6, D1.3.8.9, D1.3.8.12, 

D1.3.8.14"

VV
"žlábek + kyneta šachta 

Š3"(1,5+0,3*2,17+0,3*2,17+3,55+0,3*1,6)*1,08
7,379

VV
"žlábek + kyneta šachta 

Š4"(0,95+1,53*0,3+1,53+4,75+0,3*3,83)*1,08
9,545

VV "žlábek + kyneta šachta Š5"4,8*1,08 5,184

VV "žlábek + kyneta šachta Š6"2,1*1,08 2,268

VV Součet 24,376

180 K 998715121
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 

vlivům ruční v objektech v do 6 m
t 10,291 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 

(bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998715121
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00574155

SÚS PK, p.o. + Obec Letkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 138 153,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 138 153,55 21,00% 869 012,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 007 165,80

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 03 SO 04 - SO 03 - Přeložky inženýrských sítí + 04 Dešťová kanalizační 

přípojky

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 138 153,55

HSV - Práce a dodávky HSV 4 083 630,38

    1 - Zemní práce 2 301 282,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 192 979,85

    4 - Vodorovné konstrukce 91 415,68

    5 - Komunikace pozemní 27 274,66

    8 - Trubní vedení 1 018 535,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 289,82

    997 - Přesun sutě 50 254,20

    998 - Přesun hmot 598,17

PSV - Práce a dodávky PSV 54 523,17

    767 - Konstrukce zámečnické 54 523,17

SO 03 SO 04 - SO 03 - Přeložky inženýrských sítí + 04 Dešťová kanalizační 

přípojky

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: SÚS PK, p.o. + Obec Letkov Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 138 153,55

D HSV Práce a dodávky HSV 4 083 630,38

D 1 Zemní práce 2 301 282,78

1 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 529,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107212

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "HV 4"12,60 12,600

VV "odstranění lože komunikace"516,9 516,900

VV Součet 529,500

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 529,500 S ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "HV 4"12,60 12,600

VV "odstranění lože komunikace"516,9 516,900

VV Součet 529,500

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342

VV 12,6 12,600

VV komunikace Součet 12,600

4 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522

VV 12,6 12,600

VV Součet 12,600

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 440,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV "odhad"6*30*8 1 440,000

VV Součet 1 440,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 180,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301

VV "odhad"6*30,0 180,000

VV Součet 180,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 96,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D.1.3.9.4 a D1.3.9.3"

VV "KP 01 až KP 50 a KP 53 až KP 68"

VV "vodovod"33,0*1,0 33,000

VV "plynovod"26,0*1,0 26,000

VV "kanalizace spl."31*1,0 31,000

VV Mezisoučet 90,000

VV "P-01 až P-05"

VV "kanalizace dešť."4*1,2 4,800

VV "vodovod"1*1,2 1,200

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 96,000

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 70,200 CS ÚRS 2024 02

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace

SO 03 SO 04 - SO 03 - Přeložky inženýrských sítí + 04 Dešťová kanalizační 

přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D.1.3.9.4 a D1.3.9.3"

VV "KP 01 až KP 50 a KP 53 až KP 68"

VV "kabel sdělovací"63*1,0 63,000

VV Mezisoučet 63,000

VV "P-01 až P-05"

VV "kabel sdělovací"4*1,2 4,800

VV "el. kabel"2*1,2 2,400

VV Mezisoučet 7,200

VV Součet 70,200

9 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121

VV "v místě výkopu, poté mobilně přesouvána"2,0 2,000

VV lávka Součet 2,000

10 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 2,000 0 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122

VV lávka 2,000

VV Součet 2,000

11 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002411

VV "v místě výkopu, poté mobilně přesouván"2,5*2,0 5,000

VV plech Součet 5,000

12 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002412

VV plech 5,000

VV Součet 5,000

13 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 35,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227

VV
"v místě výkopu, max. po 20 m výkopu, poté mobilně 

přesouváno"2*15+2,5*2
35,000

VV oplocení Součet 35,000

14 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 35,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228

VV oplocení 35,000

VV Součet 35,000

15 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 235,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004111

VV
"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m nad 

pádovou hranu"76,0*3,1
235,600

VV žebřík Součet 235,600

16 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 235,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004112

VV žebřík 235,600

VV Součet 235,600

17 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "HV1 - HV4"15,0 15,000

VV ornice Součet 15,000

18 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 1,185 CS ÚRS 2024 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1"2,0*0,6*0,25+1,6*0,6*0,25 0,540

VV "HV 2"2,0*0,6*0,25+1,6*0,6*0,25 0,540

VV "HV 3"2,0*0,6*0,25+2,3*0,6*0,25 0,645

VV "HV 4"2,0*0,6*0,25+2,3*0,6*0,25 0,645

VV koryto Součet 2,370

VV koryto/100*50 1,185

19 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 1,185 8 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124353100

VV koryto/100*50 1,185

VV Součet 1,185

20 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 602,113 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení, pr.hl. 2,0m"323,2*2,0*1,0
646,400

VV

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení, pr.hl. 

2,03m"130,0*2,03*1,0

263,900

VV Mezisoučet 910,300

VV
"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 

1,2m vč pažení, pr.hl. 1,77m"45,3*1,77*1,2
96,217

VV Mezisoučet 96,217

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0*2,15*1,0+9,0*0,25*1,0 21,600

VV "P-02"9,5*2,25*1,0+9,5*0,25*1,0 23,750

VV "P-03"10,5*2,3*1,0+10,5*0,1*1,0 25,200

VV "P-04"10,8*2,35*1,0+10,8*0,35*1,0 29,160

VV "P-05"7,8*2,1*1,0+7,8*0,25*1,0 18,330

VV Mezisoučet 118,040

VV
"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. 

pažení"

VV
"st. 0,000.00 - 0,003.50 km, pr.hl. 2,01m (-0,56m 

komunikace)"3,5*2,01*1,0
7,035

VV
"0,003.50 - 0,009.00 km, pr.hl. 3,01m (-0,56m 

komunikace)"5,5*3,01*1,0
16,555

VV
"0,009.50 - 0,012.80 km, pr.hl. 3,03m (-0,56m 

komunikace)"3,3*3,03*1,0
9,999

VV
"0,012.80 - 0,015.10 km, pr.hl. 3,04m (-0,56m 

komunikace)"2,3*3,04*1,0
6,992

VV
"0,015.10 - 0,018.40 km, pr.hl. 2,04m (-0,56m 

komunikace)"3,3*2,04*1,0
6,732

VV Mezisoučet 47,313

VV
"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m 

vč. pažení

VV 1,5*3,05*1,0 4,575

VV Mezisoučet 4,575

VV "odvodňovací žlaby OŽ"

VV "typ I"84,4*0,4*0,6 20,256

VV "typ II"20,9*0,6*0,6 7,524

VV Mezisoučet 27,780

VV výkop Součet 1 204,225

VV výkop/100*50 602,113

21 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 602,113 1 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354206

VV výkop/100*50 602,113

VV Součet 602,113

22 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 13,460 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133254102

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1"2,5*1,6*1,75+1,6*0,25*1,6 7,640

VV "HV 2"2,1*1,6*1,75+1,6*0,25*1,6 6,520

VV "HV 3"1,95*1,6*1,75+2,3*0,25*1,6 6,380

VV "HV 4"1,95*1,6*1,75+2,3*0,25*1,6 6,380

VV šachty Součet 26,920

VV šachty/100*50 13,460

23 K 133354102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 13,460 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133354102

VV šachty/100*50 13,460

VV Součet 13,460

24 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 284,284 CS ÚRS 2024 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D.1.3.9.4 a D1.3.9.3"

VV "KP 01 až KP 50 a KP 53 až KP 68"

VV "vodovod"33,0*(1,6*1,0*1,1) 58,080

VV "plynovod"26,0*(1,6*1,0*1,1) 45,760

VV "kanalizace spl."31*(1,7*1,0*1,2) 63,240

VV Mezisoučet 167,080

VV "P-01 až P-05"

VV "kanalizace dešť."4*(1,7*1,2*1,2) 9,792

VV "vodovod"1*(1,6*1,2*1,1) 2,112

VV Mezisoučet 11,904

VV "KP 01 až KP 50 a KP 53 až KP 68"

VV "kabel sdělovací"63*(1,5*1,0*1,0) 94,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 94,500

VV "P-01 až P-05"

VV "kabel sdělovací"4*(1,5*1,2*1,0) 7,200

VV "el. kabel"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600

VV Mezisoučet 10,800

VV Součet 284,284

25 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 19,890 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 3"1,95*1,6+1,75*1,95*2 9,945

VV "HV 4"1,95*1,6+1,75*1,95*2 9,945

VV pažení Součet 19,890

26 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 24,860 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1"2,5*1,6+1,75*2,5*2 12,750

VV "HV 2"2,1*1,6+1,75*2,5*2 12,110

VV pažení2 Součet 24,860

27 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 19,890 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

VV pažení 19,890

VV Součet 19,890

28 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 24,860 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112

VV pažení2 24,860

VV Součet 24,860

29 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 320,818 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km, pr.hl. 2,0m"323,2*2,0*2
1 292,800

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km, pr.hl. 2,03m"130,0*2,03*2
527,800

VV Mezisoučet 1 820,600

VV
"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, 

pr.hl. 1,77m"45,3*1,77*2
160,362

VV Mezisoučet 160,362

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0*2,15*2+9,0*0,25*2 43,200

VV "P-02"9,5*2,25*2+9,5*0,25*2 47,500

VV "P-03"10,5*2,3*2+10,5*0,1*2 50,400

VV "P-04"10,8*2,35*2+10,8*0,35*2 58,320

VV "P-05"7,8*2,1*2+7,8*0,25*2 36,660

VV Mezisoučet 236,080

VV
"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. 

pažení"

VV "st. 0,000.00 - 0,003.50 km, pr.hl. 2,01m"3,5*2,01*2 14,070

VV "0,003.50 - 0,009.00 km, pr.hl. 3,01m"5,5*3,01*2 33,110

VV "0,009.50 - 0,012.80 km, pr.hl. 3,03m"3,3*3,03*2 19,998

VV "0,012.80 - 0,015.10 km, pr.hl. 3,04m"2,3*3,04*2 13,984

VV "0,015.10 - 0,018.40 km, pr.hl. 2,04m"3,3*2,04*2 13,464

VV Mezisoučet 94,626

VV
"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m 

vč. pažení

VV 1,5*3,05*2 9,150

VV Mezisoučet 9,150

VV boxy Součet 2 320,818

30 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 320,818 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231

VV boxy 2 320,818

VV Součet 2 320,818

31 K 162750000R

Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním a případného 

poplatku za skládku

t 783,448

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním a případného poplatku za skládku

VV -zásypzem -2,000

VV obsyp 253,708

VV lože 57,506

VV podklad 4,800

VV bloky 0,320

VV patky 1,170

VV dlažba*0,2 0,960

VV "potrubí DN 300"3,14*0,15*0,15*45,3 3,200

VV "potrubí DN 150"3,14*0,075*0,075*(323,2+130,0) 8,005

VV "potrubí DN 100"3,14*0,05*0,05*18,4 0,144

VV "HV 1 - HV 4"2,12*1,25*1,1*4-1,95*0,25*1,6 10,880

VV "žlaby"84,4*0,133*0,105-20,9*0,256*0,105 0,617
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 640,0m3 - nesoudržný 

materiál"640,0
640,000

VV přesunsk Součet 979,310

VV přesunsk/100*40*2 783,448

32 K 162750001R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, 

uložení na skládku s hrubým urovnáním
t 1 175,172

PP
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na 

skládku s hrubým urovnáním

VV "nebezpečná zemina"

VV přesunsk/100*60*2 1 175,172

VV Součet 1 175,172

33 K 171200000R Poplatek za skládku t 1 958,620

PP Poplatek za skládku

P

Poznámka k položce:

bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených diodacích 

listů z místa uložení TDS neo investorem

VV
"bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených 

diodacích listů z místa uložení TDS neo investorem"

VV přesunsk*2 1 958,620

VV Součet 1 958,620

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 640,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV
"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 640,0m3 - nesoudržný 

materiál"640,0
640,000

VV zásyp Součet 640,000

35 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 1 262,080 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě

VV zásyp*1,972 1 262,080

VV Součet 1 262,080

36 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp do úrovně -0,88m - cca 2,0m3 - zemina z výkopu"2,0 2,000

VV zásypzem Součet 2,000

37 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 253,708 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"323,2*1,0*0,45-

3,14*0,075*0,075*323,2

139,731

VV

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"130,0*1,0*0,45-

3,14*0,075*0,075*130,0

56,204

VV Mezisoučet 195,935

VV
"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 

1,2m vč pažení"45,3*1,2*0,6-3,14*0,15*0,15*45,3
29,416

VV Mezisoučet 29,416

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*9,0 3,891

VV "P-02"9,5*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*9,5 4,107

VV "P-03"10,5*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*10,5 4,540

VV "P-04"10,8*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*10,8 4,669

VV "P-05"7,8*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*7,8 3,372

VV Mezisoučet 20,579

VV
"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. 

pažení"

VV 18,4*1,0*0,4-3,14*0,05*0,05*18,4 7,216

VV Mezisoučet 7,216

VV
"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m 

vč. pažení

VV 1,5*1,0*0,38-3,14*0,04*0,04*1,5 0,562

VV Mezisoučet 0,562

VV obsyp Součet 253,708

38 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 485,851 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě

VV obsyp*1,915 485,851

VV Součet 485,851

39 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 15,000 00 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121

VV ornice 15,000

VV Součet 15,000

40 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,306 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní univerzál

VV ornice*1,02*0,02 0,306

VV Součet 0,306

41 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 287,530 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Strana 49 z 79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"323,2*1,0
323,200

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"130,0*1,0
130,000

VV Mezisoučet 453,200

VV
"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 

1,2m vč pažení"45,3*1,2
54,360

VV Mezisoučet 54,360

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0*1,0 9,000

VV "P-02"9,5*1,0 9,500

VV "P-03"10,5*1,0 10,500

VV "P-04"10,8*1,0 10,800

VV "P-05"7,8*1,0 7,800

VV Mezisoučet 47,600

VV
"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. 

pažení"

VV 18,4*1,0 18,400

VV Mezisoučet 18,400

VV
"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m 

vč. pažení

VV 1,5*1,0 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV pláň Součet 575,060

VV pláň/100*50 287,530

42 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 287,530 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV pláň/100*50 287,530

VV Součet 287,530

43 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 11,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111

VV "viz TZ D1.3.9.1"23,0/100*50 11,500

VV svahování Součet 11,500

44 M 58344229 štěrkodrť frakce 63/125 t 4,600 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 63/125 č. přesunu na stavbě

VV svahování*0,2*2 4,600

VV Součet 4,600

45 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 11,500 CS ÚRS 2024 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151112

VV "viz TZ D1.3.9.1"23,0/100*50 11,500

VV Součet 11,500

46 M 58344229 štěrkodrť frakce 63/125 t 4,600 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 63/125 č. přesunu na stavbě

VV svahování*0,2*2,0 4,600

VV Součet 4,600

47 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 15,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023

VV ornice 15,000

VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 192 979,85

48 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 20/25
m3 9,514 CS ÚRS 2024 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115

VV "viz TZ D1.3.9.5"

VV
"HV 

1"2,25*1,10*0,25+1,0*1,7*0,25*2+1,35*0,25*1,6+1,5*1,1*0,25
2,421

VV
"HV 

2"1,85*1,1*0,25+1,0*1,6*0,25*2+1,35*0,25*1,6+1,5*1,1*0,25
2,261

VV
"HV 

3"1,7*1,1*0,25+1,0*1,52*0,25*2+1,35*0,25*2,3+1,5*1,1*0,25
2,416

VV
"HV 

4"1,7*1,1*0,25+1,0*1,52*0,25*2+1,35*0,25*2,3+1,5*1,1*0,25
2,416

VV vpusti Součet 9,514

49 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 59,995 CS ÚRS 2024 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010

VV "viz TZ D1.3.9.5"

VV

"HV 

1"2,5*1,1+1,25*1,95*2+1,75*1,0*2+2,25*0,6+1,25*0,25*2+0,25

*1,6*2+0,25*1,6*2+1,6*1,6

17,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"HV 

2"2,1*1,1+1,25*1,5*2+1,65*1,0*2+1,85*0,6+1,25*0,25*2+0,25*

1,6*2+0,25*1,6*2+1,6*1,6

15,255

VV

"HV 

3"1,95*1,1+1,25*1,42*2+1,7*0,6+1,25*0,25*2+0,6*1,6*2+0,25*

1,6*2+2,3*1,6

13,740

VV

"HV 

4"1,95*1,1+1,25*1,42*2+1,7*0,6+1,25*0,25*2+0,6*1,6*2+0,25*

1,6*2+2,3*1,6

13,740

VV bednění Součet 59,995

50 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 59,995 S ÚRS 2024 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010

VV bednění 59,995

VV Součet 59,995

51 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 546,100 CS ÚRS 2024 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km"323,2
323,200

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km"130,0
130,000

VV "kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300"45,3 45,300

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0 9,000

VV "P-02"9,5 9,500

VV "P-03"10,5 10,500

VV "P-04"10,8 10,800

VV "P-05"7,8 7,800

VV Součet 546,100

D 4 Vodorovné konstrukce 91 415,68

52 K 451311111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 

100 mm
m2 4,800  ÚRS 2024 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451311111

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1"2,0*0,6 1,200

VV "HV 2"2,0*0,6 1,200

VV "HV 3"2,0*0,6 1,200

VV "HV 4"2,0*0,6 1,200

VV podklad Součet 4,800

53 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 57,506 S ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"323,2*1,0*0,1
32,320

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. pažení"130,0*1,0*0,1
13,000

VV Mezisoučet 45,320

VV
"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 

1,2m vč pažení"45,3*1,2*0,1
5,436

VV Mezisoučet 5,436

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01"9,0*1,0*0,1 0,900

VV "P-02"9,5*1,0*0,1 0,950

VV "P-03"10,5*1,0*0,1 1,050

VV "P-04"10,8*1,0*0,1 1,080

VV "P-05"7,8*1,0*0,1 0,780

VV Mezisoučet 4,760

VV
"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. 

pažení"

VV 18,4*1,0*0,1 1,840

VV Mezisoučet 1,840

VV
"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m 

vč. pažení

VV 1,5*1,0*0,1 0,150

VV Mezisoučet 0,150

VV lože Součet 57,506

54 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,320 CS ÚRS 2024 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 

C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 0,4*0,4*0,4*5 0,320

VV bloky Součet 0,320

55 K 452353111
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 

drobné objekty otevřený výkop zřízení
m2 3,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 0,4*0,4*4*5 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,200

56 K 452353112
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 

drobné objekty otevřený výkop odstranění
m2 3,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

bloků pro potrubí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 0,4*0,4*4*5 3,200

VV Součet 3,200

57 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 1,170 CS ÚRS 2024 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/461310212

VV "viz TZ D1.3.9.5"

VV "HV 1"1,6*0,6*0,25 0,240

VV "HV 2"1,6*0,6*0,25 0,240

VV "HV 3"2,3*0,6*0,25 0,345

VV "HV 4"2,3*0,6*0,25 0,345

VV patky Součet 1,170

58 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 

kamenů do 200 kg bez výplně
m3 1,224 CS ÚRS 2024 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 

kamenů do 200 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512161

VV "viz TZ D1.3.9.5"

VV "HV 1 - HV 4"0,6*0,6*0,85*4 1,224

VV Součet 1,224

59 K 465511311
Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár 

maltou cementovou pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 4,800 CS ÚRS 2024 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár cementovou 

maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511311

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1-HV 4"2,0*0,6*4 4,800

VV dlažba Součet 4,800

D 5 Komunikace pozemní 27 274,66

60 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011

VV komunikace 12,600

VV Součet 12,600

61 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952113

VV komunikace 12,600

VV Součet 12,600

62 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111

VV komunikace 12,600

VV Součet 12,600

63 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 1,500 CS ÚRS 2024 02

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV 10,0*0,15 1,500

VV krajnice Součet 1,500

64 M 58981156 recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál t 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál

VV krajnice*2,0 3,000

VV Součet 3,000

65 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 25,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107

VV komunikace*2 25,200

VV Součet 25,200

66 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134131

VV komunikace 12,600

VV Součet 12,600

67 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 12,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145112

VV komunikace 12,600

VV Součet 12,600

D 8 Trubní vedení 1 018 535,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV "koleno"1,0 1,000

VV "FF 80/1000"1,0 1,000

VV "FF 80/500"1,0 1,000

VV "příruba jištěná"1,0 1,000

VV Součet 4,000

69 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 1,000

PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

70 M 850008000016 TVAROVKA FF KUS 80/1000 kus 1,000

PP TVAROVKA FF KUS 80/1000

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

71 M 850008050016 TVAROVKA FF KUS 80/500 kus 1,000

PP TVAROVKA FF KUS 80/500

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

72 M 40008009016 PŘÍRUBA S2000 80/90 kus 1,000

PP PŘÍRUBA S2000 80/90

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

73 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s 

integrovaným těsněním DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857261131

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV "koleno 30°"4,0 4,000

VV Součet 4,000

74 M 855510000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° 100-110 kus 4,000

PP TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° 100-110

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

75 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 6,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV "příruba jištěná"6,0 6,000

VV Součet 6,000

76 M 40010011016 PŘÍRUBA S2000 100/110 kus 6,000

PP PŘÍRUBA S2000 100/110

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

77 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 S ÚRS 2024 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s 

integrovaným těsněním DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857263131

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

78 M 852511008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80 kus 1,000

PP TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

79 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm
m 1,500 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241141

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2"

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

80 M 28613115
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 90x8,2mm
m 1,523 S ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2"

VV 1,5*1,015 1,523

VV Součet 1,523

81 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm
m 18,400 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2"

VV 18,4 18,400

VV Součet 18,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 M 28613116
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 110x10,0mm
m 18,676 5 CS ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm

VV 18,4*1,015 18,676

VV Součet 18,676

83 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 110
m 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 

tuhost SN 8 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV "HV 1 - HV 4"0,25*2*4 2,000

VV Součet 2,000

84 M 28611118
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

110x1000mm SN8
m 2,060 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm 

SN8

VV 2,0*1,03 2,060

VV Součet 2,060

85 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 47,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 

výkopu DN do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV
"stávající přípojky - přeložení P-01-P-

05"9,0+9,5+10,5+10,8+7,8
47,600

VV Součet 47,600

86 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 160
m 453,200 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 

tuhost SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 

km"323,2
323,200

VV
"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 

0,130.00 km"130,0
130,000

VV Součet 453,200

87 M 28611210
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

160x6000mm SN8
m 466,796 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm 

SN8

VV 453,2*1,03 466,796

VV Součet 466,796

88 K 871313123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z PVC-U DN 160
m 47,600 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 

tuhost SN 12 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7"

VV "přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky"

VV "P-01 až P-05"9,0+9,5+10,5+10,8+7,8 47,600

VV Součet 47,600

89 M 28612001
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

160x1000mm SN12
m 49,028 S ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12

VV 47,6*1,03 49,028

VV Součet 49,028

90 K 871321100R Napojení na stávající vodovod kus 2,000

PP Napojení na stávající rozvody vody

VV
"viz napojení na stávající rozvodnou síť vč. prací a 

podružného materiálu"2,0
2,000

VV Součet 2,000

91 K 871321101R Spojovací materiál kus 1,000

PP Spojovací materiál

VV "spojovací materiál - nerez šrouby, matice, podložky atd"1,0 1,000

VV "utěsnění chráničky vod. potrubí"

VV Součet 1,000

92 K 871361142
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 280 x 25,4 mm
m 4,500 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 280 x 25,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871361142

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2"

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

93 M 28613183
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 280x25,4mm
m 4,568 S ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 280x25,4mm

VV 4,5*1,015 4,568

VV Součet 4,568

94 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 300
m 45,300 0 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4"

VV "HV 1 až HV 4"45,3 45,300

VV Součet 45,300

95 M 28617028
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x1000mm SN12
m 45,980 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12

VV 45,3*1,015 45,980

VV Součet 45,980

Strana 54 z 79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871361142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 877260341

Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním 

potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých 

plnostěnných DN 125

kus 47,000 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260341

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 47,0 47,000

VV Součet 47,000

97 M 55244101 lapač litinový střešních splavenin DN 125 kus 47,000 S ÚRS 2024 02

PP lapač litinový střešních splavenin DN 125

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 47,0 47,000

VV Součet 47,000

98 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 135,000 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV "koleno 45°"135,0 135,000

VV Součet 135,000

99 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 135,000 S ÚRS 2024 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV "koleno 45°"135,0 135,000

VV Součet 135,000

100 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 5,000 S ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

101 M 28612221
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 

160x160/45° SN12/16
kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

102 K 877315124
Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové 

plnostěnné přípojka DN 150
kus 64,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro 

hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315124

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4"

VV "300/150"6,0 6,000

VV "400/150"21,0 21,000

VV "500/150"13,0 13,000

VV "600/150"24,0 24,000

VV Součet 64,000

103 M IDEAM300150 PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN300x150 kus 6,000

PP PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN300x150

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

104 M IDEAM400150 PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN400x150 kus 21,000

PP PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN400x150

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 21,0 21,000

VV Součet 21,000

105 M IDEAM500150 PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN500x150 kus 13,000

PP PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN500x150

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

106 M IDEAM600150 PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN600x150 kus 24,000

PP PRAGMA+ID odbočka sedlová 90° DN600x150

VV "viz PD D1.3.9.4"

VV 24,0 24,000

VV Součet 24,000

107 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

108 M 400108000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 kus 1,000

PP ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

109 M 950108000007
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 2,5-3,5 65-

80 E1/80 A (2,5-3,5m)
kus 1,000

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 2,5-3,5 65-80 E1/80 A (2,5-

3,5m)

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

111 M K24408015016 HYDRANT PODZEMNÍ MONOBLOK MB1 80/1,5 m kus 1,000

PP HYDRANT PODZEMNÍ MONOBLOK MB1 80/1,5 m

VV "viz TZ D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

112 K 891247812 Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247812

P
Poznámka k položce:

- převoz a uskladnění dle provozovatele či majitele

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV "stávající odkalení"1,0 1,000

VV Součet 1,000

113 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

114 M 400110000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 kus 2,000

PP ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

115 M 950110000007
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 2,5-3,5 

100 (2,5-3,5m)
kus 2,000

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 2,5-3,5 100 (2,5-3,5m)

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

116 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 1,500 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "propoj k hydrantu"1,5 1,500

VV Součet 1,500

117 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 18,400 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "přeložka vodovodu"18,4 18,400

VV Součet 18,400

118 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 19,900 CS ÚRS 2024 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV 18,4+1,5 19,900

VV Součet 19,900

119 K 892351111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 500,800 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2, D1.3.9.3, D1.3.9.7"

VV "kanalizace"323,2+130,0+47,6 500,800

VV Součet 500,800

120 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících 

zkouškách vodou
kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

VV 1,0+1,0+1,0+1,0 4,000

VV Součet 4,000

121 K 892381111
Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 45,300 CS ÚRS 2024 02

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2, D1.3.9.3, D1.3.9.7"

VV "kanalizace"45,3 45,300

VV Součet 45,300

122 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

123 M 175000000004
POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI !! KANÁL!! HAWLE 

KANÁL
kus 3,000

PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI !! KANÁL!! HAWLE KANÁL

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

124 M 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

125 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

126 M 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 1,000

PP HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

127 M 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

VV "viz PD D1.3.9.2"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

128 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

129 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 27,100 CS ÚRS 2024 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2"

VV 18,4+1,5+4*1,8"vyvedení do poklopů" 27,100

VV Součet 27,100

130 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 566,000 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.2, D1.3.9.3, D1.3.9.7"

VV "kanalizace"323,2+130,0+45,3+47,6 546,100

VV "vodovod"18,4+1,5 19,900

VV Součet 566,000

131 K 899913143 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 250 kus 4,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

100 x 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913143

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 289,82

132 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 210,600 S ÚRS 2024 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213

VV "viz PD D1.3.9.6"

VV 105,3*2,0 210,600

VV Součet 210,600

133 M L252C01 BEST-LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ kus 211,000

PP BEST-LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ

VV 211,0 211,000

VV Součet 211,000

134 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 

hl 20 mm s těsnicím profilem
m 224,700 CS ÚRS 2024 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122111

VV "viz PD D1.3.9.6"

VV "odvodňovací žlaby"105,3*2,0 210,600

VV "HV 4"řezání 14,100

VV Součet 224,700

135 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 14,100 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113

VV "viz TZ D1.3.9.1"

VV "kanalizační přípojka HV 4"6,0*2+2,1 14,100

VV řezání Součet 14,100

136 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 105,300 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 

do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111

VV "viz PD D1.3.9.6"

VV "š.100 mm"84,4 84,400

VV "š.200 mm"20,9 20,900

VV Součet 105,300

137 M 59227113
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický 

z polymerbetonu š 100mm
m 84,400 S ÚRS 2024 02

PP
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu 

š 100mm

VV "viz PD D1.3.9.6"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "š.100 mm"84,4 84,400

VV Součet 84,400

138 M 59227115
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický 

z polymerbetonu š 200mm
m 20,900 CS ÚRS 2024 02

PP
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu 

š 200mm

VV "viz PD D1.3.9.6"

VV "š.200 mm"20,9 20,900

VV Součet 20,900

D 997 Přesun sutě 50 254,20

139 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,238 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV 0,238 0,238

VV potrubí Součet 0,238

140 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 316,574 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV kamenivo 312,405

VV asfalt 3,931

VV potrubí 0,238

VV suť Součet 316,574

141 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 014,906 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV suť*19 6 014,906

VV Součet 6 014,906

142 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 316,574 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

VV suť 316,574

VV Součet 316,574

143 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 312,405 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

VV 158,85+153,555 312,405

VV kamenivo Součet 312,405

144 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 3,931 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV 2,772+1,159 3,931

VV asfalt Součet 3,931

D 998 Přesun hmot 598,17

145 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 99,200 8 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

146 K 998276125

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 

m

t 99,200 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125

D PSV Práce a dodávky PSV 54 523,17

D 767 Konstrukce zámečnické 54 523,17

147 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 2,640 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767662110

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV 1,1*0,6*4 2,640

VV Součet 2,640

148 M 54912001 mříž pevná m2 2,640 CS ÚRS 2024 02

PP mříž pevná

VV "viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5"

VV 1,1*0,6*4 2,640

VV Součet 2,640

149 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,027 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 24.03.2025

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Dešťová kanalizace

asfalt 12,514

8,824+3,69 12,514

asfalt Součet 12,514

Použití figury:

997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 12,514

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 220,182

beton 14,304

0,72+9,744+3,84 14,304

beton Součet 14,304

Použití figury:

997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného 

betonu pod kódem 17 01 01
t 14,304

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 220,182

boxy 5 098,848

"viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4" 0,000

"stoka A, dl. 0,680.13 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, DN 500 a DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.90 km, pr.hl. 2,91m"3,19*2,91*2 18,566

"0,003.90 - 0,008.40 km, pr.hl. 2,20m (-0,56m komunikace)"4,5*2,20*2 19,800

"0,008.40 - 0,015.80 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m komunikace)"7,4*2,03*2 30,044

"0,015.80 - 0,030.50 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m komunikace)"14,7*1,85*2 54,390

"0,030.50 - 0,041.15 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m komunikace)"10,65*1,82*2 38,766

"0,041.15 - 0,052.47 km, pr.hl. 1,78m (-0,56m komunikace)"10,85*1,78*2 38,626

"0,052.47 - 0,091.09 km, pr.hl. 1,96m (-0,56m komunikace)"38,62*1,96*2 151,390

"0,091.09 - 0,132.52 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"41,43*2,13*2 176,492

"0,132.52 - 0,158.27 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"25,75*2,13*2 109,695

"0,158.57 - 0,201.31 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m komunikace)"42,74*1,82*2 155,574

"0,201.31 - 0,232.73 km, pr.hl. 1,80m (-0,56m komunikace)"31,42*1,80*2 113,112

"0,232.72 - 0,271.47 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m komunikace)"38,75*1,39*2 107,725

"0,271.47 - 0,296.65 km, pr.hl. 1,19m (-0,56m komunikace)"25,18*1,19*2 59,928

"0,296.65 - 0,315.41 km, pr.hl. 1,18m (-0,56m komunikace)"18,76*1,18*2 44,274

"0,315.41 - 0,339.70 km, pr.hl. 1,36m (-0,56m komunikace)"24,29*1,36*2 66,069

"0,339.70 - 0,361.31 km, pr.hl. 1,53m (-0,56m komunikace)"21,61*1,53*2 66,127

"0,361.31 - 0,410.35 km, pr.hl. 1,77m (-0,56m komunikace)"49,04*1,77*2 173,602

"0,410.35 - 0,444.45 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m komunikace)"34,1*1,85*2 126,170

"0,444.45 - 0,480.77 km, pr.hl. 1,97m (-0,56m komunikace)"36,32*1,97*2 143,101

"0,480.77 - 0,520.53 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m komunikace)"39,76*2,18*2 173,354

"0,520.53 - 0,561.63 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m komunikace)"41,1*2,19*2 180,018

"0,561.63 - 0,600.75 km, pr.hl. 2,07m (-0,56m komunikace)"39,12*2,07*2 161,957

"0,600.75 - 0,634.87 km, pr.hl. 2,02m (-0,56m komunikace)"34,12*2,02*2 137,845

"0,634.87 - 0,680.13 km, pr.hl. 1,32m (-0,56m komunikace)"45,26*1,32*2 119,486

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠA01 - ŠA08"(3,0-1,6)*1,95*2*8 43,680

"ŠA10 - ŠA15"(3,0-1,8)*1,62*2*6 23,328

"ŠA16 - ŠA18"(3,0-1,7)*2,19*2*3 17,082

"ŠA20"(3,0-1,8)*1,34*2*1 3,216

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠA1 - ŠA20"3,0*0,25*4*18,0 54,000

"stoka B, dl. 0,413.88 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, DN 500 a DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,004.70 km, pr.hl. 2,96m"4,7*2,96*2 27,824

2025-03re2

III/18018 Letkov - průtah, dešťová kanalizace
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"0,004.70 - 0,006.80 km, pr.hl. 2,29m (-0,56m komunikace)"2,1*2,29*2 9,618

"0,006.80 - 0,015.47 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m komunikace)"8,67*2,18*2 37,801

"0,015.47 - 0,048.30 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m komunikace)"32,83*2,03*2 133,290

"0,048.30 - 0,072.10 km, pr.hl. 1,69m (-0,56m komunikace)"23,8*1,69*2 80,444

"0,072.10 - 0,092.45 km, pr.hl. 1,58m (-0,56m komunikace)"20,35*1,58*2 64,306

"0,092.45 - 0,113.50 km, pr.hl. 1,60m (-0,56m komunikace)"21,05*1,60*2 67,360

"0,113.50 - 0,141.95 km, pr.hl. 1,92m (-0,56m komunikace)"28,45*1,92*2 109,248

"0,141.95 - 0,166.25 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m komunikace)"24,3*2,19*2 106,434

"0,166.25 - 0,211.13 km, pr.hl. 2,17m (-0,56m komunikace)"44,88*2,17*2 194,779

"0,211.13 - 0,256.10 km, pr.hl. 2,34m (-0,56m komunikace)"44,97*2,34*2 210,460

"0,256.10 - 0,301.07 km, pr.hl. 2,36m (-0,56m komunikace)"44,97*2,36*2 212,258

"0,301.07 - 0,348.02 km, pr.hl. 2,26m (-0,56m komunikace)"46,95*2,26*2 212,214

"0,348.02 - 0,390.64 km, pr.hl. 2,24m (-0,56m komunikace)"42,62*2,24*2 190,938

"0,390.64 - 0,431.88 km, pr.hl. 2,27m (-0,56m komunikace)"41,24*2,27*2 187,230

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠB01-ŠB03"(3,0-1,7)*1,87*2*3 14,586

"ŠB04"(3,0-1,8)*2,19*2*1 5,256

"ŠB05-ŠB11"(3,0-1,6)*2,26*2*7 44,296

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠB01-ŠB11"3,0*0,25*4*11 33,000

"stoka A1, dl. 0,006.60 km, š.r. 1,6m vč. pažení, dN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.80 km, pr.hl. 1,70m (-0,56m komunikace)"3,8*1,70*2 12,920

"0,003.80 - 0,006.60 km, pr.hl. 2,29m"2,8*2,29*2 12,824

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š1"(3,0-1,6)*2,33*2 6,524

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š1"3,0*0,25*4 3,000

"stoka A2, dl. 0,018.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,002.00 km, pr.hl. 1,83m (-0,56m komunikace)"2,0*1,83*2 7,320

"0,002.00 - 0,004.10 km, pr.hl. 2,23m"2,1*2,23*2 9,366

"0,004.10 - 0,016.00 km, pr.hl. 2,26m"11,9*2,26*2 53,788

"0,016.00 - 0,018.00 km, pr.hl. 2,41m"2,0*2,41*2 9,640

"rozšíření pro šachty" 0,000

"Š2-Š3"(3,0-1,6)*2,41*2*2 13,496

"prohloubení pod šachty" 0,000

"Š2-Š3"3,0*0,25*4*2 6,000

"stoka A3, dl. 0,008.50 km, š.r. 1,8m vč. pažení, DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,006.00 km, pr.hl. 1,89m"6,0*1,89*2 22,680

"0,006.00 - 0,008.50 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m komunikace)"2,5*1,43*2 7,150

"stoka A4, dl. 0,014.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,006.10 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m komunikace)"6,1*1,39*2 16,958

"0,006.10 - 0,009.20 km, pr.hl. 1,24m (-0,56m komunikace)"3,1*1,24*2 7,688

"0,009.20 - 0,014.30 km, pr.hl. 1,77m (-0,1m ornice)"5,1*1,77*2 18,054

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š5"(3,0-1,6)*1,8*2 5,040

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š5"3,0*0,25*4 3,000

"stoka A5, dl. 0,011.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,008.60 km, pr.hl. 1,74m (-0,56m komunikace)"8,6*1,74*2 29,928

"0,008.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 2,01m (-0,1m ornice)"2,4*2,01*2 9,648

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š6"(3,0-1,6)*2,0*2 5,600

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š6"3,0*0,25*4 3,000

"stoka A6, dl. 0,011.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"5,6*2,13*4 47,712

"0,005.60 - 0,011.30 km, pr.hl. 2,41m (-0,1m ornice)"5,7*2,41*4 54,948
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"rozšíření pro šachty" 0,000

"Š7-Š8"(3,0-1,6)*2,43*2*2 13,608

"prohloubení pod šachty" 0,000

"Š7-Š8"3,0*0,25*4*2 6,000

"stoka A7, dl. 0,007.20 km, š.r. 1,7m vč. pažení, DN 500" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,001.75 km, pr.hl. 0,13m"1,75*0,13*2 0,455

"0,001.75 - 0,007.20 km, pr.hl. 0,71m (-0,56m komunikace)"5,45*0,71*2 7,739

"stoka B1, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 400" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,67m (-0,56m komunikace)"10,5*1,67*2 35,070

"0,010.50 - 0,021.95 km, pr.hl. 1,31m (-0,56m komunikace)"11,45*1,31*2 29,999

"0,021.95 - 0,033.75 km, pr.hl. 1,47m (-0,56m komunikace)"11,8*1,47*2 34,692

"0,033.75 - 0,040.95 km, pr.hl. 1,59m (-0,56m komunikace)"7,2*1,59*2 22,896

"0,040.95 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,21m (-0,56m komunikace)"2,7*1,21*2 6,534

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š9"(3,0-1,6)*1,44*2 4,032

"Š10"(3,0-1,6)*1,43*2 4,004

"Š11"(3,0-1,6)*1,65*2 4,620

"Š12"(3,0-1,6)*0,77*2 2,156

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š9"3,0*0,25*4*4 12,000

boxy Součet 5 098,848

Použití figury:

151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 5 098,848

151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 5 098,848

DN300 61,200

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

61,2 61,200

DN300 Součet 61,200

Použití figury:

871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 61,200

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

892381111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 61,200

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 1 237,060

28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 62,118

DN400 570,810

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

570,81 570,810

DN400 Součet 570,810

Použití figury:

871390320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 570,810

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 824,560

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 1 237,060

28617041 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12 m 579,372

DN500a 246,550

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

246,55 246,550

DN500a Součet 246,550
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Použití figury:

871420320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500 m 246,550

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 824,560

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 1 237,060

28617042 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12 m 250,248

DN500b 7,200

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

7,2 7,200

DN500b Součet 7,200

Použití figury:

871420330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 500 m 7,200

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 824,560

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 1 237,060

28617099 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16 m 7,308

DN600 351,300

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

351,3 351,300

DN600 Součet 351,300

Použití figury:

871440430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600 m 351,300

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 237,060

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

892441111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 600 m 351,300

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 1 237,060

28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16 m 356,570

kamenivo 1 193,364

606,795+586,569 1 193,364

kamenivo Součet 1 193,364

Použití figury:

997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 193,364

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 220,182

komunikace 40,110

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"stoka A2 dl. 11,0m"11,0*2,1 23,100

"stoka A3 dl. 3,1m"3,1*2,1 6,510

"stoka B1 dl. 5,0m"5,0*2,1 10,500

komunikace Součet 40,110

Použití figury:

113154522 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 40,110

113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 40,110

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 40,110

564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 40,110
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565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 40,110

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 80,220

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 40,110

577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 40,110

lávka 2,000

"v místě výkopu, poté mobilně přesouvána"2,0 2,000

lávka Součet 2,000

Použití figury:

119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000

119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000

lože 207,494

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

DN300*1,6*0,1 9,792

DN400*1,6*0,1 91,330

DN500a*1,7*0,1 41,914

DN500b*1,7*0,1 1,224

DN600*1,8*0,1 63,234

lože Součet 207,494

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 207,494

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

obsyp 1 431,518

"viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.5" 0,000

DN300*1,6*0,615-3,14*0,157*0,157*DN300 55,484

DN400*1,6*0,720-3,14*0,21*0,21*DN400 578,531

DN500a*1,7*0,818-3,14*0,26*0,26*DN500a 290,519

DN500b*1,7*0,818-3,14*0,26*0,26*DN500b 8,484

DN600*1,8*0,99-3,14*0,34*0,34*DN600 498,500

obsyp Součet 1 431,518

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 431,518

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 2 741,357

oplocení 45,000

"v místě výkopu, max. po 20 m výkopu, poté mobilně přesouváno"2*20,0+2,5*2 45,000

oplocení Součet 45,000

Použití figury:

119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m 45,000

119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m 45,000

ornice 95,000

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"stoka A4 dl. 6,0m - š. 5,0m"6,0*5,0 30,000

"stoka A5 dl. 5,0m - š. 5,0m"5,0*5,0 25,000

"stoka A6 dl. 8,0m - š. 5,0m"8,0*5,0 40,000

ornice Součet 95,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 95,000

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 95,000

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 95,000

00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,938

pažení 63,676

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"šachta ŠA09" 0,000

3,1*2,73*2+2,9*2,73*2 32,760

"šachta ŠA14" 0,000
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2,5*2,62*2+3,4*2,62*2 30,916

pažení Součet 63,676

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 63,676

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 63,676

pláň 2 074,931

"viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4" 0,000

DN300*1,6 97,920

DN400*1,6 913,296

DN500a*1,7 419,135

DN500b*1,7 12,240

DN600*1,8 632,340

pláň Součet 2 074,931

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 037,466

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 037,466

plech 5,000

"v místě výkopu, poté mobilně přesouván"2,5*2,0 5,000

plech Součet 5,000

Použití figury:

119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 5,000

119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 5,000

přesun 2 220,066

"zemina bez arzenu" 0,000

-zásypzem -40,000

obsyp 1 431,518

lože 207,494

"potrubí DN300"3,14*0,157*0,157*DN300 4,737

"potrubí DN400"3,14*0,21*0,21*DN400 79,042

"potrubí DN500"3,14*0,26*0,26*DN500a-3,14*0,26*0,26*DN500b 50,805

"potrubí DN600"3,14*0,34*0,34*DN600 127,516

"šachty DN1000"3,14*0,65*0,65*0,92*43 52,482

"ŠA09"1,9*2,1*0,92 3,671

"ŠA19"1,5*2,0*0,92 2,760

"podkladní desky ŠA09 a ŠA19"2,1*2,3*0,1-2,6*1,7*0,1 0,041

"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr- cca 300m3 - nesoudržný materiál"300,0 300,000

přesun Součet 2 220,066

Použití figury:

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

162750001R Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním t 2 664,079

171200000R Poplatek za skládku t 4 440,132

řezání 48,700

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"stoka A2"11,0*2+2,1*2 26,200

"stoka A3"3,1*2+2,1*2 10,400

"stoka B1"5,0*2+2,1*1 12,100

řezání Součet 48,700

Použití figury:

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 48,700

919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 48,700

silnice 2 022,650

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"stoka A2 dl. 11,0m"11,0*2,1 23,100

"stoka A3 dl. 3,1m"3,1*2,1 6,510

"stoka B1 dl. 5,0m"5,0*2,1 10,500

"odstranění lože komunikace"1166,2*1,7 1 982,540
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silnice Součet 2 022,650

skládka 4 395,734

výkop+šachty 4 395,734

skládka Součet 4 395,734

suť 1 220,182

kamenivo+asfalt+beton 1 220,182

suť Součet 1 220,182

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 220,182

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 23 183,458

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 220,182

šachty 46,813

"viz TZ D1.3.7.1" 0,000

"šachta ŠA09" 0,000

3,1*2,9*2,73 24,543

"šachta ŠA14" 0,000

2,5*3,4*2,62 22,270

šachty Součet 46,813

Použití figury:

133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 23,407

133354102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 23,407

výkop 4 348,921

"viz TZ D1.3.7.1 a PD D1.3.7.2 a D1.3.7.3 a D1.3.7.4" 0,000

"stoka A, dl. 0,680.13 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, DN 500 a DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.90 km, pr.hl. 2,91m"3,90*2,91*1,6 18,158

"0,003.90 - 0,008.40 km, pr.hl. 2,20m (-0,56m komunikace)"4,5*2,20*1,6 15,840

"0,008.40 - 0,015.80 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m komunikace)"7,4*2,03*1,6 24,035

"0,015.80 - 0,030.50 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m komunikace)"14,7*1,85*1,6 43,512

"0,030.50 - 0,041.15 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m komunikace)"10,65*1,82*1,6 31,013

"0,041.15 - 0,052.47 km, pr.hl. 1,78m (-0,56m komunikace)"10,85*1,78*1,6 30,901

"0,052.47 - 0,091.09 km, pr.hl. 1,96m (-0,56m komunikace)"38,62*1,96*1,6 121,112

"0,091.09 - 0,132.52 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"41,43*2,13*1,6 141,193

"0,132.52 - 0,158.27 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"25,75*2,13*1,6 87,756

"0,158.57 - 0,201.31 km, pr.hl. 1,82m (-0,56m komunikace)"42,74*1,82*1,6 124,459

"0,201.31 - 0,232.73 km, pr.hl. 1,80m (-0,56m komunikace)"31,42*1,80*1,6 90,490

"0,232.72 - 0,271.47 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m komunikace)"38,75*1,39*1,8 96,953

"0,271.47 - 0,296.65 km, pr.hl. 1,19m (-0,56m komunikace)"25,18*1,19*1,8 53,936

"0,296.65 - 0,315.41 km, pr.hl. 1,18m (-0,56m komunikace)"18,76*1,18*1,8 39,846

"0,315.41 - 0,339.70 km, pr.hl. 1,36m (-0,56m komunikace)"24,29*1,36*1,8 59,462

"0,339.70 - 0,361.31 km, pr.hl. 1,53m (-0,56m komunikace)"21,61*1,53*1,8 59,514

"0,361.31 - 0,410.35 km, pr.hl. 1,77m (-0,56m komunikace)"49,04*1,77*1,8 156,241

"0,410.35 - 0,444.45 km, pr.hl. 1,85m (-0,56m komunikace)"34,1*1,85*1,8 113,553

"0,444.45 - 0,480.77 km, pr.hl. 1,97m (-0,56m komunikace)"36,32*1,97*1,8 128,791

"0,480.77 - 0,520.53 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m komunikace)"39,76*2,18*1,7 147,351

"0,520.53 - 0,561.63 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m komunikace)"41,1*2,19*1,7 153,015

"0,561.63 - 0,600.75 km, pr.hl. 2,07m (-0,56m komunikace)"39,12*2,07*1,7 137,663

"0,600.75 - 0,634.87 km, pr.hl. 2,02m (-0,56m komunikace)"34,12*2,02*1,7 117,168

"0,634.87 - 0,680.13 km, pr.hl. 1,32m (-0,56m komunikace)"45,26*1,32*1,8 107,538

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠA01 - ŠA08"(3,0-1,6)*3,0*1,95*8 65,520

"ŠA10 - ŠA15"(3,0-1,8)*3,0*1,62*6 34,992

"ŠA16 - ŠA18"(3,0-1,7)*3,0*2,19*3 25,623

"ŠA20"(3,0-1,8)*3,0*1,34*1 4,824

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠA1 - ŠA20"3,0*3,0*0,25*18,0 40,500

"stoka B, dl. 0,413.88 km, š.r. 1,6-1,8m vč. pažení, DN 400, DN 500 a DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,004.70 km, pr.hl. 2,96m"4,7*2,96*1,7 23,650
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"0,004.70 - 0,006.80 km, pr.hl. 2,29m (-0,56m komunikace)"2,1*2,29*1,7 8,175

"0,006.80 - 0,015.47 km, pr.hl. 2,18m (-0,56m komunikace)"8,67*2,18*1,7 32,131

"0,015.47 - 0,048.30 km, pr.hl. 2,03m (-0,56m komunikace)"32,83*2,03*1,7 113,296

"0,048.30 - 0,072.10 km, pr.hl. 1,69m (-0,56m komunikace)"23,8*1,69*1,7 68,377

"0,072.10 - 0,092.45 km, pr.hl. 1,58m (-0,56m komunikace)"20,35*1,58*1,7 54,660

"0,092.45 - 0,113.50 km, pr.hl. 1,60m (-0,56m komunikace)"21,05*1,60*1,8 60,624

"0,113.50 - 0,141.95 km, pr.hl. 1,92m (-0,56m komunikace)"28,45*1,92*1,8 98,323

"0,141.95 - 0,166.25 km, pr.hl. 2,19m (-0,56m komunikace)"24,3*2,19*1,6 85,147

"0,166.25 - 0,211.13 km, pr.hl. 2,17m (-0,56m komunikace)"44,88*2,17*1,6 155,823

"0,211.13 - 0,256.10 km, pr.hl. 2,34m (-0,56m komunikace)"44,97*2,34*1,6 168,368

"0,256.10 - 0,301.07 km, pr.hl. 2,36m (-0,56m komunikace)"44,97*2,36*1,6 169,807

"0,301.07 - 0,348.02 km, pr.hl. 2,26m (-0,56m komunikace)"46,95*2,26*1,6 169,771

"0,348.02 - 0,390.64 km, pr.hl. 2,24m (-0,56m komunikace)"42,62*2,24*1,6 152,750

"0,390.64 - 0,431.88 km, pr.hl. 2,27m (-0,56m komunikace)"41,24*2,27*1,6 149,784

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠB01-ŠB03"(3,0-1,7)*3,0*1,87*3 21,879

"ŠB04"(3,0-1,8)*3,0*2,19*1 7,884

"ŠB05-ŠB11"(3,0-1,6)*3,0*2,26*7 66,444

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠB01-ŠB11"3,0*3,0*0,25*11 24,750

"stoka A1, dl. 0,006.60 km, š.r. 1,6m vč. pažení, dN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.80 km, pr.hl. 1,70m (-0,56m komunikace)"3,8*1,70*1,6 10,336

"0,003.80 - 0,006.60 km, pr.hl. 2,29m"2,8*2,29*1,6 10,259

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š1"(3,0-1,6)*3,0*2,33 9,786

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š1"3,0*3,0*0,25 2,250

"stoka A2, dl. 0,018.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,002.00 km, pr.hl. 1,83m (-0,56m komunikace)"2,0*1,83*1,6 5,856

"0,002.00 - 0,004.10 km, pr.hl. 2,23m"2,1*2,23*1,6 7,493

"0,004.10 - 0,016.00 km, pr.hl. 2,26m"11,9*2,26*1,6 43,030

"0,016.00 - 0,018.00 km, pr.hl. 2,41m"2,0*2,41*1,6 7,712

"rozšíření pro šachty" 0,000

"Š2-Š3"(3,0-1,6)*3,0*2,41*2 20,244

"prohloubení pod šachty" 0,000

"Š2-Š3"3,0*3,0*0,25*2 4,500

"stoka A3, dl. 0,008.50 km, š.r. 1,8m vč. pažení, DN 600" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,006.00 km, pr.hl. 1,89m"6,0*1,89*1,8 20,412

"0,006.00 - 0,008.50 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m komunikace)"2,5*1,43*1,8 6,435

"stoka A4, dl. 0,014.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,006.10 km, pr.hl. 1,39m (-0,56m komunikace)"6,1*1,39*1,6 13,566

"0,006.10 - 0,009.20 km, pr.hl. 1,24m (-0,56m komunikace)"3,1*1,24*1,6 6,150

"0,009.20 - 0,014.30 km, pr.hl. 1,77m (-0,1m ornice)"5,1*1,77*1,6 14,443

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š5"(3,0-1,6)*3,0*1,8 7,560

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š5"3,0*3,0*0,25 2,250

"stoka A5, dl. 0,011.00 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,008.60 km, pr.hl. 1,74m (-0,56m komunikace)"8,6*1,74*1,6 23,942

"0,008.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 2,01m (-0,1m ornice)"2,4*2,01*1,6 7,718

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š6"(3,0-1,6)*3,0*2,0 8,400

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š6"3,0*3,0*0,25 2,250

"stoka A6, dl. 0,011.30 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 300" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 2,13m (-0,56m komunikace)"5,6*2,13*1,6 19,085

"0,005.60 - 0,011.30 km, pr.hl. 2,41m (-0,1m ornice)"5,7*2,41*1,6 21,979
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"rozšíření pro šachty" 0,000

"Š7-Š8"(3,0-1,6)*3,0*2,43*2 20,412

"prohloubení pod šachty" 0,000

"Š7-Š8"3,0*3,0*0,25*2 4,500

"stoka A7, dl. 0,007.20 km, š.r. 1,7m vč. pažení, DN 500" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,001.75 km, pr.hl. 0,13m"1,75*0,13*1,7 0,387

"0,001.75 - 0,007.20 km, pr.hl. 0,71m (-0,56m komunikace)"5,45*0,71*1,7 6,578

"stoka B1, dl. 0,010.50 km, š.r. 1,6m vč. pažení, DN 400" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,79m (-0,56m komunikace)"10,5*1,79*1,6 30,072

"0,010.50 - 0,021.95 km, pr.hl. 1,43m (-0,56m komunikace)"11,45*1,43*1,6 26,198

"0,021.95 - 0,033.75 km, pr.hl. 1,47m (-0,56m komunikace)"11,8*1,47*1,6 27,754

"0,033.75 - 0,040.95 km, pr.hl. 1,59m (-0,56m komunikace)"7,2*1,59*1,6 18,317

"0,040.95 - 0,043.65 km, pr.hl. 1,21m (-0,56m komunikace)"2,7*1,21*1,6 5,227

"rozšíření pro šachtu" 0,000

"Š9"(3,0-1,6)*3,0*1,44 6,048

"Š10"(3,0-1,6)*3,0*1,43 6,006

"Š11"(3,0-1,6)*3,0*1,65 6,930

"Š12"(3,0-1,6)*3,0*0,77 3,234

"prohloubení pod šachtu" 0,000

"Š9"3,0*3,0*0,25*4 9,000

výkop Součet 4 348,921

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 

5000 m3
m3 2 174,461

132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 

5000 m3
m3 2 174,461

výkop_1 výkop 5 281,116

5281,116 5 281,116

zásyp 300,000

"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 300,0m3 - nesoudržný materiál"300,0 300,000

zásyp Součet 300,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 300,000

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 591,600

zásypzem 40,000

"stoka A3 dl. 3,1m, A4 dl. 3,0m, A6 dl. 5,0m, B1 dl. 5,0m - cca 40,0m3"40,0 40,000

zásypzem Součet 40,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,000

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 1 776,053

žebřík 192,000

"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m nad pádovou hranu"60,0*3,2 192,000

žebřík Součet 192,000

Použití figury:

119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 192,000

119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 192,000

SO 02 Odpadní koryto

bednění 37,950

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4 a D1.3.8.6, D1.3.8.9" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,141.95 km"0,1*DN1200*2+0,1*2,5*2 20,750

"st. 0,344.00 - 0,387.25 km"0,1*43,25*2+0,1*2,95*2 9,240

"st. 0,387.25 - 0,399.15 km"0,1*DN1400*2+0,1*2,5*2 2,880

"šachta Š1"2,9*0,1*4 1,160

"šachta Š2"3,8*0,1*2+3,2*0,1*2 1,400

"šachta Š3"2,7*0,1*2+3,6*0,1*2 1,260

"šachta Š4"2,7*0,1*2+3,6*0,1*2 1,260

bednění Součet 37,950
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Použití figury:

452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený 

výkop zřízení
m2 37,950

452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený 

výkop odstranění
m2 37,950

beton 1,194

1,194 1,194

beton Součet 1,194

Použití figury:

997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného 

betonu pod kódem 17 01 01
t 1,194

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 43,476

boxy 68,815

"viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4" 0,000

"řez 5 - DN 600, dl. 0,010.00 km, š.r. 1,67m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,004.20 km, pr.hl. 2,42m (-0,1m ornice)"4,2*2,42*2 20,328

"0,004.20 - 0,010.00 km, pr.hl. 1,79m (-0,1m ornice)"5,8*1,79*2 20,764

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠC1"(3,0-1,67)*2,16*2 5,746

"ŠC2"(3,0-1,67)*1,42*2 3,777

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠC1-ŠC2"3,0*0,25*4*2 6,000

"řez 6 - DN 500, dl. 0,008.00 km, pr.hl. 1,5m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 0,38m (-0,1m ornice)"1,2*0,38*2 0,912

"0,001.20 - 0,008.00 km, pr.hl. 0,83m (-0,1m ornice)"6,8*0,83*2 11,288

boxy Součet 68,815

Použití figury:

151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 68,815

151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 68,815

boxy2 602,320

"viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4" 0,000

"řez 2 - DN 1200, dl. 0,101.25 km, š.r. 2,8m vč. pažení" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,060.86 km, pr.hl. 2,05m (-0,2m ornice)"20,16*2,05*2 82,656

"0,060.86 - 0,072.50 km, pr.hl. 2,32m (-0,2m ornice)"11,64*2,32*2 54,010

"0,072.50 - 0,079.73 km, pr.hl. 2,46m (-0,2m ornice)"7,23*2,46*2 35,572

"0,079.73 - 0,090.30 km, pr.hl. 2,51m (-0,2m ornice)"10,57*2,51*2 53,061

"0,090.73 - 0,121.25 km, pr.hl. 2,83m (-0,2m ornice)"30,52*2,83*2 172,743

"0,121.25 - 0,129.00 km, pr.hl. 3,29m (-0,2m ornice)"7,75*3,29*2 50,995

"0,129.00 - 0,134.80 km, pr.hl. 3,56m"5,8*3,56*2 41,296

"0,134.80 - 0,137.20 km, pr.hl. 3,48m"2,4*3,48*2 16,704

"0,137.20 - 0,141.95 km, pr.hl. 2,99m"4,75*2,99*2 28,405

"řez 4 - DN 1400, dl. 0,011.90 km, š.r. 3,2m vč. pažení" 0,000

"st. 0,387.25 - 0,392.70 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m komunikace)"5,45*2,81*2 30,629

"0,392.70 - 0,399.15 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m komunikace)"6,45*2,81*2 36,249

boxy2 Součet 602,320

Použití figury:

151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m m2 602,320

151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m m2 602,320

deska 46,683

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4, D1.3.8.6" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,141.95 km"2,5*0,1*DN1200 25,313

"st. 0,344.00 - 0,387.25 km"2,95*0,1*43,25 12,759

"st. 0,387.25 - 0,399.15 km"2,5*0,1*DN1400 2,975

"šachta Š1"2,9*2,9*0,1 0,841

"šachta Š2"3,8*3,2*0,1 1,216

"šachta Š3"2,7*3,6*0,1 0,972

"šachta Š4"2,7*3,6*0,1 0,972

"šachta Š5"3,8*2,85*0,1 1,083

"šachta Š6"2,3*2,4*0,1 0,552
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deska Součet 46,683

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 46,683

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

DN1200 101,250

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

101,25 101,250

DN1200 Součet 101,250

Použití figury:

822522112
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 1200
m 101,250

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,400

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885

452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 90,520

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 46,683

452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 84,863

452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený 

výkop zřízení
m2 37,950

892521111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 1200 m 101,250

59222066 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1200 120° m 102,263

59223735 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 kus 81,000

DN1400 11,900

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"st. 0,387.25 - 0,399.15"11,9 11,900

DN1400 Součet 11,900

Použití figury:

822522112R
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 1200
m 11,900

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 34,276

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,400

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885

452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 90,520

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 46,683

452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 84,863

452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený 

výkop zřízení
m2 37,950

892551111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 1400 m 11,900

59222480R trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 1400 120° m 12,019

59223736 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1400 kus 10,000

DN500 8,000

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"záchytný příkop"8,0 8,000

DN500 Součet 8,000

Použití figury:

871420420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500 m 8,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,096

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,400

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885

892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 8,000

28617287 trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 500x6000mm SN12 m 8,120

DN600 10,000

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"stoka C"10,0 10,000

DN600 Součet 10,000
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Použití figury:

871440430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600 m 10,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,096

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,400

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885

892441111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 600 m 10,000

28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16 m 10,150

drenobsyp 11,245

"Viz PD D1.3.8.4" 0,000

"drenážní obsyp - st. 0,344.00 - 0,387.25 km"0,13*2*43,25 11,245

drenobsyp Součet 11,245

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,245

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 vč. přesunu na stavbě t 22,490

jámanez 407,618

"viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4" 0,000

"řez 3 - rámová porpust, dl. 0,053,25 km" 0,000

"st. 0,334.00 - 0,346.85 km, pr.hl. 1,39m"((2,95+5,5)*1,39)/2*12,85 75,465

"0,346.85 - 0,366.85 km, pr.hl. 1,30m"((2,95+5,5)*1,30)/2*20,0 109,850

"0,366.85 - 0,368.85 km, pr.hl. 1,56m (-0,3m hum. vrstva)"((2,95+5,5)*1,56)/2*2,0 13,182

"0,368.85 - 0,387.25 km, pr.hl. 2,69m (-0,3m hum. vrstva)"((2,95+5,5)*2,69)/2*18,4 209,121

jámanez Součet 407,618

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 203,809

131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 203,809

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

jámaza 856,621

"viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4" 0,000

"řez 2 - DN 1200, dl. 0,101.25 km, š.r. 2,8m vč. pažení" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,060.86 km, pr.hl. 2,05m (-0,2m ornice)"20,16*2,05*2,8 115,718

"0,060.86 - 0,072.50 km, pr.hl. 2,32m (-0,2m ornice)"11,64*2,32*2,8 75,613

"0,072.50 - 0,079.73 km, pr.hl. 2,46m (-0,2m ornice)"7,23*2,46*2,8 49,800

"0,079.73 - 0,090.30 km, pr.hl. 2,51m (-0,2m ornice)"10,57*2,51*2,8 74,286

"0,090.73 - 0,121.25 km, pr.hl. 2,83m (-0,2m ornice)"30,52*2,83*2,8 241,840

"0,121.25 - 0,129.00 km, pr.hl. 3,29m (-0,2m ornice)"7,75*3,29*2,8 71,393

"0,129.00 - 0,134.80 km, pr.hl. 3,56m"5,8*3,56*2,8 57,814

"0,134.80 - 0,137.20 km, pr.hl. 3,48m"2,4*3,48*2,8 23,386

"0,137.20 - 0,141.95 km, pr.hl. 2,99m"4,75*2,99*2,8 39,767

"řez 4 - DN 1400, dl. 0,011.90 km, š.r. 3,2m vč. pažení" 0,000

"st. 0,387.25 - 0,392.70 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m komunikace)"5,45*2,81*3,2 49,006

"0,392.70 - 0,399.15 km, pr.hl. 2,81m (-0,56m komunikace)"6,45*2,81*3,2 57,998

jámaza Součet 856,621

Použití figury:

131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 428,311

131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 428,311

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

kamenivo 30,798

15,66+15,138 30,798

kamenivo Součet 30,798

Použití figury:

997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 30,798

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 43,476
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komunikace 52,200

"viz TZ D1.3.8.1" 0,000

"st. 0,388.75 - 0,396.30 km, dl. 0,007.55 km"7,55*4,0 30,200

"st. 0,129.30 - 0,134.80 km,dl. 0,005.50 km"5,5*4,0 22,000

komunikace Součet 52,200

Použití figury:

113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 

m2
m2 52,200

113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 

m2
m2 52,200

113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 52,200

lože 66,885

"viz PD D1.3.8.4" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,141.95 km"DN1200*2,5*0,15 37,969

"st. 0,344.00 - 0,387.25 km"43,25*2,95*0,15 19,138

"st. 0,387.25 - 0,399.15 km"DN1400*2,5*0,15 4,463

"stoka C"DN600*1,675*0,26 4,355

"odpadní koryto"DN500*1,2*0,1 0,960

lože Součet 66,885

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,885

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

násyp 78,410

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17" 0,000

"násyp"78,41 78,410

násyp Součet 78,410

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 78,410

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

obetonování 25,345

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"obetonování rámové propusti"0,293*43,25*2 25,345

obetonování Součet 25,345

obsyp 21,096

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"DN 600"DN600*1,67*0,99-3,14*0,345*0,345*DN600 12,796

"DN 500"DN500*1,5*0,85-3,14*0,275*0,275*DN500 8,300

obsyp Součet 21,096

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,096

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 40,399

práh 1,980

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.6" 0,000

"st. 0,010.05 km"0,3*0,6*6,0 1,080

"st. 0,158.00 km"0,3*0,6*5,0 0,900

práh Součet 1,980

Použití figury:

452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 1,980

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

přesun 1 946,300

jámanez+jámaza+rýha+(vykopávky-násyp) 2 561,075

-zásyp -614,775

přesun Součet 1 946,300

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9 731,500
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162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5
m3 973,150

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9 731,500

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 946,300

přesun_1 2 220,066

přesunsk 42,845

"zemina bez arzenu" 0,000

"sedlo"8,927 8,927

"deska"2,975 2,975

"potrubí"3,14*0,91*0,91*DN1400 30,943

přesunsk Součet 42,845

Použití figury:

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 34,276

162750001R Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním t 51,414

171200000R Poplatek za skládku t 85,690

rovnanina 200,400

"viz PD D1.3.8.4 a D1.3.8.16" 0,000

"výtokový objekt - kamenná rovnanina min. 150kg, plocha 35,5m2 odečet ze situace"35,5*0,4 14,200

"st. 0,000.00 - 0,040.70 km, plocha 2,0m2 odečet ze situace"40,7*0,4*2,0 32,560

"st. 0,141.95 - 0,334.00 km, plocha 2,0m2 odečet ze situace"192,05*0,4*2,0 153,640

rovnanina Součet 200,400

rýha 62,246

"viz PD D1.3.8.2 a PD D1.3.8.4" 0,000

"řez 5 - DN 600, dl. 0,010.00 km, š.r. 1,67m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,004.20 km, pr.hl. 2,42m (-0,1m ornice)"4,2*2,42*1,67 16,974

"0,004.20 - 0,010.00 km, pr.hl. 1,79m (-0,1m ornice)"5,8*1,79*1,67 17,338

"rozšíření pro šachty" 0,000

"ŠC1"(3,0-1,67)*3,0*2,16 8,618

"ŠC2"(3,0-1,67)*3,0*1,42 5,666

"prohloubení pod šachty" 0,000

"ŠC1-ŠC2"3,0*3,0*0,25*2 4,500

"řez 6 - DN 500, dl. 0,008.00 km, pr.hl. 1,5m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 0,38m (-0,1m ornice)"1,2*0,38*1,5 0,684

"0,001.20 - 0,008.00 km, pr.hl. 0,83m (-0,1m ornice)"6,8*0,83*1,5 8,466

rýha Součet 62,246

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 

m3
m3 31,123

132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 

m3
m3 31,123

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

sedlo 84,863

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.4" 0,000

"st. 0,040.70 - 0,141.95 km"0,75*DN1200 75,938

"st. 0,387.25 - 0,399.15 km"0,75*DN1400 8,925

sedlo Součet 84,863

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 84,863

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

skládka 1 946,300

přesun 1 946,300

skládka Součet 1 946,300

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 946,300

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 3 892,600

suť 43,476
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kamenivo 30,798

živice 11,484

beton 1,194

suť Součet 43,476

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 43,476

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 826,044

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 43,476

vykopávky 1 313,000

"viz TZ D1.3.8.1 a PD D1.3.8.17" 0,000

"viz tabulka ploch a kubatur"1313,0 1 313,000

vykopávky Součet 1 313,000

Použití figury:

124253102
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 

strojně
m3 656,500

124353102
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 

strojně
m3 656,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

zásyp 614,775

jámanez+jámaza+rýha 1 326,485

-zásypkom -62,686

-obsyp -21,096

-lože -66,885

-sedlo+8,927 -75,936

-drenobsyp -11,245

-deska+2,975 -43,708

-práh -1,980

-"potrubí DN1200"3,14*0,765*0,765*DN1200 -186,058

"potrubí DN1400"3,14*0,91*0,91*DN1400 30,943

-"potrubí DN 600"3,14*0,345*0,345*DN600 -3,737

-"potrubí DN 500"3,14*0,275*0,275*DN500 -1,900

-"rámový propust"2,4*1,44*43,25 -149,472

-"šachty prefa"3,14*0,65*0,65*1,79*2 -4,749

-"šachty mono"2,7*2,7*2,3"Š1"-11,5*2,5"Š2"-8,78*1,97"Š3"-9,62*2,24"Š4"-8,12*2,45"Š5"-

4,62*2,91"Š6"
-117,701

"hutněný zásyp mimo vozovky do úrovně současného terénu zeminou z výkopu" 0,000

"st. 0,388.75 - 0,396.30 km"4,5 4,500

zásyp Součet 614,775

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 973,150

zásypkom 62,686

"viz D1.3.8.4" 0,000

"odpad z rybníku" 0,000

"výkop"110,432 110,432

-"potrubí"3,14*0,91*0,91*11,9 -30,943

-"bet. lože"2,975 -2,975

-"lože"4,463 -4,463

-"bet. sedlo"8,925 -8,925

-"pražce"10*0,044 -0,440

zásypkom Součet 62,686

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,686

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 614,775

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 123,617

živice 11,484

11,484 11,484

živice Součet 11,484
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Použití figury:

997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 11,484

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 43,476

SO 03 SO 04
SO 03 - Přeložky inženýrských sítí + 04 Dešťová 

kanalizační přípojky
asfalt 3,931

2,772+1,159 3,931

asfalt Součet 3,931

Použití figury:

997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3,931

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 316,574

bednění 59,995

"viz TZ D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,5*1,1+1,25*1,95*2+1,75*1,0*2+2,25*0,6+1,25*0,25*2+0,25*1,6*2+0,25*1,6*2+1,6*1,6 17,260

"HV 2"2,1*1,1+1,25*1,5*2+1,65*1,0*2+1,85*0,6+1,25*0,25*2+0,25*1,6*2+0,25*1,6*2+1,6*1,6 15,255

"HV 3"1,95*1,1+1,25*1,42*2+1,7*0,6+1,25*0,25*2+0,6*1,6*2+0,25*1,6*2+2,3*1,6 13,740

"HV 4"1,95*1,1+1,25*1,42*2+1,7*0,6+1,25*0,25*2+0,6*1,6*2+0,25*1,6*2+2,3*1,6 13,740

bednění Součet 59,995

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 59,995

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 59,995

bloky 0,320

"viz TZ D1.3.9.2" 0,000

0,4*0,4*0,4*5 0,320

bloky Součet 0,320

Použití figury:

452313131
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,320

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

boxy 2 320,818

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4" 0,000

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 km, pr.hl. 2,0m"323,2*2,0*2 1 292,800

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 0,130.00 km, pr.hl. 

2,03m"130,0*2,03*2
527,800

"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, pr.hl. 1,77m"45,3*1,77*2 160,362

"přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky" 0,000

"P-01"9,0*2,15*2+9,0*0,25*2 43,200

"P-02"9,5*2,25*2+9,5*0,25*2 47,500

"P-03"10,5*2,3*2+10,5*0,1*2 50,400

"P-04"10,8*2,35*2+10,8*0,35*2 58,320

"P-05"7,8*2,1*2+7,8*0,25*2 36,660

"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.50 km, pr.hl. 2,01m"3,5*2,01*2 14,070

"0,003.50 - 0,009.00 km, pr.hl. 3,01m"5,5*3,01*2 33,110

"0,009.50 - 0,012.80 km, pr.hl. 3,03m"3,3*3,03*2 19,998

"0,012.80 - 0,015.10 km, pr.hl. 3,04m"2,3*3,04*2 13,984

"0,015.10 - 0,018.40 km, pr.hl. 2,04m"3,3*2,04*2 13,464

"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m vč. pažení 0,000

1,5*3,05*2 9,150

boxy Součet 2 320,818

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 320,818

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 320,818

dlažba 4,800

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000

"HV 1-HV 4"2,0*0,6*4 4,800

dlažba Součet 4,800

Použití figury:
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465511311
Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou pl do 20 m2 tl 200 

mm
m2 4,800

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

kamenivo 312,405

158,85+153,555 312,405

kamenivo Součet 312,405

Použití figury:

997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 312,405

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 316,574

komunikace 12,600

12,6 12,600

komunikace Součet 12,600

Použití figury:

113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,600

564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 12,600

564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 12,600

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 12,600

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 25,200

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 12,600

577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,600

koryto 2,370

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,0*0,6*0,25+1,6*0,6*0,25 0,540

"HV 2"2,0*0,6*0,25+1,6*0,6*0,25 0,540

"HV 3"2,0*0,6*0,25+2,3*0,6*0,25 0,645

"HV 4"2,0*0,6*0,25+2,3*0,6*0,25 0,645

koryto Součet 2,370

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 1,185

124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 

strojně
m3 1,185

krajnice 1,500

"viz TZ D1.3.9.1" 0,000

10,0*0,15 1,500

krajnice Součet 1,500

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 1,500

58981156 recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál t 3,000

lávka 2,000

"v místě výkopu, poté mobilně přesouvána"2,0 2,000

lávka Součet 2,000

Použití figury:

119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000

119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000

lože 57,506

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7" 0,000

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"323,2*1,0*0,1
32,320

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"130,0*1,0*0,1
13,000

"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 1,2m vč pažení"45,3*1,2*0,1 5,436

"přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky" 0,000

"P-01"9,0*1,0*0,1 0,900

"P-02"9,5*1,0*0,1 0,950

"P-03"10,5*1,0*0,1 1,050

"P-04"10,8*1,0*0,1 1,080

"P-05"7,8*1,0*0,1 0,780

"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. pažení" 0,000
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18,4*1,0*0,1 1,840

"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m vč. pažení 0,000

1,5*1,0*0,1 0,150

lože Součet 57,506

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 57,506

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

obsyp 253,708

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7" 0,000

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"323,2*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*323,2
139,731

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"130,0*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*130,0
56,204

"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 1,2m vč pažení"45,3*1,2*0,6-

3,14*0,15*0,15*45,3
29,416

"přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky" 0,000

"P-01"9,0*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*9,0 3,891

"P-02"9,5*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*9,5 4,107

"P-03"10,5*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*10,5 4,540

"P-04"10,8*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*10,8 4,669

"P-05"7,8*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*7,8 3,372

"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. pažení" 0,000

18,4*1,0*0,4-3,14*0,05*0,05*18,4 7,216

"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m vč. pažení 0,000

1,5*1,0*0,38-3,14*0,04*0,04*1,5 0,562

obsyp Součet 253,708

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 253,708

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 485,851

oplocení 35,000

"v místě výkopu, max. po 20 m výkopu, poté mobilně přesouváno"2*15+2,5*2 35,000

oplocení Součet 35,000

Použití figury:

119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m 35,000

119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m 35,000

ornice 15,000

"viz TZ D1.3.9.1" 0,000

"HV1 - HV4"15,0 15,000

ornice Součet 15,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,000

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 15,000

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,000

00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,306

patky 1,170

"viz TZ D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"1,6*0,6*0,25 0,240

"HV 2"1,6*0,6*0,25 0,240

"HV 3"2,3*0,6*0,25 0,345

"HV 4"2,3*0,6*0,25 0,345

patky Součet 1,170

Použití figury:

461310212 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 1,170

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

pažení 19,890

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000
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"HV 3"1,95*1,6+1,75*1,95*2 9,945

"HV 4"1,95*1,6+1,75*1,95*2 9,945

pažení Součet 19,890

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 19,890

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 19,890

pažení2 24,860

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,5*1,6+1,75*2,5*2 12,750

"HV 2"2,1*1,6+1,75*2,5*2 12,110

pažení2 Součet 24,860

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 24,860

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 24,860

pláň 575,060

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4 s D1.3.9.7" 0,000

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"323,2*1,0
323,200

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení"130,0*1,0
130,000

"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 1,2m vč pažení"45,3*1,2 54,360

"přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky" 0,000

"P-01"9,0*1,0 9,000

"P-02"9,5*1,0 9,500

"P-03"10,5*1,0 10,500

"P-04"10,8*1,0 10,800

"P-05"7,8*1,0 7,800

"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. pažení" 0,000

18,4*1,0 18,400

"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m vč. pažení 0,000

1,5*1,0 1,500

pláň Součet 575,060

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 287,530

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 287,530

plech 5,000

"v místě výkopu, poté mobilně přesouván"2,5*2,0 5,000

plech Součet 5,000

Použití figury:

119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 5,000

119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 5,000

podklad 4,800

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,0*0,6 1,200

"HV 2"2,0*0,6 1,200

"HV 3"2,0*0,6 1,200

"HV 4"2,0*0,6 1,200

podklad Součet 4,800

Použití figury:

451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 4,800

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

potrubí 0,238

0,238 0,238

potrubí Součet 0,238

Použití figury:

997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 

odpadu 17 02 03
t 0,238

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 316,574
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Kód Popis MJ Výměra

přesunsk 979,310

-zásypzem -2,000

obsyp 253,708

lože 57,506

podklad 4,800

bloky 0,320

patky 1,170

dlažba*0,2 0,960

"potrubí DN 300"3,14*0,15*0,15*45,3 3,200

"potrubí DN 150"3,14*0,075*0,075*(323,2+130,0) 8,005

"potrubí DN 100"3,14*0,05*0,05*18,4 0,144

"HV 1 - HV 4"2,12*1,25*1,1*4-1,95*0,25*1,6 10,880

"žlaby"84,4*0,133*0,105-20,9*0,256*0,105 0,617

"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 640,0m3 - nesoudržný materiál"640,0 640,000

přesunsk Součet 979,310

Použití figury:

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

162750001R Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním t 1 175,172

171200000R Poplatek za skládku t 1 958,620

řezání 14,100

"viz TZ D1.3.9.1" 0,000

"kanalizační přípojka HV 4"6,0*2+2,1 14,100

řezání Součet 14,100

Použití figury:

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 14,100

919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 224,700

suť 316,574

kamenivo 312,405

asfalt 3,931

potrubí 0,238

suť Součet 316,574

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 316,574

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 014,906

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 316,574

svahování 11,500

"viz TZ D1.3.9.1"23,0/100*50 11,500

svahování Součet 11,500

Použití figury:

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 11,500

58344229 štěrkodrť frakce 63/125 t 4,600

58344229 štěrkodrť frakce 63/125 t 4,600

šachty 26,920

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,5*1,6*1,75+1,6*0,25*1,6 7,640

"HV 2"2,1*1,6*1,75+1,6*0,25*1,6 6,520

"HV 3"1,95*1,6*1,75+2,3*0,25*1,6 6,380

"HV 4"1,95*1,6*1,75+2,3*0,25*1,6 6,380

šachty Součet 26,920

Použití figury:

133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 13,460

133354102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 13,460

vpusti 9,514

"viz TZ D1.3.9.5" 0,000

"HV 1"2,25*1,10*0,25+1,0*1,7*0,25*2+1,35*0,25*1,6+1,5*1,1*0,25 2,421

"HV 2"1,85*1,1*0,25+1,0*1,6*0,25*2+1,35*0,25*1,6+1,5*1,1*0,25 2,261
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"HV 3"1,7*1,1*0,25+1,0*1,52*0,25*2+1,35*0,25*2,3+1,5*1,1*0,25 2,416

"HV 4"1,7*1,1*0,25+1,0*1,52*0,25*2+1,35*0,25*2,3+1,5*1,1*0,25 2,416

vpusti Součet 9,514

výkop 1 204,225

"viz TZ D1.3.9.1 a PD D1.3.9.4" 0,000

"kanalizační přípojky DN 150 pro dešťové svody, dl. 0,323.20 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení, pr.hl. 2,0m"323,2*2,0*1,0
646,400

"kanalizační přípojky DN 150 pro odvodňovací žlaby, dl. 0,130.00 km, DN 150, š.r. 1,0m vč. 

pažení, pr.hl. 2,03m"130,0*2,03*1,0
263,900

"kanalizační přípojky k HV1-HV4, dl. 0,045.30 km, DN300, š.r. 1,2m vč pažení, pr.hl. 

1,77m"45,3*1,77*1,2
96,217

"přeložené přípojky - výkop prohloubení pro stávající přípojky" 0,000

"P-01"9,0*2,15*1,0+9,0*0,25*1,0 21,600

"P-02"9,5*2,25*1,0+9,5*0,25*1,0 23,750

"P-03"10,5*2,3*1,0+10,5*0,1*1,0 25,200

"P-04"10,8*2,35*1,0+10,8*0,35*1,0 29,160

"P-05"7,8*2,1*1,0+7,8*0,25*1,0 18,330

"přeložka vodovodu, dl. 0,018.40 km, DN 100, š.r. 1,0m vč. pažení" 0,000

"st. 0,000.00 - 0,003.50 km, pr.hl. 2,01m (-0,56m komunikace)"3,5*2,01*1,0 7,035

"0,003.50 - 0,009.00 km, pr.hl. 3,01m (-0,56m komunikace)"5,5*3,01*1,0 16,555

"0,009.50 - 0,012.80 km, pr.hl. 3,03m (-0,56m komunikace)"3,3*3,03*1,0 9,999

"0,012.80 - 0,015.10 km, pr.hl. 3,04m (-0,56m komunikace)"2,3*3,04*1,0 6,992

"0,015.10 - 0,018.40 km, pr.hl. 2,04m (-0,56m komunikace)"3,3*2,04*1,0 6,732

"propojení k hydrantu, dl. 0,001.50 km, pr.hl. 3,49m, š.r. 1,0m vč. pažení 0,000

1,5*3,05*1,0 4,575

"odvodňovací žlaby OŽ" 0,000

"typ I"84,4*0,4*0,6 20,256

"typ II"20,9*0,6*0,6 7,524

výkop Součet 1 204,225

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 

m3
m3 602,113

132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 

m3
m3 602,113

zásyp 640,000

"zásyp do úrovně -0,88m pod kufr - cca 640,0m3 - nesoudržný materiál"640,0 640,000

zásyp Součet 640,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 640,000

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 1 262,080

zásypzem 2,000

"zásyp do úrovně -0,88m - cca 2,0m3 - zemina z výkopu"2,0 2,000

zásypzem Součet 2,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,000

162750000R
Odvoz vytěženého materiálu dle možností zhotovitele, uložení na skládku s hrubým urovnáním 

a případného poplatku za skládku
t 783,448

žebřík 235,600

"v místě výkopu, max. po 20m výkopu, s přesahem 1,1m nad pádovou hranu"76,0*3,1 235,600

žebřík Součet 235,600

Použití figury:

119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 235,600

119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 235,600
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05206855

KORECKÝ s.r.o. DIČ: CZ05206855

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00%

21064

III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA PLYNOVODU

EUROVIA CZ a.s.

391 885,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

391 885,92 82 296,0421,00%

0,00

CZK 474 181,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21064

Stavba:

Místo: Letkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

474 181,96391 885,9221064
III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA 

PLYNOVODU

391 885,92 474 181,96

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA PLYNOVODU

24.03.2025

 

KORECKÝ s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05206855

KORECKÝ s.r.o. DIČ: CZ05206855

Poznámka:

Cena bez DPH 391 885,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 391 885,92 21,00% 82 296,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 474 181,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA PLYNOVODU

EUROVIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: KORECKÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 391 885,92

HSV - Práce a dodávky HSV 108 730,72

    1 - Zemní práce 101 699,90

    8 - Trubní vedení 5 473,00

    997 - Přesun sutě 1 557,82

M - Práce a dodávky M 229 733,20

    23-M - Montáže potrubí 229 733,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 442,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 400,00

OST - Ostatní 6 680,00

    O01 - Ostatní 6 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 300,00

III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA PLYNOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Letkov Datum: 24.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: KORECKÝ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 391 885,92

D HSV Práce a dodávky HSV 108 730,72

D 1 Zemní práce 101 699,90

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 4,000

3 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 6,000

4 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 6,000

5 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 10,140

6 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 15,210

7 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 18,720

8 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 28,080

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 16,740

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 33,470

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,370

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,370

17 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 30,140

D 8 Trubní vedení 5 473,00

18 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 65,000

19 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 

40 cm
m 65,000

D 997 Přesun sutě 1 557,82

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,132

D M Práce a dodávky M 229 733,20

D 23-M Montáže potrubí 229 733,20

40 K 230021023
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 

mm tl 3,6 mm
kus 1,000

41 M K2-K4 kulový kohout DN25 ks 1,000

42 M 230021023R2 Zemní přechodka tezap standard ks 1,000

43 M 230021023R1 Elektrokoleno PE dn32x90 ks 1,000

26 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

32
m 5,000

27 K 230120044
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

65
m 60,000

28 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 3,000

29 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 5,000

30 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 60,000

51 K 230200283
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 

plastového potrubí dn do 160 mm - dvěma stlačovadly
kus 10,000

32 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm
m 5,000

III/18018 LETKOV - PRŮTAH,  SO 510 PŘELOŽKA PLYNOVODU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné SDR 11, 

32x3,0 mm
m 5,000

60 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm
m 3,000

61 M R670508511 dno klenuté dn50 kus 1,000

62 M R615080k navrtávací objímka dn50/32 kus 2,000

34 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny  5,8 mm
m 60,000

35 M 286139240
potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 

63 x 5,8 mm
m 60,000

59 K 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm
kus 3,000

36 K 230205242
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 

nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm
kus 14,000

57 M R670608511 dno klenuté dn50 kus 1,000

58 M R450605511 redukce dn63/50 kus 1,000

56 M R130646511 koleno 45 dn63 kus 2,000

37 M R615649 navrtávací objímka dn63/32 kus 2,000

52 K 230205252
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 90 mm en 8,2 mm
kus 6,000

53 M R6012701 navrtávací objímka dn90/63 kus 4,000

54 M R580906511 T-kus redukovaný dn90/63 kus 2,000

44 K K3 Pilíř HUP typový + podstavec ks 1,000

45 M K3-1 Typový pilíř HUP ks 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 442,00

24 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 6,000

25 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 24,000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 400,00

49 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000

D OST Ostatní 6 680,00

D O01 Ostatní 6 680,00

46 K O 04.1 Revize přípojek hod 1,000

47 K O 06 Vytyčení inž. sítí kpl 1,000

48 K O 06.1 Uvedení odběrného místa do provozu kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 300,00

50 K 012002000 Geodetické práce 1 1,000
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/18018 Letkov - průtah
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: EUROVIA CZa.s.
IČO: 45274924

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: Netýká se!
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č.2
Název: Netýká se!
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název: Netýká se!
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné

—w ■ v ■ PodaptaJ Zda tick Novák
Z ( 1P n P K ON: cn=2deněk Novák, a=EUROVIA

IUl\ CZbb.ou>1 445964,

. g z ■ Bmail-zdaneknovak@vinci-
construction com 

nuvar\ Datum 2025 03 24 15 1 7 54 +0V00

zastupovat dodavatele: EUROVIA CZa.s.
Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady
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