Příloha č. 1 SOD 463/2025 Oceněný soupis prací
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	1 582 625,56

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 582 625,56
snížená	15,00%	0,00
	Výše daně
332 351,37
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	1 914 976,93
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	502680
Stavba:	VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	1 582 625,56
	1 914 976,93
	

	SO1
	Celoplošně kotvená ocelová síť (vstup do areálu)
	223 625,00
	270 586,25
	STA

	SO2
	Dynamická bariéra E=750 kJ, h= 3,0 m
	1 197 000,56
	1 448 370,68
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	162 000,00
	196 020,00
	STA



Místo:	Datum:	16. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
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CC-CZ:
Datum:	16. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SO1 - Celoplošně kotvená ocelová síť (vstup do areálu) KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	223 625,00
Výše daně

	DPH základní
	223 625,00
	21,00%
	46 961,25

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	270 586,25
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu
Objekt:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SO1 - Celoplošně kotvená ocelová síť (vstup do areálu)
Místo:	Datum:	16. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	223	625,00
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]1- Zemní práce	222	409,00
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark24]998 - Přesun hmot	1	216,00
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]SO1 - Celoplošně kotvená ocelová síť (vstup do areálu) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	16. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu
D1
1 K 112201132
	celkem
Zemní práce
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	KUS
	2,000
	500,00
	223 625,00
222 409,00
1 000,00

	PP
Online PSC
2 K 112201134
	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201132
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
	KUS
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	PP
Online PSC
3 K 155211112
	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201134
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravn
	M2
	11,000
	80,00
	880,00

	PP
Online PSC
VV A3
VV B3
VV
VV C3
4 K 155211122
	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112
" ""šířka úseku = " 11 "délka po svahu " 10
"`podíl křovin na ploše svahu ` 10 % "plocha křovin = " 11*10*0.1
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly
	M3
	11,000
10,000
11,000
5,670
	2 200,00
	12 474,00

	PP
Online PSC
P
VV A4
VV B4
VV C4
VV D4
VV
VV E4
5 K 155212114
	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122
Poznámka k položce:
očištění líce svahu ručním nářadím za využití horolezecké techniky, materiál bude rozhrnut v místě stavby (v prostoru mezi opěrnou zdí a patou svahu)
" ""šířka úseku = "12
"délka úseku pos vahu = " 9
"plocha 2D = " 12*9 "mocnost vrstvy = " 0.15
"`procento plochy čištění 35 %`
"objem = " 12*9*0.15*0.35
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV
	M
	12,000
9,000 108,000
0,150
5,670
72,000
	600,00
	43 200,00

	PP
Online PSC
VV A5
	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155212114
" ""vrty pro svorníky s kutým okem dl. 1,5 m = " (12+12+9+9)/2
	
	21,000
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV B5
	"vrty pro systémové kotevní svorníky dl. 1,5 = " (12*9)/(2*2)
	
	27,000
	
	

	
	VV C5
	"celkem vrtání = " (21+27)*1.5
	
	72,000
	
	

	6
	K 155213312-a
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou m
	KUS
	21,000
	550,00
	11 550,00

	
	PP
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213312-a
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	svorníky s kutým okem pro vedení obvodového ocelového lana dl. 1,5 m (ocel BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle DIN 488-1 Ř25 mm)
	
	
	
	

	
	VV A6
	" ""svorníky s kutým okem dl. 1,5 m = " (12+12+9+9)/2
	
	21,000
	
	

	7
	K 155213611
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na zt
	KUS
	27,000
	1 690,00
	45 630,00

	
	
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů
	
	
	
	

	
	PP
	přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213611
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	systémové kotevní svorníky IBO R32 S dl. 1,5 m, včetně ocelové roznášecí desky 150/150/8 mm a systémové matice
	
	
	
	

	
	VV A7
	" ""systémové kotevní svorníky dl. 1,5 = " (12*9)/(2*2)
	
	27,000
	
	

	8
	K 155214111
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě
	M2
	110,000
	630,00
	69 300,00

	
	PP
Online PSC
P
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111
Poznámka k položce:
montáž kompozitní sítě (ocel + extrudovaná 3D protierozní UV stabilní georohož)
	
	
	
	

	
	VV A8
	" ""plocha 2D = " 11*10
	
	110,000
	
	

	9
	K 31319120
	síť na skálu s oky 80x100mm drát s protierozním geosyntetikem D 2,2mm
	M2
	132,000
	180,00
	23 760,00

	
	PP
	síť na skálu s oky 80x100mm drát s protierozním geosyntetikem D 2,2mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/31319120
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	materiál geokompozitní sítě (ocelové pletivo + 3D UV stabilní georohož), uvažováno s 20 % plochy sítě pro přesahy
	
	
	
	

	
	VV A10
	" "110*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	132,000
	
	

	10
	K 155214212
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm
	M
	50,000
	60,00
	3 000,00

	
	PP
Online PSC
P
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212
Poznámka k položce: montáž obvodového ocel. lana
	
	
	
	

	
	VV A9
	" "(11+11+10+10)+(2+2+2+2)
	
	50,000
	
	

	11
	K 3145210
	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 IWRC drátů D 12,5mm
	M
	57,500
	50,00
	2 875,00

	
	PP
	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 IWRC drátů D 12,5mm
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	materiál pro montáž ocel. obvodového lana
	
	
	
	

	
	VV A11
	" "50*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	57,500
	
	

	12
	K 31452183
	svorka lanová Pz D 13mm
	KUS
	24,000
	10,00
	240,00

	
	PP
	svorka lanová Pz D 13mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/31452183
	
	
	
	

	
	VV A12
	" "8*3
	
	24,000
	
	

	13
	K R-1
	Vodorovné přemístění větví, pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	
	PP
	Vodorovné přemístění větví, pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 216,00

	14
	K 998004011
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	T
	1,520
	300,00
	456,00
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	PP
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998004011
	
	
	
	

	15 K 998006011
	Přesun hmot pro vrty samostatné
	T
	1,520
	500,00
	760,00

	PP
	Přesun hmot pro vrty samostatné
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998006011
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CC-CZ:
Datum:	16. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]SO2 - Dynamická bariéra E=750 kJ, h= 3,0 m
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 197 000,56
Výše daně

	DPH základní
	1 197 000,56
	21,00%
	251 370,12

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 448 370,68
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[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu
Objekt:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]SO2 - Dynamická bariéra E=750 kJ, h= 3,0 m
Místo:	Datum:	16. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 197 000,56
1- [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Zemní práce	1 095 078,16
2- [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Zakládání	81 572,00
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark49]998 - Přesun hmot	20 350,40
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]SO2 - Dynamická bariéra E=750 kJ, h= 3,0 m
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
16. 4. 2025
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu
D1
1 K 111211231
	celkem
Zemní práce
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm
	KUS
	6,000
	100,00
	1197 000,56
1 095 078,16
600,00

	PP
Online PSC
P
VV A1
2 K 112151112
	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211231
Poznámka k položce:
6 ks stromů
" "6
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
	KUS
	6,000
6,000
	300,00
	1 800,00

	PP
Online PSC
P
3 K 112211272
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151112
Poznámka k položce:
seříznutí kmene se svahem, kmeny budou nařezány a ponechány na místě
Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	KUS
	4,000
	500,00
	2 000,00

	PP
Online PSC
P
4 K 122311101
	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112211272
Poznámka k položce: odstranění pařezů seříznutím dso roviny svahu
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
	M3
	0,588
	1 430,00
	840,84

	PP
Online PSC
P
VV A4
5 K 122351103
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101
Poznámka k položce:
ruční výkop pro realizaci betonových podkladních bloků bariéry (35 x 60 x 40 cm), celkem 11 ks
" "7*(0.35*0.6*0.4)
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	M3
	0,588
72,000
	250,00
	18 000,00

	PP
Online PSC
P
VV A5
6 K 155211112
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351103
Poznámka k položce:
odstranění akumulace suťového materiálu na patě svahu
" "60*1.2
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravn
	M2
	72,000
80,000
	80,00
	6 400,00
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
P
	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112
Poznámka k položce: odstranění náletových křovin s D do 10 cm
	
	
	
	

	
	VV A6
	" "80
	
	80,000
	
	

	7
	K 155211122
	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly
	M3
	6,500
	2 200,00
	14 300,00

	
	PP
Online PSC
P
	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122
Poznámka k položce:
čištění plochy v místě nestabilního pilíře (rozsah stanoví AD na místě)
	
	
	
	

	
	VV A7
	" ""celková plocha = " 130
	
	130,000
	
	

	
	VV B7
	"průměrná hloubka = " 0.1
	
	0,100
	
	

	
	VV C7
	"plocha určená k čištění v % = " 50
	
	50,000
	
	

	
	VV D7
	"objem = " 130*0.1*0.5
	
	6,500
	
	

	8
	K 155211311
	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneuma
	M3
	3,500
	3 100,00
	10 850,00

	
	PP
Online PSC
P
	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211311
Poznámka k položce: odstranění rizikových bloků v prostoru nestabilního pilíře (určí AD na místě)
	
	
	
	

	9
	K 155213112
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26
	KUS
	14,000
	800,00
	11 200,00

	
	PP
Online PSC
P
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213112
Poznámka k položce: svorníky pro kotvení ocelových základových desek dyn. bariéry dl. 3,0 m
	
	
	
	

	
	VV A9
	" ""7 ocelových zákl. desek á 2 ks CKT 25 dl. 3,0 m = "7*2
	
	14,000
	
	

	10
	K 155213312
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou m
	KUS
	23,000
	750,00
	17 250,00

	
	PP
	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213312
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	svorníky s kutým okem pro vedení obvodového ocelového lana dl. 3,0 m (ocel BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle DIN 488-1 Ř25 mm) - sanace pilíře
" "(14+14+9+9)/2
	
	
	
	

	
	VV A10
	
	
	23,000
	
	

	11
	K 155213612
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na zt
	KUS
	35,000
	2 750,00
	96 250,00

	
	PP
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213612
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
systémové kotevní svorníky IBO R32 S dl. 3,0 m, včetně ocelové roznášecí desky 150/150/8 mm a systémové matice
	
	
	
	

	
	VV A11
	" "(14*10)/4
	
	35,000
	
	

	12
	K 155214111
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě
	M2
	126,000
	650,00
	81 900,00

	
	PP
Online PSC
P
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111
Poznámka k položce:
montáž vysokopevnostní ocel. sítě s min. tahovou pevností 120 kN
	
	
	
	

	
	VV A12
	" "14*9
	
	126,000
	
	

	13
	K 3131910
	např. síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 500mm 2,9x25m
	M2
	151,200
	290,00
	43 848,00



[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP P
	
	např. síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 500mm 2,9x25m Poznámka k položce:
síť na skálu s min. tahovou pevností 120 kN
	
	
	
	

	VV
	A17
	" "126*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	151,200
	
	

	14 K
	155214212
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm
	M
	81,000
	60,00
	4 860,00

	PP
	
	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	1) obvodové ocel. lano
2) 3 x vodorovná převázka z ocel. lana
	
	
	
	

	VV
	A13
	" "(14+14+9+9)+ (2+2+2+2)+(3*9)
	
	81,000
	
	

	15 K
	3145210
	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 IWRC drátů D 12,5mm
	M
	97,200
	50,00
	4 860,00

	PP P
	
	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 IWRC drátů D 12,5mm Poznámka k položce:
materiál pro montáž obvodového ocel. lana a 3 ks převázek
	
	
	
	

	VV
	A18
	" "81*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	97,200
	
	

	16 K
	31452183
	svorka lanová Pz D 13mm
	KUS
	42,000
	10,00
	420,00

	PP
	
	svorka lanová Pz D 13mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/31452183
	
	
	
	

	VV
	A19
	" "8*3+6*3
	
	42,000
	
	

	17 K
	155215111
	Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ)
	M2
	183,000
	1 850,00
	338 550,00

	PP
	
	Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ)
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155215111
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: montáž konstrukce dyn. bariéry
	
	
	
	

	VV
	A14
	" "61*3
	
	183,000
	
	

	18 K
	R-2
	Materiál konstrukce dyn. bariéry E=750 kJ, h=3 m (vč. lanových kotev)
	M2
	183,000
	2 180,00
	398 940,00

	PP P
	
	Materiál konstrukce dyn. bariéry E=750 kJ, h=3 m (vč. lanových kotev) Poznámka k položce:
materiál konstrukce dyn. bariéry - kompletní dodávka včetně bočních a záchytných lanových kotev
	
	
	
	

	VV
	A20
	" "61*3
	
	183,000
	
	

	19 K
	R-3
	Vodorovné přemístění větví, křovin, pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, křovin, pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	20 K
	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	82,588
	310,00
	25 602,28

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
1) materiál z čištění líce svahu (v místě pilíře)
2) materiál odkopu stávající akumulace materiálu
	
	
	
	

	P
	
	3) materiál z odstranění nestabilních bloků (v místě pilíře)
4) materiál z výkopu pro betonáž podkladních bloků dyn. bariéry
	
	
	
	

	
	
	doprava na místo určené investorem (do 10 km)
	
	
	
	

	VV
	A15
	" ""čištění svahu = " 7.2
	
	7,200
	
	

	VV
	B15
	"odkop stávající akumulace materiálu = " 72
	
	72,000
	
	

	VV
	C15
	"odstranění nestabilních bloků = " 2.8
	
	2,800
	
	

	VV
	D15
	"výkop pro betonáž bloků = " 0.588
	
	0,588
	
	

	VV
	E15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15
	
	82,588
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PČ
Typ
Kód
21
22
m
v
hornině
23
24
25
26
27
28
K 171251101
PP
Online PSC
P
PP
Online PSC
K 275354111
PP
Online PSC
P
VV A27
K 275354211
PP
Online PSC
Popis
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101
Poznámka k položce: složení s úpravou v místě určené investorem
Zakládání
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/224211114 Poznámka k položce:
1) vrty pro založení dyn. bariéry pr. 64 mm (14 ks)
2) vrty pro lanové záchytné kotvy pr. 76 mm (8 ks) " ""vrty pro založení = " 7*2*3 "vrty pro záchytné kotvy = " 8*3 "Celkem: "A22+B22 Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 tř. III a IV
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/224311114 Poznámka k položce: vrty pro boční lanové kotvy dl. 4,0 m (2 ks) " ""vrty pro boční kotvení = " 2*4 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361412 Poznámka k položce: výztuž podkladních betonových bloků dyn. bariéry (100/100/6 mm) " "7*((2*0.25*0.5*4.44)/1000)
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275311125 Poznámka k položce: betonáž podkladních betonových bloků dyn. bariéry (min. tl. 0,20 m), ve výpočtu uvažováno s tl. 0,40 m " "7*(0.35*0.6*0.4) Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275311191 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275354111 Poznámka k položce: bednění podkladních betonových bloků dyn. bariéry " "7*((2*0.35*0.4)+(2*0.35*0.6)) Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/275354211
	D2
K 224211114
PP
Online PSC

	P
	

	VV
	A22

	VV
	B22

	VV
	C22

	K
	224311114

	PP
	

	Online PSC

	P
	

	VV
	A23

	K
	273361412

	PP
	

	Online PSC

	P
	

	VV
	A24

	K
	275311125

	PP
	

	Online PSC

	P
	

	VV
	A25

	K
	275311191



	MJ
M3
	Množství
82,588
	J.cena [CZK]
80,00
	Cena celkem [CZK]
6 607,04

	M
	66,000
	920,00
	81 572,00
60 720,00

	M
	42,000
24,000
66,000
8,000
	1 350,00
	10 800,00

	T
	8,000
0,008
	36 400,00
	291,20

	M3
	0,008
0,588
	4 700,00
	2 763,60

	M3
	0,588
0,588
	650,00
	382,20

	M2
	4,900
	1 300,00
	6 370,00

	M2
	4,900
4,900
	50,00
	245,00
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	20 350,40

	29 K 998004011
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	T
	25,438
	300,00
	7 631,40

	PP
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998004011
	
	
	
	

	30 K 998006011
	Přesun hmot pro vrty samostatné
	T
	25,438
	500,00
	12 719,00

	PP
	Přesun hmot pro vrty samostatné
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998006011
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CC-CZ:
Datum:	16. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	162 000,00
Výše daně

	DPH základní
	162 000,00
	21,00%
	34 020,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	196 020,00
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[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Datum:	16. 4. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	162 000,00
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 000,00
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu Objekt:
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
[image: ]Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	16. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
162 000,00
67 000,00
KPL
1,000
12 000,00
12 000,00
KPL
1,000
20 000,00
20 000,00
KPL
1,000
35 000,00
35 000,00

Popis
1
2
01230300
P
3
01325400
P
4
KPL
1,000
40 000,00
5
KPL
1,000
15 000,00
D
K
K PP
D
K
PP
P
VRN3
03000100
D
K
PP
P
K
PP
40 000,00
40 000,00
VRN1
01210300
VRN4
04319400
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce: vytýčení konstrukcí, zřízení fixních bodů Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
· Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy - 2 tištěná paré + 1x na CD ve formátu dwg.
· vč. zpracování geometrického plánu trvalého záboru Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce:
· dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zařízení staveniště
Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. Uvedení pozemků do původního stavu
Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. Uvedení pozemků do původního stavu Poznámka k položce:
vč. vybavení ZS (např TOI, buňka, sklad ...)
Inženýrská činnost
Ostatní zkoušky
15 000,00
15 000,00
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem

Poznámka k položce:[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]PČ Typ
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Kód
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Popis
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kontrola dosažení pevnosti cementové mléka (1 x z místa celoplošné kotvené ocelové sítě u vjezdu do areálu, 1 x z místa zajištění horninového pilíře, 1 x z místa výstavby dyn. bariéry) 3 sady po třech vzorcích (válce)
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]D	VRN9 Ostatní náklady	40 000,00
6 [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]K 09000100 Ostatní náklady	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
PP	Ostatní náklady
Poznámka k položce:
P	- Pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS; přilehlých objektů; přístupových cest, pozemků Povodí Ohře a Lesů
P	ČR před zahájením stavby vč. jejich uvedení do původního stavu
- Zpracování technologického postupu (KZP)
7 [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]K 09410400 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
PP	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP
P	Poznámka k položce:
[image: ][image: ]P	informační tabule, piktogramy, bezpečnostní páska apod.
SEZNAM FIGUR
Kód:	502680
Stavba:	VD Jirkov, komunikace na korunu hráze - sanace skalního výchozu
Datum:	16. 4. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO1
	Celoplošně kotvená ocelová síť (vstup do areálu)
	
	

	A10
	A10
	
	132,000

	A10
	" "110*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	132,000

	A11
	A11
	
	57,500

	A11
	" "50*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	57,500

	A12
	A12
	
	24,000

	A12
	" "8*3
	
	24,000

	A3
	A3
	
	11,000

	A3
	" ""šířka úseku = " 11
	
	11,000

	A4
	A4
	
	12,000

	A4
	" ""šířka úseku = "12
	
	12,000

	A5
	A5
	
	21,000

	A5
	" ""vrty pro svorníky s kutým okem dl. 1,5 m = " (12+12+9+9)/2
	
	21,000

	A6
	A6
	
	21,000

	A6
	" ""svorníky s kutým okem dl. 1,5 m = " (12+12+9+9)/2
	
	21,000

	A7
	A7
	
	27,000

	A7
	" ""systémové kotevní svorníky dl. 1,5 = " (12*9)/(2*2)
	
	27,000

	A8
	A8
	
	110,000

	A8
	" ""plocha 2D = " 11*10
	
	110,000

	A9
	A9
	
	50,000

	A9
	" "(11+11+10+10)+(2+2+2+2)
	
	50,000

	B3
	B3
	
	10,000

	B3
	"délka po svahu " 10
	
	10,000

	B4
	B4
	
	9,000

	B4
	"délka úseku pos vahu = " 9
	
	9,000

	B5
	B5
	
	27,000

	B5
	"vrty pro systémové kotevní svorníky dl. 1,5 = " (12*9)/(2*2)
	
	27,000

	C3
	C3
	
	11,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	C3
	"`podíl křovin na ploše svahu ` 10 % "plocha křovin = " 11*10*0.1
	0,000
11,000

	C4
	C4
	108,000

	C4
	"plocha 2D = " 12*9
	108,000

	C5
	C5
	72,000

	C5
	"celkem vrtání = " (21+27)*1.5
	72,000

	D4
	D4
	0,150

	D4
	"mocnost vrstvy = " 0.15
	0,150

	E4
	E4
	5,670

	
	"`procento plochy čištění 35 %`
	0,000

	E4
	"objem = " 12*9*0.15*0.35
	5,670

	SO2
	Dynamická bariéra E=750 kJ, h= 3,0 m
	

	A1
	A1
	6,000

	A1
	" "6
	6,000

	A10
	A10
	23,000

	A10
	" "(14+14+9+9)/2
	23,000

	A11
	A11
	35,000

	A11
	" "(14*10)/4
	35,000

	A12
	A12
	126,000

	A12
	" "14*9
	126,000

	A13
	A13
	81,000

	A13
	" "(14+14+9+9)+ (2+2+2+2)+(3*9)
	81,000

	A14
	A14
	183,000

	A14
	" "61*3
	183,000

	A15
	A15
	7,200

	A15
	" ""čištění svahu = " 7.2
	7,200

	Použití figury:
	
	

	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3
	82,588

	A17
	A17
	151,200

	A17
	" "126*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	151,200

	A18
	A18
	97,200

	A18
	" "81*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
	97,200

	A19
	A19
	42,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A19
	" "8*3+6*3
	42,000

	A20
	A20
	183,000

	A20
	" "61*3
	183,000

	A22
	A22
	42,000

	A22
	" ""vrty pro založení = " 7*2*3
	42,000

	Použití figury:
	
	

	224211114
	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M
	66,000

	A23
	A23
	8,000

	A23
	" ""vrty pro boční kotvení = " 2*4
	8,000

	A24
	A24
	0,008

	A24
	" "7*((2*0.25*0.5*4.44)/1000)
	0,008

	A25
	A25
	0,588

	A25
	" "7*(0.35*0.6*0.4)
	0,588

	A27
	A27
	4,900

	A27
	" "7*((2*0.35*0.4)+(2*0.35*0.6))
	4,900

	A4
	A4
	0,588

	A4
	" "7*(0.35*0.6*0.4)
	0,588

	A5
	A5
	72,000

	A5
	" "60*1.2
	72,000

	A6
	A6
	80,000

	A6
	" "80
	80,000

	A7
	A7
	130,000

	A7
	" ""celková plocha = " 130
	130,000

	A9
	A9
	14,000

	A9
	" ""7 ocelových zákl. desek á 2 ks CKT 25 dl. 3,0 m = "7*2
	14,000

	B15
	B15
	72,000

	B15
	"odkop stávající akumulace materiálu = " 72
	72,000

	Použití figury:
	
	

	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3
	82,588

	B22
	B22
	24,000

	B22
	"vrty pro záchytné kotvy = " 8*3
	24,000

	Použití figury:
	
	

	224211114
	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M
	66,000

	B7
	B7
	0,100
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B7
	"průměrná hloubka = " 0.1
	0,100

	C15
	C15
	2,800

	C15
	"odstranění nestabilních bloků = " 2.8
	2,800

	Použití figury:
	
	

	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3
	82,588

	C22
	C22
	66,000

	C22
	"Celkem: "A22+B22
	66,000

	C7
	C7
	50,000

	C7
	"plocha určená k čištění v % = " 50
	50,000

	D15
	D15
	0,588

	D15
	"výkop pro betonáž bloků = " 0.588
	0,588

	Použití figury:
	
	

	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3
	82,588

	D7
	D7
	6,500

	D7
	"objem = " 130*0.1*0.5
	6,500

	E15
	E15
	82,588

	E15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15
	82,588



[image: ][image: ]














Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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