Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23. října 2024
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

 IČO: 00295671, DIČ: CZ00295671
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou
Zhotovitel:
ElektroMont HB s.r.o. 

se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČO: 27536441, DIČ: CZ27536441 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213211,



bankovní spojení ČSOB, č. účtu 220797645/0300
 zastoupený jednatelem Josefem Holendou 


ve věcech technických Josefem Holendou
II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. října 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Velké Meziříčí – rekonstrukce soustavy VO 2. etapa“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. III odst. 5 smlouvy na uzavření dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

(1) Předmět díla specifikovaný čl. II smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(2) V čl. III odst. 1 smlouvy se mění cena za provedení díla takto:


[image: image1.emf]Cena bez DPH 5 540 839,64 Kč

DPH 21% 1 163 576,32 Kč

Cena celkem s DPH 6 704 415,96 Kč


Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 5 233 650,- Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:    

   313 802,14 Kč

Cena méněprací bez DPH: 

    - 6  612,50 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: 307 189,64 Kč
III. Závěrečná ustanovení

(1) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv. 
(3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
(4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
(5) O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. dubna 2025
 …………………………………….

                         ..………………………………..

           
 Město Velké Meziříčí 



       
  ElektroMont HB s.r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta


       
Josef Holenda, jednatel

                         objednatel                                                                          zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena bez DPH		5,540,839.64 Kč

		DPH 21%		1,163,576.32 Kč

		Cena celkem s DPH		6,704,415.96 Kč






