 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO, 

ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012
[bookmark: _Hlk481661987]
	Název:
	Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace

	IČO:
	70875111

	DIČ:
	není plátcem DPH

	Sídlo:
	K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

	Zástupce:
	Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka


 (dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	INTERWAND.CZ s.r.o.

	IČO:
	26461714

	DIČ:
	CZ26461714

	Sídlo:
	Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000

	Zápis v OR, sp.zn.:
	C 83829 vedená u Městského soudu v Praze

	Zástupce:
	Aleš Síla, jednatel


 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012
(dále jen „Dodatek“)

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 10. 2023 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v renovaci pokojů na odděleních A1 a A2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).  
Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odděleních A1 a A2“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Smluvní strany prohlašují, že v průběhu plnění Smlouvy zjistily, že je nezbytné upravit předmět plnění a sjednanou cenu, a to způsobem popsaným dále v tomto Dodatku. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.
Předmět Dodatku
Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Konkrétní povaha změn je popsána v jednotlivých změnových listech.
Smluvní strany konstatují, že změnové listy ve vztahu k ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť
Změnové listy č. 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 a 30 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byly vyhotoveny na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Změnové listy č. 15, 18, 19, 27 a 28 v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ zahrnují do Díla dodatečné stavební práce od původního dodavatele, resp. Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže a/nebo výrazné zvýšení nákladů. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Změnové listy č. 17 a 31 v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ byly vyhotoveny na základě potřeby záměny položek soupisu stavebních prací, kdy 
nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Ustanovení odst. 8.1. a 8.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:
„8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena“) je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
Cena celkem:
	Cena Díla bez DPH
	13 202 183,37 Kč

	DPH 
	Dle platné sazby



8.2. Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou č. 5 Smlouvy a dle změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které jsou přílohou č. 6 Smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody Smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.“
Ustanovení odst. 14.18. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„14.18.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 
Příloha č. 4 – Harmonogram
Příloha č. 5 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Příloha č. 6 – Změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31“

Smluvní strany dále konstatují, že v návaznosti na dokončení poslední etapy bude již zahájené předání Díla ukončeno nejpozději dne 30. 5. 2025. 

Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31

	
V Praze dne 23.05.2025		

		
							
	

____________________
Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace
Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
	

___________________
INTERWAND.CZ s.r.o.
Aleš Síla, jednatel
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