


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0549/24-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   SML/0549/24-1       


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn XXX


	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:

	
	XXX

	
	XXX



(„objednatel“)



	Zhotovitel:	
	Kratochvil company s.r.o.

	Sídlo:
	Sirotkova 368/42, Žabovřesky, 616 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30875

	Zastoupený:               
	Ing. Igorem Kratochvilem, jednatelem

	
	

	IČO:
	25530615

	DIČ:
	CZ25530615

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:	
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)

	

	





                                                                                                                       

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno-Modřice, oprava skladu dlouhodobých zásob“. 

2) Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění a úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

· Zaplnění kolektorů				116 038,00 Kč bez DPH
· Odstranění litinového potrubí		    5 926,00 Kč bez DPH
· Oprava kanalizačního potrubí		933 365,00 Kč bez DPH
· Sanace trhlin					  59 699,00 Kč bez DPH
· Oprava stěn sanační maltou			  74 063,00 Kč bez DPH


Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list - ze dne 29. 4. 2025, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek III odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 1. 7. 2025, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.“

    se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 1. 9. 2025, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.“

3) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Celková cena bez DPH
	2 302 166,34 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Celková cena bez DPH
	2 302 166,34 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	1 189 091,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 491 257,34 Kč




4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.





IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.









	V Brně  dne 19.5.2025
	V Brně  dne 20.5.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
[bookmark: _GoBack]XXX


	Kratochvil company s.r.o.
Ing. Igor Kratochvil
jednatel
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