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D O D A T E K  č . 1  k  S O D  č .  S M L / 2 3 4 / 2 0 2 4  
 

na provedení stavby  

 Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – 

Vybudování kulturního a kreativního centra 

 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

Se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Zastoupený:   Bc. Pavlem Čekanem, starostou města 

IČ:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

Bankovní spojení:   KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

Číslo účtu:   920-341/0100 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Čekan, starosta města 

b) ve věcech technických:  Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

                                                   Miroslav Huspeka, referent odboru městských investic a správy 

c)  

 technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“): 

                                                   Ing. Roman Havlan 

                                                   Zdeněk Pospíšil, BAUCONTROL s.r.o.              

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 ZHOTOVITEL:                       Divadelní služby Plzeň, s.r.o.  

se sídlem:                                    Sukova 2604/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  

zastoupený:                                 Mgr. Janem Klérem, jednatelem společnosti  

IČO:                                          29122651  

DIČ:                                          CZ29122651 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka C 26739 

bankovní spojení:                        Fio banka, a.s.  

číslo účtu:                                  248470620/2010  

tel.:                                           +420 377 378 012  

e-mail:                                       info@divadelnisluzby.cz  

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  

a) ve věcech smluvních:               Mgr. Jan Klér, jednatel  

b) ve věcech technických:           Petr Pohanka, pověřený prováděním díla (autorizovaná osoba odpovědná za 

                                                odborné vedení provádění díla)  

                                                Petr Hlavatý, Tomáš Trnka  

     

(dále jen „zhotovitel“)      

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Obnova technického 

vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního 

centra“, (dále jen „smlouva“). 
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/234/2024 

ze dne 16.10.2024 na realizaci stavby „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro 

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, 

 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem Dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3. 

 

II. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL 

č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3 a je v členění:      

 

Nabídka zhotovitele – SOD:                                                    

 cena celkem bez DPH      33 854 349,00 Kč 

 vyčíslení DPH                                                            7 109 413,00 Kč (v platné výši) 

 cena celková vč. DPH   40 963 762,00 Kč 

 

Dodatek č. 1 

 cena bez DPH – ZL č. 1                      3 313,50 Kč 

 cena bez DPH – ZL č. 2                                                 78 442,14 Kč 

 cena bez DPH – ZL č. 3                                                 94 771,40 Kč 

 vyčíslení DPH                     37 070,68 Kč (v platné výši) 

 cena vč. DPH                213 597,72 Kč 

 

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1: 

 cena celkem bez DPH                         34 030 876,04 Kč 

 vyčíslení DPH                                                       7 146 483,68 Kč (v platné výši) 

 Cena celkem vč. DPH                                   41 177 359,72 Kč 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Dodatek č. 1 k realizaci stavby „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům 

 kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, byl schválen na jednání Rady 

 města Ostrova dne 16. 04. 2025, usnesením RM č. 437/2025. 

 

 

 

 

V Ostrově dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Plzni dne:  

 

 

za Objednatele 

Bc. Pavel Čekan 

starosta města 

 

za Zhotovitele 

Mgr. Jan Klér 

jednatel společnosti 
 


