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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
 

I. 

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

zastoupené:  Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně 

sídlo:  nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

IČ:  00075370  

DIČ:   CZ00075370 

bankovní spojení:   KB  Plzeň -město 

číslo účtu:   1120-311/0100 

(dále jen "objednatel") 

 

 a 

 

 

Jan Fux 

sídlo:  Pecháčkova 963/25, 318 00 Plzeň   

IČ:    74348256 

DIČ: CZ7909042064 

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 

číslo účtu: 182349069/0600 

(dále jen "zhotovitel") 

 

 

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2025/002010 

uzavřené dne 27. března 2025, které vznikly v průběhu provádění díla.  

 

 

II.  

Předmět dodatku 

V čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.1, se původní text rozšiřuje o opravu omítek ve staré části budovy Horská 

Kvilda – Výhledy č.56 a opravu podlah v pokoji č. 3 a 4 dle cenové nabídky ze dne 10. 4. 2025 spočívající v: 

 

➢ oškrábání malby a oprava omítek, 

➢ vybourání škvárobetonové podlahy, 

➢ dodávka a montáž polystyrénu, 

➢ dodávka a montáž KARI sítě, 

➢ betonáž podlahy, 

➢ skládkovné. 

 

 

V čl. III. Předmět smlouvy odst. 3.1 se v původním textu upravuje termín dokončení díla – původní text „od 

26. 4. 2025 do 31. 5. 2025“ se nahrazuje textem „od 26. 4. 2025 – 19. 6. 2025.“ 
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V čl. V. Cena díla, odst. 5.1, se původní text rozšiřuje o: 

 

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH:     123 032,82 Kč 

(slovy: sto dvacet tři tisíc třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů) 

DPH ve výši 21%:                                                            25 836,89 Kč  

(slovy: dvacet pět tisíc osm set třicet šest korun českých a osmdesát devět haléřů) 

 

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH:    148 869,71 Kč 

(slovy: sto čtyřicet osm tisíc osm set šedesát devět korun českých a sedmdesát jedna haléřů) 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále 

prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl 

uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu 

dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv dle předchozího odstavce. 

 

 

V Plzni dne       V Plzni dne               

 

 

 

 

 

 

…………….........................  ………………………............... 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Karhan Jan Fux 

vedoucí Odboru vnitřní správy  

Magistrátu města Plzně  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


