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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o zpracování Informační koncepce  

[dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen jako „občanský zákoník“)]  

Čj.: MUA-1363/2024 

 

(dále také "Dodatek") 

 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,  

IČO: 67985921, 

DIČ: CZ67985921, 

se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8,  

zastoupena doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D., ředitelem  

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Equica, a.s. 

IČO: 26490951, 

DIČ: 26490951 

se sídlem Praha 9 - Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00 

zastoupena Bc. Evou Lipovskou, ředitelkou společnosti na základě plné moci ze dne 3. 1. 2024 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7407, 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ či každý samostatně dále také 

jako „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o zpracování 

Informační koncepce: 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 04.12.2024 uzavřely Smlouvu o zpracování 

Informační koncepce (dále jen „Smlouva“).  

2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem mění původní 

Smlouva z následujících důvodů:  

 Při registraci Objednatele do Registru práv a povinností jako orgánu veřejné 

moci se vyskytly komplikace, které nemohl Objednatel jakkoliv ovlivnit, a tyto 

způsobily významné zpoždění zapsání Objednatele do Rejstříku orgánů veřejné 

moci. 



2 

 

 Opoždění zápisu do Rejstříku orgánů veřejné moci také zapříčinilo skutečnost, 

že nebylo možné dokončit všechny kroky spojené se zapsáním údajů vedených 

v dalších rejstřících Registru práv a povinností do souladu se skutečností (např. 

ohlášení informačních systémů veřejné správy do Rejstříku informačních 

systémů veřejné správy). 

 

II.  

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají, že znění ustanovení článku I, odst. 3, písm. a) Smlouvy se ruší 

a nahrazuje následujícím textem:  

Cena za Etapu 1 činí 297 500 Kč bez DPH, přičemž plnění v rozsahu Etapy 1 bude 

zhotovitelem provedeno nejdéle do 30.9.2025.  

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva nemění.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, Dodatek přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

3. Smluvní strany předpokládají, že tento Dodatek bude podepsán elektronicky. V případě, že 

by byl v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zhotovitel rovněž 1 (jedno) vyhotovení.  

 

 

V Praze dne………….                                              V Praze dne…………. 

 

  

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.    Equica a.s. 

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.                        Bc. Eva Lipovská 

ředitel                  ředitelka společnosti 

 


