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[bookmark: _Hlk198188699]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce budovy Senovážné náměstí 24 – 2. etapa – Zpracování projektových dokumentací DSP a DPS metodou BIM včetně projednání s dotčenými orgány státní správy
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem:		Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČO:			00022985
ISDS:			vidaawt
jednající:	vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz

(dále jen Objednatel)

a

Energy Benefit Centre, a. s.
se sídlem:		Křenova 438/3, 162 00  Praha 6
IČO:			29029210
DIČ:			CZ29029210
ISDS:			7ikka66
zastoupený:		předseda představenstva
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

(dále jen Zhotovitel)
(dále jednotlivě jako Smluvní strana, společně potom jako Smluvní strany)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo –  Rekonstrukce budovy Senovážné náměstí 24 – 2. etapa – Zpracování projektových dokumentací DSP a DPS metodou BIM včetně projednání s dotčenými orgány státní správy
(dále jen Dodatek):
1. 
Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 smlouvu o dílo na realizaci projektových dokumentací DSP a DPS metodou BIM včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, vztahující se k rekonstrukci budovy Senovážné náměstí 24, č. j.: MSMT9572/2020-80 (dále jen Smlouva), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Rekonstrukce budovy Senovážné náměstí 24 – 2. Etapa – Zpracování projektových dokumentací DSP a DPS metodou BIM včetně projednání s dotčenými orgány státní správy. V rámci zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvhodnější.
2. Předmětem Dodatku je úprava dílčího harmonogramu odevzdání Díla formou změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby, která je předmětem díla, měla dle původního zadání zahrnovat vybourání prostoru původní historické dvorany (realizované dle plánu z roku 1925). Na základě požadavku pracovníka Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze PhDr. Jiřího Chmelenského (garanta území: části Nové Město) zůstane prostor zachován. Všechny změny v projektu, ke kterým v důsledku toho dojde, jsou shrnuty v přiloženém zápisu z kontrolního dne. Tyto okolnosti nemohl Objednatel při vynaložení náležité péče předvídat. 
4. Ponechání stávajícího zastřešení nádvoří vyžaduje některé dílčí změny v projektové dokumentaci. Těmito změnami jsou přepracování dispozičního řešení parkování, změna řešení odvětrání chráněné únikové cesty a řešení odvětrání garáží, změna skladeb konstrukcí podlah, úprava statického posouzení a další změny v ostatních částech projektu (řešení odvodu děšťových vod a požárně bezpečnostní řešení).
5. Předmětné změny v díle si vyžádají prodloužení lhůty pro splnění dílčího milníku plnění dle čl. VII odst. 3 písm. a) Smlouvy. Smluvní strany proto přistupují k nahrazení předmětného ustanovení následujícím textem: „Dílo bude podáním k projednání dotčenými orgány státní správy odevzdáno Objednateli do 230 dnů ode dne účinnosti Smlouvy;“. Ostatní milníky dle čl. VII odst. 3 Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstavají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
8. Dodatek se uzavírá elektronicky.
9. Jedinou přílohu Dodatku tvoří zápis z kontrolního dne, včetně prezenční listiny.
V Praze




předseda představenstva
Energy Benefit Centre, a.s. 
V Praze




vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. 
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