Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2017
uzavřené podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku, ve znění příslušných předpisů 


Smluvní strany :

Objednatel :			Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Adresa :			Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
Zastoupený :			pavlem Škodou, ředitelem školy
IČ :				48623687
Bankovní spojení :		ČSOB
Číslo účtu :			814008773/0300
Ke smluvnímu jednání :         Pavel Škoda, ředitel školy 

Dále jen ,, objednatel “


Zhotovitel :			STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.
Sídlo :				Českoskalická čp.1, 547 01 Náchod		
Zastoupený :			Jiřím Fabiánem a Josefem Štěpánem
Tel. :				491 428 753, 777 302 072, 777 619 539
IČ :				26003473
DIČ : 				CZ26003473
Bankovní spojení :		KB Náchod
Číslo účtu :			78-8890890207/0100
Ke smluvnímu jednání :	Jiří Fabián, Josef Štěpán
K technickému jednání :	Jiří Fabián

Dále jen ,, zhotovitel “
	 			
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo – „Oprava podlah v kabinetech ZSV“

Článek I.

Po demontáži stávající podlahy  se  smluvní  strany  dohodly  o změně skladby podkladu pod novou podlahu – záměna desek OSB za železobetonovou desku. Celková výška podlahy bude snížena na úroveň výšky podlahy v chodbě. Dále bude provedena oprava a doplnění omítek po obvodu podlahy.  Celkové skutečné výměry jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Článek II.
Cena za dílo

Z důvodů rozšíření rozsahu prováděných prací dojde k navýšení ceny dle SOD o : 

Cena celkem bez DPH  dodatek č.1          	            28 570,-  Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %   dodatek č 1           34 570,-  Kč   
Cena dle původní SOD včetně DPH 21 %          150 195,-  Kč 
Cena nová  za dílo včetně DPH 21 %    	          184 765,-  Kč

Provedené práce jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Článek III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a odevzdat dílo do 15. 9. 2017.
2. O předání hotového díla bude vypracován zápis.

Článek IV.
Fakturace 
Veškeré realizované práce a dodávky včetně navýšení dle dodatku č.1 budou účtovány po skončení celého díla (po jeho předání a po odstranění všech vad a nedodělků dle protokolu o předání.



Článek V.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _GoBack]Ostatní podmínky k provedení díla dle smlouvy SOD se tímto dodatkem nijak nemění. 
Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.



V Náchodě dne  1.8.2017





………………………………………….                     ………………………………………….
        razítko a podpis objednatele                                         razítko a podpis zhotovitele



