
č.
e smlouvě o dílo č.

uzavřené e zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Kopřivnice
Sídlo Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

é Bc. Adamem Hanusem, starostou města
IČ:
DIČ:

Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava –
á Ing. Jiřím Němcem, jednatelem společnosti

IČ: 
DIČ: 
Obchodní společnost zapsaná u OR u KS v Ostravě oddíl C vložka 

PŘEDMĚT DODATKU č.
průběhu realizace díla zjistil zhotovitel nesoulad skutečnosti s zadávací dokumentací 
oblasti ulic K. Čapka, Z. Buriana, Školní, Obránců míru, Pionýrská, Javorová, Ke Koryčce

Sadová a Záhumenní. Jedná se o stávající atypické výložníky s úhlem otevření víc jak 30°. 
Nové LED svítidla není možno instalovat v požadovaném úklonu vůči vozovce 0°. V rámci 
dodržení světelně technického výpočtu osvětlenosti komunikací a rušivého světla vůči 
okolních budov je nutné provést výměnu výložníků. Jedná se o 51 ks jednoduchých a 2 ks 
dvoj výložníků s 90° sevřením ramen. Instalace výložníků je nezbytné pro dodržení 
podmínek dotačního titulu a pro řádné dokončení díla.

souladu s § 222 odst. písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
se nejedná o podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Změna má vliv na cenu díla. Článek 3. CENA DÍLA, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

CENA DÍLA
Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem:

11 285 725,20 Kč
2 370 002,29 Kč

13 655 727,49 Kč



Nový text:

CENA DÍLA
Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem:

Kč
Kč
Kč

Aktualizovaný položkový rozpočet je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v
Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

toven v elektronické podobě, opatřený uznávanými elektronickými
podpisy dle Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 

berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
registru smluv zveřejní Objednatel. Účinnosti tento dodatek nabývá 

zveřejněním v registru smluv.
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek

základě usnesení rady města Kopřivnice č

Ing. Jiří Němec

Příloha č. – Aktualizovaný položkový rozpočet      



příloha č. 1 k dodatku č. 2
Položkový rozpočet: VO Kopřivnice - 2024

Položka - uznatelné výdaje Počet Kč/1MJ Způsobilé Nezpůsobilé
Svítidlo dle konfigurace 1, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 2, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 3, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 4, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 5, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 6, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 7, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 8, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 9, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 10, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 11, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 12, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 13, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 14, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 15, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 16, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 17, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 18, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 19, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 20, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 21, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 22, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 23, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 24, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 25, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 26, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 27, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 28, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 29, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 30, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 31, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 32, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 33, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 34, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 35, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 36, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 37, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 38, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 39, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 40, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 41, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 42, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 43, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 44, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 45, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 46, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 47, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 48, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 49, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 50, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 51, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 52, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 53, Tc max. 2700K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 54, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 55, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 56, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 57, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 58, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 59, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 60, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Svítidlo dle konfigurace 61, Tc max. 4000K/příprava ZHAGA
Přidání svítidel do soustavy tj. montáž a zapoj.
Výměna svítidel a násl. zapoj.
Příslušenství ke sv.(clonky, backL)
Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže 
Připojovací svorky pro kabel nadzemního vedení
Uchycení pro nadzemní vedení na 1 podpěru vč. práce
Seřízení a optimalizace řídících prvků
Čítač provozních hodin
0,5m výložník vč. přísl. a montáž
0,75m výložník vč. přísl. a montáž
2výložník, 1m, 180° vč. přísl. a montáž
1,5m výložník vč. přísl. a montáž
2m výložník vč. přísl. a montáž
2výložník á 2m, 180°, vč. přísl. a montáž
2výložník á 2m, 90°, vč. přísl. a montáž
Sloup 10m - nový (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce
Kabel zemní, vč.přísl.(chrán.,spojky, smršť., ..), práce
Kabel vrchní, vč.přísl.(spojky, smršť., ..), práce
Zemnící tyč 1,5m FeZn vč. Práce
Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů
Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Trasy(35x80)
Odvoz suti, zeminy, …
Plošina
Autojeřáb
Zařízení staveniště a dopravní značení (dop. 4,12% z ceny práce)
Provozní vlivy (dop. 3,25% z ceny práce)
Proj. Dok. skutečného provedení

Stavbyvedoucí zhotovitele

Doprava a přesun materiálu

podíl
Celkové náklady realizace akce
z toho způsobilé výdaje
z toho nezpůsobilé výdaje
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