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Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: 43/ODO/2023
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě otevřeného řízení evidenční č. 2/OR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➢ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon:                 , e-mail:                   
Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➢                   ,                   
telefon:                 , e-mail:                       
telefon:                 , e-mail:                        

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. „Společnost SW-AL průtah Aš“

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Společník 1 nebo správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: -na základě pověření-

Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová

telefon:                 , e-mail:                       
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:             
telefon:                 , e-mail:                       
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➢ Stavbyvedoucí:                             
telefon:                 , e-mail:                           

➢ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby:              
telefon:                 , e-mail:                       

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 0212269343/0300

a
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Společník 2 ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda

představenstva

telefon:                 , e-mail:                      
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:          
telefon:                 , e-mail:                   
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➢ Stavbyvedoucí:          
telefon:                 , e-mail:                   
➢ Autorizovaná osoba pro dopravní stavby:          
telefon:                 , e-mail:                   

(společně jako „smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/ODO/2023 ze dne 21.07.2023 na veřejnou zakázku

„II/217 Modernizace silnice - průtah Aš“ je změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy

o dílo takto:

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

V čl. V. odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaných

ZBV č. 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je

uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních

pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH  93.338.001,88 Kč

21 % DPH 19.600.980,41 Kč

Cena vč. DPH  112.938.982,29 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH  95.256.277,44 Kč

21 % DPH 20.003.818,26 Kč

Cena vč. DPH  115.260.095,70 Kč
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ZBV 04: 

Cena celkem bez DPH  -419.805,58 Kč 

21 % DPH  -88.159,17 Kč 

Cena vč. DPH  -507.964,75 Kč 

 

ZBV 05: 

Cena celkem bez DPH  -18.991,88 Kč 

21 % DPH  -3.988,29 Kč 

Cena vč. DPH  -22.980,17 Kč 

 

ZBV 06: 

Cena celkem bez DPH  -1.165.383,23 Kč 

21 % DPH  -244.730,48 Kč 

Cena vč. DPH  -1.410.113,71 Kč 

 

ZBV 07: 

Cena celkem bez DPH  -348.860,38 Kč 

21 % DPH  -73.260,68 Kč 

Cena vč. DPH  -422.121,06 Kč 

 

ZBV 08: 

Cena celkem bez DPH  -364,63 Kč 

21 % DPH  -76,75 Kč 

Cena vč. DPH  -441,20 Kč 

 

ZBV 09: 

Cena celkem bez DPH  -995.991,04 Kč 

21 % DPH  -209.158,12 Kč 

Cena vč. DPH  -1.205.149,16 Kč 

 

ZBV 10: 

Cena celkem bez DPH  -23.819,80 Kč 

21 % DPH  -5.002,16 Kč 

Cena vč. DPH  -28.821,96 Kč 

 

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a č. 2: 

Cena celkem bez DPH  92.283.060,90 Kč 

21 % DPH  19.379.442,79 Kč 

Cena vč. DPH  111.662.503,69 Kč 

 

 

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 

10 včetně příloh. 
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Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č.  43/ODO/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a

prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem

nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve

dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:     Za zhotovitele:

V Sokolově dne dle elektronického podpisu  V Ejpovicích dne dle elektronického podpisu

_                                __                                     
Ing. Jiří Šlachta     „Společnost SW – AL průtah Aš“

ředitel organizace                                                         SWIETELSKY stavební s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic                                    Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová

Karlovarského kraje,                                                             -na základě pověření-

příspěvkové organizace

                                   
„Společnost SW – AL průtah Aš“

ALGON, a.s.

Petr Študlar

předseda představenstva
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