ev.č. 8/2024
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxx
	                                	xxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	VCES a.s.
	IČO: 267 46 573, DIČ: CZ26746573
	se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8052
zastoupena předsedou představenstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx a členem představenstva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.2.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce krytého bazénu“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.2.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 5.12.2024.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	5 918 859,90 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-1 681 844,50 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 4 237 015,40 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:
„2.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 211 526 256,07 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19.05.2025.

Ve Svitavách dne  28.05.2025		V Praze dne 21.05.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	xxxxxxxx xxxxxxxx
	starosta města Svitavy	předseda představenstva VCES a.s.





		………………….…………………….
		Xxxxxx xxxxxxxx
 		člen představenstva VCES a.s.
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