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	Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD č. IN/CZ – 040/2014
	Číslo dodatku objednatele: 



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na provedení díla
„Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“

	Číslo dodatku zhotovitele: 

3 k SOD č. IN/CZ – 040/2014
	Číslo dodatku objednatele: 




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	kterého zastupuje společnost provádějící výkon IČ:

	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

Tovární 41

779 11  Olomouc

IČO: 61859575                     DIČ: CZ61859575

	společnost je zapsána v odd. B a vl. 1943 obchodního rejstříku  vedeného Krajským soudem v Ostravě

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody 14, 772 00 Olomouc

	číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zastoupen:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jiří Suchánek, vedoucí  útvaru inženýrských činností MOVO

	tel.:
	585 536 438,
	suchanek@smv.cz

	- technický dozor stavebníka (TDS):

	Hana Tomášková, TDI, Moravská vodárenská a.s.

	tel.:
	602 406 817
	hana.tomaskova@smv.cz 

	


	2. Zhotovitel:
	INSTA CZ s.r.o.

	
	Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

	IČ:
	25374311
	DIČ:
	CZ25374311

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

	
	

	Zastoupen:
	

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

	č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení: KB, a.s.

	č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx


Výše uvedená smlouva o dílo číslo zhotovitele IN/CZ – 040/2014 ze dne 25. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
13. 4. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 5.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 001
	Příprava staveniště
	514 026,38 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514 026,38 

	SO 101
	Rekonstrukce komunikace
	1 776 983,75 
	 
	 
	 
	 
	1 572 274,37 
	2, 4
	3 349 258,12 

	SO 201
	Rekonstrukce zdi a oplocení
	551 686,65 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	551 686,65 

	SO 301
	Rekonstrukce kanalizace
	9 555 461,35 
	178 249,64 
	1
	207 126,72
	5
	399 270,33 
	1
	9 569 355,32 

	SO 302
	Rekonstrukce vodovodu
	4 208 818,35 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 208 818,35 

	SO 403
	Přeložka telekomunikačních kabelů - realizuje O2
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 404
	Přeložka silových kabelů - realizuje ČEZ
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 801
	Vegetační úpravy
	232 995,43 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232 995,43 

	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	420 028,09 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420 028,09 

	Cena celkem
	17 260 000,00 
	178 249,64   
	 
	 
	 
	1 971 544,70 
	 
	18 846 168,34 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	
	
	3 957 695,35 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	
	
	22 803 863,69 


2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 5. 
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 31. 8. 2016
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 

náměstek primátora

statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Jan Všetička

ředitel společnosti    
INSTA CZ s.r.o.      
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