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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0503-2025-31

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID - Fakturace (ČR – MO),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SHB Hovorka s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
15837
Sídlo: Červená Řečice 303, Červená Řečice 394 46
IČO: 28076044
DIČ: CZ28076044
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 218925436/0300
Zastoupená: František Hovorka jednatel společnosti
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Červená Řečice 303, Červená Řečice 394 46
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(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0503 – Oprava 
střechy“, systémové číslo NEN N006/25/V00010971, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle 
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je oprava střech budov č. 3 a č. 506. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
2.1  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava 

střech“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2.1.1 Ve vojenském areálu Dvojitá kasárna II Jaroměř se jedná o opravu střech: b. č. 3 – 

administrativní budova - nemovitá kulturní památka, č. ÚSKP ČR 16356/6-1672 a b. č. 506 – 
rampa nakládací a vykládací. Při stavebních pracích je nutné dodržet podmínky závazného 
stanoviska č. 49/2024, čj. R/2024/9621/5 ze dne 1. 10. 2024, které vydal Městský úřad 
Jaroměř, odbor výstavby jako prvoinstanční státní orgán památkové péče, pro budovu č. 3. 

2.1.2   Zpracování časového harmonogramu prací (dále jen „harmonogram“) - zhotovitel je 
povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní od převzetí staveniště. 
Harmonogram zpracuje v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém 
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a lze jej změnit pouze dohodou smluvních 
stran (tj. formou zápisu o změně harmonogramu; za každou smluvní stranu podepsaný a 
datovaný kontaktními osobami pro věci technické). 

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „PS 0503 - Oprava střech“, systémové číslo 
NEN N006/25/V00010971 a v příloze č. 2 smlouvy „Výpis řeziva b. č. 3“. Přílohy jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.  

2.3  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
b) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
c) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  
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2.5  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce“).  

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

2 807 604,40 Kč bez DPH  
(slovy: dva miliony osm set sedm tisíc šest set čtyři korun českých a čtyřicet haléřů) 

3.2   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 589 596,92 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí    
3 397 201,32 Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.  

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu.  

3.8  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 
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Článek 4 

Čas a místo plnění 
4.1  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 

dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit 
si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3 Termín pro provedení díla, a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 29. srpna 2025. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje 
bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením 
plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny 
stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. 

4.7 Zpřístupnění místa plnění:  
v pracovní dny, tj. v po-čt od 7:00 hod. – do 14:30 hod, pá od 7,00 do 12,30 hod. (dále též 
„pracovní doba“). Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je 
možná pouze po předchozí dohodě s objednatelem, tj. kontaktní osobou objednatele pro věci 
technické (nutný souhlas uživatele). 

4.8  Místem plnění je: Dvojitá kasárna II Jaroměř, stavební objekt č. 3 – administrativní budova, 
stavební objekt č. 506 – rampa nakládací a vykládací, p. č. 444/1, k. ú. Josefov u Jaroměře  

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla 
5.1  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
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e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen „BOZP“) vykonává
za objednatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na
staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech,
které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády
č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění
BOZP v souladu s ustanoveními

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinno
5.5 Při předání staveniště (pracoviště) bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění

stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště (pracoviště)
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich
neporušenosti.

5.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště (pracoviště) a během výstavby řádně
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
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5.8  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi 
(pracovišti) a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid.  

5.9 Převzetím staveniště (pracoviště) zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.10  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, 
tj. především dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 
12 této vyhlášky, která upravuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsob jejich vedení (k § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v jeho platném znění), do kterého je zhotovitel povinen průběžně zaznamenávat 
skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu objednateli 
k prověření, resp. k odsouhlasení zakrývaných prací (viz čl. 5.19 smlouvy), oznámení o 
úmyslu provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště a dále též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a obsahové náležitosti 
v souladu s Přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 5.10.1 Ve věcech zásadního významu pro provádění díla, zvláště s dopadem na změnu předmětu 
díla (tj. tzv. „vícepráce“, popř. „méněpráce“), na cenu díla nebo na termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, současně informovat kontaktní osobu 
objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování písemných dodatků 
smlouvy.  

5.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby 
na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele.  

5.10.3 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Případné rozpory budou řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních 
stran. 

5.11  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.12  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště (pracoviště) proti krádeži; je rovněž povinen 
chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako 
je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.13  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.15 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  
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5.16 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady. 

5.17  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.18  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození, 
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání. 
5.19 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty 

(např. základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), mohou být zakryty pouze 
se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické (viz čl. 5.10 smlouvy); tento 
souhlas se zakrýváním prací se uskuteční formou zápisu do stavebního deníku. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání a převzetí díla 
7.1 Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3 

smlouvy; zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu předání díla. 
Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí objednateli soupis provedených 
prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy. O předání díla bude sepsán 
písemný zápis o předání a převzetí díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1 K přejímacímu řízení zhotovitel dodá rovněž tyto dokumenty: 
-  atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
-  zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických 
norem a požadavků této smlouvy; 

-  záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla; 
-  doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
-  originál stavebního deníku; 
-  další dokumenty a doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž 
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bude učiněn záznam do stavebního deníku;
- prohlášení stavbyvedoucího o průběhu udržovacích prací.

7.2 Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci
technické) provedou prohlídku předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost
díla sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – dle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, schopná řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce objednatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdí, že:
a) dokončené dílo přebírá bez výhrad, nebo
b) dokončené dílo

přebírá s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě
stanovené objednatelem v tomto zápise, nebo

c) objednatel dílo
nepřebírá, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není způsobilé sloužit
svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými brání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem omezují. V zápise
je objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je oprávněn se k vytýkaným
vadám písemně vyjádřit.

7.3 Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních stran
je povinen zápis podepsat. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově, bezhotovostně, po převzetí dokončeného
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne
následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do

- Fakturace (ČR-MO), popř. do e-mailové schránky

8.1.1 dnom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,
UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy
pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:
NS 644000, AP 92, SML 6440-0503-2025-31 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě, které
zhotovitel poskytuje smluvní plnění).

8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) název a sídlo smluvních stran;
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
e) předmět plnění;
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury;
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč
včetně DPH.

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy.
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8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem schválený soupis skutečně 
provedených prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo 
v případě přiložení objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za 
neúplnou a objednatel je oprávněn ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací 
a dodávek, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu 
vrátit. 

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury 
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, 
která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně. 

8.8  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6  Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 000 000 Kč. Zhotovitel je 
povinen objednateli prokázat uzavření této pojistné smlouvy (např. předložením potvrzení o 
uzavření takové pojistné smlouvy od příslušné pojišťovny) nejpozději do 14 dnů od podpisu 
této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
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dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.  
10.1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada 

díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání díla. 
10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ.  
10.3  Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli odpovědnost za vady díla písemným oznámením vady 

(tj. reklamací) a volbou práva z vadného plnění.  
10.3.1 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve 

vyjádření zhotovitel buď výslovně uvede, že reklamaci uznává, anebo, že reklamaci 
neuznává (dále jen „odmítnutí reklamace“). V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel 
povinen ve vyjádření zároveň specifikovat konkrétní důvod odmítnutí, pro který reklamaci 
neuznává.  

10.3.2 Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě k reklamaci písemně nevyjádří vůbec (lhůta uplyne 
marně) nebo zhotovitel v této lhůtě neuvede konkrétní důvod, pro který reklamaci odmítá, má 
se za to, že reklamace je oprávněná. 

10.3.3 Je-li reklamace oprávněná a objednatel zvolil odstranění vytčené vady díla její opravou, pak je 
zhotovitel povinen zahájit práce na opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu ode dne 
uplynutí 10denní lhůty dle čl. 10.3.1 smlouvy a reklamací vytčenou vadu odstranit (opravou) 
v přiměřené lhůtě. 

10.3.4 Pokud zhotovitel na reklamaci nijak nereaguje nebo vytčenou vadu odmítá odstranit, vznikne 
objednateli právo uzavřít smlouvu na opravu reklamované vady díla s tzv. třetí osobou. 
Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na 
opravu reklamované vady třetí osobou. 

10.4  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 
hodin od doručení reklamace; odstranit reklamovanou vadu je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu od doručení reklamace. 

10.5  Protokol o odstranění reklamované vady podepíší obě smluvní strany. 
10.6  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1  Nedodržením termínu převzetí staveniště zhotovitelem dle čl. 4.1 smlouvy, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne převzetí staveniště nebo do 
zániku smluvního vztahu. 

11.2 Nedodržením termínu předání harmonogramu zhotovitelem ve lhůtě dle smlouvy, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení až do dne předání harmonogramu nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.3  Nedodržením termínu pro provedení, a předání a převzetí díla sjednaného v čl. 4.3 smlouvy 
zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne 
provedení, a předání a převzetí díla nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.4 Nedodržením termínu odstranění vady uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla (podle 
čl. 7.2 písm. b) smlouvy) zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení až do dne odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.5   Nedodržením termínu prokázání uzavření pojistné smlouvy (podle čl. 9.6 smlouvy) 
zhotovitelem, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do dne prokázání 
uzavření předmětné pojistné smlouvy nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.6 Pokud zhotovitel provede v rozporu s čl. 5.13 smlouvy předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
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zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny 
díla bez DPH. 

11.7 Porušením předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, 
nakládání s odpady (dále jen BOZP) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), 
vznikne objednateli vůči zhotoviteli, při prvním porušení těchto předpisů BOZP zhotovitelem, 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a při každém dalším porušení těchto 
předpisů nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení předpisů BOZP zhotovitelem. 

11.8  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. 

11.9  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

11.10 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti. 

11.11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne (např. 
dohodou nebo odstoupením) před provedením díla; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva 
na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl.  

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště (pracoviště). Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. Pokud 
tak neučiní, nebude do vojenského objektu vpuštěn; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu provedení díla (tj. předání a 
převzetí díla dle čl. 7.2 smlouvy, popř. dle čl. 13.8 písm. c) smlouvy).  

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 
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Článek 13 
Zánik závazků 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na 

straně objednatele; 
b) prodlení s provedením díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 

5 kalendářních dnů;  
d) prodlení vůči schválenému harmonogramu na dobu delší než 5 kalendářních dnů;  
e) neumožnění objednateli provádět kontrolu plnění díla; 
f) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
g) nedodržování příslušných předpisů a ČSN při provádění díla; 
h) neodstranění objednatelem zhotoviteli oznámených vad díla zápisem do stavebního deníku 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku, popř. v termínu stanoveném v zápisu 
z kontrolního dne či jiným přípisem objednatele; 

i) změna poddodavatele (jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady) bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanoveními § 2001 a násl. OZ. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

13.6.1 V případě již proběhnuvšího částečného plnění může objednatel od smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění, přičemž odstoupit od celé smlouvy objednatel může 
pouze v případě, kdy pro něj plnění dosud poskytnuté zhotovitelem nemá význam (dle 
ustanovení § 2004 odst. 2 OZ).  

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, provedou 
smluvní strany vzájemné finanční vyrovnání oceněním soupisu provedených prací a dodávek 
(dále též „částečného plnění díla“) dle způsobu, kterým je ve smlouvě stanovena cena díla.  

13.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:  
a) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) ve lhůtě bez zbytečného odkladu od 

doručení odstoupení; 
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b) dojde-li k odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pak je zhotovitel povinen 
nejpozději 1 pracovní den před předáním částečného plnění díla oznámit kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu 
předání částečného plnění díla. Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí 
objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v 
čl. 7.1.1 smlouvy;  

c) o předání částečného plnění díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí 
částečného plnění díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických; 

d) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že při předání částečného plnění díla (tzn. 
v případě již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

e) cenu částečného plnění díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově (bezhotovostně) 
po převzetí částečného plnění díla;  

f) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pro platební a fakturační podmínky (tzn. v 
případě již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) platí přiměřeně čl. 8 smlouvy; 

g) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po 
dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v 
rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, 
bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za 
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN. 
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14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž 
dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou 
podepisují. 

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 14 
Příloha č. 2: Výpis řeziva b. č. 3 – počet stran: 1 

 
 
 
 
 

 
za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
Ing. Peter Hatala 

vedoucí OdP Pardubice 
 

 

 František Hovorka  
jednatel  

 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 SHB Hovorka s.r.o. 
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