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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD  / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK                                Č. 2025 – 2 

 

Poskytovatel služby CATTA Consulting s.r.o. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory 
provozu interní infrastruktury a interních systémů 

Číslo RFC DIA 1598 

Název RFC DIA Cloudia - Odborná podpora při řešení inventurních nálezů v 
období 5/2025 - 08/2025 

Kategorie RFC Bodyshop 

Číslo tiketu (Service Desk)  208290 

Katalogový list  SZR05-Objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk DIA. 

2. Zadání požadované změny 

Zajištění odborné pomoci související s řešením inventurních nálezů pro období 5/2025-
08/2025 v oblasti ICT pro lokalitu Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Realizace výše uvedeného požadavku bude zajištěna prostřednictvím zapojení 1 (jednoho) 
kvalifikovaného technika Poskytovatele v pracovních dnech v DIA na lokalitě Vápenka v období od 
2.5. 2025 do 31.08.2025. 

Organizační záležitosti budou vzájemně domluveny před zahájením činnosti technika. 

 

4. Odhad pracnosti 

Role 
 

                Činnost 
 

MD 

Technik 
Odborná pomoc související s řešením inventurních nálezů 
v oblasti ICT 

 

Projektový 
manažer 

Administrativa, koordinace 
 

CELKEM 42 MD 

 
Celková cena za práce činí 332.000,- Kč bez DPH; 401.720,- Kč včetně DPH. 
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Podrobný rozpad ceny: 
Role 

Počet dnů 
(pracnost MD) 

Sazba (Kč za MD 
bez DPH) 

Cena celkem (bez 
DPH) 

Technik                 
Projektový manažer                      
Celkem před slevou              332.000Kč  

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Realizace požadované změny se předpokládá do konce srpna roku 2025. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 8 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 
31.10.2025. 

6. Výstupy změnového požadavku 

Dílčí činnosti realizované dle zadání objednatele s ohledem na předmět tohoto PnČ. 

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Výkaz o provedených činnostech spadajících do rozsahu požadavků objednatele dle toho PnČ. 

8. Požadavky na součinnosti 
Součinnost DIA:  

- Zadání požadované činnosti dle rozsahu tohoto PnČ 

- Stanovisko/potvrzení výkazu o provedených činnostech Poskytovatele 

- Zajištění součinnosti třetí strany, pokud bude pro výkon činnosti Poskytovatele 
vyžadováno 

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

9.1 Rizika 

Bez dopadu. 

9.2 Potřebná odstávka  
Nepředpokládá se. 

9.3 Vliv na ostatní systémy 

Bez dopadu. 

9.4 Náklady na podporu provozu IS 

Bez dopadu. 

Služby definované ve čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Dopady na bezpečnost IS – bez dopadu. 

Dopady do bezpečnostní dokumentace – bez dopadu. 
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 Předložil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

Jméno   

Datum   

Podpis  

 


