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                                                                                                                       Č.j. ND/2334/600301/2025

                                       
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 08/2024

Název akce: ND – Ochrana před přívalovým deštěm Státní opery

I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené		: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla
Bankovní spojení 	: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 		             : xx
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: JaP – Jacina, s.r.o.
se sídlem		: Nákladní ul. 1489, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupené 		: Petrem Jacinou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení 	: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 	: xx
Zápis do OR	: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 58497
IČO 			: 256 55 108
DIČ 			: CZ25655108
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 08/2024 (dále také jen „dodatek“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)


II. 	Předmět dodatku č. 1 

1. V důsledku námitek sdělených účastníkem stavebního řízení při opakovaných osobních jednáních došlo k zastavení řízení Magistrátu hl. m. Prahy ve věci žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 stavebního zákona. Tyto námitky a zastavení řízení nemohl zhotovitel i přes vyvinutou činnost ovlivnit a proto se v souladu s čl. V. Smlouvy a jejími přílohami smluvní strany dohodly na úpravě technického řešení, posunu termínu pro dokončení díla a na změnách v dílčí fakturaci díla. Změny technického řešení spočívají zejména ve změně pozic automatických pasivních bariér před vjezdem do zásobovacího tunelu Státní opery (SO) z ulice Vinohradská, v úpravě rozsahu pevných prosklených bariér v kamenném zábradlí a ve zrušení plánovaných zásahů do stávajícího proskleného zábradlí před vjezdem do tunelu SO. Tyto změny mají vliv na cenu dotčených částí díla, ale celková cena díla zůstává neměnná.

III.	Ujednání o změně smlouvy

1. Stávající odst. 2.2. písm. b) čl. II. Předmět smlouvy se mění následovně:

Provedení pevných průhledných prosklených bariér pro zabezpečení (utěsnění) otvorů v kamenném zábradlí u chodníků ulic Vinohradská a Legerova a zabránění průniku tekoucí přívalové vody na parter před provozní budovou Státní opery. Skleněné výplně bariér budou osazeny do antikorozních rámů. Prosklené bariéry budou realizovány v souladu s PD, která zohlední požadavky uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. Realizace zahrnuje mj.:
· optimalizaci požadavků na stavební připravenost,
· vytvoření realizační dokumentace pro schválení před výrobou,
· výrobu skleněných výplní vč. antikorozních rámů,
· součinnost se subdodavateli,
· dopravu a manipulaci,
· montáž a zatěsnění,
· zaškolení obsluhy,
· dokumentaci skutečného provedení,
· návod na obsluhu a údržbu prosklených bariér.

2. Stávající odst. 2. čl. V. Doba plnění díla se mění následovně:

Dokončení díla	do 6 měsíců od vydání stavebního povolení, nejdéle však do 12/2025

3. Stávající odst. 1. čl. VI. Cena za dílo se mění následovně:

Za řádné (tj. bez vad a nedodělků) provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

a) Cena za dílo dle č. II. odst. 2.1

i. Cena za dílo dle č. II. odst. 2.1.a		   631 246 Kč

ii. Cena za dílo dle č. II. odst. 2.1.b		1 388 634 Kč

b) Cena za dílo dle čl. II. odst. 2.2.a.			5 249 976 Kč

c) Cena za dílo dle čl. II. odst. 2.2.b.			1 222 990 Kč 

d) Cena za dílo dle čl. II. odst. 2.2.c.			   356 679 Kč

		Cena za dílo celkem					8.849.525,- Kč
      
Rozpis víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 je uveden v nové příloze č. 3 smlouvy.

K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.

4. Stávající odst. 1. čl. VIII. Způsob úhrady, fakturace se mění následovně:

Úhrada ceny za dílo dle čl. VI. odst. 1. písm. a) i. této smlouvy bude objednatelem uskutečněna po částech, kdy první část za vyhotovení povodňové studie ve výši dle přílohy č. 3 smlouvy bude uhrazena po převzetí studie objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s čl. XIII. této smlouvy a druhá část bude uhrazena až po získání nezbytných souhlasů a pravomocných povolení a stanovisek všech dotčených orgánů a účastníků souvisejících řízení v souladu s platnými normami a legislativou na základě činnosti zhotovitele. Úhrada ceny za dílo dle čl. VI. odst. 1. písm. a) ii. této smlouvy bude objednatelem uskutečněna jednorázově nebo po částech. Jakoukoliv úhradu ceny za dílo nebo jeho část je možné realizovat až po prokazatelném provedení příslušné části díla a jejím převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v souladu s čl. XIII. této smlouvy.

5. Stávající odst. 6. čl. VIII. Způsob úhrady, fakturace se mění následovně:

Smluvní strany sjednávají, že první předávací protokol bude zhotovitelem vystaven nedříve po prokazatelném provedení částí díla dle čl. II. odst. 2.1 definovaných položkami č. 1 a 3 až 6 přílohy č. 3 smlouvy.

6. Stávající přílohy č. 1 a 2 smlouvy se nahrazují novými verzemi s aktualizací technického řešení. Do stávajícího čl. XIV. Závěrečná ustanovení se za odstavec 7. vkládá nová příloha smlouvy:

Příloha č. 3 – Rozpis víceprací a méněprací dle dodatku č. 1





IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS SO 08/2024 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:			V Praze dne:

Za zhotovitele:			Za objednatele:







……………………………………			…………………………………
JaP-Jacina, s.r.o.			Národní divadlo
Petr Jacina				prof. MgA. Jan Burian
jednatel			generální ředitel Národního divadla
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