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Změnový list
Číslo změnového listu: 01/2025
Datum: 23.5.2025
Projekt: „Fotovoltaická elektrárna FVE Botanický ústav, II. etapa“
Stručný popis změny: Jedná se o změnu typu fotovoltaického panelu. 
Důvod změny: Důvodem pro změnu je nedostupnost konkrétního typu panelu na trhu.

Detailní popis změny:
1. Popis stávajícího stavu:
Dle původní projektové dokumentace mělo být v objektu botanického ústavu osazeno 135ks FV panelů CanadianSolar CS6.1-54TD-460 460Wp
Parametry původně navržených panelů:
Rozměry: 1800 x 1134 x 30mm
hmotnost: 22,7kg
výkon STC: 460Wp
účinnost: 22.5%
teplotní koeficient (Pmax): -0,29%/°C
teplotní koeficient (Voc): -0,25%/°C
teplotní koeficient (Isc): 0,05%/°C

2. Navrhované řešení:
Jedná se pouze o změnu výrobce panelu. Navržený panel pro změnu Longi LR7-54HTH-460M 460Wp.
Parametry nově navržených panelů:
Rozměry: 1800 x 1134 x 30mm
hmotnost: 21,6kg
výkon STC: 460Wp
účinnost: 22.5%
teplotní koeficient (Pmax): -0,28%/°C
teplotní koeficient (Voc): -0,23%/°C
teplotní koeficient (Isc): 0,05%/°C 

3. Vliv na rozpočet:
Změna nemá vliv na rozpočet. Cena se použitím jiných měničů panelů nemění.

4. Vliv na harmonogram:
Doba realizace zůstává i po změně komponent stejná.

5. Vliv na technické parametry:
Změnou panelů došlo ke zlepšení teplotních koeficientů panelů.

Přiložené dokumenty:
Datasheet původních panelů
Datasheet navrhovaných panelů

Schvalovací proces:
Tento změnový list byl schválen následujícími stranami:
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Popis byl vytvořen automaticky]1. Dodavatel:
Název společnosti: Enado s.r.o., Revoluční 464, 351 37 Luby, IČO: 14041936 
Odpovědná osoba: Bc. Josef Vnouček
Datum: 7.1.2025 23.5.2025

2. Objednatel:
Název společnosti: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba / zástupce objednatele: František Kříž
Datum: 23.5.2025
[bookmark: _GoBack]3. Technický dozor investora:
Název společnosti:
Odpovědná osoba:
Datum:

4. Projektant na straně dodavatele:
Název společnosti:
Odpovědná osoba:
Datum:


Závěrečná ustanovení:
Tento změnový list je platný po schválení všemi výše uvedenými stranami.
Vypracoval:
Jméno: Bc. Josef Vnouček
Funkce: Hlavní technik, Enado s.r.o.
Datum: 23.5.2025
Poznámky: -
Razítka a podpisy:
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