Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

který uzavírají níže uvedené smluvní strany: 

Objednatel:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž
IČ: 71193430
DIČ: CZ71193430
zast. xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 268301736/0300
                       
a

Zhotovitel:	Rovina stavební a.s.
se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
zast. xxxxxxxxxxxxx, místopředsedou a členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu 217769443/0300

společně též dále smluvní strany nebo účastníci 


I.

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že dne 09.05.2024 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.11.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – Zřízení DZR v budově DPS Vážany v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.


II.

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly  v souladu s čl. 16. bod 16.1. a  bod 16.2. na změně Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 spočívající ve  změně termínu  dokončení díla a ceny díla, a to z důvodu překážky vzniklé na straně objednatele spočívající v nutnosti přepracování projektové dokumentace a v návaznosti na to zpracování položkového rozpočtu a Změnového listu č.1, když požadavky PBŘ nebyly zpracovány do původní projektové dokumentace stavby a tudíž nebyly kalkulovány v původním položkovém rozpočtu. 

Z výše uvedeného důvodu smluvní strany ruší článek 4. bod 4.5. a článek 5. bod 5.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazují jej tímto novým zněním:

4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je do dne 31.07.2025. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.


5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

       Cena bez DPH  ……………………………….2 927 101,47 Kč 
       DPH 12 %   …………………………………...   351 252,18 Kč
       Cena vč. DPH   ……………………………….3 278 353,65 Kč


III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.1 a položkový rozpočet ze dne 28.04.2025.

Ve všem ostatním tímto dodatkem č. 2 nedotčeném zůstává v platnosti Smlouva o dílo uzavřená mezi účastníky dne 09.05.2024.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a jeho platnost trvá po dobu trvání smlouvy.

Účastníci si dodatek č. 2 přečetli, tento je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle a jako správný a srozumitelný jej níže statutární zástupce objednatele a statutární zástupci zhotovitele podepisují.


V Kroměříži dne 28.04.2025			V Kroměříži dne 30.04.2025





Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxx
……………………….………..			……………..………………………..
Xxxxxxxxxxxx                                     	       	           xxxxxxxxxx
               ředitelka            				místopředseda a člen představenstva
         za objednatele						       za zhotovitele
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